GAP EYLEM PLANI

GAP

"T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI"

GAP'TA KIRSAL KALKINMA DENEYİMİ

"GAP KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI"

ARALIK - 2012

Basım Yeri
Bilnet Matbaacılık
Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.
T:444 44 03
www.bilnet.net.tr

2012

ISBN 978-605-4667-22-2

GAP EYLEM PLANI

"T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI"

GAP'TA KIRSAL KALKINMA DENEYİMİ

"GAP KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI"

Hazırlayan:
Dr. Hüseyin DEMİR

GAP

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 3

1. ÜLKEMİZDE BÖLGESEL VE KIRSAL KALKINMA DENEYİMLERİ 5

2. GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİNİN KIRSAL KALKINMA DENEYİMLERİ 6

3. GAP KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 8

3.1. Amaç, kapsam ve yöntem 8

3.2. Süreç 8

3.3. Çıktılar 9

3.4. Öğrendiklerimiz 10

Adıyaman Projeleri 12

Batman Projeleri 25

Diyarbakır Projeleri 34

Gaziantep Projeleri 45

Kilis Projeleri 53

Mardin Projeleri 60

Siirt Projeleri 72

Şanlıurfa Projeleri 79

Şırnak Projeleri 88

ÖNSÖZ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) kapsayan proje tamamlandığında yaklaşık 1.8 milyon hektar tarım alanı doğrudan sulama imkanına kavuşmuş olacaktır. Bu bağlamda doğrudan sulama imkanına kavuşan bölgelerin sosyo-ekonomik yapılarında önemli iyileşmelerin oluşması beklenmektedir.

Ancak proje kapsamında doğrudan sulanamayan alanlar GAP Bölgesi'nin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, sulanamayan alanlar ölçek bakımından sulanabilen alanlardan daha büyüktür. Bu bağlamda, gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi üzerine kurulmuş olan GAP Projesi kapsamında; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekânsal planlama ve alt yapı geliştirilmesi stratejilerine bağlı kalarak tüm bölgenin dengeli bir şekilde kalkınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Dünyada kalkınma yaklaşımında meydana gelen değişimler sonucunda insan odaklı çok sektörlü katılımcı ve bütüncül yaklaşımların benimsenmesi hazırlanacak projelerde bu yönün ihmal edilmemesinin gerekli olduğunu ortaya koymuştur. 1990'lı yıllardan itibaren katılımcı kırsal kalkınmanın dünyada giderek önem kazanması GAP İdaresinin Bölgede yürüteceği çalışmalarda katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımını benimsemesine ve uygulamasına neden olmuştur.

Katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımları; bölgede yaşayan özellikle dezavantajlı grupların sorunlarını belirlemek, önceliklerini saptamak, refah seviyelerinin yükseltilmesine yönelik olarak çeşitli faaliyetlerde bulunmak ve bunların yerel halkın ve kuruluşların katılımıyla sürdürülebilirliğini sağlamak olarak kısaca özetlenebilir.

GAP İdaresinin ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımları kullanarak uyguladığı projeler sonucunda elde edilen deneyimler ışığında hazırlanan "GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı" 2010-2011 yıllarında uygulanmıştır.

Devam eden 10. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde "Kırsal Kalkınma: Yenilikçi Hizmet Sunumu Özel İstisas Komisyonu" çalışmaları sonucu kırsal kalkınma ile ilgili önümüzdeki dönem için ortaya konacak hedefler doğrultusunda söz konusu projelerin arttırılarak devam ettirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kitabın tüm ilgililere yararlı olması dileğimizle, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Cevdet Yılmaz
Kalkınma Bakanı

Teşekkür

Projelerin hayata geçirilmesinde ve başarıyla sonuçlandırılmasında desteklerini esirgemeyen vali, rektör ve dekanlarımıza, sözleşme makamı kaymakamlarımıza, projelerin İdaremiz adına uygulanmasında teknik ve idari desteklerini esirgemeyen proje sahibi-ortağı kamu kurumlarının yönetici ve çalışanlarına,proje sahiplerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve işletmelerinde çalışanlar olmak üzere tüm tedarikçilere ve program kapsamında uygulamaya konan projelerin belirlenmesi sürecinden uygulama,izleme ve değerlendirme süreçlerine kadar büyük bir özveri ile çalışan İdaremiz yönetici, uzman ve destek personeline teşekkür eder, projelerin Bölgemize hayırlı sonuçlar getirmesini dilerim.

Sadrettin KARAHOCAGİL
GAP İdaresi Başkanı

GAP KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1. Ülkemizde Bölgesel ve Kırsal Kalkınma Deneyimleri[1]

Ülkemizin bölgesel düzeyde kalkınma deneyimi 1959 yılında yapılan Antalya Planıyla başlar. En büyük deneyim ise; kapsadığı alanın genişliği, hedeflerinin büyüklüğü, sektör çeşitliliği ve uygulamanın devam etmesi açısından Güneydoğu Anadolu Projesi-GAP'tır. Bölgedeki toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bireysel sulama ve enerji projelerini bir bütün halinde ele alındığı 1988 yılını GAP'ın başlangıcını sayabiliriz. Böyle kapsamlı projenin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak, gerekli araştırmaları yapmak, modeller geliştirmek ve tanıtımı sağlamak üzere 1989 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı-GAP BKİB kurulmuştur. GAP'ın çıktılarından etkilenecek ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacak tarım, iletişim, ulaşım, sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi diğer sektörlerin bir arada düşünüldüğü bütünsel bölgesel kalkınma anlayışı, 1988 yılında "GAP Master Planı" hazırlanmasıyla ortaya konulmuştur ve Projenin özelliği nedeniyle kurumlar arası koordinasyon, özel projelerin yönetimi için GAP. Kalkınma anlayışında dünyadaki gelişmeler ve değişen öncelikler göz önüne alınarak, hedef kitlenin de planlama sürecine nispeten dahil olduğu GAP Bölgesel Kalkınma Planı'nda (2002), odakta insan vardır ve insani kalkınma vizyon haline gelmiştir. Teorik ve nispeten pratik olarak kalkınma anlayışını yakalamış olunmasına rağmen, kaynak kısıtları, uygulama döneminde yaşanan siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler, bölgedeki terör olaylarının artması gibi faktörler ve teknik engeller nedeniyle GAP'ta öngörülen ölçüde başarılı olunamamıştır. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak, geçmiş dönemlerdeki geri kalışı telafi etmek ve Projenin hedeflerine biran evvel ulaşmasını sağlamak amacıyla, hedef kitlenin/yerellin planlama sürecine tamamıyla dahil olduğu, önceliklerin oluşturulduğu, "Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi, Sosyal Gelişmenin Sağlanması, Altyapının Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi" eksenleriyle insani kalkınma vizyonunu bütünsel kucaklayan "GAP Eylem Planı" 2008 yılında uygulamaya konulmuştur. Finansman sıkıntısının olmadığı GAP Eylem Planı, geçen 5 yıl sonunda revize edilmektedir.

Ülkemizde kırsal kalkınma (KK) çabaları, bölgesel kalkınma çabalarından çok önce başlamıştır. Eğitim alanında kırsal kesimde yaşayan halk ile kentliler arasındaki bozuk dengeyi eşitlemek ve köy halkına pratik bilgi vermek amacıyla 1936 Köy Eğitmeni Projesinin uygulamasıyla başlayan KK süreci, 1940 yılında "Köy Enstitüleri Kanunu"yla yasal dayanağa kavuşmuştur. "Çiftçilerin Topraklandırma Yasası-(1945)", "Marshall Yardımı"yla (1948-51) devam etmiştir. Günümüze kadar "Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma", "Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projeleri", "Bingöl-Muş

---

1 *Bu bölüm Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınlarından faydalanılarak yazılmıştır.*

Kırsal Kalkınma Projesi", "Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi", "Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi", "Ortak Ormancılık İçin Uygun Metotların Geliştirilmesi Projesi", "Köy-Kent Projesi", "Sivas-Erzincan Kırsal Kalkınma Projesi", "Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi", "Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı" ve "Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi" gibi birçok KK projesi uygulanmıştır. Planlı dönemin başladığı 1963 yılından beri de her beş yıllık kalkınma planlarında özel önem atfedilen KK, DPT'nin 2006'da hazırladığı "Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi" dikkate alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "Kırsal Kalkınma Planı" çerçevesinde yürütülmektedir.

2. GAP Bölge Kalkınma İdaresinin Kırsal Kalkınma Deneyimleri

GAP-BKİB bölgesel ve KK konularında kuruluşundan günümüze kendini geliştirerek, ulusal düzeyde örnek de gösterilebilecek birçok çalışma yürütmüş, modeller geliştirmiş ve pilot proje uygulamaları yapmıştır., "GAP Halkaları" ile fakir çiftçilerin hayat standartlarını yükselmek için koyunculuk projesi, basınçlı sulama sistemlerinin %50 çiftçi katılımıyla Bölgede tanıtıldığı "Su Tasarrufu Sağlayan Sulama Teknolojilerinin Demonstrasyonu" gibi birçok model ve projeler ülke için ilk olmuş ve yaygınlaşmıştır.

GAP İdaresi, Bölgenin ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla sosyal, tarımsal, ekonomik ve fiziki altyapı gibi birçok ana konuda araştırmalar yapmış/yaptırmış, bunları ilgililerivle paylaşmış ve sonuçlarını ya pilot projelerle ya da eylem planlarına dönüştürerek uygulamaya aktarmış/aktarılmasına öncülük etmiştir. Sosyal araştırmaların sonucu olarak "Sosyal Eylem Planı" hazırlanmış ve plan çıktısı olarak "Çok Amaçlı Toplum Merkezleri-ÇATOM", "Gençlik Merkezleri", "Okuma Odaları", "Halk Sağlığı" vb projeleri uygulamaktadır. Bölgenin ihtiyaç duyduğu uygun bitkilerin çeşit, verim, adaptasyon ve yetiştiriciliğinden, tarım makinelerinin ihtiyaç etüdüne; ürün deseni ve pazarlamasından işletmelerin kredi ihtiyaç etüdüne; sulama sistemlerinin işletme, bakım ve yönetim modeli çalışması ve uygulamasından ana kanallarda suyun regülasyonuna; sulama alanlarında suyun üretim gücünü maksimize edecek faaliyetlerden sulama dışı alanlarda halkın gelir düzeyini arttıracak projelere kadar birçok tarımsal konuda araştırmalar yapmış ve projeler uygulamış/uygulamaktadır. Öte yandan, altyapı konusunda "Bölgesel Ulaşım Altyapı Projesi"yle GAP'la gelecek değişime ayak uyduracak altyapı ihtiyaçları ortaya konmuş, homojen alanları kapsayan alt bölge gelişme planları, belde düzeyine kadar inen imar ve şehir bölge planları yapmış/yapmaktadır. Kırsal kalkınma çabaları; yukarıdaki faaliyetlerle bir veya birkaç sektörle desteklenirken, "Köye Dönüş ve Merkez Köy" ve "Birecik Barajından Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, İstihdamı ve Ekonomik Yatırımlar İçin Planlama ve Uygulama" gibi projelerle bütünsel olarak ele alınmıştır.

GAP İdaresi bölgesel ve KK konularında yabancı ülkelerle ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ile işbirliğine girerek, İdaren'in ve paydaş kurumların teknik personellerinin kapasitesini

arttırmak amacıyla eğitimler yapmıştır. Bu eğitimler sonucu elde edilen deneyimle İdare kendi insan kaynaklarını kullanarak ilk katılımcı kırsal kalkınma (KKK) planlama çalışmaları "Köye Dönüş ve Merkez Köy Projesi" kapsamında 2002 yılında Mardin-Kızıltepe-Yüceli ve Nusaybin'de yapılmıştır. Yüceli Katılımcı Kırsal Kalkınma Planı projelere dönüştürülerek, İdarenin kaynaklarıyla uygulamaya konulmuştur. Bunları, Batman-Kozluk-Taşlıdere, Siirt-Pervari-Ekindüzü ve Şırnak-Geçitboyu Katılımcı Kırsal Kalkınma Projeleri (2006), Adıyaman-Samsat Sulama Alanı (2007) ve Kilis-Musabeyli-Gülbaba (2008) izlemiştir. Öte yandan; GAP İdaresi, Avrupa Birliğinden 24,5 milyon € Kırsal Kalkınma projelerinde kullanılmak üzere 44 milyon € hibe desteği alan ilk kurum olmuştur.

Bir taraftan; KKK projeleri desteklenirken, öte yandan kurumlardan gelen ve Bölgenin ihtiyaçları nedeniyle İdare tarafından talep edilen KK projeleri desteklenmiştir. Her iki durumda da GAP ve GAP BKİB hakkında bilgisi olmayan, kaynaklarına erişemeyen dezavantajlı olarak nitelendirilebilecek büyük bir kitle varlığı "GAP Kırsal Kalkınma Projelerini Desteklenmesi Programı-GAP KKPDP"nin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Yukarıda ana başlıklarıyla aktarılan deneyimler sonrası yapılan genel değerlendirmede, topluca da olsa; altyapıyı geliştirmek, sosyal donatıları yapmak, ekonomik faaliyetler bulunmak, eğitim ve sağlığa destek vermek istenen düzeyde göçü önlemediğini göstermiştir.

Bölgemizde, FAO ile birlikte yapılan alan çalışmalarında sorunun ekonomik faaliyetlerde her türlü girdilerin temin edilmesinden, çıktıların değerlendirilmesi ve pazarlanmasına kadar devam eden zincirin zayıf olduğu belirlenmiş ve "Değer Zinciri"ni dikkate alan KKK Projelerinin uygulanmasının gerekliliğini ortaya koyan fizibilite raporu hazırlanmıştır.

Bu çerçevede, GAP Eylem Planı ile "GAP Bölgesi Entegre Kırsal Kalkınma Projesi"nin tasarlanması ve uygulanması planlanmıştır. Hedef kitlenin katılımcılığının arandığı ve paydaşlarla güç birliğini sağlayacak proje, 2010 yılından beri yerel ortaklarla birlikte belirlenen pilot alanlarda planlanıp, uygulamaya konulmaktadır.

Entegre Kırsal Kalkınma Projesi çerçevesinde hazırlanan Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planları çerçevesinde yapılan saha araştırmaları, çalıştay, idari kayıtların derlenmesi, ilgili planlar ve raporların incelenmesi sonucu mevcut durum analizi ve değer zincir analizi hazırlanarak; bölgede sulanan ve sulanamayan alanlar arasındaki gelir farklılıklarını ortadan kaldırmak, kırsal ve işlemeli tarıma uygun arazilerin az olduğu alanlarda yaşayan nüfusun, sosyo-ekonomik yaşam koşullarını sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkesi doğrultusunda iyileştirmek; gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla değer zincirleri oluşturulmuş, ön fizibilite etütleri geliştirilmiş ve kamu, özel sektör, STK ve şirketler kesimine yönelik eğitim ihtiyaçları belirlenmiştir.

3. GAP Kırsal Kalkınma Projelerini Desteklenmesi Programı

3.1. Amaç, kapsam ve yöntem

Programın amacı; kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesi, üretimde düşük verim, yetersiz kalite, elverişsiz pazarlama, teknoloji, eğitim, sağlık ve örgütlenme eksikliği vb. gibi sosyal ve ekonomik problemlerin katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde çözümünü ve yerel toplulukların refahını hedefleyen girişimlere fırsatlar sağlamaktır.

Program GAP Bölgesinin tamamında tarımsal üretimin arttırılmasını, tarımsal ve kırsal altyapının geliştirilmesi ile tarım ve tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, eğitime erişimin ve sağlık hizmetlerine erişimin desteklenmesi için uygulanmıştır.

Program kapsamında seçilen projelerin değerlendirilmesinde; gelişmişlik düzeyi düşük, çok ortaklı, birden fazla yerleşim yerini kapsayan, sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir, merkez köyler dikkate alınarak hazırlanan, göçü önleyen veya köye dönüşleri destekleyen projelere öncelik verilmiştir.

Program tarafından desteklenecek projelerden yereldeki kamu kurum ve kuruluşlarının haberdar olmaları, yönetim, izleme ve teminlerde proje sahibine yardımcı olmaları ve kendi kurum kapasitelerini arttırmaları için proje konusuna bağlı olarak ilgili kamu kurumu ile ortak başvuru yapmaları zorunluluğu getirilmiştir.

3.2. Süreç

Program kapsamında 86 proje belirlenmiştir. Teknik yapılabilirliği yetersiz ve finansal yapılabilirliği eksik veya fazla görülen 73 projenin yapılabilirliğini sağlayabilmek için İdaremizde faaliyet ve bütçe tadilatları yapmak üzere proje sahipleri ve kamu kurum ortaklarıyla toplantılar yapılmıştır. Daha sonra Başkanlığımız ilgili Valiliklerle protokol imzalamış ve bütçeleri aktarılarak projeler uygulanmaya başlamıştır.

Projelerin uygulama sürecinde ilgili kamu kurumları ile birlikte İdaremiz periyodik izlemelerinin yanı sıra, satın alma ihaleleri ve kabul süreçlerinde personellerimiz refakat etmiştir. Burada özel bir atıfta bulunmak isteriz: Başkanlık ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan

protokolle İvesi (9484 adet) ve Akkaraman (1042 adet) ırkı koyun damızlıkları temin edilerek koyunculuk projesinin sağlıklı yürütülmesi sağlanmıştır.

Kısaca anlatılan süreç oldukça uzun ve yoğun yaşanmıştır. Yararlanıcı ve kamu kurumlarının projeyi daha iyi noktalara taşımak için İdaremiz ilgili uzmanlarına gece gündüz ulaşmışlar, 150'yi aşkın faaliyet ve bütçe değişikliği değerlendirmeye alınmıştır.

3.3. Çıktılar

"İşimizi iyi yaptık mı?" sorusuna cevap aradığımız izleme faaliyetleri 2 yıl boyunca üçer aylık dönemlerde düzenli olarak yapılmış, projelerde ihtiyaç duyulan değişikliklere gidilmiştir. Ölçülebilir bazı sonuçlar toplu halde aşağıda verilmiştir:

Program kapsamındaki 86 proje 45 ilçede uygulanmış ve 682 belde, köy ve mezraya ulaşılmıştır. Doğrudan yararlanıcısının gelirini artıracak tarımsal üretim ve tarımsal altyapıyı geliştirme projeleri 178 yerleşim biriminde uygulanmıştır. Doğrudan 2.980 hanenin gelir artışına katkı sunulmuştur. Kütüphane, bilişim teknoloji sınıfları, laboratuar, ana sınıfı, okulların ve lojmanlarının bakımı, hijyeni, bahçelerinin düzenlemesi, spor alanları, çocuk parkları yaparak 44.350 ve diğer faaliyetlerle toplamda 84.152 öğrenciye ulaşılmıştır. Kırsal altyapı kapsamında yapılan içme suyu temin projelerinden 14.000, tarımsal üretim ve tarımsal altyapıyı geliştirme projelerinden 18.250 ve sağlığa erişim projelerinden 6.000 olmak üzere öğrenciler hariç toplam 57.000'in üzerinde kişiye doğrudan ulaşılmıştır.

Kriter/Proje Ana Konusu	ARGE	EĞİTİME ERİŞİM	KIRSAL ALTYAPI	SAĞLIĞA ERİŞİM	T. DIŞI GELİR GET. FAALİYETLER	TAR. İN. KAY. GEL.	TARIMSAL ALTYAPI	TARIMSAL ÜRETİM	Genel Toplam
Proje sayısı	3	20	13	2	3	2	4	39	86
Toplam bütçe (1.000TL)	388	2.247	3.161	179	227	137	1.408	15.517	23.263
Yerleşim sayısı	55	107	210	111	3	18	6	172	682
Ulaşılan hane sayısı	200	24	12			33	482	2229	2980
Ulaşılan öğrenci sayısı	39.570	17.155	27.196		56	85		90	84.152
Ulaşılan hane halkı sayısı		11.725	20.976	6.047		150	4.750	13.505	57.153

Programda desteklenen 19'u koyunculuk ve 2'si Kilis Keçisi olmak üzere 21 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesinden 561 aile yararlanmıştır. TIGEM'den temin edilen 10546 koyun ve 775 keçi alımı gerçekleşmiştir. Nakliye ve uyum problemleri gibi sebeplerden %5 düzeyinde ölümle karşılaşılmıştır. Başlangıçtaki küçükbaş hayvan sayısı toplamı, ölümler nedeniyle 10700 düşmüş ve ortalama sürü büyüklüğü 19,1 düzeyinde kalmıştır. Mayıs 2012'de yapılan alan çalışmasında toplam küçükbaş hayvan sayısı 19.645'e ulaşmış ve ortalama sürü büyüklüğü %84 artarak 35 hayvana ulaşmıştır. Toplam hayvan satışı 9.564 olup, yararlanıcı başına kuzu ve oğlak satışı ortalama 17 adettir. Buradan yaşayan yavru oranı kabaca %94 olarak hesaplamak mümkün olup, çiftçi düzeyinde önemli bir başarı yakalanmış diyebiliriz.

Programın toplam bütçesi 23,3 milyon TL olup, GAP İdaresi %76,5'ine denk gelen 17,8 milyon TL destek sağlamıştır. Projelerin 42 tanesi faaliyetlerini tamamladıktan sonra bütçeleri toplamda 165.500 TL fazla vermiş olup, İdare katkısı oranında iade almıştır. Projelerin 22 tanesi bütçenin tamamını kullanmıştır. Kalan 22 proje de toplam 273.041 TL daha fazla harcama yapmıştır. Yapılan fazla harcamalar ayni harcama olarak kabul edilmiş ve İdarece desteklenmemiştir.

3.4. Öğrendiklerimiz

"İyi iş yaptık mı?" sorusuna cevap aranan değerlendirme olarak ilk ulaştığımız sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. Etki değerlendirmesi bağımsız uzmanlarca daha sonra yapılacaktır.

Keşke yapsaydık diyebileceğimiz bir konu var: Projenin yürütülmesi, proje yönetimi konusunda kurumsal kapasitelerinin arttırılması amacıyla düşünülen ve Program gereğince projelere zorunlu ortak olan kamu kurumlarının çok azında aksaklıklar yaşanmıştır. Keşke; bu durumu önceden görüp, kurumlar ve çalışanlarını teşvik edici önlemler alabilseydik.

İyi ki yaptık diyebileceğimiz çok konu var. Bunlardan birincisi ve bizce en önemlisi; öncelikler puanlaması uygulamasıyla pozitif ayrımcılık yaparak, Program kırsalda dezavantajlı gruplara ulaşmıştır. Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğünün 2010 yılı bütçesinin %85'ine denk gelen 17,8 milyon TL ile GAP Bölgesinin doğudaki en uç sınırı olan Şırnak-Uludere-Ortaköy'ünden, batıdaki sınırı sayılabilecek Gaziantep-İslahiye-Altınüzüm'e, kuzeyde Batman-Sason-Dereköy'den güneyde Kilis-Elbeyli-Salhan köyüne kadar 682 yerleşim birimine ve 140 binı aşkın insana doğrudan ulaşılmıştır.

İkincisi; programı uygulamaya koyarak Bölgenin ihtiyaç analizi ve öncelikleri yerel tarafından ortaya konulmuştur. Başvuru yapılan 1.814 projenin %73,6'sı tarımsal üretim ve tarımsal altyapı olmak üzere

ekonomik faaliyetler, %12,2'si eğitim, %8,3'ü kırsal altyapı, %1,9 tarım dışı gelir getirici faaliyetler ve yine %1,9 tarımda insan kaynaklarının geliştirilmesi konularında yapılmıştır. Kırsal kalkınmayı destekleyen kurum ve kuruluşların bu öncelikleri dikkate almalarında fayda görülmektedir.

Üçüncü olarak; bu denli kapsamlı bir programı hazırlayarak, yürüterek ve izleyerek işbaşı eğitim yoluyla İdarenin insan kaynakları kapasitesinin artışına katkı sunulmuştur.

Dördüncüsü ise; Program kapsamında görünürlük zorunlu tutularak, GAP Eylem Planı ve GAP BKİB tanıtımı, Bölgede yerel basın-yayın, sanal ortam, tabela, afiş, broşür ve ülke düzeyinde ulusal basın-yayın organlarında etkin bir şekilde yapılmıştır.

Raporun bundan sonraki bölümlerinde Program kapsamında desteklenen projeler il düzeyinde gruplandırılarak tablo halinde toplu sonuçlar ve her bir proje için bir sayfada proje sahibi, ortağı, bütçesi, amacı, uygulama alanı, yapılan faaliyetler, sonuçları ve fotoğrafları verilmiştir. Fotoğraflar proje sahipleri ve İdaremiz tarafından çekilmiştir.

Bizce başarıyla sonuçlanan Programın her aşamasında desteklerini esirgemeyen yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza, mülki amirlerimize, proje sahiplerine, yararlanıcılarına, proje ortaklarına, kurum amirleri ve personellerine ve tedarikçilere teşekkürler ederiz.

Adıyaman Projeleri

PROJE NO	ADI	ANA KONU	İLÇE	YARARLANAN KÖY SAYISI	ULAŞILAN HANE SAYISI	ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI	ULAŞILAN HANE HALKI SAYISI	PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (TL)
179	KIZLARIMIZ OKUSUN DİYE	EĞİTİME ERİŞİM	GERGER	1		80		105.000	88.500
197	PINARBAŞI SPOR SALONU	EĞİTİME ERİŞİM	ÇELİKHAN	1		300	1000	63.000	63.008
444	BAĞBAŞI KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	KÂHTA	1	20		172	399.684	399.684
600	YAYLAKONAK ARICILIK	TARIMSAL ÜRETİM	ADIYAMAN M	5	53		312	576.500	606.255
602	DANDIRMAZ KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	ADIYAMAN M	7	40		213	734.610	730.457
828	KANSER ERKEN TANISI	SAĞLIĞA ERİŞİM	ADIYAMAN M	25			2047	30.000	30.000
895	YAŞASIN OYUNCAK ALANIM VAR	EĞİTİME ERİŞİM	KÂHTA	5		132	1000	95.793	96.072
897	KARADUT KÜTÜPHANE PROJESİ	EĞİTİME ERİŞİM	KÂHTA	1		235	1500	25.000	24.928
957	YAPARSAM YAŞARIM, YAŞARSAM ÖĞRENİRİM	EĞİTİME ERİŞİM	KÂHTA	1		700		27.700	28.305
1186	ÇATBAHÇE KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	SİNCİK	2	30		215	600.143	600.122
1353	BENİM NEDEN SPOR ALANIM YOK	EĞİTİME ERİŞİM	GÖLBAŞI	1		580	500	32.000	32.010
1455	KÖY SU DEPOLARININ YENİLENMESİ	KIRSAL ALTYAPI	TUT	11			3300	103.176	103.027
1638	TALASEMİ PROJESİ	ARGE	ADIYAMAN M	51		39370		143.000	143.000
TOPLAM			**13 Proje**	**112**	**143**	**41.397**	**10.259**	**2.935.606**	**2.945.368**

179-KIZLARIMIZ OKUSUN DİYE

Gerger Kaymakamlığı liderliğinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 105.000 TL olup, GAP İdaresi 94.500 TL destek sağlamıştır.

İlçe merkezindeki kız öğrenci pansiyonunun fiziki imkânlarını iyileştirerek kapasitesini arttırmak ve ileriki dönemlerde daha fazla kız öğrencinin eğitim hayatlarının devam etmesini sağlamak amacıyla uygulanan proje, 2011-12 öğretim yılında tamamlanmış olup, pansiyon tam kapasite ile hizmet vermeye başlamıştır.

Proje ile yatakhaneler, banyo-wc, yemekhane yenilenmiş, dış mekân düzenlemesi yapılarak, bahçe ihatası yapılarak güvenliği sağlanmıştır. Proje sonrası sağlıklı ve güvenli ortamda köylerde ikamet eden 80 kız öğrenci orta öğretime devam etmektedir.

197-PINARBAŞI SPOR SALONU

Çelikhan Kaymakamlığı'nın sözleşme makamı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak olduğu proje, Pınarbaşı İlköğretim Okulu tarafından yürütülmüştür. Projenin toplam bütçesi 63.000 TL olup, GAP İdaresi 56.700 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; Pınarbaşı beldesindeki ilköğretim okulunda bakımsızlıktan atıl durumda kalan spor salonunun onarılıp, yenilenerek ve donatılarını arttırarak eğitim-öğretim ve sosyo-kültürel faaliyetlere hizmet vermektir.

Proje ile çatı aktarımı, badana-boya, zemin, malzeme/soyunma odalarının bakım ve onarımı yapılmış, elektrik ve sıhhi tesisat yenilenmiş, seyirci tribünleri monte edilmiştir. Spor salonu aynı zamanda tiyatro sahnesine sahip olup, çok amaçlı kullanıma imkân vermektedir. Proje; okulun 300 öğrencisinin yanında beldedeki diğer okuldaki 1000 öğrenciye de hizmet verecektir.

444-BAĞBAŞI KOYUNCULUK

Kâhta İlçe GTH Müdürlüğü'nün ortaklığında, Bağbaşı Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen Projenin toplam bütçesi 399.684 TL olup, GAP İdaresi 279.779 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile 20 aileye (toplam 172 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 500 hayvan ile 70 ton kesif yem temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Adıyaman Merkez'de eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 1084 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 54 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 465 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

600-YAYLAKONAK ARICILIK

İl GTH Müdürlüğünün ortaklığında, Adıyaman Merkez ilçe Yaylakonak Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen Projenin toplam bütçesi 576.500 TL olup, GAP İdaresi 403.550 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli arı kolonileri ve arıcılık malzemeleri temin ederek topraksız-az topraklı çiftçilerinin gezginci arıcılık yoluyla gelirlerini arttırmaktır.

Proje ile merkez ilçeye bağlı dağlık ve ormanlık Yaylakonak, Dandırmaz, Şerefli, Uzunköy ve Güneşli köylerinde yaşayan 53 çiftçiye (toplam 312 hane halkı) arıcılık konusunda iki aşamada toplam 18 işgünü eğitim verilmiştir. Her yararlanıcıya Nisan 2011'de 25'i dolu ve 25'i boş olmak üzere 50'şer adet kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme tankı, demonte edilebilen arıcı barınağı, ve konaklanan alanlarda elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için güneş panelleri ile dağıtımı sağlanmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede işletmelerin ortalama arılı kovan sayısı 25'den 43'e ulaşılarak %85 kovan artışı sağlanmıştır. Ortalama bal verimi 8,5 kg/kovan olarak gerçekleşmiş ve işletme başına ortalama 365 kg bal satışı gerçekleşmiştir. Arıcılıktan işletmelerin ortalama geliri 10.000 TL düzeyinde olmuştur.

602-DANDIRMAZ KOYUNCULUK

İl GTH Müdürlüğü'nün ortaklığında, Adıyaman Merkez ilçe Dandırmaz Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen Projenin toplam bütçesi 734.610 TL olup, GAP İdaresi 514.227 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Yaylakonak Beldesi, 4 mahallesi, Dandırmaz ve Durukaynak köylerindeki 40 aileye (toplam 213 hane halkı) Ekim 2010'da 22 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 920 hayvan ile 225 ton kesif yem temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Adıyaman Merkez'de eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 2065 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 23'ten 52 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 850 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

828-KANSER ERKEN TANISI

İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklığında, Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 30.000 TL olup, GAP İdaresi 27.000 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; kanser erken tanısı ve KETEM hakkında kişilerin bilgilendirilmesi, hizmetlerinin tanıtılması, kanser hakkında bilgi düzeyinin arttırılması ve ücretsiz tarama yapılmasıdır.

Proje ile Adıyaman Merkeze bağlı 25 köyde toplam 2047 kişiye eğitim verilmiş, 476 meme kanseri ve 733 serviks kanseri taraması yapılmış ve tarama sonucunda 52 kadına erken tanı konularak hastaneye sevki sağlanmıştır. Proje ile 25 köyde veri tabanı oluşturulmuş ve proje faaliyetleri ile bu veri tabanı sonuç raporu olarak kitap halinde 500 adet basılmıştır. Kansersiz yaşam, sigara zararları, meme ve serviks kanserleri, hakkında 5000'er adet olmak üzere 20.000 broşür dağıtımı yapılmıştır.

895-YAŞASIN OYNAYACAK ALANIM VAR

Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığında, Koçtepe Köyü İ.Ö.O. Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 95.150 TL olup, GAP İdaresi 85.635 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; insan onuruna yakışır mekanda eğitim ve öğretim faaliyeti yürüterek aydınlık geleceklere yeni nesil yetiştirmektir.

Proje ile Kahta ilçesinin Koçtepe, Koçtepe-Yenice, Osmanpınar, Tütenocak ve Karapınar köylerinin ilköğretim ikinci kademesi öğrencilerinin eğitim gördüğü Koçtepe İ.Ö. Okulunun üç binası ve tuvaletin elektrik, su, kanalizasyon tesisatları, çatı, pencere yenilemesi ile bahçe düzenlemesi (basketbol ve mini futbol sahası, kilit taşı), çocuk parkı, bahçe duvarı ve üstüne çit yapılmıştır.

Sıcak ve temiz sınıflarda eğitim, düzenli ve güvenli bahçede spor imkanı sağlayan proje; başta 8 şubede 132 öğrencisi ve 12 öğretmenine köyde özel okul imajı oluşmasına neden olmuştur. Spor alanıyla başta Koçtepe köyü gençleri (172 genç) olmak üzere etkisi altındaki diğer 4 köyün insanlarına da bu olanağı sunmaktadır.

897-KARADUT KÜTÜPHANE PROJESİ
957-YAPARSAM YAŞARIM YAŞARSAM ÖĞRENİRİM

Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığında, Karadut ve Bölükyayla İ.Ö.O Müdürlüklerince yürütülen projelerin toplam bütçesi 52.700 TL olup, GAP İdaresi 47.430 TL destek sağlamıştır.

Projelerin genel amacı; bireyin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, doğayı anlama, merak etme, analiz ve sentez yaparak çıkarımda bulunma ve karar verme becerisini geliştirmektir.

Proje ile Karadut İ.Ö.O'nun bir sınıfında gerekli tadilatlar yapılarak kütüphaneye dönüştürülmüştür. Okuma masaları, sandalyeler, kitap dolapları, 3 adet projeksiyon cihazı, bilgisayar, fotokopi makinesi, öğretmenler odası donanımı ve MEB'in tavsiye ettiği 1300 adet hikaye, roman ve 10 adet ansiklopedi takımı temin edilmiştir. Bölükyayla İ.Ö.Okulunda bir sınıfı mermer tezgah ve lavabo yapılarak fen laboratuarı olarak düzenlenmiş, tabureler, malzeme dolapları ve fen laboratuarının ihtiyaç duyduğu tüm araç ve gereçler temin edilmiştir. Sınıf ortamının konforu için klima ve modern eğitim için akıllı tahta alınmıştır.

Okullarda toplam 935 öğrenci yararlanacaktır. Karadut Köyü'nde 1500 kişi için kitaba ulaşmak kolaylaşmıştır.

1186-ÇATBAHÇE KOYUNCULUK

Sincik İlçe GTH Müdürlüğü'nün ortaklığında, Çatbahçe Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 601.143 TL olup, GAP İdaresi 420.100 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Çatbahçe ve Çamdere köylerindeki 30 aileye (toplam 215 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 750 hayvan ile 48 ton kaba ve 86 ton kesif yem temin edilmiştir. Proje kapsamında çiftçilere koruma ve tedavi ilaçları temin edilmiştir. Tarım İlçe Müdürlüğüne 1 adet santrifüj makinesi alınmıştır. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Adıyaman merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca yararlanıcılara bir günlüğüne Ceylanpınar TİM'e teknik gezi düzenlenmiştir.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 1273 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 42 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 620 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

1353-BENİM NEDEN SPOR ALANIM YOK?

Gölbaşı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KHGB'nin ortak olduğu proje, Gölbaşı Merkez Atatürk İlköğretim Okulu tarafından yürütülmüştür. Projenin toplam bütçesi 32.000 TL olup, GAP İdaresi 28.800 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; öğrencilerin, gençlerin ve mahalle sakinlerinin spor yaparak sosyo kültürel ve fiziksel gelişimine olumlu katkıda bulunmaktır.

Proje ile okul bahçesine bir adet tel örgüyle çevrilmiş basket sahası yapımı ve dış mekana 8 adet kondisyon aleti temin edilmiştir.

Atatürk İlköğretim Okulu ve Gölbaşı Anadolu Lisesi'nin toplam 580 öğrencisinin yanında 500'ü aşkın Cumhuriyet Mahallesi sakinine, proje hizmet sunmaktadır.

1455-KÖY SU DEPOLARININ YENİLENMESİ

Tut kaymakamlığı liderliğinde KHGB tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 103.177 TL olup, GAP İdaresi 92.860 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; köylere sağlıklı içme suyu temin etmektir. Proje; Çiftlik köyü ve Akbel, Sülmen ve Kurukütük mezraları, Meyremuşağı, Ünlüce, Köseli, Yaylımlı, Dağyalankoz, Yeşilyurt köyleri ile Kaşlıca-Pamuklu mezrasında uygulanmıştır.

Projenin uygulandığı 11 yerleşim birimindeki su depoları fayanslanıp, badana boya yapılarak fiziki şartları iyileştirilmiş ve her bir depoya otomatik klorlama cihazı takılmıştır. Projeden yaşayan 3300 kişi ve hayvanları doğrudan etkilenmekte olup, kirli içme sularının neden olduğu tifo, dizanteri gibi hastalıkların önüne geçilmiştir.

1638-TELASAMİ PROJESİ

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu liderliğinde, İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlüklerinin ortaklığında, yürütülen projenin toplam bütçesi 143.000 TL olup, GAP İdaresi 128.700 TL destek sağlamıştır.

Kansızlık olarak bilinen ve yaygın olarak Akdeniz ülkelerinde görüldüğü için Akdeniz Anemisi olarak da isimlendirilen Telasemi Projesiyle, Adıyaman ilinde sıklığının belirlenmesi ve eğitimi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında "Thermal Cycler (PCR)" cihazı ile "Jel Görüntüleme ve Analiz Sistemi" ve test sarf malzemeleri alımı yapılarak ilin tetkik kapasitesi arttırılmış, telasemi konusunda öğrenci ve halkı bilgilendirmek için 20 adet afiş ile 45.000 adet broşür basımı gerçekleştirilmiştir.

Proje ile Adıyaman il sınırlarındaki 51 orta öğretim (lise) okullarında eğitim gören 39.370 öğrenciye telasami hakkında eğitim verilmiş, Etik Kurul kararına uygun olarak veli rızası alınmış 3563 öğrenciden kan örnekleri alınarak gerekli testler yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda Adıyaman ili genelinde beta talasemi sıklığı %1.07, HbS taşıyıcı (orak hücre anemisi) sıklığı %0.08, HbD taşıyıcı sıklığı %0.11 ve alfa anormal Hb (alfa varyant) sıklığı %0.06 olduğu belirlenmiştir.

Batman Projeleri

PROJE NO	ADI	ANA KONU	İLÇE	YARARLANAN KÖY SAYISI	ULAŞILAN HANE SAYISI	ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI	ULAŞILAN HANE HALKI SAYISI	PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (TL)
302	TEPECİK KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	GERCÜŞ	1	21		103	418.095	418.095
485	DANAGÖZÜ KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	KOZLUK	1	13		84	261.004	261.117
494	GERCÜŞ TEKNOLOJİ SINIFLARI	EĞİTİME ERİŞİM	GERCÜŞ	5		1660	1000	131.000	130.933
643	KARALAN YEM HAZIRLAMA	TARIMSAL ÜRETİM	GERCÜŞ	1	50		350	41.000	42.107
783	TEPEBAŞI KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	HASANKEYF	3	30		242	596.223	596.225
891	GERCÜŞTE ARI SAFARİSİ	TARIMSAL ÜRETİM	GERCÜŞ	4	21		137	173.000	172.999
1101	BATMAN SÜT TOPLAMA	TARIMSAL ÜRETİM	GERCÜŞ	15	225		1575	550.000	637.408
1412	DEREKÖY KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	SASON	1	30		190	599.023	599.008
TOPLAM			**8 Proje**	**31**	**390**	**1.660**	**3.681**	**2.769.345**	**2.857.892**

302-TEPECİK KOYUNCULUK

Gercüş İlçe GTH Müdürlüğü'nün ortaklığında, Tepecik Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 418.095 TL olup, GAP İdaresi 292.667 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Tepecik köyündeki 21 aileye (toplam 103 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 525 hayvan ile 85 ton kesif yem temin edilmiştir. Proje kapsamında çiftçilere koruma ve tedavi ilaçları temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Batman merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 738 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 35 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 728 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

485-DANAGÖZÜ KOYUNCULUK

Kozluk İlçe GTH Müdürlüğü'nün ortaklığında, Danagözü Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 261.004 TL olup, GAP İdaresi 182.703 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Danagözü köyündeki 13 aileye (toplam 84 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 325 hayvan ile 54 ton kesif yem temin edilmiştir. Proje kapsamında çiftçilere koruma ve tedavi ilaçları temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Batman merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 713 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 55 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 133 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

494-GERCÜŞ TEKNOLOJİ SINIFLARI

Gercüş KHGB ortaklığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 131.000 TL olup, GAP İdaresi 117.900 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; büyük çoğunluğunda maddi yetersizliklerin olduğu okullarımızda teknolojik acıdan yeterli hale getirerek eğitim ve öğretimde başarı oranını arttırmaktır.

Proje, Yolağzı, Koçak, Çukuryurt köyleri ile ilçe merkezindeki Ziya Gökalp ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) olmak üzere 5 okulda uygulanmıştır. Okulların 1 sınıfı bilişim teknoloji sınıfı olarak altyapı düzenlemesi yapılmış, her sınıfa 15'er adet bilgisayar takımı, bilgisayar koltuğu ve masası, 5 adet projeksiyon cihazı ve 5 adet gece çekimi de yapabilen kamera ile kırtasiye alımı gerçekleştirilmiştir.

Projeden 5 okulun 1660 öğrencisinin yanında 3 köyde yaşayan yaklaşık 1000 kişi de istifade edebilmektedir.

643-KARAALAN YEM HAZIRLAMA

Gercüş GTH İlçe Müdürlüğü'nün ortaklığında, S.S. Karaalan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 41.000 TL olup, GAP İdaresi 28.700 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; ucuz ve kaliteli yem temin sağlayarak, hayvansal üretimde verim ve kaliteyi arttırmaktor.

Proje kapsamında 6 m^3 kapasiteli yem karıştırma ve dağıtma römorku ile bir adet yem ezme/kırma makinesi alımı gerçekleştirilmiştir. Proje tanıtıcı broşür basılmış, pankartlar yapılmıştır.

Proje ile GTHB'nın daha önce desteklediği 50x2 Süt İnekçiliği Projesinin en büyük girdisi olan yemin, kooperatifin kendi bünyesinde üretilerek maliyetinin azaltılmış, yemin tazeliğinin korunarak hayvansal üretimde verim ve kalite arttırılmış ve böylelikle gelir artışı sağlanmıştır.

783-TEPEBAŞI KOYUNCULUK

Hasankeyf İlçe GTH Müdürlüğü'nün ortaklığında, Tepebaşı Köyü Muhtarlığı liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 596.223 TL olup, GAP İdaresi 417.356 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Tepebaşı, Aksu ve Çardaklı köylerindeki 30 aileye (toplam 242 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 750 hayvan ile 124 ton kesif yem temin edilmiştir. Proje kapsamında çiftçilere koruma ve tedavi ilaçları temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Batman Merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 1128 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 38 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 890 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

891-GERCÜŞTE ARI SAFARİSİ

Gercüş GTH İlçe Müdürlüğü (ana ortak), Hisar Havzası Eğitim, Kültür, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Derneği, Gecüş Belediyesi ortaklığında, Hisar Beldesi çiftçilerinden Şehmus Yavuz'un grup liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 173.000 TL olup, GAP İdaresi 121.100 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli arı kolonileri ve arıcılık malzemeleri temin ederek topraksız-az topraklı çiftçilerinin arıcılık yoluyla gelirlerini arttırarak göçün önlenmesidir.

Proje ile Hisar Beldesi, Kırkat, Arıca köyleri ile Gercüş merkezdeki 21 çiftçiye (toplam 137 hane halkı) Mayıs 2011'de Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünden temin edilen 6 çıtalı 630 adet kovan, 1,5 ton şeker, 105 kg bal mumu ve 882 kg kek dağıtımı yapılmıştır. Enstitü arıcılık konusunda eğitim vermiş ve 1 adet tarla günü düzenlenmiştir.

1101-BATMAN SÜT TOPLAMA

Batman GTH İl Müdürlüğü'nün ortaklığında, Batman ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 550.000 TL olup, GAP İdaresi 385.100 TL destek sağlamıştır. Uygulamasındaki gecikmelerden dolayı fiyat artışı nedeniyle proje 637.408 TL harcamayla tamamlanmış olup, destek dışı harcamalar birlik tarafından karşılanmıştır.

Projenin amacı; süt üreticiliğinde soğuk zinciri sağlayarak üreticiler için Pazar imkanı sunmak ve böylelikle üretici gelirinin arttırılması, bölgede ekonomik katma değer yaratılması, ekonomik sürdürülebilirliğin ve kırsal kesimin kalkınmasının sağlanmasıdır.

Proje; Batman-Balpınar, Oymataş, Ayrancı, Esence; Beşiri-Merkez, Beyçayırı ve Bahçeli; Hasankeyf-Üçyol, Kozluk-Bekirhan, Yanıkkaya, Ünsaldı, Gürpınar, Koçaklar ve Sason-Dereköy yerleşimleri ile bağlılarında uygulamaya konulmuştur. Ana süt toplama merkezi Batman Balpınar beldesidir.

Proje ile 15 köye 1 ton kapasiteli süt soğutma tankı, her birine 8 kW jenaratör, alkol tabancası, refratometre, 2 adet 5 ton kapasiteli tam donanımlı kamyon; ana merkeze 20 ton süt toplama tankları(4x5), süt transfer pompaları, basınçlı yıkama makinesi, 40 kW jenaratör ve 50 çiftçiye taşınabilir süt sağım makinesi alımı gerçekleştirilmiştir. Uygulama köylerine prefabrik süt toplama binaları donanımlarıyla yapılmıştır.

Proje ilk aşamada 15 köydeki makineli sağım yapan 225 orta büyüklükteki işletme ile başlamış olup, zamanla etki alanındaki 72 köy ve mezrada faaliyet gösterecektir. Proje ile 19 kişi istihdam edilmektedir.

1412-DEREKÖY KOYUNCULUK

Sason İlçe GTH Müdürlüğü'nün ortaklığında, S.S. Dereköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 599.023 TL olup, GAP İdaresi 419.316 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Dereköy köyündeki 30 aileye (toplam 190 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 750 hayvan ile 124 ton kesif yem temin edilmiştir. Proje kapsamında çiftçilere koruma ve tedavi ilaçları temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Batman Merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 1780 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 59 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 725 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

Diyarbakır Projeleri

PROJE NO	ADI	ANA KONU	İLÇE	YARARLANAN KÖY SAYISI	ULAŞILAN HANE SAYISI	ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI	ULAŞILAN HANE HALKI SAYISI	PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (TL)
349	PAMUK ZİRAİ MÜCADELESİNDE ÇİFTÇİ EĞİTİMİ	ARGE	ÇINAR	3	200			149.000	134.076
358	12 KÖY OKULUNA 12 OYUN PARKI	KIRSAL ALTYAPI	DİCLE	21		1500		142.651	142.601
370	SÜT TOPLAMA ÜNİTELERİ PROJESİ	TARIMSAL ÜRETİM	HAZRO	7	500		2500	336.000	332.450
564	ALABALIK ÜRETİM TESİSİ PROJESİ	TARIMSAL ÜRETİM	SİLVAN	2	10		66	467.000	452.678
856	EĞİL KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	EĞİL	3	70		569	538.795	535.190
982	KÖY CAMİLERİ TADİLATI	KIRSAL ALTYAPI	SİLVAN	29			7500	419.409	419.390
1010	ERGANİ ARICILIK	TARIMSAL ÜRETİM	ERGANİ	4	40		240	420.000	420.000
1060	ÇÜNGÜŞ ARICILIK	TARIMSAL ÜRETİM	ÇÜNGÜŞ	12	30		98	208.000	206.627
1243	SERTİFİKALI BUĞDAY TOHUM KULLANIMI YAYGINLAŞTIRMA	TARIMSAL ÜRETİM	HANİ	31	290		1500	256.825	222.588
1247	GENÇ ÇİFTÇİ YETİŞTİRME KAMPI	TAR. İN. KAY. GEL.	DİYARBAKIR M	17		85		111.000	100.450
TOPLAM			**10 Proje**	**129**	**1.140**	**1.585**	**12.473**	**3.048.680**	**2.966.050**

349-PAMUK ZİRAİ MÜCADELESİNDE ÇİFTÇİ EĞİTİMİ

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 149.000 TL olup, GAP İdaresi 134.100 TL destek sağlamıştır.

Bilginin ilaçtan önce GAP Bölgesi'ne gelmesini hedefleyen projede alt amaçlar; pamuk üreticileri ve ilaç bayilerine mevcut ve gelecekteki bitki koruma konusundaki sorunları tanıtmak, pamuktaki bitki koruma sorunlarının çözüm yollarını öğretmek, bilinçsizce kullanılacak ilacın çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yaptığı konusunda üreticileri ve ilaç bayilerini bilinçlendirmek ve belirlenecek önder çiftçilere tarla koşullarında bitki koruma sorunlarını nasıl çözeceklerini uygulamalı olarak tarla koşullarında göstermektir.

Proje ile öncelikle 1 adet hizmet araçı, 2'şer adet dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı, 1'er adet fotoğraf makinesi, steroskobik binoküler mikroskop ile sergi amaçlı cam vitrinler ve böcek koleksiyon dolaplarının alımı ve seminer odasının düzenlenmesiyle Bitki Koruma Bölümünün altyapısı ve araç yakıtı da verilerek mobilasyonu güçlendirilmiştir.

Proje Diyarbakır (Çınar, Bismil ve Merkez), Şanlıurfa (Harran, Viranşehir ve Siverek) ve Mardin (Kızıltepe, Nusaybin ve Merkez) illerinde uygulamaya konulmuş, üç ilin merkezinde toplamda 240'ı aşkın çiftçi, tarım danışmanı ve kamu görevlilerinin katıldığı pamukta entegre mücadele seminerleri düzenlenmiş, afiş ve broşür dağıtımları yapılmıştır. Çalışma alanındaki 3 ilde birer çiftçi her hafta ziyaret edilerek, demostratif olarak entegre mücadele konusunda pilot çalışma yapılmıştır. GTH Bakanlığı Bereket TV için çekimler yapılarak, Tarım takvimine uygun yayınlanması sağlanmıştır. Proje faaliyetleri 2012 sonuna kadar uzatılmış olup, Pamukta Entegre Mücade konusunda bir kitap da yayınlanacaktır.

358-12 KÖY OKULUNA 12 OYUN PARKI

Dicle KHGB ortaklığında, İlçe GTH Müdürlüğünün liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 142.651 TL olup, GAP İdaresi 128.386 TL destek sağlamıştır.

Proje, çocukların köyde tek ortak alanları olan okullarda paylaşımı öğretmek, psiko-motor becerilerini geliştirmek ve birlikte iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla uygulanmıştır.

Proje 12 köy için planlanmış olmasına rağmen, ihaledeki kırımlar sonrası 21 köye ulaşılmış olup, Bozboğa, Döğer, Yokuşlu, Üzümlü, Durabeyli, Meydan, Koru, Kocasalan, Kaygısız, Dede, Baltacı, Yeşilsırt, Bahçe, Altay, Pekmezciler, Arı, Çavlı, Batur, Bademli, Ordulu ve Ulubaş köylerinin okul bahçelerine dönme dolap, tahterevalli, ikili salıncak ve düz ve spiral kaykaylardan oluşan oyun parkları kurulmuştur. Parklar da 3-12 yaş grubundaki çocuklar yararlanacağı varsayıldığında en az 1500 çocuğumuz bu parklardan istifade edecektir.

370-SÜT TOPLAMA ÜNİTELERİ

Hazro KHGB ortaklığında, GTH İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 336.000 TL olup, GAP İdaresi 235.800 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; hijyenik süt üretimi ve soğuk zinciri kurarak sütün pazar fiyatının arttırılması, süt üretim maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla üretici refahının artırılmasıdır.

Proje; Hazro ilçesinin Ağartı, Sarıçanak, Varınca, Yazgı, Kırıkbaşık, Gözlü ve Düzevler (ana toplama merkezi) köylerinde uygulanmaktadır.

Proje ile 6 köye 1 ton kapasiteli soğutmalı süt tankı, her birine 4 kW jenaratör, refratometre ve pH metre alımı yapılmış ve minimum 4 m^2 alana sahip donanımı olan konteynırlar konulmuştur. Prefabrik olarak 60 m^2 alana sahip ana toplama merkezi donanımları ile birlikte yapılarak, tam otomatik 5 ton kapasiteli süt toplama tankı, ve 10 kW gücünde jenaratör konulmuştur. Proje uygulama alanındaki 130 çiftçiye her biri 5 işgünü olmak üzere hijyen, bakım, besleme, yem bitkileri, suni tohumlama konularında 25 gün eğitim verilmiştir. Projeden 500 çiftçinin (2500 hane halkı) yararlanması beklenmektedir.

564-ALABALIK ÜRETİM TESİSİ

Silvan GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında, Çatakköprü köyü ve Beynat mezrası çiftçilerinin oluşturduğu grubunun liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 467.000 TL olup, GAP İdaresi 326.900 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; doğanın dinamik dengesi sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek alternatif gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje; Çatakköprü ve Beynat köylerinden 10 çiftçinin (66 hane halkı) oluşturduğu grup tarafından Batman Baraj Gölü'nde uygulanmaktadır. Proje kapsamında her 250 ton/yıl kapasiteli alabalık üretim tesisi kurulmuş (22 kafes), her türlü kafes balıkçılığı ekipmanı ve malzemesi, 1 adet konteynır, 1 adet 4 m uzunluğunda riyobi bot, ilk üretim yılı için 1.050.000 adet 10 gr ağırlığında yavru alabalık ve çeşitli büyüklükte 96 ton balık yemi alımı gerçekleştirilmiştir.

Projede halen aktif 1'i su ürünleri mühendisi olmak üzere 10 kişi istihdam edilmekte olup, yıllık brüt gelir 1.000.000 TL civarındadır.



856-EĞİL KOYUNCULUK

Eğil İlçe GTH Müdürlü'günün liderliğinde Balım, Sarmaşık ve Ilgın köy muhtarlıklarının ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 538.795 TL olup, GAP İdaresi 377.156 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Tepebaşı, Aksu ve Çardaklı köylerindeki 70 aileye (toplam 569 hane halkı) Ekim 2010'da 9 adet gebe koyun ve yaklaşık her 3 yetiştiriciye 1 koç (toplam 26 koç) olmak üzere 656 hayvan, 105 ton kesif yem, 70 adet balya sepeti yemlik temin edilmiştir. Yetiştiricilere hayvan alımı öncesi GTH İlçe Müdürlüğü tarafında 3 günlük koyun yetiştiriciliği eğitimi verilmiştir. Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Eğil ilçe merkezinde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Aralık 2011 döneminde yapılan izlemede toplam 1214 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 9,4'ten 17,3 hayvana çıkmıştır. 2011 yılında 244 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

982-KÖY CAMİLERİ TADİLATI

Silvan Müftülüğü liderliğinde, Silvan Muhtarlar Derneği ortaklığında ve Silvan KHGB teknik desteğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 419.409 TL olup, GAP İdaresi 377.468 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı, cami ve lojmanların tadilatını yaparak, halkın temiz ortamlarda dinini öğrenmesi ve vecibelerini yerine getirmesi, imam-hatiplerin köylerde ikamet etmesini sağlamak ve böylelikle imam-hatiplerin vatandaşlara din eğitimi etkinliklerine daha fazla zaman ayırmaları ve köy halkıyla tanışıp kaynaşmalarını yaşam tarzları köydeki vatandaşlarımıza örnek olmalarını sağlamaktır.

Proje kapsamında 29 köy ve mezrada bulunan cami ve lojmanların her türlü tadilatları (sıva, zemin, boya-badana, fayans, tuvaletler, lavabo, sabunluklar, bahçe duvarları, kapı-çerçeve vb), yenilemeleri yapılmış, temiz mekanlar oluşturulmuştur.

İlçe merkezinden ortalama 22 km uzaklıkta bulunan (en uzak köy 40 km) yerleşimlerde yaşayan yaklaşık 7500 köy halkına bakımlı camiler ve imam-hatiplere lojman imkânı sunarak proje amacına ulaşmıştır.

1010-ERGANİ ARICILIK

Ergani GTH İlçe Müdürlüğü liderliğinde Diyarbakır Arı Yetiştiricileri Birliği Ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 420.000 TL olup, GAP İdaresi 294.000 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli arı kolonileri ve arıcılık malzemeleri temin ederek topraksız-az topraklı çiftçilerinin arıcılık yoluyla gelirlerini arttırarak göçün önlenmesidir.

Proje ile Ergani merkez ve Şölen, Gözekaya, Deringöze köylerindeki 40 çiftçiye (toplam 240 hane halkı) Nisan 2012'de 1200 adet arılı kovan, 400 adet boş kovan, arı bakım, koruma ve besleme sarf malzemeleri, kışlık bakım besleme için 3200 kg kek temin ile her yetiştiriciye arıcılık malzemeleri, arı yetiştirici el kitabı temin edilmiştir. Proje yararlanıcılarına 10 iş günü boyunca GTH İlçe Müdürlüğü'nce arı yetiştiriciliği konusunda eğitim verilmiş ve eğitim birincisine 1 adet gezici arı barınağı hediye edilmiştir.

Arıcılık konusunda bazı çiftçilerin isteksizliği, bilgi yetersizlikleri gibi sorunların aşılması konusunda ilçe müdürlüğü gayret göstermiş, proje hedeflerine ulaşılması için gerekli eğitim ve destekler devam etmektedir.

1060- ÇÜNGÜŞ ARICILIK

Çüngüş GTH İlçe Müdürlüğü liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 208.000 TL olup, GAP İdaresi 145.600 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; kısıtlı olan tarım arazilerine alternatif kaynak olarak mevcut doğal bitki florasının kullanılarak arıcılığı ön plana çıkartıp, atıl durumdaki iş gücünü canlandırarak yöre ekonomisine katkı sağlamaktır.

Proje ile Çüngüş merkez ve Yaylıkonak, Seferuşağı, Yeniköy, Polatuşağı, Malkaya, Kaynak, Yeniköy, Aktaş, Türkmen, Deveboynu, Keleşevler köylerindeki 30 çiftçiye (toplam 98 hane halkı) Mayıs 2011'de Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünden temin edilen 6 çıtalı 750 adet kovan, 300 adet boş kovan, arıcılık malzemeleri, bal süzme makineleri, 2 ve 28 kg'lık bal tenekeleri temin edilmiştir. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte Arı Yetiştiriciliği Semineri yapılmıştır.

İlçede 17 çiftçinin arıcılığa başlaması sağlanmış, 13 çiftçinin kapasitesi arttırılmış olup, refahları yükseltilmiştir. Proje hazırlama ve yönetimi konularında GTH İlçe Müdürlüğü'nün kapasite artışına katkı verilmiştir.

1243- SERTİFİKALI BUĞDAY TOHUM KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMA

Hani GTH İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 256.825 TL olup, GAP İdaresi 179.778 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı, Hani İlçesinde Buğday üretimi yapan çiftçilerimizin sertifikalı tohum kullanımı yaygınlaştırıp. buğdaydan elde edilen verimi arttırmaktır.

Proje kapsamında ilçe genelinde 31 köydeki 290 çiftçiye (yaklaşık 1.500 hane halkı) bölgemize adapte olmuş, yüksek verimli Pehlivan çeşidi 220 ton buğday tohumu Ceylanpınar TİM'den temin edilerek, 1.100 da. arazide demonstrasyonu yapılmıştır. GTH İlçe Müdürlüğü sertifikalı tohum, toprak işleme, ekim, bakım ve zararlılarla mücadele konusunda yararlanıcılara eğitim vermiş, 'Hububat Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele' kitabı dağıtılmıştır.

Kurak yıla denk gelen 2011-12 üretim yılında diğer çiftçiler ortalama 200-220 kg/da verim alırken, yararlanıcıların ortalama verimi 320-350 kg/da olmuştur. Böylelikle yararlanıcılar ve diğer çiftçiler sertifikalı tohum kullanımının faydalarını görmüşler, elde edilen ürünün tamamına yakını 2012-13 üretim yıllında tohumluk olarak kullanacaklardır.

1247- GENÇ ÇİFTÇİ YETİŞTİRME KAMPI

Diyarbakır GTH İl Müdürlüğü liderliğinde Güney Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 111.000 TL olup, GAP İdaresi 99.900 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı, Diyarbakır İli Kırsaldaki 11–16 yaşındaki gençlerin Tarım kampına alınıp eğitilmesi ile tarımsal altyapılarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Proje kapsamında 17 ilçeden 85 genç çiftçi 15'er günlük 2 dönem halinde Enstitünün fiziki donatıları kullanılarak tarım, İngilizce, bilgisayar ve spor konuları kamp ortamında aktarılmış, tarım ile ilgili kurumlar ziyaret edilerek, işlevleri hakkında bilgilendirilmiş, örnek tarım uygulamaları ve başta Şanlıurfa olmak üzere teknik geziler düzenlenmiştir.

Farklı ilçelerden gelen 85 genç çiftçiler arasında bir bağ kurulmasının yanında, modern tarım teknikleri, bilgisayar gibi bilgilerlerle köylerine dönen çocuklarımız çevresine de örnek olabileceklerdir.

Gaziantep Projeleri

PROJE NO	ADI	ANA KONU	İLÇE	YARARLANAN KÖY SAYISI	ULAŞILAN HANE SAYISI	ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI	ULAŞILAN HANE HALKI SAYISI	PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (TL)
716	YESEMEK HEYKELCİLİK	TAR.DIŞI GELİR GET. FAAL.	İSLÂHİYE	1		25		88.000	77.683
718	BİLİŞİM TEKNOLOJİ SINIFI OLUŞTURULMASI	EĞİTİME ERİŞİM	İSLÂHİYE	4		1216	3550	112.000	111.997
742	SAĞLIKLI SÜT, SAĞLIKLI İNSAN	TARIMSAL ÜRETİM	BİRECİK	1	33		150	25.500	25.500
806	BAKARSAN BAĞ OLUR	TARIMSAL ÜRETİM	GAZİANTEP M İLÇELERİ	4	10		50	255.000	256.750
1093	DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇILIĞI VE SIHHİ TESİSATÇILIK MESLEK KURSU	T. DIŞI GELİR GET. F.	NURDAĞI	1		19		47.500	48.445
1375	GEDİKLİ BASINÇLI SULAMA	TARIMSAL ÜRETİM	NURDAĞI	1	99		315	590.000	589.636
1376	ÇAKMAK YAĞMURLAMA	TARIMSAL ÜRETİM	NURDAĞI	1	46		230	280.000	279.967
1377	ALTINÜZÜM BORULU SULAMA ŞEBEKESİ	TARIMSAL ALTYAPI	İSLÂHİYE	1	290		1600	568.000	572.850
1378	GÜLLÜHÖYÜK BORULU SULAMA ŞEBEKESİ	TARIMSAL ALTYAPI	İSLÂHİYE	1	42		200	495.000	495.000
TOPLAM			**9 Proje**	**15**	**520**	**1.260**	**6.095**	**2.461.000**	**2.457.828**

716- YESEMEK HEYKELCİLİK

İslahiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü liderliğinde ve Yesemek Köy Muhtarlığı ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 88.000 TL olup, GAP İdaresi 79.200 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı, 3300 yılık tarihi geçmişe sahip Yesemek Köyünde tarihi Yesemek Heykelciliğini günümüze taşıyıp, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın tarım dışı meslek edinimlerini sağlayarak, aile bütçelerine katkıda bulunmaktır.

Proje kapsamında Yesemek Köyündeki 12 genç kız ve istekli genç erkeklere Yesemek Heykelleri'nin biblolarını yapabilecek şekilde 12 ay boyunca kurs verilmiştir. Kurs mekanı ve Yesemek Açık Hava Müzesi bir özel firma tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenmiştir. Kursun ihtiyaç duyduğu her türlü demirbaş ve sarf malzemeler temin edilmiş, kursla ilgili masraflar karşılanarak, tanıtımlar yapılmıştır.

Broşür basılarak ve EMİTT 2011, EMİTT 2012 fuarlarına katılarak hem Yesemek tanıtılmış ve hem de projede üretilen ürünlerin satışı sağlanmıştır. Halen köyde heykellerin üretimi devam etmekte olup, düzenlenen satış mağazasında turistlere satışlar yapılmaktadır.

718- BİLİŞİM TEKNOLOJİ SINIFI OLUŞTURULMASI

İslâhiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde ve KHGB ile ilgili okul müdürlüklerinin ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 112.000 TL olup, GAP İdaresi 100.800 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; başta öğrenciler olmak üzere okulların bulunduğu köyler ve çevre köylerdeki 7'den 70'e herkesin teknolojinin (internet, bilgisayar,yazıcı, projeksiyon) nimetlerinden faydalanmalarını sağlayarak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve sosyo-kültürel altyapılarının gelişimine katkıda bulunarak rekabet etmelerini sağlamaktır.

Proje; Yeniceli, Hasanlök, Ortaklı ve Fevzipaşa Bucağı ilköğretim okullarında uygulanmıştır. Okulların 1 sınıfı bilişim teknoloji sınıfı olarak altyapı düzenlemesi yapılmış, klima takılmış, elektrostatik zemin yapılmış ve her sınıfa 14'er adet bilgisayar takımı, bilgisayar koltuğu ve masası; 1'er adet projeksiyon cihazı, perdesi ve çok fonksiyonlu fotokopi makinesi temini yapılmıştır. İlçe MEM köylerinde yaklaşık 1100 kişiye proje tanıtımı yapılmış ve bilgisayar eğitimi verilmiştir.

Projeden 4 okulun 1216 öğrencisinin yanında köyde yaşayan yaklaşık 3550 kişi de istifade edebilmektedir.

742-SAĞLIKLI SÜT, SAĞLIKLI İNSAN

Nizip GTH İlçe Müdürlüğü liderliğinde ve Kumla Köyü Muhtarlığı ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 25.500 TL olup, GAP İdaresi 22.950 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; önemli sayıda hayvan varlığına sahip olan köyün süt verimi ve kalitesini artırmak için süt sağım işlemini gerçekleştiren çiftçi kadınların sağlığa uygun süt sağımı ve süt ürünleri üretimi konusunda bilinçlendirilmesidir.

Proje; Kumla Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan 33 kadın çiftçiye barınak bakımı ve temizliği, yem yetiştirme ve hazırlama, hayvan besleme ve bakımı, buzağı bakımı, hayvan hastalıkları, sağım ve süt işlemede hijyen, sütün işlenmesi konusunda eğitim verilmiş, bu konuları içeren 10 çeşit liflet 100'er adet basılarak dağıtımı sağlanmış ve hayvancılığın ileri olduğu Aksaray ve Bursa illerindeki hayvancılık işletmeleri ile süt işleme tesislerine teknik gezi düzenlenmiştir. Eğitimde başarılı olan 1 kadın çiftçiye taşınabilir süt sağım makinesi, iki çiftçiye yayık makinesi ile 25 çiftçinin her birine yedek süt sağım makinesi güğümü, iş elbisesi, eldiven, çizme, bone ve meme hijyeni için solüsyon dağıtımı yapılmıştır. Proje sonrasında Kumla köyünde kooperatif kurulmasına karar verilmiştir.

806-BAKARSAN BAĞ OLUR

Gaziantep GTH İl Müdürlüğü liderliğinde ve Gaziantep Ziraat Odası ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 255.000 TL olup, GAP İdaresi 178.500 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek telli sistem bağcılığın gelişmesine ve yaygınlaşmasını sağlayarak, tekniğine uygun kültürel ve mekanizasyon uygulamalar yaparak maliyeti düşürmek, daha kaliteli ve yüksek verim elde etmek ve böylelikle çiftçi gelirinin yükseltmektir.

Proje ile Şahinbey ilçesi Yaylacık, Mülk, Durantaş ve Şehitkamil ilçesi Kızıkhamurkesen köylerinde 10 çiftçinin toplam 80 da arazisinde yüksek telli sistem bağ tesis edilmiştir. . Amerikan asma anaçları üzerine aşılanmış Horoz Karası, Dökülgen ve Hönüsü çeşitlerinin kullanıldığı bağlar, 3x2m dikim düzeni ile tesis edilmiştir. Gübreleme ve filtre sistemi olan damla sulama ile sulaması yapılan bağlarda telli terbiye sisteminde emprenye direkler ve polyester tel kullanılmıştır. Mart 2012'te bağlar tesis edilmiş olup, çiftçi gelirinin düşmemesi ve bağların kuvvetli olması için sebze ara tarımı yapılmıştır. Çiftçilere testere, bağ bıçağı, budama makası ve hasat makasından oluşan el aletleri ile bağcılıkla ilgili 2 adet kitap dağıtılmıştır. Bağların kış bakımı için gübre temin etmiştir. İl müdürlüğüne çiftçilerin kullanması için motorlu emprenye direk toprak burgusu, ot biçme makinesi, aşı makası ve aşı bıçağı alınmıştır. Yapılan projenin çarpan etkisi sonucu çiftçilerden İl Müdürlüğüne aşırı bir talep olmuştur.

1093- DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇILIĞI VE SIHHİ TESİSATÇILIK MESLEK KURSU

Nurdağı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü liderliğinde ve Kaymakamlığın finansman ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 47.500 TL olup, GAP İdaresi 42.750 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; işsiz ve mesleği olmayan gençlerimize meslek edindirerek iş hayatında avantajlı duruma getirmektir.

Proje ile Doğalgaz İç Tesisatçılığı Ve Sıhhi Tesisatçılık meslekleri ile ilgili ihtiyaç duyulan demirbaş ve sarf malzemelerin temini yapılmış, 20 gence 640 saati pratik olmak üzere 840 saat meslek kursu verilmiş olup, bunlardan 19 kişisi sertifika almaya hak kazanmıştır.

Kurs sonrası ikisi Osmaniye ilinde olmak üzere 12 kişi doğalgaz ve sıhhi tesisatta iş bulmuşlardır. Merkeze kazandırılan iki atölye sayesinde daha az bütçeli yeni kurslar düzenleme fırsatı doğmuş ve GAP İdaresi Merkez'in ikinci projesini de desteklemiştir. Kurs ilçede mesleki eğitime ilgiyi arttırmış, İslâhiye, Türkoğlu ve Bahçe gibi çevre ilçelere örnek olmuştur.

1375- GEDİKLİ BASINÇLI SULAMA
1376-ÇAKMAK YAĞMURLAMA SULAMA

Gedikli ve Çakmak S.S. Sulama Kooperatifleri liderliğinde ve Nurdağı GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projelerin toplam bütçeleri sırasıyla 590.000 ve 280.000 TL olup, GAP İdaresi 413.000 ve 196.000 TL destek sağlamıştır.

Projelerin amacı; doğal kaynakları sürdürülebilir kullanarak, suyun üretim gücünden maksimum faydalanarak çiftçilerin gelirini arttırmaktır.

Çakmak Köyü'nde 1200 da alana hitap eden 3 kuyudan hidrantlı kapalı borulu şebeke yapılmış, emniyet için diğer kuyular ile bağlantılar sağlanmıştır. Bir seferde 420 l/s suyu kullanabilecek ve 125 da araziyi sulayacak yağmurlama sulama sistemi alınmıştır. Proje ile ilk kez köyde yağmurlama sulama sistemi kullanılmıştır. Projeden 46 çiftçi doğrudan etkilenmektedir.

Gedikli Köyü'nde iki adet 300 m yarıçaplı pivot (283*2=566 da), 400 da yağmurlama ve 178 da damla sulama sistemleri temin edilmiştir. Projeden kooperatif üyesi 99 çiftçi faydalanmaktadır.

Projeler sayesinde su iletimdeki su kayıpları ve aşırı su kullanımının önlenmiş, tasarruf edilen suyla sulu tarım alanı artmış, maliyetler azaltılmış, ürün kalite ve miktarı artmış, böylelikle çiftçi gelirinde artış sağlanmıştır.

1377-ALTINÜZÜM BORULU SULAMA ŞEBEKESİ
1378-GÜLLÜHÖYÜK BORULU SULAMA ŞEBEKESİ

Altınüzüm ve Güllühöyük S.S. Sulama Kooperatifleri liderliğinde ve İslâhiye GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında yürütülen tarımsal altyapı geliştirme projelerin toplam bütçeleri sırasıyla 568.000 ve 495.000 TL olup, GAP İdaresi 511.200 ve 445.500 TL destek sağlamıştır.

Projelerin amacı; doğal kaynakları sürdürülebilir kullanarak, suyun üretim gücünden maksimum faydalanarak çiftçilerin gelirini arttırmaktır.

İhracata yönelik üzüm yetiştiriciliğiyle ünlü Altınüzüm Beldesi'nde bağlık alanın 2500 dekarlık kısmında en az iki bağa bir selonoit vana hidrant çıkışlı, ana ünitede filtre sistemi olan ve otomatik kontrollü yüksek basınçlı borulu şebeke yapılarak, çiftçilerin damla sulama sistemi kullanımlarına olanak sağlanmıştır. Projeden 290 üye yararlanmaktadır.

Güllühöyük Köyü'nün 4400 arazisinde en az iki tarlaya hidrant çıkışlı ve ana ünitede filtre sistemi olan yüksek basınçlı borulu şebeke yapılarak, çiftçilerin damla ve yağmurlama sulama sistemi kullanımlarına olanak sağlanmıştır. Projeden 42 üye yararlanmaktadır.

Projeler sayesinde su iletimdeki su kayıpları ve aşırı su kullanımının önlenmiş, tasarruf edilen suyla sulu tarım alanı artmış, maliyetler azaltılmış, ürün kalite ve miktarı artmış, böylelikle çiftçi gelirinde artış sağlanmıştır.

Kilis Projeleri

PROJE NO	ADI	ANA KONU	İLÇE	YARARLANAN KÖY SAYISI	ULAŞILAN HANE SAYISI	ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI	ULAŞILAN HANE HALKI SAYISI	PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (TL)
91	KURTARAN MUHTARLIK KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	MUSABEYLİ	1	20		110	402.029	402.029
157	HASAN KURTARAN KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	MUSABEYLİ	0	18		105	361.461	361.461
451	ÇINAR KİLİS KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ	TARIMSAL ÜRETİM	MUSABEYLİ	1	13		70	249.000	249.000
646	AŞAĞI BADEMLİ KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	MUSABEYLİ	3	31		143	620.620	614.887
683	GÜNDEĞER KİLİS KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ	TARIMSAL ÜRETİM	MUSABEYLİ	1	18		93	339.000	339.000
1048	BİO KÜTLE ISITMALI SERA	TARIMSAL ÜRETİM	MUSABEYLİ	1	9		62	540.000	540.000
1678	ON OYUN PARKI, ONLARCA GÜLEN ÇOCUK	EĞİTİME ERİŞİM	ELBEYLİ	10		1500		128.000	127.776
1682	YENİDEĞİRMEN OYUN PARKI	EĞİTİME ERİŞİM	ELBEYLİ	1		400		29.000	29.000
1694	ÇOCUK PARKI	KIRSAL ALTYAPI	KİLİS M	2		500	1100	81.000	78.264
1709	EN TEMEL İHTİYAÇ	EĞİTİME ERİŞİM	ELBEYLİ	15		2100		73.500	73.500
TOPLAM			**10 Proje**	**35**	**109**	**4.500**	**1.683**	**2.823.610**	**2.814.917**

91- KURTARAN MUHTARLIK KOYUNCULUK
157-HASAN KURTARAN KOYUNCULUK

Kilis GTH İl Müdürlüğü'nün ortaklığında, Musabeyli ilçesi Kurtaran Köy Muhtarlığı ve yine aynı köyden oluşturulan Hasan Kurtaran çiftçi grubu tarafından yürütülen İvesi Irkı Koyunculuk Projelerinin toplam bütçeleri sırasıyla 402.029 ve 361.461 TL olup, GAP İdaresi 281.420 ve 253.023 TL destek sağlamıştır.

Projelerin amacı; yüksek verimli İvesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Muhtarlık koyunculuk projesinden 20 ve çiftçi grubundan 18 olmak üzere 38 ailenin faydalandığı projelerde her aileye Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere toplam 950 hayvan ile 158 ton kesif yem temin edilmiştir. Proje kapsamında çiftçilere koruma ve tedavi ilaçları temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Musabeyli merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/ değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede projelerde toplam 1562 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 41 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 1000 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projelerin izlenmesi GAP İdaresi ve İl GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

451-ÇINAR KİLİS KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
683-GÜNDEĞER KİLİS KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kilis GTH İl Müdürlüğünün ortaklığında, Musabeyli ilçesi Çınar ve Gündeğer muhtarlıkları tarafından yürütülen Kilis keçisi yetiştiriciliği projelerinin toplam bütçeleri sırasıyla 249.000 ve 339.000 TL olup, GAP İdaresi 174.300 ve 237.300 TL destek sağlamıştır.

Projelerin amacı; tarım alanları sınırlı, iklimi kurak ve topografyası engebeli olan her iki köyde geçim sıkıntısı çeken çiftçimize Kilis keçisi damızlık işletmeleri kurmalarını ve mevcut sürülerin geliştirilmesini sağlayarak gelir düzeylerinin yükseltilmektir.

Çınar Köyü'nden 13 ve Gündeğer Köyü'nden 18 olmak üzere 31 ailenin faydalandığı projelerde her aileye Temmuz 2011'de 24 adet Kilis Keçisi ve 1 teke olmak üzere toplam 775 hayvan ile 131 ton kesif yem temin edilmiştir. Çiftçilere koruma ve tedavi ilaçları temin edilmiştir. Proje kapsamında GTH İl Müdürlüğü tarafından eğitim verilmiş ve denetlemeleri yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede projelerde toplam sürü büyüklüğünün ortalama iki katına çıktığı ve yeni çiftçilerin de keçi yetiştiriciliğine başladığı tespit edilmiştir. Projelerin izlenmesi GAP İdaresi ve İl GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

646-AŞAĞI BADEMLİ KOYUNCULUK

Musabeyli GTH İlçe Müdürlüğü'nün liderliğinde ve Aşağı Bademli, Kürtüncü, ve Zeytinbağı muhtarlıklarının ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 620.620 TL olup, GAP İdaresi 434.434 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Aşağı Bademli, Kürtüncü, ve Zeytinbağı köylerindeki 31 aileye (toplam 143 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 775 hayvan ile 126 ton kesif yem temin edilmiştir. Proje kapsamında çiftçilere koruma ve tedavi ilaçları temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Batman Merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 1203 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 39 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 850 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

1048-BİO KÜTLE ISITMALI SERACILIK

Kilis GTH İl Müdürlüğü'nün ortaklığında Musabeyli Hüseyinoğlu Köyü Eğitim, Hayvancılık ve Sivil Toplumu Destekleme Derneği liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 540.000 TL olup, GAP İdaresi 378.000 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; başta Hüseyinoğlu Köyü'nde olmak üzere civar köylerde örtüaltı sebze yetiştiriciliğinin gelişmesini ve mevcut zeytinyağı fabrikalarının artık maddesi olan prinaların en uygun şartlarda değerlendirilmesini sağlayarak hem istihdam yaratmak hem de çiftçi gelirini arttırmaktır.

Projeye Hüseyinoğlu Köyü'nden 9 çiftçi ile dernek tüzel kişiliği ortaktır. Proje kapsamında 5.040 m² büyüklüğünde gotik çatılı plastik örtülü topraksız kültür sera, otomatik sulama ve gübreleme ünitesi ile prina briketi yakmaya uygun ısıtma merkezi kurulmuştur. İlk yıl üretimde kullanılacak fide, perlit, gübre ve ilaç alımları yapılmıştır. Ortaklar ve serada çalışacakların eğitimi yapılmış olup, eğitim süreci devam etmektedir. 2011-12 üretim sezonunda domates yetiştiriciliği yapılmıştır.

1678- ON OYUN PARKI, ONLARCA GÜLEN ÇOCUK
1682- YENİDEĞİRMEN OYUN PARKI
1709- EN TEMEL İHTİYAÇ

Elbeyli Kaymakamlığı'nın liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projelerin toplam bütçesi 230.500 TL olup, GAP İdaresi 207.450 destek sağlamıştır.

Park projelerindeki amaç; köy çocuklarının sağlıklı ortamlarda birbirleriyle ilişki kurarak, eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. En temel İhtiyaç projesinde ise fiziki imkanları yetersiz ve sağlıksız olan köy okullarının tuvaletlerinin tadilatları yapılarak, öğrencilerin ve çevre sağlığının koruması amaçlanmıştır.

1678 nolu proje ile 10 ve 1682 nolu proje ile 1 olmak üzere toplam 11 köy okulu bahçesine etrafı çitle çevrilmiş çoçuk oyun grubu, tahteravalli, dönme dolap, havada yürüyüş aleti, çöp kovası, bank, piknik masasından oluşan çoçuk parkları yapılmıştır. Yenideğirmen Köyünde ilave olarak fitness grubu aletler de parka konmuştur.

En Temel İhtyaç projesi kapsamında ilçeye bağlı 21 köy ve merkezdeki bir ilköğretim okulunun tuvalet tadilatları yapılmıştır. Projelerin ikisi 7 köyde uygulanmış olup, toplam 26 okulda enaz 4000 öğrenciye hizmet götürülmüştür.

1694- ÇOCUK PARKI

Kilis Valiliği İl Planlama Müdürlüğü ortaklığında merkez ilçe Yavuzlu Belde Belediye Başkanlığı'nca yürütülen projenin toplam bütçesi 81.000 TL olup, GAP İdaresi 72.900 destek sağlamıştır.

Park projelerindeki amaç; geleceğin nesilleri çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimlerini ve iyi ortamlarda birbirleriyle ilişki kurarak, eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır.

Proje başlangıcında belde merkezinde ve mahallesinde toplam 1 da arazide 2 park yapılması planlanırken, belediye kendi iş makineleri ve insan kaynağını kullanarak belde merkezinde 1,7 da ve 1 km güneyindeki mahallede ise 700 m^2 olmak üzere, toplam 2,4 da alanda iki park yapımı gerçekleşmiştir. Beldedeki parkta çocuk oyun grupları, gezinti alanı, oturma grupları ile donatısı; ağaçlandırma ve çimlendirme gibi çevre düzenlemesi ile örnek gösterilecek bir projedir. Parklar beldede yaşayan 1600 kişinin buluşma noktası haline gelmiştir.

Mardin Projeleri

PROJE NO	ADI	ANA KONU	İLÇE	YARARLANAN KÖY SAYISI	ULAŞILAN HANE SAYISI	ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI	ULAŞILAN HANE HALKI SAYISI	PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (TL)
37	İÇÖREN KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	SAVUR	2	13		84	232.491	233.168
152	GÜRIŞIK KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	DARGEÇİT	1	10		65	180.185	180.185
840	OKUL LOJMANLARINI GÜZELLEŞTİRME	EĞİTİME ERİŞİM	YEŞİLLİ	9	9		30	114.527	113.019
1213	50 KÖYE OYUN PARKI	KIRSAL ALTYAPI	KIZILTEPE	66		18.000		458.000	456.000
1383	ILICA İÇME SUYU HATTI	KIRSAL ALTYAPI	DERİK	8			1600	390.000	390.000
1415	OKULUM SICAK YUVAM	EĞİTİME ERİŞİM	MİDYAT	1		300		129.000	129.889
1418	DAHA GÜZEL BİR GELEÇEK İÇİN DAHA GÜZEL BİR OKUL	EĞİTİME ERİŞİM	MİDYAT	1		90		74.240	72.979
1593	DALLIAĞAÇ KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	NUSAYBİN	4	12		76	238.690	238.420
1617	KÖYÜMÜN EN GÜZEL KÖŞESİ	KIRSAL ALTYAPI	NUSAYBİN	15	15	600	45	490.000	488.970
1776	BİLGİYE ERİŞİM	EĞİTİME ERİŞİM	MİDYAT	1		486		86.735	62.026
1786	EĞİTİM BAHÇEMDE BİRAZ EMEK, BİRKAÇ FİDAN, ÇOKÇA SEVGİ	EĞİTİME ERİŞİM	KIZILTEPE	1		33		19.000	18.998
TOPLAM				**109**	**59**	**19.509**	**1.900**	**2.412.868**	**2.383.654**

37-İÇÖREN KOYUNCULUK

Savur GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında İçören ve Dereiçi Çiftçilerinin grubu liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 232.491 TL olup, GAP İdaresi 162.743 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile İçören ve Dereiçi köylerindeki 13 aileye (toplam 84 hane halkı) Ekim 2010'da 20 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 273 hayvan ile 76 ton kesif yem temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Mardin Merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 485 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 21'ten 37 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 185 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

152-GÜRIŞIK KOYUNCULUK

Dargeçit GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında Gürışık Köyü Çiftçilerinin grubu liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 180.185 TL olup, GAP İdaresi 126.130 TL destek sağlamıştır

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Gürışık Köyü'ndeki 10 aileye (toplam 65 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 250 hayvan ile 49 ton kesif yem temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Mardin Merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 481 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 48 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 220 civarında hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

840- OKUL LOJMANLARINI GÜZELLEŞTİRME

Yeşilli KHGB ortaklığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 114.527 TL olup, GAP İdaresi 103.075 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; köydeki okul lojmanlarının tadilat edilerek yaşanabilir hale dönüştürülüp, öğretmenlerimizin köyde ikametleri sağlanarak köy halkına rehberlik edip kaynaşmalarını ve etkileşimlerini sağlamaktır.

Proje ile ilçeye bağlı Alıçlı, Dereyanı, Karasöğüt, Kütüklü, Koyunlu, Ovaköy, Sancar, Uzunköy ve Zeytinli Köylerindeki öğretmen lojmanları yaşamaya elverişli hale getirilmiştir.

Öğretmen sirkülasyonu azalmış ve köy halkının gece gündüz her konuda danışabileceği ve ondan etkilenebileceği kültür elçilerinin köylerde ikameti proje ile sağlanmıştır.

1213-50 KÖYE OYUN PARKI

Kızıltepe KHGB ortaklığında, Kaymakamlığın liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 458.000 TL olup, GAP İdaresi 412.200 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; planlı ve organize oyun alanlarının oluşturarak, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerini tamamlamasına katkıda bulunarak, toplumun kendi geleceğine daha güvenli bakmasını sağlamak.

Proje ile hedeflenen 50 köydeki ilkokul bahçesine ikili tahterevalli, biri helezon diğeri düz iki adet kaydırak, ikili salıncak, iki adet oturma banklarından oluşan etrafı çitle çevrili çocuk parkı yapılmıştır. İhale sonrası artan para ile 15 adet köy okuluna da çocuk parkı yapılmış, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Lisesi'ne projeksiyon cihazı, laptop, akıllı tahta ve klima alınarak uygulamalı dersler için bilişim teknolojisi sınıfı konulmuştur.

Proje ile Kızıltepe İlçesi'ne bağlı 160 köy ve beldenin 65'inde park yapımı sağlanmış, en az 18.000 çocuğa ulaşılmıştır.

1383-ILICA İÇME SUYU HATTI

Kızıltepe Kaymakamlığı'nın ortaklığında, KHGB liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 390.000 TL olup, GAP İdaresi 351.000 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; 4 köy ve 3 mezradan oluşan Derik Ilıca grubuna içme suyu sağlayan isale hattının yenilenerek sağlıklı içime suyunun sağlanması ve köylerde yaşayan halkın yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Proje ile Bayraklı, Adakent, Aşağı Ilıca, Köseveli köyleri ve Örencik, Köycük, Arpacık mezralarına hizmet eden içme suyu isale hattı yenilenmiştir. İhaleden artan para ile köylerin tamamında evlere içme suyu bağlantısı yapılmıştır.

Proje ile 7 yerleşim biriminde 1.750 kişinin sağlıklı içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır.

1415-OKULUM SICAK YUVAM

Midyat Acırlı Fatih İ.Ö.O liderliğinde Acırlı Belde Belediye Başkanlığı ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 129.000 TL olup, GAP İdaresi 116.100 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; sıcak ortamda eğitim-öğretim faaliyetini yürütmek ve okul bahçesinin, ders saatleri dışında öğrencilerin kullanabileceği bir dinlenme alanı halinde değerlendirmektir.

Proje ile Fatih İlköğretim Okulu'nun çatısı aktarılmış, kalorifer sistemi tamamen yenilenmiş, okul bahçesi düzenlenmiş, çocuk parkı yapılmış, bahçe etrafı duvarla çevrilmiş ve bahçede tuvalet ve depodan oluşan müştemilat tadilat edilmiştir.

Sobadan kurtularak kaloriferli temiz ve sıcak ortamda dersler yapan 300'ü aşan öğrenci, boş zamanlarında güvenli, temiz ve spor imkanı olan bahçede güvenle geçirmektedir.

1418-DAHA GÜZEL BİR GELECEK İÇİN DAHA GÜZEL BİR OKUL

Midyat Ovabaşı Köyü İ.Ö.O liderliğinde KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 74.240 TL olup, GAP İdaresi 66.816 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; okulun fiziksel eksiklikler ve yetersizliklerini gidererek eğitim faaliyetlerinin sağlıklı ortamlarda sürmesini ve sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi haline getirmektir.

Proje ile okul her yönüyle yenilenmiş, bahçe duvarları ile düzenlemesi ve çocuk parkı, voleybol/basketbol sahası yapılmıştır. Okul lojmanın tadilatı yapılmıştır.

Öğrenci olarak 60 ve okul öncesi olarak 30 olmak üzere 90 çocuğun doğrudan yararlandığı proje ile sağlıklı okul ortamı ve güvenli bir bahçede çocuk parkı yapılmış olup, köyde öğretmenlerin ikameti sağlanmıştır.

1593-DALLIAĞAÇ KOYUNCULUK

Nusaybin GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında Dallıağaç, Karacaköy, Güvenli ve Eskimağara köyleri çiftçilerinin grubu liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 238.690 TL olup, GAP İdaresi 167.083 TL destek sağlamıştır

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Dallıağaç, Karacaköy, Güvenli ve Eskimağara köylerindeki 12 aileye (toplam 76 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 300 hayvan ile 48 ton kesif yem temin edilmiştir. GTH İlçe Müdürlüğü yararlanıcılara proje başlangıcında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda eğitim vermişlerdir. Ayrıca, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Mardin Merkezde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 673 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 56 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 239 civarında hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

1617- KÖYÜMÜN ENGÜZEL KÖŞESİ

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 490.000 TL olup, GAP İdaresi 441.000 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; ilköğretim okullarının genel onarımlarını yaparak, okul bahçelerini güvenli ve öğretmen lojmanlarını kullanılabilir hale getirerek, öğretmen ve öğrencilerin başarılarını etkileyen olumsuz fiziki koşulların üstesinden gelmek ve böylelikle öğretmenler için köy okullarını cazip hale getirerek, öğrenci başarısını arttırmaktır.

Nusaybin İlçesi'ndeki Turgutlu, İkiztepe, Tekir, Sayar, Balaban, Çiğdem, Kantar, Tepealtı, Düzce, Çölova, Günebakan, Açıkköy (Jn.Kd.Bnb.Erdoğan Özdemir İ.Ö.O), Tepeören, Doğanlı ve Çalı köylerindeki ilköğretim okulları ve lojmanlarının ihtiyaç duyduğu tüm tadilatlar yapılmış, su depoları konulmuş ve bahçeleri duvarla çevrilmiştir. Ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleri köy muhtarlıkları ve köy öğretmenleri tarafından kendi imkanlarıyla yapılacaktır.

Hedeflerine ulaşılan proje ile 600'ü aşkın öğrencimiz temiz ortamlarda eğitim ve öğretime devam etmekte, köylerde öğretmenlerimiz ikamet ederek köylerine örnek olmaktadır.

1776- BİLGİYE ERİŞİM

Midyat Kayalıpınar Köyü İ.Ö.O Müdürlüğü liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 86.735 TL olup, GAP İdaresi 78.068 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; okula kütüphane ve fen laboratuarı kurarak, bilimsel bilginin gelişiminde deney yapan, delil toplayan, olaylar ve kavramlar arasında ilişki kuran, olası açıklamaları öneren ve hayal gücünün rolünü tanımlayan ve örneklerle açıklayan bireyler yetiştirmektir.

Taşımalı eğitim merkezi olan Kayalıpınar İ.Ö. Okulu'nda 1 sınıf kütüphane ve 1 sınıf fen laboratuarı olarak tüm donanımları karşılanacak şekilde düzenlenmiştir. Kütüphaneye 5000 adet kitap alınmıştır. İlköğretim okulu laboratuarında bulunması gereken tüm alet, ekipman ve düzenekler ile deneylerde kullanılacak sarf malzemeler temin edilmiştir. Okulun ihtiyaç duyduğu 5 adet bilgisayar, fotokopi makinesi, LCD televziyon ile kırtasiye alımları gerçekleştirilmiştir.

İmkanları oldukça yükseltilen okulda 468 öğrencimiz 18 öğretmeniyle arzu edilen eğitim seviyesine ulaşacaklardır.

1786- EĞİTİM BAHÇEMDE BİRAZ EMEK, BİRKAÇ FİDAN ÇOKÇA SEVGİ

Kızıltepe Kuyucak Köyü İ.O.O liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 19.000 TL olup, GAP İdaresi 17.700 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yol kenarında bulunan okulun bahçesinin çevre duvarlarını ile ağaçlandırma ve çevre düzeni yaparak çocuklar için güvenli bir mekân yaratmaktır.

Proje ile çevresi 160 m bahçenin sınırları duvar ve üstü dikenli telle koruma altına alınmış, okul girişine demir kapı yapılmıştır. Bahçe 160 adet rekreasyon ağaçlarıyla yeşillendirilmiş ve 1213 nolu "50 Köye Oyun Parkı" projesiyle koruma altına alınan bahçeye çocuk oyun parkı kurulmuştur. İki derslikli 35 öğrencili okul köyün en güzel yeri haline gelmiş olup, çocuklarımız güvenli ortamda oyun oynamaktatır.

Siirt Projelerinin Künyesi

PROJE NO	ADI	ANA KONU	İLÇE	YARARLANAN KÖY SAYISI	ULAŞILAN HANE SAYISI	ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI	ULAŞILAN HANE HALKI SAYISI	PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (TL)
33	ORGANİK ARICILIĞI GELİŞTİRME	TARIMSAL ÜRETİM	AYDINLAR	5	25		150	307.000	304.486
34	SİİRT FISTIĞINI GELİŞTİRME ve UYGULAMA	TARIMSAL ÜRETİM	AYDINLAR	7	80		595	286.000	290.608
35	BİLGİYE ULAŞMAK BENİM DE HAKKIM	EĞİTİME ERİŞİM	AYDINLAR	3		670	1500	109.000	108.997
50	BAYRAMLI KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	ERUH	1	10		74	206.674	256.674
692	BEĞENDİK ARICILIK	TARIMSAL ÜRETİM	PERVARİ	2	80		473	510.000	509.949
1667	HİPERAKTİF EĞİTİMLE GELCEĞE YÜRÜYORUM	EĞİTİME ERİŞİM	ŞİRVAN	15		5080		57.150	57.127
TOPLAM			**6 Proje**	**33**	**195**	**5.750**	**2.792**	**1.475.824**	**1.527.841**

33-ORGANİK ARICILIĞI GELİŞTİRME

Aydınlar GTH İlçe Müdürlüğü liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçes 307.000 TL olup, GAP İdaresi 214.900 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; bölgenin florasından yaralanarak organik arıcılığı geliştirip çiftçi gelirlerin artırmaktır.

Proje kapsamında Aydınlar Merkez, Çınarsu, Çatılı, Akyayla ve Taşbalta köylerindeki 25 çiftçiye (15 hane halkına) toplam 1.000 adet arılı kovan, 125 adet boş kovan, her bir çiftçiye arıcılık malzeme ve ekipmanları, her beş çiftçiye bir adet bal süzme makinesi temin edilmiştir. Proje kapsamında organik arı ürünleri üretim faaliyetleri için kontrol ve sertifikasyon hizmeti alınmış, çiftçilere organik arı yetiştiriciliği konusunda eğitimler verilmiştir. İlçe GTH Müdürlüğü iki adet fotoğraf makinesi, bire adet yazıcı ve GPS aleti ile desteklenmiştir.

34-SİİRT FISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Aydınlar GTH İlçe Müdürlüğü liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 236.000 TL olup, GAP İdaresi 200.200 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; gelir seviyesi düşük çiftçilere fıstık bahçeleri tesis ederek uzun yıllar sürecek gelir kaynağını oluşturup, ekonomik durumlarını iyileştirmektir.

Proje kapsamında Aydınlar Merkez, Çınarsu, Çatılı, Akyayla, Taşbalta, Dereyamaç ve İkizbağlar köylerindeki 80 aileye (595 hane halkına) toplam 1.500 da alanda tüplü fıstık fidanı kullanılarak bahçe tesis edilmiş, toplam 47.200 m bahçenin etrafı kafes telle çevrilmiştir. GTH İlçe Müdürlüğü faaliyetleri desteklemek üzere bir adet dizüstü bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri alımı yapılmıştır. Yararlanıcılara İlçe Müdürlüğü tarafından fıstık yetiştiriciliği hakkında eğitim verilmiş olup, periyodik kontrolü devam etmektedir.

35-BİLGİYE ULAŞMAK BENİM DE HAKKIM

Aydınlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 109.000 TL olup, GAP İdaresi 98.100 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; ortam, içerik, yöntem ve erişimle eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak eğitim ve öğretimde arzu edilen başarıyı sağlamak, ilçede bilişim teknolojileriyle ilişkili kurslar düzenleyerek gençlerin gelişimini temin etmektir.

Proje kapsamında Aydınlar Merkez, İbrahim Hakkı ve İkizbağlar ile Akyayla köylerindeki İ.Ö.O 'na toplam 50 öğrenci bilgisayarı, 3 öğretmen bilgisayarı, 3'er adet akıllı tahta, lazer yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazından ve klimalardan oluşan donanım temin edilmiştir. Oluşturulan BT sınıflarının altyapısı yapılmış, ihtiyaç duyulan masa, sandalye, koltuk ve dolaplar temin edilmiştir.

Projeden 3 okulun 670 öğrencisi faydalanmaktadır. Yaklaşık 1500 genç de bu imkandan faydalanabilecektir.

50-BAYRAMLI KOYUNCULUK

[illegible] Müdürlüğü ortaklığında Bayramlı Çiftçi Grubu liderliğinde yürütülen projenin toplam [illegible].574 TL olup, GAP İdaresi 144.672 TL destek sağlamıştır

[illegible] köye dönüş yapmış ailelere yüksek verimli ivesi koyunlarıyla başlangıç koyunculuk [illegible] kurmak yoluyla geçimlerini temin etmektir.

[illegible] Bayramlı Köyü'ne geri dönüş yapan 10 aileye (toplam 74 hane halkı) Ekim 2010'da 24 [illegible] koyun ve 1 koç olmak üzere 250 hayvan, 39 ton kesif yem ve veterinerlik ilaçları temin [illegible]. Ortak bakım yapılan projede yararlanıcılar 38.000 TL'ye barınak yapmış ve donanım [illegible] TL harcamıştır. Proje barınak için düzenleme için 5.000 TL destek sağlamıştır. GTH İlçe [illegible]ğü yararlanıcılara proje başlangıcında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda eğitim [illegible]ndir. Ayrıca, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Şırnak Merkez'de eğitim [illegible] ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme [illegible]tir.

[illegible] 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 455 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme [illegible]ğü 25'ten 46 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 225 civarında hayvan satışı [illegible]şmıştır. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca devam [illegible]ndı.

692-BEĞENDİK ARICILIK

Pervari GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında Beğendik Beldesi ve Gümüşören köyü çiftçi grubunun liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 510.000 TL olup, GAP İdaresi 357.000 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yüksek verimli arı kolonileri ve arıcılık malzemeleri temin ederek topraksız-az topraklı çiftçilerinin arıcılık yoluyla gelirlerini arttırarak göçün önlenmesidir.

Proje ile Beğendik Beldesi ve Gümüşören Köyü'nden 50 çiftçiye (toplam 473 hane halkı) Mayıs 2011'de 6 çıtalı 2000 adet arılı kovan, 2,2 ton şeker , bakım/koruma ilaçları ve 20.000 adet 1 kg'lık bal kutusu ile her çiftçiye arıcılıkla ilgili ekipman temin edilmiştir. Her 10 çiftçiye 1 adet bal süzme makinesi alımı gerçekleştirilmiştir. GTH İlçe Müdürlüğünce yararlanıcılara "Arı Yetiştiriciliği" konusunda eğitim verilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

1667- HİPERAKTİF EĞİTİMLE GELECEĞE YÜRÜYORUM

Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 57.150 TL olup, GAP İdaresi 51.435 TL destek sağlamıştır.

Proje ile akıllı tahta uygulamasını kullanarak, öğrencilerin derse katılımlarını artırmak, aktif öğrenme sürecini başlatarak her öğrenciye kendi hızı ve düzeyinde ilerleme olanağı sağlayarak, daha çok bilgiye ulaşma imkânı verip, eğitim kalitesini artırmak amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, 2'si ilçe merkezinde (Şehit Yzb.Hakkı Akyüz ve Atatürk) ve 13'ü taşıma merkezli köylerdeki (Cevizlik, Çeltikyolu, Maden Park, Nallıkaya, Pirinçli, İncekaya, Ormanbağı, Özpınar, Şehit J.Bnb.H.İ. Yılmaz, Şehit J.Üst Teğ.Kamil Baltacı ve Yağcılar ilköğretim okulu) toplam 15 ilköğretim okuluna altyapısı yapılarak 1'er adet akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve dizüstü bilgisayar donanımıyla teknoloji sınıfları oluşturulmuştur. Proje kapsamındaki okullardaki bir öğretmen eğiticilerin eğitimine katılarak teknolojinin kullanılmasını öğrenmişler ve okullarında diğer öğretmenlere eğitim vermişlerdir.

Proje ile az gelişmiş ilçedeki öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve dikkati bir problem üzerine yoğunlaştırma becerisinin gelişmesine, belgeleme ve dosyalama alışkanlığının edinilmesine ve öğrenmekte sıkıtı çekilen matematik, fen ve yabancı dil derslerindeki başarının artmasına katkı sunulmuştur. Projeden 5080 öğrenci faydalanmaktadır.

Şanlıurfa Projele

PROJE NO	ADI	ANA KONU	İLÇE	YARARLANAN KÖY SAYISI	ULAŞILAN HANE SAYISI	ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI	ULAŞILAN HANE HALKI SAYISI	PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (TL)
407	HALFETİ KIRSALINDA GENÇLER GELİŞİYOR	KIRSAL ALTYAPI	HALFETİ	17		4000		257.000	257.000
498	SİVEREK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE ELİT MATERYAL ELDESİ	ARGE	SİVEREK	1		200		96.000	96.000
514	OKULUMU SEVİYORUM	EĞİTİME ERİŞİM	SURUÇ	1		530		31.060	30.233
534	GAP GEZİCİ SAĞLIK EKİBİ PROJESİ	SAĞLIĞA ERİŞİM	SURUÇ	86			4000	149.100	149.100
538	GAP İLE OKUL BAHÇEM	KIRSAL ALTYAPI	SURUÇ	13		1050		126.000	125.600
539	GAP İLE OKUL BAHÇEM	KIRSAL ALTYAPI	SURUÇ	13		1000		99.000	99.890
540	GAP İLE OKUL BAHÇEM	KIRSAL ALTYAPI	SURUÇ	10		660		99.000	97.049
634	AĞAÇLANDIRMA VE EREZYON KONTROLÜ	TARIMSAL ALTYAPI	HİLVAN	1			2000	242.000	242.000
837	MODERN SINIFLARDA ÇAĞDAŞ EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM	ŞANLIURFA M	9		1039		85.000	83.406
1651	İÇME SUYU PROJESİ	KIRSAL ALTYAPI	SİVEREK	8			2100	600.000	639.925
1652	İÇME SUYU PROJESİ	KIRSAL ALTYAPI	SİVEREK	15			6900	450.000	489.102
TOPLAM			**11 Proje**	**174**		**8.479**	**15.000**	**2.234.160**	**2.309.305**

407- HALFETİ KIRSALINDA GENÇLER GELİŞİYOR

Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 257.000 TL olup, GAP İdaresi 231.300 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; Halfeti ilçesinde kırsal kesimde bulunan okullarda kütüphane, spor alanı ve eğitime materyal desteği sağlayarak bu okullarda eğitim gören öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmelerine fırsat yaratmak.

Proje kapsamında ilçe genelindeki 10 okulun kütüphanelerine kitap, 10 okulun anasınıfına oyuncak ve öğrenme seti alınmış ve 5 okulun bahçesinde zemini beton kaplama voleybol/basketbol sahası yapılmıştır. Kütüphane ve anasınıflarının kapıları yenilenmiştir.

Bazı okullarda projenin bileşenleri aynı anda uygulanmış olup, 2'si lise olmak üzere 17 okulun 4000 öğrencisine hizmet götürülmüştür.

498- SİVEREK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE ELİT MATERYAL ELDESİ

Hr. Ü. Ziraat Fakültesi ortaklığında Bahçe Bitkileri Bölümü liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 96.000 TL olup, GAP İdaresi 86.400 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; virüs ve virüs benzeri hastalık etmenlerinden arı damızlık bitki materyalleri üretmek ve üretimde kullanılmasını yaygınlaştırarak Şanlıurfa ili dahilinde öncelikle üzüm olmak üzere meyve yetiştiriciliğinin korunmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve elde edilen ürünlerin katma değeri yüksek mamullere dönüştürülmesi konusunda yol göstermektir.

Proje ile biyoteknolojik yöntemler kullanılarak Siverek bölgesinde önemli olan Kızılbanki ve Şire üzüm çeşitlerinin virüsten arî elit materyaller elde edilebilmesi için ihtiyaç duyulan bilimsel altyapının (biyoteknoloji laboratuarı) ziraat fakültesinde kurulması, ihtiyaç duyulan donanımların ve sarf malzemelerinin temin edilmesi ve çalışmalar sonucunda elde edilecek elit materyallerden üniversitede damızlık materyal bahçesi parseli tesis edilecektir.

Proje ile temin edilen donanım üniversitenin kapasitesini artırmış ve yeni araştırmalara imkân sağlamıştır.

514- OKULUMU SEVİYORUM

Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KHGB ortaklığında, Ağırtaş Köyü İ.Ö.O Müdürlüğü liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 31.000 TL olup, GAP İdaresi 27.954 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; okul bahçesi düzenlenerek, öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri oyun parkı oluşturularak aslında oyun çağındaki çocuklarımıza okulu sevdirmektir.

Proje kapsamında Taşıma Merkezi olan Ağırtaş Köyü İ.Ö.O bahçesi düzenlenmiş ve etrafı ağaçlandırılmış, topla yapılan sporlar için saha oluşturulmuş ve 530 öğrencinin oyun ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte oyun parkı yapılmıştır.

534- GEZİCİ SAĞLIK EKİBİ

Suruç İlçe Sağlık Grup Başkanlığı liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 149.100 TL olup, GAP İdaresi 134.190 TL destek sağlamıştır.

Proje; farklı sebeplerle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan özellikle "yaşlı nüfusa" temel sağlık hizmetlerinin yerinde sunulması, koruyucu sağlık hizmetleri, ayakta tanı ve tedavi ile halk sağlığı hizmetlerini öncelikle riskli yerlere ve gruplara ücretsiz ulaştırılması amaçlamaktadır.

Proje kapsamında tam donanımlı poliklinik hizmetleri verebilecek ve tahliller yapabilecek bir araç temini yapılmıştır. Aile hekimi, diş doktoru ve hemşireden oluşan sağlık ekibi şimdiye kadar 86 köy ve 132 mezrada 4000 fazla kişiyi poliklinik hizmeti sunmuştur. Kış mevsiminde de halk sağlığı konularında köylerde eğitimler düzenlenmektedir.

538-539-540- GAP İLE OKUL BAHÇEM PROJELERİ

Suruç Kaymakamlığı'nın liderliğinde ve KHGB ortaklığında yürütülen 3 projenin toplam bütçesi 324.000 TL olup, GAP İdaresi 291.600 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; okul bahçesi düzenlenerek, öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri oyun parkı oluşturularak aslında oyun çağındaki çocuklarımıza okulu sevdirmek.

Proje kapsamında ilçedeki 36 köy okul bahçesinde kenarları bordürle çevrilmiş, kum havuzlu çocuk oyun parkı kurulmuştur. Okulların toplam 3800 öğrencisi olup, oyun çağındaki okul öncesi çocuklar da dahil edildiğinde 5.000 çocuğumuza ulaşılmıştır.

634-AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ

Hilvan GTH İlçe Müdürlüğü liderliğinde ve Özel İdarenin ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 242.000 TL olup, GAP İdaresi 217.800 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; Atatürk Baraj Gölü kıyısında tarım açısından değerlendirilemeyen arazilerin, topluluk ormancılığı ve mesire yeri olarak değerlendirilerek, burada yaşanlara ek gelir sağlamak ve meyilli kıraç arazilerde erozyon kontrolü yaparak Baraj Gölü'nü korumaktır.

Proje kapsamında ilçe merkezinin batısında kuş uçuşu 12 km mesafede Bölücek köyü sınırlarında, Atatürk Baraj Gölü sahilinde kamuya ait 150 da arazinin tahsisi yapılarak, etrafı dikenli tel çitle çevrilmiştir. Arazinin 30 da kısmı piknik ve mesire alanı olarak düzenlenmiştir. Çam, badem ve fıstıktan oluşan ağaçlandırma çalışmaları sonbahar döneminde yapılacaktır. Projeden yıllık en az 2000 kişinin yararlanması beklenmektedir.

837-MODERN SINIFLARDA ÇAĞDAŞ EĞİTİM

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, merkeze bağlı Gümüştaş Köyü İ.Ö.O Müdürlüğü liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 85.000 TL olup, GAP İdaresi 76.500 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; çağın şartlarına uygun öğrenci yetiştiren eğitim öğretim ortamı hazırlayarak, donanımlı öğrenci yetiştirip, eğitim ve öğretim hayatlarına başarılı olarak devam etmelerini sağlamak.

Proje kapsamında Taşıma Merkezi olan Gümüştaş İ.Ö.O ve bağlı Eğerkıran, Yedikuyu, Üçkuyu, Ayazca, Koçak, Konaç, Bayramlı ve Kayacık köylerindeki birinci kademe okullarındaki kütüphanelerin kitap, fotokopi/faks, LCD televizyon, ve okul malzemeleri ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca; Gümüştaş İ.Ö. Okuluna çocuk oyun parkı kurulmuş ve 2 adet masa üstü bilgisayar, kütüphane masaları, sandalye, kitaplık, sınıf dolapları, banklar, ve basket potaları alımı yapılmıştır.

Projeden 636'sı Gümüştaş İ.Ö. Okulu'ndan olmak üzere 1039 öğrencimiz faydalanmaktadır.

1651 ve 1652-İÇME SUYU TEMİNİ

Siverek KHGB liderliğinde yürütülen 2 projenin toplam bütçesi 1.050.000 TL olup, GAP İdaresi 945.000 TL destek sağlamıştır.

Projelerin amacı; ime suyu olmayan köylere güvenli, yeterli miktarda ve sürekli içme suyu temini sağlayarak halkın yaşam standartlarını artırmaktır.

İlk projede Divan, Bahçe, Eskihan (Dağbaşı), Taşıkara-Şabani, Dağbaşı-Koçyiğit, Taşağıl, Şekerli-Avunduk, Zincirliçay-Gökçetaş, Nohut(Kayaklı), Kayalı ve ikinci projede Karabahçe, Karakoyun, Küptepe, Aş.Karabahçe, Azıklı, Bucak-Yk. Yalankoz, Kayalı-Güngörmez, Kayalı-Bakaç, Kıvançlı-Kırcılık, Dağbaşı-Yk. Karahan, Dağbaşı-Alacık, Dağbaşı-Karataş, Dağbaşı-Koçyiğit, Zincirliçay-Gökçetaş köyleri ve mezraları olmak üzere 21 yerleşim birimine derin kuyu sondajlarından temin edilen içme suyu ulaştırılmıştır. Projelerin bütçesinde artan paralarla ilk hedef olan 17 köyden 23 köye ulaşılmış ve KHGB ilave olarak 79.000 TL harcama yapmıştır.

Proje ile 23 köydeki 9.000 vatandaşımız evlerinin önünde yeterli ve güvenli suya kavuşmuş olup, hayat standartlarının yükselmesine katlı vermiştir.

PROJE NO	ADI	ANA KONU	İLÇE	YARARLANAN KÖY SAYISI	ULAŞILAN HANE SAYISI	ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI	ULAŞILAN HANE HALKI SAYISI	PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (TL)
77	TEKE KÖYÜ KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	İDİL	1	27		355	537.227	535.610
274	ULUDERE KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	ULUDERE	21	100		900	809.573	814.226
275	ULUDERE ARICILIK	TARIMSAL ÜRETİM	ULUDERE	14	90		630	580.000	585.461
605	UZUNGEÇİT KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	ULUDERE	1	20		145	400.121	400.125
851	ORGANİK BALIM	TARIMSAL ÜRETİM	BEYTÜŞŞEBAP	2	22		165	279.000	279.000
1011	HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ	TARIMSAL ALTYAPI	BEYTÜŞŞEBAP	3	150		950	103.000	103.000
1025	BERİVAN BEBEĞİ	T. DIŞI GELİR GET. F.	İDİL	1		12		91.000	91.000
1773	GÖKÇE KOYUNCULUK	TARIMSAL ÜRETİM	BEYTÜŞŞEBAP	1	15		125	301.537	298.807
TOPLAM			**8 Proje**	**44**	**424**	**12**	**3.270**	**3.101.458**	**3.107.229**

77-TEKE KÖYÜ KOYUNCULUK

İdil GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında, Teke Köyü Çiftçi Grubu liderliğinde yürütülen projenin toplam bütçesi 537.227 TL olup, GAP İdaresi 376.059 TL destek sağlamıştır

Projenin amacı; yüksek verimli ivesi koyunlarıyla mevcut küçükbaş hayvan ıslahını yapmak ve yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Teke Köyü'ndeki 27 aileye (toplam 355 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 675 hayvan ile 101 ton kesif yem ve veterinerlik ilaçları temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Şırnak Merkez'de eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 947 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 35 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 632 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

274-ULUDERE KOYUNCULUK

Uludere GTH İlçe Müdürlüğü liderliğinde 18 köy muhtarlığının ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 809.573 TL olup, GAP İdaresi 566.701 TL destek sağlamıştır

Projenin amacı; geçim sıkıntısı çeken az topraklı-topraksız çiftçilere gelir temin etmek amacıyla bölgeye uyum sağlayabilen yüksek verimli Akkaraman koyunlarıyla yeter geliri temin edecek başlangıç koyunculuk işletmelerini kurmak yoluyla yararlanıcıların gelirlerini yükseltmektir.

Proje ile Uludere İlçesi'ne bağlı 18 köy ve 3 mezradaki 100 aileye (yaklaşık 900 hane halkı) Aralık 2010'da 10 adet gebe koyun ve yaklaşık her iki çiftçiye 1 koç olmak üzere 1042 adet Akkaraman ırkı küçükbaş hayvan Sivas-Ulaş ve Iğdır-Kazımkarabekir TİM'den temin edilmiştir. Ayrıca 154 ton kesif yem ile veterinerlik ilaçları, 5 adet elektrikli kırkım makası alınmıştır. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Uludere İlçe Merkez'inde eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır. GTH İlçe Müdürlüğünün kontrolleri yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu araç 605-Uzungeçit Koyunculuk Projesi ile birlikte projeden kiralanmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 1684 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 10,4'ten 17 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 840 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

275- ULUDERE ARICILIK

Uludere GTH İlçe Müdürlüğü liderliğinde, KHGB ve 13 köy muhtarlığının ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 580.000 TL olup, GAP İdaresi 406.000 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; terörden mağdur olan köylerin arıcılıkla gelir düzeyinin arttırılması ve böylelikle göçün önlenmesidir.

Proje ile Uludere Merkez Mahalle, Andaç, Bulakbaşı, Dağdibi, Gülyazı, Hilal, Ortabağ, Ortaköy, Ortasu, Şenoba, Taşdelen, Uzungeçit ve Yemişli köylerindeki 90 çiftçiye (630 hane halkı) her birine 25 adet arılı kovan ve arıcılık malzemeleri temin edilmiştir. Proje başlangıcında ve üretimin periyodik aşamalarında GTH İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere eğitim verilmiş ve takipleri yapılmıştır.

Proje ile 2012 yılında 50 ve üzeri kovan sayısına yaklaşan 44 çiftçi Şırnak Arıcılar Birliği'ne üye olmuştur.

605-UZUNGEÇİT KOYUNCULUK

Uludere İlçesi Uzungeçit Beldesi Tanin Mahalle Muhtarlığı liderliğinde GTH İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 400.121 TL olup, GAP İdaresi 280.085TL destek sağlamıştır

Projenin amacı; gelir düzeyi düşük, geçimini koyunculukla sağlayan kırsal alan kesiminin gelirlerinin, küçükbaş hayvancılığın canlandırılması yoluyla artırılması ve koyun yetiştiriciliği konusunda yöredeki üreticilerin bilgi birikimlerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Proje ile Uzungeçit Beldesi'ndeki 20 aileye (toplam 145 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyun ve 1 koç olmak üzere 675 hayvan ile 80 ton kesif yem temin edilmiştir. Yetiştiricilere, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Şırnak Merkez'de eğitim verilmiş ve 2 kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır. GTH İlçe Müdürlüğünün kontrolleri yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu araç 274-Uludere Koyunculuk Projesi ile birlikte projeden kiralanmıştır.

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 719 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletme büyüklüğü 25'ten 36 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 359 hayvan satışı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH Müdürlüğü elemanlarınca devam etmektedir.

851-ORGANİK BALIM

Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği liderliğinde Uludere ve Beytüşşebap GTH İlçe Müdürlüğü ile Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 279.000 TL olup, GAP İdaresi 195.300 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; ortak mülkiyetli üretim modeli geliştirerek maliyetleri azaltmak, organik üretim yoluyla üründe kalite ve miktarı arttırarak hem yöreye örnek olmak ve hem de üye çiftçilerimizin gelirlerini arttırmaktır.

Proje ile Şırnak Arıcılar Birliği'ne üye 12'si Uludere ve 10'u Beytüşşebap İlçe Merkezi'nde olmak üzere 22 çiftçimize (165 hane halkı) 38'er adet organik arılı kovan, 25'er adet organik boş kovan ve toplamda 4 adet bal süzme makinesi, 4 adet bal dinlendirme kazanı, 1200 kg organik petek, 1100 kg kek ve 4 adet arı bakım ünitesi temin edilmiştir. Çiftçilerimize "Organik Arı Yetiştiriciliği ve Bal Sertifikası" alınmıştır.



1011-HAYVAN İÇME SUYU TEMİNİ-SIVAT

Beytüşşebap Kaymakamlığı liderliğinde, GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 103.000 TL olup, GAP İdaresi 92.700 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; yazın kurak dönemde yaylaklarda hayvanlar için içme suyu temin ederek ve hayvan sağlığını koruyarak ürün miktarını artırıp, çiftçi gelirine katkıda bulunmak.

Proje kapsamında ilçe merkezine yakın 3 ayrı yaylakta ilk etapta toplam 150 ailenin (950 hane halkı) hayvanlarını sulayabileceği 100 m^3 hacimli havuz, 6 adet yalak ve artan suyu 300 m uzaklığa taşıyacak kanaldan oluşan sivatlar yapılmıştır. Teknik küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ürün değerlendirme teknikleri hakkında yetiştiricilere ,eğitim verilmiştir.

1025-BERİVAN BEBEK

İdil KHGB liderliğinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin toplam bütçesi 91.000 TL olup, GAP İdaresi 81.900 TL destek sağlamıştır.

Projenin amacı; ülkemizin kanayan yarası töre cinayetlerine dikkat çekmek ve proje dahilinde kadın ve genç kızlarımıza bebek yapımını öğreterek kendilerine gelir sağlamaktır.

Proje kapsamında Evliya Çelebi tarafından hikayesi aktarılan Berivan'ın İdil'de geleneksel el sanatı haline gelen bez bebeklerinin yapımı için ilçe merkezine kurs açılmıştır. Kursun ihtiyaç duyduğu mekanın hazırlanması ve kira ücreti, donanım ve sarf malzemeleri ile öğretici ve kursiyer ücretleri proje tarafından karşılanmıştır. Dikiş makinelerinin 10 tanesi hibe olarak temin edilmiş ve projeden artan para ile kurs süresi 2 ay uzatılmıştır.

Usta öğreticiler (4 öğretmen) ve 12'si kursiyer genç kız olmak üzere 16 kişinin direkt yararlanıcı olduğu projede, gönüllü ortak modacı Cemil İpekçi tasarımları yapmış ve tanıtımında katkı vermiştir. Ulusal yazılı, görsel ve sanal basında projeden haberler verilmiştir.

1773-GÖKÇE KOYUNCULUK

Beytüşşebap GTH İlçe Müdürlüğü ortaklığında, Gökçe Köyü Muhtarlığı liderliğinde yürütülen projeni toplam bütçesi 301.537 TL olup, GAP İdaresi 211.076 TL destek sağlamıştır

Projenin amacı; köylerine geri dönen vatandaşlara küçükbaş Hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek v hayvancılık yapabilecek yeterli imkanı bulunan çiftçilere örnek işletme modeli oluşturmak yoluy yore halkının gelirlerini arttırmak.

Proje ile Gökçe Köyü'ndeki 15 aileye (toplam 125 hane halkı) Ekim 2010'da 24 adet gebe koyu ve 1 koç olmak üzere 375 hayvan ile 60 ton kesif yem temin edilmiştir. GTH İlçe Müdürlüğ yararlanıcılara proje başlangıcında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda eğitim vermişlerd Ayrıca, Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından Uludere Merkez'de eğitim verilmiş ve kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca köylerde izleme/değerlendirme yapılmıştır

Mayıs 2012 döneminde yapılan izlemede toplam 926 baş hayvana ulaşılarak, ortalama işletm büyüklüğü 25'ten 62 hayvana çıkmıştır. Geçen 2 üretim yılında 215 civarında hayvan satı gerçekleşmiştir. Projenin izlenmesi GAP İdaresi ve İlçe GTH müdürlüğü elemanlarınca dewa etmektedir.



GAP EYLEM PLANI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

www.gap.gov.tr - www.gapep.gov.tr

GAP

BU KİTAP, GAP EYLEM PLANI İLETİŞİM VE TANITIM PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR.