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ÖN SÖZ 

Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesi nde Karakaya ve Atatürk Baraj ı 
Hidroelektrik Santralinin devreye girmesi Projenin ül ke ve böl ge ekonomisi ne 
enerji üretimi ile doğrudan katkı sağladığı çok önemli aşamaları olmuştur. 

9 Kas ım 1994'te Şanlıurfa Tl Tüneli' nden , Şanl ıu rfa-Harran Ovaların a su 
aktarılmasıyla deneme sulamasına ba şlanması ve bunu takiben 11 Nisan 1995 
tarih inden itibaren, Şanlıurfa-Harran Ovaları birinci aşama sulamas ına bilfi i l 
geçilmesi, GAP'ın tarım sektörüne doğrudan katkı sağlayacağı ikinci ve öneml i 
bir başka dönüm noktas ını oluşturmaktadır. Böylece Fırat Nehri sularının ilk 
defa sulama için kullanılması mümkün olacak ve tarımda sağlanan gelişme ile 
insan hayatını doğrudan etkileyen bir döneme girilmiş olacaktır. 

Öte yandan Şanlıurfa-Harran Ovaları birinci aşama sulamalarına ilişkin 
çalışmalar, GAP'ta bundan sonra peyderpey hayat geçiri l ecek diğer sulamalar 
için de bir deneme ve örnek olması bakımından da büyük önem arzetmektedir . 

Güneydoğu Anadolu Projesi 'nin, su kaynaklarını gel i ştirme projelerinin 
yanı sıra, tarım, sanayi, ulaştırma, altyapı ve diğer sosyal sektqrleri de 
kapsayan entegre bir proje olduğu bilinmektedir. Sulama konusu da, Proje'nin 
bu özelliği ne paralel olarak biribirine bağlı ve biribirini tamamlayan bir 
dizi çalışma ile başarılabilecek bir nitelik taşı maktadır. Bu nedenle 
çal ışmal ar, deği ş ik kurul u şların çabaları ile koordineli bir şekilde 
yürütülmüş bulunmaktadır. 

Bu raporda sulamaya ilişkin çal ı şma yapılan tüm konu l ar hakkında bütün 
detaylar verilmeye çalışılmış ve GAP'taki diğer sulamaların devreye girmesi 
aşaması için bir prototip olması açısından bu bilgilerin birarada sunulması 
amaçlanmıştır. 

11 Nisan 1995 tari hinde başl ayacak olan Şanl ı urfa-Harran Ovaları Birinci 
Aşama Sulamas ının ülkemiz için hayırl ı o l mas ı amac ımız, dileği mizdir . 

Dr.i.H . Ol cay ÜNVER 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanı 
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1. GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESİ-GENEL 

1. Projenin Amacı ve Kapsamı: 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye Cumhuriyeti 'nin en büyük bölgesel 
kalkınma projesi olup, dünyada uygulanan kalkınma projeleri arasında da en 
büyükleri nden biridir. 

Adıyaman , Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanl ıurfa ve Şırnak 
illerini içine alan GAP bölgesi, toplam ülke yüzlölçümünün % 9.5'in i olu şturan 
75 . 000 km2'lik bir yözölçümüne sapihtir. 

GAP Bölgesi nüfusu 1990 sayımına göre 5.275.000'dir. 

Amacı: 

GAP, Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yapımı öngörülen barajlar, 
hidroel ektrik santraller ve sulama tesislerinin yanısıra tarım, ulaştırma, 
konut , sanayi, eğitim , sağlık ve diğer sektörleri de kapsayan entegre bir 
projedir . Ülkenin sosyo-ekonomik bütünlüğü içinde bölgenin nisbi konumu, 
kalkınma potansiyeli, mevcut darboğazl ar ve yukarıda sözü edilen ulusal 
kalkınma amaçları çerçevesinde GAP kalkınma amaçları şöyle ifade edilebilir: 

* Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve 
bunun sonucu hızla artacak ekonomik ve sosyal faaliyetlerin sağlıklı bir 
şekilde düzenlenmesi, 

*Bölgenin üretim ve refah seviyesin in artırılarak bölgelerarası farklılığın 
giderilmesi, 

* Bölgenin üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması , 

* Nüfus büyümesi ve kentleşmenin ortaya çıkaracağı yerleşim yeri, altyapı gibi 
ihtiyaçların karşılanması, 

*Kırsal alandaki sosyal, ekonomik ve fiziki altyapının düzenlenmesi , 
kaynaklardan en verimli bir şekilde faydalanılması, kentsel büyümenin 
kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi, 

*Bölge kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasıyla kararlı ve devamlı bir 
ekonomik büyümenin gerçekleşmesi, ihracat artışını n teşviki ve sosyal 
istikrarın sağlanması gibi ülke çapındaki kalkınma amaçlarına katkıda 
bulunulması. 

2. Entegre Proje: 

GAP kendi içlerinde entegre enerji ve sulama projeleriyle başlamıştır . Fakat 
amaç ve hedeflerin genişletilip, büyütülmesi ve Projenin bir bölgesel kalkınma 
projesine dönüştürülmesiyle projeler arası entegrasyonun yapılması ve 
birbirlerine bağlı projelerin bir bütünün zaman ve mekanda uyumlaştırılmış 
parçaları olarak ele alınmaları gerekmiştir. 

2 



GAP'ın entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüştürülmesinde i lk adım 
1989'da bitiri len GAP Master Plan Çalışması 'nın yapılmasıyla başlamıştır. 
Master Plan Bölge geli şmesinin makro ~erçevesini çizmiştir. Bu makro çerçeye 
dahilinde , neyin, nerede ne zaman ve kım tarafından yapılacağının belirlenmesi 
için, herbiri kendi içinde entegre ve bir üst ölçekte diğer çalışmalarla 
entegre edilebi l ecek nitelikte ayrı nt ıl ı çalı şmalar yapılması gerekmiştir. 

Master Plan ülke ve bölge ' nin kaynaklarını, ihtiyaçlarını, beşeri ve mali ve 
teknik sını rlamaları irdeleyerek, alternatif senaryol ar dahilinde bölge 
gelişmesinin çerçevesini çizmiştir . Master Plan bir amaçlar dizisi serdetmiş, 
bir kaynak envanteri yapmış, özellikle su ve toprak kaynaklarının 
geliştirilmesini . mali ve teknik sınırlamalara ba91ı olarak bir takvime 
bağlamış, bu gelişmenin ekonomik ve sosyal sektörlerde uyaraca9ı gelişmeyi, 
yaratılacak isithdamı, bunun getirece9i nufusun büyüklü9ü ile bunun kentler ve 
kır itibariyle muhtemel da9ılımını saptamış, buradan giderek bir ulaşım 
sistemi önermiş, eğitim ve sa9lık hizmetleriyle konut ve kentsel altyapı 
ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemiş ve yıllara göre finans ihtiyacın ı 
ortaya çıkarmıştır. Niteli9i ve makro ölçekli bir plan olması gere9i Master 
Plan uygulama projeleri üretmiş, fakat hangi ayrıntılı çalışmaların ve hangi 
somut proje 1 erin üret il mesi gerekti 9 ini ortaya koymuştur. Master Plan 
bölge'de bölge gelişmesinin alması gereken seyir ve alt ölçeklerde üretilecek 
plan , program ve projeler için bir rehber nitel i9i taşımaktadır. 

GAP Master Planı'nın temel amaç ve hedefleri şunlardır: 

* Bölge ile di9er böl gel er arasındaki gelir farkl ıl ıgını azaltmak amacıyla 
bölge'nin ekonomik yap ı sını iyileştirerek ki şi başına düşen gelir seviyesini 
yükseltmek, 

* Kırsal alanlarda verimlili9i ve istihdam imkanlarını arttırmak, 

* Bölge'deki büyük kentlerin nüfus emme kapasitesini arttırmak, 

* Kararlı ve devamı ı bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesi, ihracat artışının 
teşviki ve sosyal istikrarın saglanması gibi ulusal kalkınma amaçlarına 
katkıda bulunmak. 

Bu amaçla ve hedefler bir büt ünlük teşkil etmekte ol up, birbirleri ni 
tamamlayıcı niteliktedirler. Bu hedeflere ulaşmak için plan, 2005 yılına 
kadarki zaman perspektifi içinde dört temel strateji tespit etmiştir: 

* Su ve arazi kaynaklarını gerek sulama, gerekse kentsel ve endüstriyel ku l lanım 
amaçları için geliştirmek ve yönetmek, 

*Pazar şartlarına , arazi kabiliyetine ve iklim koşullarına uygun bitki deseni 
uygulayarak, uygun üretim teknikleri ve tarımsal işletme, yönetim sistemleri 
kullanarak arazi kaynaklarının en rasyonel şekilde kullanılmasını sa9lamak, 

*Tarıma dayalı sanayilerle yerel kaynaklara dayalı diger sanayilere öncelik 
vererek imal at sanayi ini teşvik etmek, 

* Yöre halkının ihtiyaçlarını daha iki karşılamak , teknik ve idari 
bölge'de kalmasını temin için sosyal hizmetleri ve kentsel 
iyile ştirmek. 

3 

personelin 
altyapıyı 



il. GAP SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME PROJELERİ 

1. Genel: 

Su kaynaklarını geliştirme projeleri aşağıda verilen amaçların bir veya bir 
kaçına hizmet etmek üzere gerçekleştirilmektedir. 

- Enerji üretimi 
- Tarımda sulama 
- Taşkın koruma 
- İçme ve kullanma suyu temini 

GAP Bölgesinde su kaynakları qeliştirme projeleri Fırat Havzası ve Dicle 
Havzası projeleri olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır: 

2. Fırat Havzası Su Kaynakları Geliştirme Projeleri: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Güç (MW) Enerji (GW-h) 
------------ ---------------

Karakaya 1,800 7,354 
Aşağı Fırat 2,450 9,024 
Sınır Fırat 852 3' 168 
Suruç-Baz iki 
Adıyaman-Kahta 195 509 
Göksu-Araban 7 43 
Gaziantep 
Münferit Projeler 14 42 

FIRAT NEHRİ VE KOLLARI ÜZERİNDEKİ BARAJLAR VE 
HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ 

Sulama (Ha) 
----------------

o 
706,281 

o 
146,500 

77, 500 
71,598 
89,000 
42,440 

Güç (MW) Enerji (GW-h) Sulama (Ha) 

1. Karakaya Barajı ve HES 
2. Atatürk Barajı ve HES 
3. Birecik Barajı ve HES 
4. Karkamış Barajı ve HES 
5. ŞanlıurfaHES 
6. Çamgazi Barajı 
7. Gömikan Barajı 
8. Koça li Barajı ve HES 
9. S ı rımtaş Barajı ve HES 
10. Çataltepe Barajı 
11. Hancağız Barajı 
12. Kayacık Barajı 
13. Kemlin Barajı 
14. Fatopaşa HES 
15. Büyükçay Barajı ve HES 
16. Kahta Barajı ve HES 
17 . Erkenek HES 

14 Baraj, 11 HES 

1800 7,354 
2400 8,900 
672 2,518 
180 652 
52 124 

Sulama Maksatlı 
Sulama Maksatlı 

40 120 
27 87 
Sulama ve İçmesuyu 

Sulama Maksatlı 
Sulama Maksatlı 
Sulama Maksatlı 

22 47 
30 84 
75 171 
7 43 

5,304 20,098 
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o 
882,380 
66,621 

o 
o 

6,536 
7,762 

21,605 
o 

71, 598 
7,330 

13,680 
1,969 
o 

12,320 
o 
o 

1,091,203 



3. Dicle Havzası Su Kaynaklar ı Gel i ştirme Projeleri: 

Güç (MW) Enerji (GW- h) Sulama (Ha) 
------------ --------------- ---------------

1. Dicle-Kral kızı 204 444 126,080 
2. Batman 198 483 37,744 
3. Batman-Silvan 240 964 257,000 
4. Garzan 90 315 60,000 
5. Il, su 1,200 3,830 o 
6. Cizre 240 1,830 121,000 

Diğer Projeler o o 25,562 

DİCLE NEHRİ VE KOLLARI ÜZERİNDEKİ BARAJLAR VE 
HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ 

Güç (MW) Enerji (GW-h) Sulama (Ha) 
----------- ---------------- -------------

1. Kralkızı Barajı ve HES 94 146 o 
2. Dicle Barajı ve HES 110 298 126,080 
3. Batman Barajı ve HES 198 483 37,744 
4. Silvan Barajı ve HES 150 623 257 ,000 
5. Kayser Barajı ve HES 90 341 o 
6. Garzan Barajı ve HES 90 3' 156 60,000 
7. Ilısu Barajı ve HES 1 ,200 3,830 o 
8. Cizre Barajı ve HES 240 1' 208 121,000 

---------------------- ----------- ------------ -------------
8 Baraj , 8 HES 2,172 7' 247 601,824 
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111 . TAMAMLANMIŞ PROJELER 

Ka r akaya Barajı ve HES 
Atatürk Baraj ı ve HES 
Hancagız Baraj ı 
Ç ı nar-Göksu Barajı 
Derik Dumluca Baraj ı 
Hacıhıdır Barajı 
Devegeçi di Barajı 

Toplam Enerji Üretimi 

Yı llık Enerji üretimi 
(Mi lyar kWh/y) 

7, 354 
8 ,900 

16,254 

Yukarıda adı geçen Barajl ar arasında GAP içinde en hayati önem taş ıyanlar 
Karakaya ve Atatürk Barajları ve s antrallardır . 

1. Kar akaya Baraj ı: 

Barajın Yeri : 

Elazığ'ın takri ben 43 
mesaf ede, Fırat nehr i 
bulunmaktadır. 

Baraj Karakte r ist ikleri : 

Bar aj Tipi 
Maksadı 
Kret Kotu 
Yüksekl igi 
Kret Uzunluğu 
Drenaj Sahası 
Aktif Hacmi 
Toplam Hacmi 
Regül e Ettiği Su 
Oturduğu Zemi n 
Beton Hacmi 

km güneyinde, Diyarbakır'ın kuzeybat ı s ı nda 134 km 
üzerinde ve Keban Barajı 'nın 166 km mansabında 

Beton agı rlı k kemer 
Enerji 
698 m 
173 m 
462 m 
80 538 km2 
5,58 milyar m3 
9, 58 milyar m3 
22 milyar m3 
Hornb l end-Gnays 
2 milyon m3 

Santral Karakteristikleri: 

Ünite Adedi 
Ünite Gücü 
Ku r ulu Güç 
üretilecek Enerji 
Bugüne Kadarki Üret i mi 
(12 Mart 1995) 

6 adet 
300 000 kw 
1 800 000 kw 
7,354 milyar kwh/yıl 
57 011 710 000 kwh 
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Birinci ünite Mart 1987'de ikinci ünite Temmuz 1987'de üçüncü 
l987'de üretime geçmiş ve diğer üç ünite de 4'er ay ara ile 
bütünüyle Kasım 1988'de devreye girmiştir. 

2. Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali: 

ünite Kasım 
olmak üzere 

Ülkemizin en büyük sulama ve enerji üretim tesisi ol an ATATÜRK Barajı ve 
Hi droe 1 ektri k Santralı Fırat Nehri üzerinde Keban ve Karakaya barajlarından 
sonra üçüncü kademeyi teşkil edip ve Karakaya Barajının 180 km. mansabında 
yer alır. 

Atatürk Barajı Hidroelektrik Santralı' nda, sulama başı amadan önce, yılda 
ortama 8.9 milyar kilovatsaat, I. Merhale sulamalarının (142 000 hektar.) 
gerçekleşmesinden sonra ise 8,1 milyar kilovatsaat enerji üretilecektir. 

Atatürk Barajında toplanacak su ile 476,000 ha alan cazibe ile ve 406,000 ha 
alan pompajla olmak üzere toplam 882,000 ha. arazinin sulanması mümkün 
olacaktır. 

Fiziki özellikleri: 

Drenaj Havzası 
Barajın Tipi 
Gövde Dolgusu 
Temelden Yüksekliği 
Depo 1 ama Hacmi 
Aktif Depo l ama Hacmi 
Min . Depolama Hacmi 
Kret Uzunluğu (gövde) 
Kret Genişliği (gövde üst) 
Gövde Taban Genişliği (temelde) 
Toplam Kurulu Güç 

3 . Şanlıurfa Tünelleri: 

92 ,338 km2 
Zonl u Kayadolgu 
84, 5 hm3 
169 m 
48, 7 km3 
19. 3 km3 
29, 4 km3 
1664 m 
15 m 
930 m 
8 x 300 2,400 MW 

GAP Projesi 'nin büyük bir kısmını olu şturan Şanlıurfa Tünelleri 327.725 hektar 
cazibeyle ve 148,649 hektar pompajla olamak üzere 476.374 hektar 
araziyi sulayacaktır. 

Sistem her biri 7. 62 metre çapında ve 26. 4 kilometre uzun 1 uğunda iki adet 
dairesel beton kaplı tünelden oluşmaktadır. Tünellerin toplam uzunluğu, 
ulaşım ve bağlantı tünelleri dahil 57.8 kilometredir. 

Tüne 11 er, Atatürk Barajı 'nın rezervuarından san iyede 328 met re küp suyun 
geçmesini sağlayacaktır. Şanlıurfa Harran ovalarının kuzeyinde 4 km'lik isale 
kanalından sonra su Mardin-Ceylanpınar ve Şanlıurfa-Harran ovalarına yönelik 
olarak ikiye ayrılacaktır. Şanlıurfa-Harran yönünde akacak su Şanlıurfa 
Hidroelektrik Enerji Santralleri 'nde elektrik enerjisi için kullanılacaktır. 
Su, enerji santralinden sonra tekrar ikiye bölünerek Şanlıurfa ana kanalı ve 
Harran ana kanalında akacaktır. Şanlıurfa ana kanalı, 43.000 hektarlık bir 
araziyi cazibeyle ve 5.000 hektarlık bir araziyi de pompajla sulayacaktır. 
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Harran ana kanalı ise, yaklaşık 100.000 hektarı cazibe ile sulayacaktır. Bu 
iki kanalın sulayacağı arazi, tarihte "Yukarı Mezopotamya" olarak bilinen 
bölgenin en verimli kısmıdır. 

Diğer taraftan, Mardin ana kanalı, saniyede yaklaşık 204 metreküp su akıtacak, 
Mardin ve Ceylanpınar ovalarına doğru 350 kilometre boyunca ilerleyecek olup 
orada 180.000 hektar araziyi cazibe ile sulayacaktır. Mardin kanalı üzerinde 
inşa edilecek altı pompalama istasyonu ve Mardin ve Derik ' teki iki ana 
depolama tesisi de yaklaşık 150.000 hektar araziyi sulayacaktır. 

Teknik Özellikleri: 

Tünel Tipi 
Tüne 1 Uzun 1 uğu 
Tünel Eğimi 
Tünel ~azı Çapı 
Tünel Iç Çapı 
Betonarme Kalınlığı 
Kaya Betonu Miktarı 
Püskürtme Betonu 
Kazı Miktarı 

Dairesel teçhizatlı beton kaplama 
Herbiri 26.4 km, iki paralel tünel 
Tl-0.00062902, T2-0.00062948 
Yaklaşık 9,50 m 

Beton Miktarı 

7,62 m 
0,95 - 0,40 m. 
4. 600. 000 kg. 
300.000 ton 
3.000.000 m3 
1. 150. 000 m3 
328 m2/sn 
476.374 ha 

Tünel İvmesi 
Sulanacak Arazi 
Jeolojik Formasyon 
Hidrolik Yük 

Kalkerli marn, killi marn 
Tl - 40 .25 m. , T2 - 39.74 m. 

4. GAP Bölgesinde Biten Sulamalar: 

Hancağız Sulama 
Hacıhıdır Sulaması 
Derik-Dumluca Sulaması 
Silvan 1. ve 2. Kısım Sulaması 
Nusaybin Sulaması 
Silopi-Nerdüs Sulaması 
Akçakale YAS Sulaması 
Ceylanpınar YAS Sulaması 
Devegeçidi Sulaması 

Toplam Sulama Alanı 
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Sulama Alanı (Ha) 

7,330 
2,080 
1,860 
8,790 
7,500 
2,740 

15,000 
27,000 
7,500 

79,800 



IV . GAP BÖLGESİNDE İNŞA HALİNDEKİ PROJELER 

1. İnşa Halinde Olan Baraj ve HES' ler : 

Kralkızı Barajı ve HES 
Dicle Barajı ve HES 
Batman Barajı 
Çamgazi Barajı 
Kayacık Barajı 
Birecik Barajı ve HES 
(B.O.T. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bak.) 

TOPLAM 

2. İnşa Halindeki Sulamalar: 

Şanlıurfa-Harran Ovası Sulamalar ı 

Şanı ıurfa Tünell eri 
Şebeke 

Kralkızı-Dic l e Sulaması 

İletim 
Şebeke 

Batman Sol Sahil Sulaması 

Çınar-Göksu Sulaması 

Garzan-Kozluk Sulamas ı 

Toplam Sulama Al anı 

İ l etim 
Şebeke 
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Yıl l ık Enerj i Üretimi 
(Milyar kWh /y) 

146 
298 
483 

2,515 

3, 243 

Sulama Alan ı 

476 , 000 ha 
150 ,000 ha 

126 , 000 ha 
23,000 ha 

18, 760 ha 

3, 580 ha 

3, 700 ha 

628, 040 ha 
199, 040 ha 



ATATÜRK BARAJI KAMULAŞTIRMA DURUMU (15 Mart 1995) 

Göl Alanı : 817 km2 
Göl Alanında Kalan Yerleşme Yerleri ve Arazi Durumu: 

1- 536 M Kotu Altında Kalan Yerle ş im Yerl eri: 
İLİ ~ ADEDİ KÖY ADEDİ MEZRA ADEDİ 
Acllyaman Y-- - rr- --W-
Şan l ıurfa 15 33 
Diyarbakır 1 

2- 536-542 M Kotundaki Yerleşim Yerleri: 
İLİ ~ ADEDİ KÖY ADEDİ 
Acllyaman -- - ı-

Şanlı urfa 5 
Diyarbakır 

MEZRA ADEDİ 
--ı-

6 
1 

TOPLAM NÜFUS 
27.000-
23.200 

500 

TOPLAM NÜFUS 
~ 

3.000 
550 

15 .2.1995 tarihi itibariyle su kotu 533,40 m kotunda olup, !ilçe, 28 köy, 6 
mezra tamamen su altında kalmıştır. 

1980 Sayımına göre toplam nüfus 
Kamulaştırılacak parsel adedi 
Kamulaştırmaya tabi şahıs arazisi 
Kamulaştırma Kotu 
Yerleşim yerlerinde 

KAMULAŞTIRMA HARCAMA DURUMU 

Yaklaşık olarak 55.300 kişi 
Yaklaşık olarak 25 .700 adet 
43 400 ha 
542 m 
544.15 m 

1- Bugüne kadar 1994 birim fiyatlarıyla 6, 748 trilyon TL kamulaştırma bedel 
ödenmiştir. 

2- 1994 yılında kamulaştırma borcu kalmamıştır ve 1994 yılında ödenen toplam 
kamulaştırma bedeli 171 Milyar TL'dir. 

3- Kamulaştırma bedel farklarının kesinleşmesi neden iyle ortaya çıkan ilam 
baglı borçlar için 31.12 .1994 tarihi itibariyle ve 1994 fiyatlarıyla 1,36 
trilyon TL qdenmiştir. 

4- 1995 Yılı Ödenegi 200 Milyar TL'dır. (KOİ'den alınacak mücavir ala 
kamulaştırması için) 

5- Halen Atatürk Barajında su seviyes i 533.40 metredir. 
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KRALKIZI BARAJI KAMULAŞTIRMA DURUMU 
(15 Mart 1995) 

1- Gö 1 a 1 anı 
2- Göl alanında kalan yerleşim merkezleri 
3- Barajdan etkilenen toplam nüfus 
4- Kamulaştırılacak parsel adedi 

Kamulaştırılacak şahıs arazisi (parsel) 
5- Tahsisi istenilen ve kamulaştırılan arazi alanı 

Kamulaştırılacak arazi alanı 
Toplam rezervuar alanı 

6- Kamulaştırma bedeli 
7- 31.12.1994 tarihine kadar ödenen meblağ 
8- 1994 yılında ödenmesi gereken borç miktarı 

1994 yılından kalan eski borç 
9- Kamulaştırmanın başlama ve bitiş tarihleri 
10- Kamulaştırma kotu 
11- 1995 yılında verilen ödenek 
12- İlama bağlı borcu 

13- 1994 yılında ödenen kamulaştırma bedeli 
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(1994 Yılı Fiyatlarıyla) 
(Mil yar TL) 

57,5 km2 
10 köy 
2732 ki şi 
1250 adet 
1217 adet 

44,1 km2 
4,0 km2 

48,l km 2 

415 
95,396 
1,830 

1985-1995 
755 m 

20 
5,214 

1' 627 



DİCLE BARAJI KAMULAŞTIRMA DURUMU 
(15 Mart 1995) 

(1994 Yılı Fiyatlarıyla) 
{Milyar TL) 

1-Göl alanı 

2-Göl alanında kalan yerleşim merkezleri 

3-Barajdan etlilenen toplam nüfus 

4-Kamulaştırılacak parsel adedi 
Kamulaştırılacak şahıs arazisi {parsel) 

5-Tahsisi istenilen ve kamu arazi alanı 
Kamulaştırılacak arazi alanı 
Toplam arazi alanı 

6-1994 birim fiyatlarıyla toplam keşif bedeli 
{Baraj : 260 +Sulama : 310) 

7-31.12.1994 tarihine kadar ödenen meblağ 

8-1993 yılında ödenen meblağ 

9-Kamulaştırmanın başlama ve bitiş tarihleri 

10-Kamulaştırma kotu 

11-1995 yılında verilen ödenek 

12-İl anı borcu 

13- 1994 yılında ödenen kamulaştırma bedeli 
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24 km 2 

4 köy 

2875 kişi 

452 adet 
445 adet 

13,3 km2 

7,6 km2 

20,9 km 2 

570 

6,600 

0,485 

1986-1995 

710 m 

20 

0,022 Milyar TL 



BATMAN BARAJI KAMULAŞT IRMA DURUMU 
(15 Mart 1994) 

1-Göl al anı 
2-Göl alanında kalan yerleşim merkezleri 
3-Barajdan etkilenen toplam nüfus 
4-Kamulaşt ırılacak parsel adedi 

Kamulaştırılacak şahıs arazisi (parsel) 
5-Tahsisi istenilen ve kamulaştırılan arazi alanı 

Kamulaştırılacak arazi alanı 
Toplam arazi alanı 

6-Toplam kamulaştırma bedeli 
7-31.12.1994 tarihine kadar ödenen meblağ 
8-Takdiri yapılıpda ödenmesi gereken borç miktarı 
9-Kamulaştırmanın başlama ve bitiş tarihleri 

10-Kamulaştırma kotu 

(1994 Yı l ı Fiyatlarıyl a) 
(Milyar TL) 

49,3 km2 
16 köy 

10854 kişi 
2350 adet 
2320 adet 
11,6 km2 
17,4 km2 

29,0 km2 
550 

253,291 
21,741 

: 1986-1995 
666 m 

(Bugüne kadar yapı 1 an kamu ile 650 m kotu tamam) 
11-1995 yılında verilen ödenek 
12-İlama bağlı borcu 

100 
49,332 

13- 1994 yılı nda ödenen kamulaştırma bedeli 1,682 
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ŞANLIURFA SULAMA PROJELERİ KAMULAŞTIRMA HARCAMALARI 

1994 YILI FİYATLARIYLA 
(15 Mart 1994) 

Bugünden 

(Milyar TL) 

PROJENİN ADI 

Sonra Toplam 
Kamulaşt. Bugüne kadar Ödenecek Kamulaşt ı rma 
Alan(Ha.) Ödenen Miktar Miktar Bedeli 

Başlama
Bitiş 

Şanlıurfa Ovası Sulaması 1,217 85,470 
Harran Ovası Sulaması 583 29,437 
Şanlıurfa Taşkın Koruma 1 3, 783 
Hacıhıdır Barajı 557 ,5 37,462 
Şanı ıurfa tçmesuyu 74,5 6,045 

2433 162,197 

Sulama Projeleri 1995 Yılı Ödenek Durumu: 

Şanlıurfa Ovası Sulaması 
Harran Ovası Sulaması 
Şanlıurfa Taşkın Koruma 
Hacıhı dır Barajı 
Şanlıurfa İçmesuyu Projesi 

NOT: İlam borcu 6,0 Milyar TL'dir . 

Veril en Ödenek 
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1,5 
1, 5 
3, 0 

0,5 

6,5 

14,681 100,151 
20,137 49,574 
30,768 34,551 

37,462 
30,441 36,486 

96,027 258,224 

(Milyar TL) 

1980-1997 
1986-1997 
1989-1994 
1977-1993 
1977-2000 



ATATÜRK BARAJI ve HES (15 Mart 1995) 

Atatürk Barajı Derivasyon Tünel l eri: 
Müteahhit : Doğus İnşaat ve Ticaret A.Ş. 
Mukavele Tarihi : 12 Eki m 1981 
İşletmeye Girişi : 15.6.1986 
Fiilen Yapılan Ödeme: 1 trilyon 725 Milyar TL (1994 değerleriyle ) 

Atatürk Barajı ve HES İnşa~tı : 
Müteahhit ATA Inşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti . 
~şe Başlama Tarihi 4 kasım 1983 
Işin Süresi : 108 Ay 
Fiilen Yapılan Ödeme: 1994 değerleriyl e 

34 trilyon 041 milyar TL. (KDV dah i l) 

* Elektro-Mekanik Ekipmanın İmali ve Montajı fi (EJVA) Sulzer -Escher Wyss Ltd. ve 
BBC Brown Boveri Co. fi adlı firmalar grubuna 963. 2 Milyon İsviçre Frankı 
bedelle .30 Mart 1984 tarihinde ihale edilmiş; i l avelerle bu miktar 1 milyar 29 
milyon Isviçre Frank'ına ulaşmıştır. Yapılan ödeme 1994 fiyatlarıyl a kredi ve 
özkaynak dahil 1 Sfr=23 500 TL. (30.06.1994) kabulü ile 26 trilyon 628 milyar 
TL.'dır. 

1995 yılı için talep edilen ödenek: 360 Milyar TL (inşaat) 
1995 yılı için verilen ödenek 360 Milyar TL (inşaat) 

* 30.06.1994 tarihi itibariyle 1 SFr = 23 .500 TL olup buna göre daimi 
teçhizatın 1994 yılı fiyatlarıyla değeri 26 Trilyon 628 Milyar TL'dir . 
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NOT: 
1) Baraj Gövde Dolgusu bitmiştir. 
2) Beton işleri % 99'u tamamlanmıştır. 
3) Enjeksiyon işleri tamamlanmıştır. 
4) Cebri boruların imalatı ve montajı tamamlanmıştır. 
5) 1 no'lu ünitenin rotoru 21.01.1991 tarihinde yerine konmuştur. 
6) 2 no'lu ünitenin rotoru 21.05.1991 tarihinde yerine konmuştur. 
7) 3 no'lu ünitenin rotoru 28.09.1991 tarihinde yerine konmuştur. 
8) 4 no'lu ünitenin rotoru 28.01.1992 tarihinde yerine konmuştur. 
9) 5 no'lu ünitenin rotoru 28.05.1992 tarihinde yerine konmuştur. 

6 no.lu ünitenin rotoru 23.09.1992 tarihinde yerine konmuştur. 
7 no.lu ünitenin rotoru 23.01.1993 tarihinde yerine konmuştur. 
8 no.lu ünitenin rotoru 18.06.1993 tarihinde yerine konmuştur. 

1 O) Su alma yapıs ı , cebri boru, santral kuyruk suyu kanalı duvarı arı ve 
Dolusavak betonları bitmiştir. 

11) Normal mi numum işletme Kotu 526. 00 m ol an rezervuardaki en son su kotu 
533.08 m su miktarıda 42,700 milyar m3'dür. (13.03.1995) 

12)Önemli Tarihler: 
Derivasyon Tünelleri 
İşe başlama Ekim 1981 
İşin bitimi Ocak 1986 
Baraj ve HES 
İşe Başlama Kasım 1983 
Suyun tünellere çevrilmesi Haziran 1986 
Dolguya başlama Haziran 1986 
Su tutmaya başlama Ocak 1990 
Dolgunun tamamlanmas ı Ağustos 1990 

1 Nolu üniten in devreye girişi: 16.7.1992 
2 il 21. 7 .1992 
3 il 15.10 . 1992 
4 il 27. 11. 1992 
5 il 02.07.1993 
6 il 02.07 . 1993 
7 il 20.10.1993 
8 il : 01.12.1993 

13)Bugüne kadar Atatürk Baraj için yapılan ödeme (1994 f i yatları ile) : 
Milyar TL 

- Kamulaştırma 
- Mühendislik Hizmetleri 

Derivasyon Tüneli dahil 
inşaat işleri 

- Ekipman ve montajı 

TOPLAM 
ATATÜRK BARAJI VE HES GENEL 
GERÇEKLEŞME ORANI % 96,52 
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4 874 
921 

35 766 

26 628 

68 189 



14) Enerji üret imi: 

- 1992 Yılı sonuna kadar üretilen: 
Karakaya HES 39 648 420 000 kwh 
Atatürk HES 1 719 468 000 kwh 

- 1993 Y ıl ında Üretilen: 

Karakaya HES 
Atatürk HES 

8 142 800 000 kwh 
5 256 000 820 kwh 

1994 Y ılı nda ür etilen: 

Karakaya HES 
Atatürk HES 

1995 Yılında üret ilen : 

Ocak 
Şubat 
Mart (12 gün ) 

7 708 940 000 kwh 
8 252 903 000 kwh 

Karakaya HES 

768 000 000 kwh 
567 550 000 kwh 
176 000 000 kwh 

Toplam 1 511 550 000 kwh 

- Bugüne kadar ol an ür e t im toplamı : 

Karakaya HES 57 011 710 000 kwh 
Atatürk HES 17 321 080 820 kwh 
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Atatürk HES 

1 000 000 000 kwh 
803 530 000 kwh 
289 000 000 kwh 

2 092 530 000 kwh 



ŞANLIURFA TÜNELİ (15 Mart 1995) 

İŞİN KAPSAMI : Şanlı urfa, Harran, Mardin ve Ceylanpınar Ova 1 arında 327 725 
- hektar cazibeyle ve 148 649 hektar pompajla olmak üzere toplam 

476 374 hektar araziyi sulayacak suyun geçmesini temin edecek 
tünellerin yapımı. 

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ: 
Tünel Tipi 
Tünel uzunluğu 
Tünel eğimi 
Tünel kazı çapı 
Tünel iç çapı : 

Daire teçhizatlı beton kaplama 
Herbiri 26.4 km . iki paralel tünel 
Tl-0.00062802, T2-0 . 00062948 
Yaklaşık 9.50 m. 

Betonarme kalınl ığı : 
Kaya bulonu miktarı: 
Püskürtme betonu 
Kazı miktarı 
Beton miktarı 
Tünel debisi 
Sulanacak arazi 
Jeolojik formasyon 
Hidroli k yük 

BİRİNCİ İHALE : 
Muteahhi ffiAd1 
İşe Başlama Tarihi 

7 . 62 m. 
0.95- 0.40 m. 
4 600 000 kg. 

300 000 ton 
3 000 000 m3 
1 150 000 m3 

328 m3/sn 
476 374 hektar 

Kalkerli marn, killi marn 
Tl-40.25 m., T2-39.74 m. 

Doğuş İnş.ve Tic.Ltd.Şti. 
23 .05 .1977 

1994 Yılı Değerleri 
(10.03 .1980 tarihinde tasfiye edilmiştir . ) 

ile Yapılan Ödeme : 3.835 milyar TL. 

İKİNCİ İHALE : 
MüteahhTffilAaı : Akpınar Yapı San.A.Ş. + Ünal Akpınar İnş. 
İşe Başlama Tarihi: 21.09 . 1981 

1994 Yılı Değeri İ le Yapılan Ödeme: 10502 Milyar TL.' s ıdı r. 
itibariyle) 

1995 yılı ödeneği: 716,240 Milyar TL 

1) Tüne l kazıları % 100 tamamlanmıştır. (1. kademe kazı % 100) 
2) Beton işleri % 94 tamamlanmıştır. 
3) İş genel inde% 97 tamamlanmıştır. 
4) Bugüne kadar yapılan toplam ödeme 

- Birinci ihale 3835 milyar TL 
- İkinci ihale 10502 milyar TL 

TOPLAM 14337 milyar TL 

SON DURUM: 

- KD İ tarafından 340 mil yar TL avans ödenmiştir. 
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PROJENİN YERİ 

AMACI 

KRALKIZI BARAJI VE HES TESİSLERİ İNŞAATI 
(15 Mart 1995) 

Diyarbakır i l i sınırları içinde, Di yarbakır'a 81 km. 
masafededir. Baraj yeri, Dicl e i l çesi ni n 5,5 km Güney
Batısında ve Dicl e Nehrinin Maden Çayı kolu üzerindedir. 
Sulama+ Enerji 
Dicle sa9 sahi l oval arında 52 033 ha caz ibe 74 047 ha 
pompajla olmak üzere toplam 126 080 ha arazi sulanacak 
ve 94 MW güç ile yılda 146 GWh enerji üretecektir. 

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ 
Tipi : Kil çekirdekli kaya dolgu 
Kret kotu : 820, 00 m 
Kret uzunlu9u : 1030,00 m 
Yüksekli 9i (Talveg.Temelden):ll3,00;126.00 m 
Toplam dolgu hacmi : 14,3 hm3 
Derivasyon tüneli : Dairesel kesitli 2 ad. iç çapı 6 m 

(Tl = 688,64 m T2 = 715,12 m) 
Dolusavak tipi : Radyal kapaklı, şutlu ve sıçratma eşikli 
Dolusavak kapasitesi: 2318 m3/s 

MUKAVELE BİLGİLERİ 
1) BARAJ 
İhaTeDedel i 
Müteahhidin adı 

İşe başlama tarihi 
1994 yılı de9eri ile yapılan ödeme 

Parasal . gerçekleşme oranı 
2) DAİMI TEÇHIZAT 
Yüklenıci 
İ şe başlama tarihi 
1995 yılı ödene9i 
SON DURUM: 

- Dolgu işleri devam etmektedir. 

42.976.640 .000.- TL {keşif artışıyla) 
Mapa Inş.A.Ş.+ Günal Inş.A . Ş . 
(yeni ortak girişim grubu) 
22.3.1985 
2776 Milyar TL. (15.03.1995 
tarihi itibariyle) 

: % 81 

Temsan (Pilot) + Elin-Voith 
01.10.1987 
1259,020 Milyar TL 
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PROJENİN YERİ 

AMACI 

DİCLE BARAJI VE HES TESİSLERİ İNŞAATI 
(15 Mart 1995) 

Diyarbakır ili sınırları içinde, Diyarbakır'a 50 km 
mesafededir. Eğil ilçesine giden asfalt yolun 40 km' sinden 
ayrılan 10 km'lik stabilize yolla ulaşılır. 
Sulama+ Enerji 
Dicle s ağ sahil ovalarının tarıma elverişli sahalarını 52 
033 ha cazibe ile, 74 047 ha'rı da pompajla olmak üzere 
toplam 126 080 ha arazi sulayacak ve 110 MW güç ile yılda 
298 GWh enerji üretecektir. 

PROJE KARAKTERİ ST İKLERİ 

Tipi : Kil çekirdekli,kaya dolgu 
Kret kotu : 718,00 m 
Kret uzunluğu : 307,00 m 
Yüksekl iği (t alvegden , temel): 75,00 m; 87,00 m. 
Topl am dolgu hacmi 2,18 hm3 
Derivasyon tüneli Sağ sahil, dairesel kesit, 2 adet, iç çapı 

8 , 5 m Tl = 717,20 m; T2 = 775,54 m 
Dolusavak tipi Sağ sahil karşıdan alışlı, kontrollu radyal 

kapaklı 3 adet. 
Dolusavak Kapasitesi:5013 m3 /s 

MUKAV EL E BİLGİ LERİ 

Müteahhitin adı 
İ şe başı ama tarihi 
1994 yılı değeri 
il e yapılan ödeme 
1995 yılı ödeneği 

DAİMİ TEÇHİZAT 
Yükl enici 
İşe Başl~ma Tarihi 
Yapıl an Ödeme 

Ki ska Kom.Şti. 
01.03 . 1986 

1.765 milyar TL . (15.03.1995 tarihi itibariyle) 
1130,20 Milyar TL 

Temsan (Pilot) + Romenergo + Enerkal 
24.6.1992 + (36 ay bitim için) 
21.256 . 054.000 TL 

- Çal ı şmalar devam etmektedir. 
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PROJE YER İ 

AMACI 

BATMAN BARAJI VE HES TESİSLERİ İNŞAATI 
(15 Mart 1995) 

Batman ili sınırlar ı içinde Batman'a 42 km mesafededir . Baraj 
t arihi Malabad i köprüsünün 700 m. membaında Batman ç ayı 
üzerindedir. 

Sulama+Enerji+Taşkın koruma Baraj bitiri ldiğinde 37 987 hektar 
ar azi sulanacak ve 198 MW güç ile y ıl da 483 GWh enerji 
üretilecek olup, 4000 hektar arazi ta şkından korunacaktır. 

PROJE KARAKTERİSTİKL ER İ: 
Tipi 
Kre t Kotu 
Kret uzunluğu 
Yüksekliği (tal vegden, temelden) 
Topl am dolgu hacmi 
Deri vasyon tünel i 

Dol usavak tipi 

Dolusavak kapasi tes i 

MUKAVELE BİLGİ LERİ: 
İh a l e bedeli 
Müt eahhit in adı 

İ şe başlama tarihi 
1994 yılı değeri ile yapıl an ödeme 

Zon l u toprak dolgu 
668 , 50 m. 
530,00 m. 
71,50 m; 81,50 
5,4 hm3 
Sağ sahil, dairesel kesit, 2 
adet, iç çapı 8,50 m. Tl=621 
m. T2= 712 m. 

: Sol sahil, karşıdan alışlı, 
kontrollü radyal kapaklı 6 
adet 
8210 m3/s 

53 .080.000 .000.- TL (keşif artışı ile) 
Mersin Onar İnşaa~ ve 
Tic . Ltd.Şti-Günsayıl inşaat 
Tic.ve San . Ltd.Şti . 
13. 03. 1986 
1.788 Milyar TL (15.03.1995 tarih 

itibariyle) 

1040,900 Milyar TL 1995 yılı ödeneği 

DA İMİ TEÇHİZAT 
Yükl enici 
İ şe Başlama Tarihi 

Noell Gmbh + Temsan A . Ş. (Pilot) 
Mukavele Hazine Müsteşarlığ ın ın kredi 
onaylamas ından sonra yapılacak 

SON DURUM: 

- Çalı şmalar devam etmektedir . 
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ÇAMGAZİ BARAJI İNŞAATI 
(15 Mart 1995) 

PROJE YERİ Adıyaman ilinin 15 km Güneybatısında Doyran ve Kuzgun 
dereleri üzerinde yer almaktadır. 

AMACI Sulama 6536 (6144) ha 

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ: 
Tipi 
Kret Kotu 
Kret uzun 1 uğu 
Yüksekliği (talvegden, temelden) 
Toplam dolgu hacmi 
Toplam göl hacmi 
Dolusavak tipi 
Dolusavak kapasitesi 

MUKAVELE BİLGİLERİ : 
Müteahhitin adı 
İşe başlama tarihi 
Fiilen yapılan ödeme 

1995 Yılı Ödeneği 

Zonlu toprak dolgu 
651 m. 
4852,8 m. 
39 m; 45 m 
4,5 hm3 
56,2 hm3 
Karşıdan alışlı, kontrollu, sağ sahil 
135 m3/s 

Cemi 1 Özgür Özgür Ti c. ve San. Mües. 
14.05.1990 
626.656.666.000.-TL 

150 000 000 000.-TL 

22 



KAYACIK BARAJI İNŞAATI 
(15 Mart 1995) 

PROJE YERİ Gaziantep-09uzeli ilçes in i n 17 km güneyinde Kayacık köyü 
yanında Aynifer deresi üzerinde yer almaktadır. 

AMACI Sulama 13680 (12680) ha 

PROJE KARAKTERİST İKLERİ: 
Ti pi 
Kret Kotu 
Kret uzun l ugu 
Yüksekli9i (talvegden, temelden) 
Topl am dolgu hacmi 
Toplam göl hacmi 
Dolusavak tipi 
Dolusavak kapasites i 

MUKAVE LE BİLGİLERİ: 
Müteahh itin ad ı 
İşe başlama tarihi 
Fiil en yapıl an ödeme 

Kaya dolgu 
603 m. 
791 m. 
45 m; 49,5 m. 
1, 3 hm3 
128,3 hm3 
Kontrollu, karşıdan alışlı 
612 m3/s 

Doga Taahhüt İnş.Turizm Tic.A.Ş. 
8. 11. 1993 
3.781.661.650.-TL 

Not: Bu işin ulaşım yolları ve derivasyon tüneli daha önce ihale edilmiş ve 
bitirilmiştir. 

1995 Yılı Ödene9i : 30 000 000 000.-TL 
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BİRECİK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI 
(15 Mart 1995) 

Fı rat Havza s ı Geli şme Planı içel'.'iSiDde son kademeyi teşkil edip, Sınır-
Fırat Projes i kaps amında yer alan BIRECIK Barajı ve Hidroelektrik Santralı 
ATATÜRK Barajının takriben 100 km güneyinde ve Birecik ilçesinin 8 km kadar 
kuzeybatısında i n şa edilecektir. 

Enerji ve sulama maksatlı olan bu tes isten yılda 2,5 milyar kilovatsaat 
elektrik üret imi il e 92 700 hektar tarım arazisinin sulanması sa9lanacaktır. 

Türk, Alman, Avusturya , Fransa ve Belçika Grubuna Birecik Barajı ve 
Hidr oelektrik Santralı "Yap- İ ş let-Devret" modeliyle ihale edilmi ş durumdadır. 19 
Mart 1990 tari hinde parafe edil en uygulama anlaşmasına göre inşaat süresi 5 . 5 
yı l olan proje, 15 yıl Bi recik Grubu tarafından i şletilecek, bu süre sonunda 
bedel siz olar ak devredilecektir . Grubun iste9i üzerine ve Türk Hükümetinin uygun 
görmesi halinde yeni şartlara göre sözleşme süresi uzatılabilecekt ir. 

Fiziki özell i kl e ri: 

Drenaj havzas ı 
Baraj tipi 
Gövde dolgusu 
Temelden yüksekl i9i 
Depolama hacmi 
Normal Su kotu 
Akti f depolama hacmi 
Min depolama hacmi 
Kret uzunlu9u (gövde) 
Kret geni şl i9i (gövde üst) 
Topl am kurulu güç 
Yıllı k enerj i üretimi 
(s ul amadan önce) 

100 702 km2 
Beton agırlıkl ı kum çakıl dolgu 
9,4 milyon m3 
62 . 5 m 
1220 hm3 
385 m 
660 hm3 
560 hm3 
2507 m 
10 m 
6 x 112 = 672 MW 

2518 GWh/yı l 

Son Durum: 1) Son olarak yürürlü9e giren 4047 sayılı "Yap- İşlet-Devret" modeline 
dair kanun çalı şmalarda çok olumlu etki yapmı ştır. 

2 ) TEK Ortaklık anlaşmasını imzalamı ştır . 
3) BİRECİK A . Ş. 'nin kuruluş u tamamlandı. 
4) 1 Temmuz 1995 tarihine kadar finansman anlaşmaları yapılacak 

ve kamulaştırma tamamlanarak (göl s ahası hari ç ) yasal olarak 
fii li i ş e başlanacağı tahmin edilmektedir . 
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ŞANLIURFA OVASI SULAMASI !.KISIM VE HES 
İNŞAATI 

(15 Mart 1995) 

1- Projeni n Yer i : Şanlıurfa il merkezinin güneydoğusundad ır. 

2- Amac ı 54 092 ha alanı sulama ve 2x26-MW gücünde 
HES'den enerji elde etmek . 

3- Proje Karakteri st ikleri : 

Su alma yapı s ı 

Ana isale kan alı 

Şanlıurfa tünellerinden alınan su , muhtevaya 
alınan HES'den geçtikten sonra sulama 
kanallarına verilmektedir. 

4 437 m 
Ana s ulama kanal ı Ş anlıurfa HES 
(1. Kademe betonu) 
Yakl aşım kan alı 

51 370 m sulama kanalı 
337 13 m 

Şaft 
Enerji tüne 11 eri 
Dolu savak 
Düşü havuzu 
Kuyruk suyu kanalı 
Yedek sulama kanalı 
Ana tahliye kanalı 
Yedek tahliye kanalı 
Sulama alanı ( şebeke hariç) 

4- Mukavele Bilgileri : 
Müteahhidin adı 
İ şe başlama tarihi 
1995 y ılı değeri ile 
yapı l an ödeme 

2 x 471 25 m 
2 x 510 m 

3076 m 
69 958 m 
45 419 m 

388 966 m 
54 092 ha 

BALABAN İNŞAAT 
11.12 .1980 

3.619.921.967.000 TL 

- An a kanalı n kazısı bitirilmiş olup, 50 km'sinin kaplaması tamamlanmıştır . 
- Yedek kan alların % 92 kazı s ı tamamlanmış olup, kaplama % 90 civarında 

tamamı anmı şt ır . 
- Tahliye kanalları bitirilmiştir . 
- Şanı ı urfa HES'e ait yaklaş ım kanalı , şaft, tünel, santral, dolu savak, düşü 

havuzu ve kuyruk suyu kanalı inşaatları devam etmekte olup, iş % 85 
mertebesi nde tamamlanmı ş tır. 

9 Kasım 1994 tarihinde ş ebekesi tamamlanmış olan 30000 ha alana su ileterek 
deneme sulamas ı yapılmı ştır. Diğer in ş aatlar devam etmektedir . 

1995 Yılı ödeneğ i : 242 100 000 000 TL 
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ŞANLI URFA OVASI SULAMASI II.KISIM İNŞAAT I 
(15 Mart 1995) 

Proj enin Yeri Şanlıurfa ilinin 30 km güneydo9usundadır . 

2- Amacı 35 192 ha arazinin sulanmas ı için gerekl i kanal et ş ebeke s i 
ve i ş l etme bakım yolları . 

3- Pr oje Karakteri s ti kleri: 

Su al ma yeri : Şanlıurfa ana sul ama kanal ı 

Tip 100 ile Tip 1000 ara s ında 
muhtel if kanal et toplamı 1 040 000 m toplam uzunlukta kanal et , 2 100 adet 

Sulama alanı 

4- Mukavele Bi l gil er i 
Müt eahhidin adı 
İşe başlama tari hi 
1995 yılı de9eri ile 
yap ı l an ödeme 

si fon, 75 adet kanalet ayırım yapı s ı , 560 adet 
kanalet sonu yapıs ı, 1160 adet dirse k yapı sı . 

35 192 ha 

AHMET AYDENİZ 
1.12.1986 

1.843.043.737 .000 .-TL 

974 , 5 km kanalet imalatı ve 933,6 km kanalet montajı tamamlanmı şt ır . 

1995 Yılı ödene9i : 180 000 000 000 TL 

Ovaya su aktarı l dıgında, ilk sulanacak alan oldugundan i şleri n bir an önce 
bitmesi önem arzetmektedir . 30000 ha alanın sulama şebe ke s i tamaml a nmı ş ol up, 9 
Kas ı m 1994'te deneme s ul amas ı yapılmı ştır. 
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ŞANLIURFA OVASI SULAMASI III. KISIM 
(15 Mart 1995) 

1- Projen i Yeri : Şanlıurfa Ova s ı sulaması il.K ı smın güneyinde yer alır . 

2- Amac ı 18 900 ha s a h an ın sul ama ve drenaj tes i slerin i n inşa edi l mesi . 

3- Proje Karakteri st ikl eri : 

Su al ma yeri 

- Trapez kesitli beton 
kaplamalı sul ama kanalı 

- Muhtelif tipte kanal et 
i malat ve montaj 

- Trapez kesitli tahliye kanalı 
- işletme ve Bakım yolu 

4- Mukavele Bilgil eri : 

Ş an l ıurfa ana sulama kanal ı 

133 932 m 

535 126 m 
110 329 m 
167 063 m 

Müteahhidi n ad ı 
Mukavele tarihi 

Gün say ı l İn ş .Tic . San .Ltd.Şti. 
4.11.1993 

İ şe başlama tarihi 
1995 yılı de~er i i 1 e 
yapılan ödeme 

14 .01.1994 

24.662 .730 .000.-TL 

1995 Yılı ödene~ i 60.000.000.000 .-TL . 

30 km tahliye kanalı tamamlanmı ştır. 
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HARRAN OVASI SULAMASI !.KISIM İNŞAATI 
(15 Mart 1994) 

1- Projenin Yeri: Şanlıurfa ilinin 40 km güneydo9usundadır. 
2- Amacı 97 327 ha Harran Ovasının sulanması için ana kanalın 

inşasıdır. 

3- Proje Karakteristi kleri: 
Su alma yeri 

Ana kanal 

4- Mukavele Bilgileri: 

Şanı ıurfa HES' in Kuyruksuyu kanalından su 
a 1 ınacakt ı r. 
118 km uzunluğunda ana kanal, işletme-bakım yolu 
ve kanal üzerindeki sanat yapılarını 
kapsamaktadır. Harran ana kanalının bütünü 97 327 
ha alanın sulanmasına hizmet edecektir . Başlangıç 
debisi 84 m3/sn dir . 

Müteahhitin adı TEKSER A.Ş. 
1995 yılı değeri i 1 e 
yapılan ödeme 2.236.761.082.000.-TL 

Kanalın 113. kilometresine kadar kazısı ve kaplaması tamamlanmıştır. 

1995 Yılı ödene9 i : 140 000 000 000 TL. 
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HARRAN OVASI SULAMASI 111.KISIM İNŞAATI 
(15 Mart 1995) 

1- Projenin Yeri: Şanlıurfa ilinin 30 km güneydo9usundadır. 

2- Amacı Sulama 

3- Proje Karakteristikleri: 

Su alma yer i 
Beton kap 1 amalı yedek kana 1 
Beton kaplamalı tersiyer kanal 
Tahliye kanalı 
Yedek kanalet uzunlugu 
Tersiyer kanalet uzunlu9u 
İşletme-bakım yolu 
Su 1 ama a 1 anı 

4- Mukavel e Bilgileri: 

Müteahhidin adı 
İşe başlama tarihi 
1995 yılı degeri ile 
yapılan ödeme 

1995 Yılı Ödene9i 

Yapılan İ ş : 

: Harran ana kanalı 
: 49 845 m 
: 33 270 m 
: 156 210 m 
: 56 340 m 
:561 535 m 
:221 075 m 
: 22 861 ha 

TEKSER A.Ş. 
12.09.1990 

247.279.413.000.-TL 

100 000 000 000 TL 

- Toplam 209 km tahliye tamamlanmıştır. 
- 77 km kana 1 et şebekesi döşenmiştir. 
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HARRAN OVASI SULAMASI IV .KISIM İNŞAAT I 
(15 Mart 1995) 

1- Projen in Yeri: Şanlıurfa ilinin 30 km güneydogusundadır. 
2- Amacı : Sulama 
3- Proj e Karakteristikleri: 

Su alma yeri kanalı 
Beton kaplamalı yede k kanal : 

Harran ana 
4 7 155 m 
25 120 m 

154 355 m 
68 650 m 

623 735 m 
218 325 m 

23 738 ha 

Beton kaplamalı tersiyer kanal : 
Tahliye kanalı 
Yedek kanalet 
Tersiyer kanalet 
İşletme-bakım yolu 
Sulama alanı 

4- Mukavele Bilgileri: 

Müteahh idin adı 
İşe başlama tarihi 
1995 yılı degeri ile 
yapı lan ödeme 

1995 Yılı ödenegi 

Yap.ıl an İş: 

: KOLİN İNŞAAT İMALAT TİCARET A.Ş. 
: 4.02.1991 

:889.265.583.000.-TL 

: 150 000 000 000 TL 

- Muhtevaya dahil 156 400 mt tahliye kanalı 
- Yedek sulama kanallarında toplam 10050 m tamamlanmıştır. 
- Kanalet imalatı 313 km'dir. 
- Kanalet montajı 310 km'dir. 
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HARRAN OVASI SULAMASI V.KISIM İNŞAAT I 
(15 Mart 1995) 

1- Projenin Yeri : Şanlıurfa ilinin 30 km güneydoğusundad ı r . 

2- Amacı Sulama 

3- Proj e Karakterist i kleri : 

Su alma yeri kanalı 
Beton kapl amalı yedek kanal : 

Harran ana 
52 510 m 

115 375 m 
14B 170 m 
68 615 m 

468 460 m 
178 670 m 
22 045 ha 

Beton kapl amal ı tersiyer kanal : 
Tahliye kanalı 
Yedek kanalet 
Tersiyer kanalet 
İşletme-bakım yolu 
Sulama alanı 

4- Mu kavele Bilgileri: 

Müteahh idin adı 
Süre uzatımına göre iş 
bitim tarihi 
1995 yı l ı değeri ile 
yapı 1 an ödeme 

1995 Y ı l ı ödeneği 

Yapı 1 an İ ş : 

AHMET AYDENİZ 

30 .09.1998 

:355.268.404 . 000. -TL 

: 65.000.000 .000.- TL 

- 113 km tahliye tamaml anm ı ştır. 
- 8 km kaplama l ı kanal tamaml anmı şt ı r. 
- 63 km kanalet imal ed ilmi ş , 40 km's i döşenmiştir. 
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HARRAN OVASI SULAMASI VI. KISIM 
(15 Mart 1995) 

1- Projenin Yeri DSİ XV. Bölge Müdürlü~ü ve Şanlıurfa sınırları içindedir. 
2- Amacı 28683 ha. alanın sulanması (5000 ha halen işletmede olan 

Güngören YAS sahası bu alnın içindedir.) 

KARAKTERİSTİKLERİ 

-Trapez kesitli beton kaplamalı 
sulama anakanalı 

- Trapez kesitli beton kaplamalı 
yedek ve tersiyerl eri 

- Trapez kesitli beton kaplamasız 
tahliye kanalı 

-Kanalet imalat ve montajı 
-İşletme ve bakım yolu 

MUKAVELE BİLGİLERİ 

-Müteahhidin Adı 
- İşe başlama tarihi 
1995 Yılı Ödene9i 

24460 m 

130415 m 

286515 m 
776950 m 
366760 m 

Kolin İnş.İmalat ve Tic.A.Ş. 
11.04. 1994 
45 000 000 000.-TL 

32 



KRALKIZI-DİCLE PROJESİ 
SULAMA İSALE KANALI İNŞAATI 

(15 Mart 1995) 

1- Projenin Yeri: Diyarbakır ili dahilinde, Dicle nehrinin ana kolları olan 
Maden ve Dibni çaylarının birleşim yerinden 800 m mesafede 
inşa edilen Dicle barajı sağ sah ilinden başlar ve Dicle 
nehrinin sağ sahilinde yer alan Diyarbakır merkez, Çınar ve 
Savur ovalarında toplam 264 975 m uzunlugundaki bir şeridi 
kapsar. 

2- Amacı Proje ile Kralkızı ve Dicle barajlarında toplanacak sular ile 
Diyarbakır merkez, Çınar ve Savur ovalarında sulanabilir 
arazilerden 54 279 hektarının cazibeli 75 880 hektarın 
pompajlı olarak sulanması amaçlanmıştır. 

3- Proje Durumu Cazibe sulama s ı inşaatı, işin geniş bir alanı kapsaması, 
yapılacak imalatların büyük hacimli olması nedeni ile iki 
safhada yapımı planlanmıştır. Birinci safha Dicle barajından 
itibaren sulanacak sahalara sulama suyunu iletecek olan 111 
m3/sn kapasiteli 22 845 m uzunlugundaki isale ana kanalının 
yapımı, ikinci safha ise 52 000 hektar araziyi sulayacak 242 
130 m ana kaı:ıal ve şebekesinin inşaatıdır. Birinci safhayı 
oluşturan bu !hale kapsamına; ana kanalın Diyarbakır şehir 
geçişi kısmı da bu kısmın meskun ha1e gelmeden 
tamamlanabilmesi maksadı ile dahil edilmiştir. !kinci safhada 
yapılacak işlerin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı 3 
kısım halinde yapılmasının uygun olacagı kati proje yapımı 
aşamasında önerilmiş olup, bu kısımlara ait kati proje 
çalışmaları 1989 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır. 

4- Proje Karakteri st i kl eri : 

a) İSALE KANALI 0+000-22+845 arası 

Su alma yapısı 
İletim tünelleri 
Ana kanal 
Sifonlar 
Galeril er 
Yedek kana 11 ar 
Tersiyer kanallar 
Tahliye kanalları 
Sulama alanı 

Dicle barajı 
8 388,68 m 

13 434,8 m 
693,68 m 
327,84 m 

126 074 ha 

b) ANA KANAL 

Km 
Tünel 
Galeriler 
Kanal 

28+000 - 40+000 arası (Diyarbakır şehri geçişi) 
750 m 
2800 m 
8450 m 
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5- Mukavele Bilgileri: 

Müteahhid in adı 
İşe başlama tarihi 
Sözleşmeye göre iş 
bitim tarihi 
Süre uzatımı ile iş 
bitim tarihi 
l 99Ş yılı de9eri ile 
yapılan ödeme 

Fiziki Gerçekleşme: 

GÜRİŞ A.Ş. 
15. 09 .1986 

30.09.1990 

23.04.1996 

2.113.160.851 .000. -TL 

a) 2 No'lu tüneldeki toplam kazı miktarı 85 000 m3 olup, kazı tamamlanmıştır. 
Betonun % 45'i dökülmüştür. 

b) 3, · 4, 5, 6, nolu tünellerin kazı ve beton işleri tamamlanmıştır. 

c) Trapez kanalının toplam kazı miktarı olan 3 400 000 m3'ün %50'si olan 
l 700 000 m3 lük kısmı tamamlanmıştır. 

1995 Yılı Ödene9i: 82.000.000.000.-TL 
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BATMAN SOL SAHİL SULAMASI 
(15 Mart 1995) 

1- Projenin Yeri : Yukarı Dicle havzasında Batman il merkezi sınırları içinde 
Batman çayı sol sahilinde yer almaktadır. 

2- Amacı 18 758 ha sahasının sulama ve drenaj tesislerinin inşa 
edilmesi. 

3- Proje Karakteristikleri: 

Su alma yeri 
- Trapez kesitli beton 

kaplamalı sulama kanalı 
- Trapez kesitli beton 

kaplamalı yedek kanal 
- Alçak basınçlı betonarme 

boru imal ve montajı : 
- Trapez kesitli tahliye kanalı: 

İşletme ve Bakım yolu 

4- Mukavele Bilgileri : 

Batman regülatörü 

176 052 m 

21 381 m 

353 500 m 
106 485 m 
412 283 m 

Müteahhidin adı 
ı şe başlama tarihi 
Iş bitim tari hi 

Günsayıl İnş.Tic.San.Ltd.Şti. 
3. 01.1994 
30.9.1997 

Proje çalışmaları devam etmektedir. İnşaatı 6.10.1994 tarihinde başlamı ştır. 
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KRALKIZl-DİCLE POM. SUL. 1. KISIM 
(15 Mart 1995) 

1- Projenin Yeri : DSİ X. Bölge Müdürlü~ü ve Diyarbakır sın ı rları içindedir. 
2- Amac ı 23085 ha al anın s ulanması . 

KARAKTERİSTİKLER İ 

Su alma yap ı s ı Dicle Kralkızı İletim Kanalı. 

-Trapez kesitli beton kaplamalı 
anakana l ı 

-Trapez kesitli beton kaplamalı 
yedek ve tersiyerl er i 

-i şletme ve bakım yolu 

MUKAVELE BİLGİLERİ 

-Müteahhidin Adı 

1995 Yılı Ödenegi 

107783 m 

413790 m 
455023 m 

Bayazıt İn ş. Taah.San . ve Tic . A . Ş . 

55.600.000.000.-TL 

Not : Proje çalışmalar ı devam etmektedir. 
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ÖZET TABLO 
(15 Mart 1995) 

PROJE UYGULAMA DURUMU 

1) Şanlı urfa Ov a s ı Sulaması 1. Kısım İnşaatı: 
============================================= 

Ana kanal 
Yedek kanal 
Tahliye kanalı 
Ana İ sale kanal ı 
Giri ş kanalı 
Kuvvet Tüne 1 i 
Dolusavak kanal ı 
Sant r al 
Kuyru ksuyu kanalı 
Regül atör 
Sanat yapısı 
Sulama alanı 

Muhtevası 

51 538 m 
57 186 m 

427 400 m 
4 060 m 

340 m 
2 x 474 m 
2 x 505 m 
2 x 26.1 mW 

3 . 076 m 
3 adet 

896 adet 
54 092 ha 

2) Şan ı ıurfa Ovas ı Sulaması Sul. 2. Kıs. İnşaatı: 
===============u•================================ 
Kaplamalı Kanal 
Kanal etli kanal İ ml. 
Kana 1 et montajı 
Tahli ye Kanalı 
Borul u Şebeke 
Sanat Yapısı 
Sul ama alanı 

3) Şanlıurfa Ova s ı Sulaması 3. Kıs . İnşaatı: 

Kapl amalı Kanal 
Kanaletl İmalat ı 
Kanal et montajı 
T ah 1 iye Kana 1 ı 
Sanat Yapısı 
Sulama alanı 

4) Harran Ovas ı Sulaması 1. Kısım İnşaatı: 
========================================== 

12 000 m 
005 000 m 
005 000 m 

18 000 
36 000 m 

9 080 adet 
35 192 ha 

133 932 m 
535 126 m 
535 126 m 
110 329 m 

4 511 adet 
18 900 ha 

Gerçekleşme 

50 000 m 
57 186 m 

365 000 m 
4 060 m 

340 m 
2 x 474 m 
2 x 505 m 

3 076 m 
3 adet 

503 adet 

11 300 m 
974 500 m 
933 600 m 

15 000 m 

7 435 adet 

29 800 m 

Ana Kanal 
Sanat Yapısı 

122 000 m 113 000 m 

Sulama alanı 
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0+000 - 56+150 arasındaki çek 
inşaatları bitti, Kapak montajı 
tamamlandı (20 adet) 

97 327 ha 



5) Harran Ovas ı 6. Kıs . İnşaatı : 
================================ 
Ana Kanal 
Kaplamal ı Yedek ve Ter . Kan. 
Tahliye Kanal ı 
Kanaletl İmalat ı 
Kanalet montajı 
Sanat Yapısı 
İ ş l etme Tesisi 
Sulama alanı 

6) Harran Ovası Sul.3. Kıs . İ nşaatı : 
=================================== 

Kaplamalı Kanal 
Kan al et İmal atı 
Kanal et Montajı 
Tahl iye Kanalı 
Sanat Yapısı 
Sulama Alanı 

7) Harran Ovası Sul. 4. K ı s. İn ş aatı: 
===================================== 
Kapl amalı Kana 1 
Kanal et İmal atı 
Kan al et Montajı 
Tahl iye Kanalı 
Sanat Yapı s ı 
Sul ama Alanı 

8) Harran Ovası 5. Kıs. İnşaatı: 

Kaplamalı Kanal 
Kanal et İmal atı 
Ka nal et Montajı 
Tahliye Kanalı 
Sanat Yapısı 
İ ş l etme Tesisleri 
Sulama Alanı 

9) Şanlıurfa Taşkın Kor uma İnş aatı : 

Kar akoyun Deresi Is l .Çal . 
(Karakoyun + Sırrın + Çavs ak deresi) 
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24 460 m 
130 415 m 
286 515 m 
776 950 m 
776 950 m 

4 691 adet 
15 250 m2 
28 683 ha 

Muhtevası Gerçekl eşme 

83 115 m 
617 875 m 
617 875 m 
227 317 m 

3 904 adet 
22 861 ha 

83 000 m 
600 000 m 
600 000 m 
157 000 m 

3 673 adet 
23 738 ha 

85 000 m 
587 000 m 
587 000 m 
163 000 m 

2 986 adet 
15 250 m2 
22 045 ha 

19 689 m 

102 425 m 
77 240 m 

215 000 m 

8 500 m 
313 150 m 
310 260 m 
156 400 m 

1 350 adet 

8 000 m 
62 790 m 
40 335 m 

113 000 m 
6 adet 
7 200 mz 

3 132 m 



A.Fırat Sulanacak 
!.Merhale Arazi (ha ) 

Şanl ıurfa Ovası 

Sul. 1. Kı s ım -

Şanl ı urfa Ovası 

Sul . 11.Kı sım 35 192 

Harran Ovası 
Sul. l.Kı sım -

Harran Ovası 
Sul. 11 !. Kısım 22 861 

Harran Ovası 
Sul . IV .Kısım 23 738 

Harran Ovası 
Sul. V .Kısım 22 045 

Şanl ı urfa Ovası 
Sulama 3. Kısım 18 900 

Harran Ovası 
6 Kısım 28 683 

Topl am 151 419 

ÖZET TABLOSU 
(ıs Hart 1995) 

Ana Kanal Yedek Klasik 
m m 

4437isal e kn. 69 958 
51370(ana kn) 

- -

122 000 -

- 83 ll5 

- 72 275 

- 167 885 

- 133 932 

24 460 130 415 

4437 isale Kn 
197370 Ana Kn 657 580 
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Kanalet Tahliye Yol 
m m m 

- 388 966 -

1 040 000 - -

- - -

617 875 156 210 221 075 

692 385 154 355 218 325 

537 075 148 170 178 670 

535 126 110 329 167 063 

776 950 286 515 366 760 

4 199 411 1 244 545 1 ısı 893 



Dicle Sulanacak 
Havzas ı Arazi (ha) 

Kralkı z -Dicle -

Satman 
Sol Sahil 18 738 

Kralkızı-Oicl e 

Pom.Sul. !.Kısım 23085 

Toplam 41823 

ÖZET TABLOSU 
( 15 Mart 1995) 

Ana Kanal Yedek Klasik 
m m 

8386 m TOne l 
13348 m Ana K -

176 052 21 381 

107 783 413 790 

8388 m TOne l 
283835 Ana K. 435 171 

40 

Kanalet Tahliye Yol 
m m m 

- - -

Borulu 
353 500 106 485 412 283 

455 023 

Borulu 
353 500 106 485 867 306 



1- GAP (Adı yaman Çamgazl) 

2- GAP (GAZiANTEP PROJESi) 
(Belkıs-Nizip Pomp .Sul .Projesi) 

3- GAP (BATMAN SaQ Sahi 1 Cazibe) 

4. Kayacık Sulaması 

1995 YILI iHALE PROGRAHINOA YER ALAN iŞLER 
(15 Hart 1995) 

Hizme t Alanı 1995 ----
Keşif Bedel 1 Hektar .!.ılı Ödeneg i 

BOO Hi l yar TL 7430 100 Hil yon TL 

500 Hil yar TL 11925 2B650 Hl 1 yar TL 

600 Hllyar TL 18593 100 Milyon TL 

150 Milyar TL 15315 100 Hilyon TL 
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Son Ourum ---

1995 ihale proQramındad ı r. 

ihale iptal edilmiştir. 
(1995 ihale programındadır) 

1995 ihale programındadır . 

1995 i ha 1 e programındadır. 



BARAJIN ADI 

ATAT()ıK BAR.VE HES 

DiCLE BAR. VE HES 

BATMAN BAR.VE HES 

KRALKIZI BAR.VE HES 

ŞANLIURFA TÜNEL! 

ÇAHGAZI 

KAYACIK 

1995 'de Gelen 
Hakediş Tutarları 

(1000 TL) 

ÖZET TABLOSU 

(15 Mart 1995) 

1995 'de Ödenen 1994'den Kalan 
(1000 TL) (1000 TL) 

1995'den Kalan 
(1000 TL) 

Toplam Kalan 
( 1000 TL) 

32 681 946 144 467 294 178 579 775 32 681 946 66 794 427 

49 578 000 49 578 000 

12 931 350 21 559 308 8 627 958 

384 452 455 384 452 455 

1994 yılı içinde 340 milyar avans ödenmiştir. 
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V. GAP BÖLGESİNDE PROJESİ HAZIR BARAJ , HES VE SULAMALAR 

1- I l ı su Barajı ve HES 
2- Cizre Barajı ve HES 
3- Karkamı ş Barajı ve HES 
4- Yaylak Sulamas ı 
5- Mardin Ceylanpınar Ov al arı Sul amas ı 
6- Batman Sag Sahi l Sulaması 
7- Kralkı zı -Dicle Sulaması 
8- Adıyama n-Çamgazi Sulaması 
9- Be l kı s-Nizip Pompaj Sulama s ı 

10- Kayacı k Sul amas ı 

TOPLAM 

43 

Enerji Üret imi 
(Milyar kWh /y) 

3,833 
1, 208 

652 

İn ş aatı Kısmi Devam 

5,693 

Sulama Alanı 
(ha) 

Hazır Degil 

18, 320 
326 , 000 

18 ,600 
103 ,000 

7 , 430 
12 '360 
15 , 315 

501,020 



VI. 1995'te SULAMAYA AÇI LACAK SAHALARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1. Sahanın Konumu: 

Atatürk Barajı inşaatı da dahil olmak üzere Şanlıurfa Tüneli 141.835 hal 'lı k 
Şanlıurfa ve Harran ovaları sulama inşaatları, yat ı rım programında toplu halde 
"Aşagı Fırat 1. Merhale Projesi" adı ile yeralmaktadır. 

Şanılurfa Tünelleri vasıtasıyla, Atatürk Barajı gölünden alınacak toplam 328 
m3 / s su ile, Şanlı urfa-Harran, Mardin ve Ceylanpınar ovalarında 327 . 825 ha 
cazibe ve 148.474 ha tarım arazisi sulanacaktır . 

Şanlıurfa Tünelleri çıkışından sonraki 4 km . 'lik ana kanaldan sonra ikiye 
ayrı lan suyun 124 m3/s'lik bölümü, düşü yüksekligi 50 m olan Şanlıurfa 
Hidroelektrik Santralı ndan enerjiye dönüştükten sonra, santralın mansabında 
tekrar ikiye ayrılarak 51.5 km uzunlugunda sag kolu Şanlıurfa ana kanalı adını 
alarak 43.041 ha araziye cazibeli olarak sulama hizmeti götürecektir. Sol a 
ayrılan 174 km uzunlugundaki Harran ana kanalı ise 98.794 ha araziyi cazibeyle 
sulayacaktır. 

Bu iki kanalın sulayacag ı araziler , tarihte "Yukarı Mezopotamya" olarak 
bilinen bölgen in en verimli topraklarıdır. İ l k merhalede gerçekleştirilecek 
sulamalar bu böl gede inşa edi lmekted ir . 

Şanlıurfa Hidroelektrik Santralından geçmeden 204 m3/s kapasiteli olarak 
doguya devam edece k olan Mardin ana sulama kanalı, Yukarı Harran Ovasında 
17.100 ha araziy i cazibeli ol arak suladıktan sonra Mardin Ovalarına dogru 
devam ederek bu ovalara 168.890 ha arazinin cazibeyle sulanmasına imkan 
sagl ayacaktır. Yukarı Harran kanalından sonra i n şaa edilecek üç adet pompa 
i s tasyonu ve sulama mevsimi dışında doldurulacak olan iki ana depolama ile 
148.649 ha arazi de aynı kanalda pompajla sulanacaktır. 

Atatürk Baraj gö 1 ünden Şanlı ur fa Tüne 11 eri ile alınacak su Şanlı urfa Ovası 
Sulaması I. Kıs ım inşaatı kapsamındaki kanal ve p . Kısım kapsamındaki 
kanal etlerle 30.000 ha'lık bu alanı sulamaktadır . Ilgili proje ayrıntı ları 
IV . Bölümünde verilmiştir. 
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111 iNŞA HALİNDE 
l ~~3 Pi.ANLAMA VE KESiN PROJE 
c::J isTİXŞAF VE MASTER PLAN 

GÜNEYDO~U ANADOLU PROJESİ 

m_ SiNiR FIRAT PROJESi 

V - GAZİANTEP PROJESİ 
llf- SURUÇ-YAYLAK PROJESİ 

'lZILAŞAOI FIRAT PROJESİ 

t!!II_ KRAL KIZI - O İCL E PROJESİ 
II - BATMAN- SİLVAN PROJESİ 
X- BATMAN PROJESİ 
XI- GARZAN PROJESİ 

llf_JLISU PROJE5İ 
D'- CİZRE PROJESi 
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By-Pass (Qmax = 30m3ıı) 

Batardo 1 Vana 1 Ana isale kana lı (Q =328 m3ıs) 

Şanlıurfa Tonelleri 
Enerji kırıcı havuz 

ŞANLIURFA TÜNELLERİ 
VE 

,, -
/1~ Sı ·rın ~ahliyesi 
il 

Şanlıurfa HES 
Emniyet Savakları 

Sanlıurfa P.ES 
Enerii Kırıc Havuz 

ŞANLIURn·-~·-~Rrt..\~ OVASI SULAMALAR! 
SUL;.A.MA ŞE3Ef, ·=:si ARASI 

ANA İLETİ~: YAPILAR. Şanlı ur fa Rec;ıülotôrü , . 

Mardin Regülatörü 
Mardin Ana Kanalı (Q= 204 m'3/ ı) 

\\ 
\~ G ermüş TJhliyesi 

Şonlıurfc. :-ıE ::. ., 
Yakla~ı :n Kanalı : J::: 124 m"ıs l 

Şanlıurfa HES Yükleme Havuzu 

Şanlıurfa Hı:'.S Tünelleri 

Sanlıurfa HES 

By- Pass 2 ( Q max = 30 m3ıs) 

Batardo 2 Vana 2 

ŞanlıJrfa ti ES 
Kuyruksuyu !<:ır.alı 

SEMATİK PLANI 
f 

1 

ıtd 11 1 Harran Re~iilatö:j 
\, ' .. ........-

Harran Aga Konalı 
:: 84 m / s 

==1 BİTEN İŞLER 
- DEVAM EDEN İSLER 
D BAŞLANMAMIŞ. İŞLER 



2. Arazi Düzenl eme Çalışmaları: 

a. GAP Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Çalışmaları 

Bilindiği gibi GAP Bölgesinde tüm projeler tamamlandı!)ında bir milyon 
yediyüzbin hektar alan sulamaya açılacaktır. Bunun ilk 150 000 hektarlık 
bölümü Şanlıurfa-Harran ovaları olup,sulama altyapısı inşaatlarının yapımı 
sürdürülmektedir . 

Sulama yapılan alanlarda arazi toplulaştırması yapılmazsa, sulamanın 
sa!)layacağ ı yararlar tam olarak elde edilemeyeceği gibi arazi sahiplerine yeni 
sorunlarıda getirecektir. Ek 1 ve Ek 2' deki haritaların incelenmesiyle arazi 
toplulaştırması yapılmayan sulamalarda çıkacak sorunlar görülecektir. 

*Ek 1 deki harita Şanlıurfa Merkez ilçesine bağlı Açmalı köyünündür. Sulama 
tesislerin i n (sulama kanalları , kaneletler ve tahliye kanalları) güzergahı 
arazinin topoğrafyasına göre belirlenir . Bundan dolayı mevcut parseller ya 
birkaç parçaya bölünecek ya da sulama ve ulaşımı diğer parsellere ba!)ımlı hale 
gelecektir . Haritada 28 no l u parse 1 in kana 1 etlerde 5 parçaya bölündüğü 
görülmektedir. 133 nolu parsel sahibi ya da sahipleri tarlalarını 155 nolu 
parsel içinden açacakları bir ark ile sulayabilecekler; 135 nolu parsel in bir 
bölümünü de yol olarak kullanmak zorunda kalacaklardır. Bu durum ise 
komşularıyl a sürtüşme nedeni olabilecektir. 135 nolu parselin durumu daha da 
kötü. Bu parsel 155 ve 133 nolu parseller içinden açılacak arklarla 
sulanabil ecek, kanaletin güneyinde kalan bölümüne ulaşabilmek için 164 ve 140 
nolu parsellerin içinden yol açmak gerekecektir . 

* Ek 2 daki harita Şanı ıurfa Merkez ilçeye bağl ı Bölünçe köyüne aittir. Ek.3 
deki AT-8 formunda görüldüğü gibi bu köyde 52 nolu işletme sahibi olan Alı 
O!)lu Mehmet Demirkan'ın yeşil taralı 9 parseldeki hisseleri toplanarak kırmızı 
taralı 107 numaralı blokun 2nci parseli verilmiştir. Böylece lnci maddede 
açıklanan parçalanma ile yol ve su bağımlılığı giderildi!)i gibi 9 ayrı 
parselde çalı şmak yerine, komşularından bağımsız sulama ve ulaşım olanaklarına 
sahip tek parselde tarım yapması sağlanmıştır . 

* Arazi toplulaştırması mülkiyeti bireyselleştirerek hisseli mülkiyeti ortadan 
kaldırmakta; hissedarlar arasında sürtüşme ve kavgalara neden olan rızai 
taksimat zorunluluğunu yok etmektedir. 

Görüldüğü gibi arazi toplulaştırması sulama alanlarında vazgeçilmez bir 
işl emdir. Sulamanın getireceği verimliliğin sağlanabilmesi için birinci şart 
arazi toplulaştırmasıdır. üstelik sulama maliyetinin % 3' ü ile % 4,5'u kadar 
bir maliyetl e yapılabilmektedir. 1994 fiatlarıyla bir hektar alanın sulanması 
için 75 000 000 TL gerekirken, arazi toplulaştırmas ı için harcanan para 
2.200 . 000 TL ile 3.200.000 TL arasındadır. 

Arazi toplulaştırmasının sulama alanlarındaki vazgeçilmezliğinin bilinciyle; 
Şanlı ur fa ve Harran ovalarında sulama inşaat 1 arı devam eden 150 000 hektar 
alanın 142 453 hektarlık bölümünde üç ayrı proje halinde toplulaştırma 
çalı şmaları sürdürülmektedir . 
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DPT tarafından 06. 07 . 1989 tarihinde ihale edilen ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının kurulmas ıyla 1989 yılı sonunda Başkanlıga devredilen "GAP 
Bölgesi Şanlıurfa ili Arazi Düzenlemesi Projesi" 20 700 hektarlık Ceylanpınar 
iki Cırcıp ve 43 000 hektarl ı k Şanlıurfa ovas ı böl ümlerinden ol uşmaktadır . 
İki Çırç ıp bölümü 22.12 . 1990 tarihide bitirilmiş ve 22 234 hektar olarak tapu 
tescili yapıl mışt ı r . Şanlıurfa ovası bölümüne 11 000 hektarlık Akçakale 
Yeraltı sulaması alanı , 21.05.1991 tar ih inde eklenerek toplulaştırma alan ı 
54000 hektara yükselmi ştir . Başlangıçta 24 ayda ayda bitiril mesi planlanan 
proje gerek OSI ' nin programıyl a uyulmadığı, gerek arazi maliklerinin yoğun 
karşı çıkı şl arı ve gerek kurumlararası koordinasyon eksikliğinden dolayı 
zamanında bitiri l ememi ştir. 1994 yılı sonunda 30 000 hektarlık bölüme su 
verilme aşamasına gel i neceği hesaba katılarak; 54 000 hektarlık proje 20 000 
ve 34 000 hektarlı k iki kı sma ayrılmış, sulamaya açılacak 30 000 hektarlık 
bölümü içinde toplula ştı rma tekni 9ine uygun doğal sınırlarla çevrili 20 000 
hektarlık kısmın toplulaştırma i şlemlerinin 1994 yılı sonunda bitiri l mesine 
yönelik yükl enici f irma ile protokol yap ı lmıştır. 42 köyü kapsayan bu kısmın 
işlemleri problemli iki köy (Sultantepe, Uğurlu) d ı şında bitirilmi ş olup; iki 
köyün topl ulaştırmas ının da bitirilmesine çalışıl maktadır . Kalan 34 000 
hektarlık böl ümün 1995 ve 1996 yıllarında bitirilmesi planl anmaktadır. 

Diğer iki proje i se Tarım Reformu Genel Müdürlü9ü ' nce 1990 yılında ihale 
edilen 45 750 hektarlık Harran 1 ve 42703 hektarlık Harran 2 Projeleridir. 69 
köyü kapsayan Harran 1 projes inde 44 köyde 23702 hektar parselasyon planı 
onaylanmış, 28 200 hektar al anın drenaj projeleri yapı 1 mı ş o 1 up nakdi 
gerçekleşme % 70. 40 mertebesindedir . 52 köyü kapsayan Harran 2 projesinde 29 
köyde 13429 hektar parselasyon planı onaylanmış, 23494 hektar alanın drenaj 
projeleri yapı l m ı ş olup nakdi gerçekleşme% 63.30 dur. iki projeye 1995 yılı 
için toplam 40 milyar TL ödenek ayrılmıştır . 

b. Arazi t esviyesi ve drenaj çalışmalar ı : 

1995 N isan ı nda Şanlıurfa ve Harran Ovalarında Sulamaya açılacak 30 000 
hektarl ık bölüme öncelik veri l erek, arazi tesviyesi ve drenaj çalışmaları Köy 
Hizmetl eri Genel Müdürlüğü ' n ce yürütülmektedir. 

Ekte s unul an haritada I nolu alan 1992 yılında ihale edilmiştir. 
200 he ktar alan ın 1994 yılı sonunda 7600 hektarlık bölümünün 
bitirilmiş olup kalan 2600 hektar 1995 yılı içinde yapı l acaktır . 

Toplam 10 
tesviyesi 

Ekli haritada 8732 hektarlık II nolu ve 11 112 hektarlık III nolu al anların 
1995 yıl ında i hale edilmesi için hazırlık yapılmaktadır. Şanı ıurfa ovasının 
kuzey bölümleri nde drenaj ihtiyacı olmadığından drenaj ihaleleri güney 
bölümlerinde yapılacaktır. 

150 000 hektarlık Şanlıurfa-Harran ovalarında toplam 4300 km tarla içi yolu 
ile 25 .5 km köy ulaş ım yolunun da ihalesinin yapılması için çalışmalar 
sürdür ül mektedir . 
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3. Sulamadan Saglanacak Tarı ms al Fayda: 
---------------------------------------
Şanlıurfa-Harran Oval arı nda sulamaya açılacak olan 30 .000 hektarlık alanda 
1994 yılı içeris indeki ürün deseni aş agıdadır: 

ÜRÜN % ALAN(ha) 
-------------- --------- ------------
Bugday 49 14 . 700 
Arpa 20 6.000 
Pamuk 21 6.300 
Mercimek B 2.400 
Sebze 2 600 

Sulamaya açılacak alanda yeraltı suyu ile sulamanın yapıldıgı yaklaşı k 6.500 
hektarlık alanda pamuk yogun olarak yetiştirilmektedir. 

Bölgede çiftçi l erle yapılan görüşmeler ve çiftçil erin beklent ilerine göre 
muhteme 1 ürün deseni ise şöyle o 1 acakt ı r: 

ÜRÜN % ALAN(ha) 
-------------- --------- ------------
Bugday + Arpa 52 15.600 
Pamuk 45 13.500 
Mısır (2 .Ürün) 8 2.400 
Ayçi çegi (2 . Ürün) 2 600 
Susam (2 .Urün) 2 600 
Soya (2.Ürün) 2 600 
Sebze 3 900 
-------------- --------- -----------

TOPLAM 114 34 . 200 

1995 yıl ı nda ürün deseninde yer alacak ürünlerin tohumluklarının bölgeden 
temini konusunda her hangi bir darbogaz olmamakla birlikte özellikle ürünlerin 
pazarı anması konusunda acil en a 1 ınmas ı gerekl i tedbirler söz konusudur . 
Bölgede 2.400 hektarlık alanda yaklaşık 17 bin ton civarında 2. ürün mı sır 
üretilecektir. Şanlı urfa ilinde bulunan mevcut mısır kurutma tesi slerin in 
toplam kapasitesinin 6,8 bin ton oldugu dikkate alınırsa , yaklaşık 10 bin 
tonluk bir kapasite açıgı vardır. Bu açıdan mutlak olarak mısır kurutma ve 
depolama tesisler inin gerçekleştirilmesi gerekecektir. Böylece pazarlama 
i mkanı ol an ürünleri n gelecek yıllarda çiftçiler tarafından üretil mesinde 
sıkıntıl ar yaşanmayacaktır. 

1995 yı lında tahmin edilen ürün desenine göre sulamaya açılacak toplam 30.000 
hektarlı k alanda yaratı lacak tarımsal üretimin degeri aşagıda da yer aldıgı 
üzere yaklaş ık 89 milyon ABD$ olacaktır . Birim alandaki katma deger ise 
yaklaşık 148 ABD $/dekar (6 .200 .000 TL/dekar) olarak hesaplanmaktad ır. 
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ALAN ÜRETİM ÜRETİM DECER İ 
ÜRÜN (ha) (ton) (Bin ABD $) 
-------------- ------------ ------------ -------------
Bugday + Arpa 15 ,600 62,400 14,040 
Pamuk 13 , 500 66, 150 62,843 
Mısır (2.Ürün) 2,400 17, 000 2,805 
Ayçiçegi Ô2.Ürün) 600 1,200 450 
Susam (2 . rün) 600 420 596 
Soya (2 . Ürün) 600 660 188 
Sebze 900 22,500 7,700 
-------------- ------------ ------------- ------------

TOPLAM 34 , 200 170,335 88,622 

4. Sulamaya Açılacak Alanların Sosyo-Ekonomik Durumu: 

Sulama sözkonusu o 1 unca, ilk planda ele a 1 ınmas ı gereken konu sulama 
sistemlerinin işletme , bakım ve yönetimi olmaktadır. Uygun bir işletme, bakım 
ve yönetim modeli geli ştirilip uygulanamadıgı takdirde, sulama sistemlerinin 
ve sulamaya dayal ı tarımsal kalkınmanın sürdürülebilirliginden 
sözedil emeyecektir. Böyle bir modelin ise, toplumsal yapı tarafından kabul 
edilebil ir olması ve çiftçi katılımını içermesi bir zorunluluktur. GAP 
Şölgesi sulama sistemlerinde işleyebilir ve çiftçi katılımını içeren bi r 
Işletme , Bakım ve Yönetim modelinin geliştirilmesi amacıyla GAP Bölge Kalkınma 
idaresi Başkanlıg ınca bir proje başlatılmıştır. Bu proje çerçevesinde de bir 
sosyo-ekonomik çalı şma yürütülmüştür . Bu çalışmanın temel amac ı , sulu tarımla 
ilintili mevcut sosyo-ekonomi k yapıy ı anı ayarak, bu yapı tarafından kabul 
edilebil ecek ve sulama sistemlerin i n işletme, bakım ve yönetiminde çiftçi 
katılımı nın sag l anacagı bir modelin geliştirilmesine girdi saglamaktır . 

Bu çal ışmalar çerçevesinde, 5 mevcut sulama şebekes i ndeki (Ceylanpınar, 
Hancagı z, Akçakal e, Devegeçidi, Keysun) 91 köyde ve yeni sulamaya açılacak 7 
şebekedeki (Şanı ıurfa-Harran , Çınar-Göksu, Çamgazi, Suruç, Bozova, Hacıhıdır, 
Kayacık) 96 köyde olmak üzere toplam 187 köyde anketler uygulanmıştır . üç 
çeşit anket formu geli ştirilip uygulanmıştır. Bunlardan birincisi, Köy Muhtar 
Anketi ' di r ve 187 köyde uygul anmıştır. Bu anket formu ile köylerin genel 
yapısı üzerine bilgi toplanmıştır. İkinci tür anket, hanehalkı reislerine 
uygulanan Hanehalk ı Soru Kagıdıdır . Bu anket formu, Ceylanpınar, Hancagız, 
Akçakal e, Oevegeçi di, Şanlıurfa-Harran ve Çınar-Göksu şebekelerinde yeralan 40 
köyde 240 haneye uygul anmı ştır. Üçüncü tür anket formu Odak Çiftçi Grupları 
Sorukagıdı olup, yine bu 40 köyde uygulanmıştır. Bu anketlerle el de edilen 
veriler bi l gisayar ortamında degerl endiri lerek, sonuçl ar rapor hal ine 
getiril mi şt i r. 

Bu çalı şmanın ortaya koydu9u sonuçlar temel olarak şu şekilde özetlenebilir: 

- Nüfus hareketleri açısından, sulamaya açılan alanlarda, küçük bir göçe 
ragmen, istikrar egi limi vardır. Çünkü geriye dönüş de sözkonusudur. Köyler 
aras ı göç ise önemsi zdir . 

- Sul amanın ve diger modernleştirici uygulamaların etkisiyle aşiret ve büyük 
toprakl ı l ıgı n çözülmesi yönünde bir egilim görülmektedir. Öyle ki, 1991 tarım 
sayımı sonuçl arına göre % 42.2 olan bölgedeki topraksızların oranı, Köy Genel 
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Soru Kağıdı uygulanan ve bir kısmı sulamaya açılmış olan 187 köyde% 34.3'tür. 
Dolayısıyla, mülkiyet ve emek organizasyonunda bir çeşitlilik doğmuştur. 

- Sulamada su tük~tim~nin ~e m~liyetin en aza indirilmesi sistem işletiminin 
risklerine ve mal ıyetıne çıftçı .kat~lımı yoluyla sağlanabilecektir . Doğrudan 
kamu kaynaklar ı ndan yararlanan çıftçıler, su kullanımının etkinliğini artırmak 
için yeni t eknoloji ve metodları uygulamaya istekli değildir. 

- Anlaşmazlı kl arın giderilmesinde, muhtar(% 40), yaşlılar ve ileri gelenler 
(% 58) önemli olarak zikredilmektedirler . Problem çözücü olarak toprak 
ağalarından veya aş i ret liderlerinden bahsedenlerin oranı oldukca düşüktür. 
Probleml er ise daha çok toprak, su ve borç konularında olmaktadır. 

- Köylül er arası nda dayanışma vardır ve insanlar birçok konuda birbirlerine 
yardımcı olmaktadı r, fakat bir kamu işi için ortak emek organizasyonu 
seyrekt i r. Bu ortaklık daha çok köyde cami inşaatında görülmektedir. İlke 
olarak ortak-kollekti f i ş yapılabilir, fakat görevin tasarımı ve organizasyonu 
itina gerektirmektedi r. Dolayısıyla çiftçi tarafından yapılacak sulama ve 
bakım organizasyonlarının herbiri ön çalışmayı gerektirmektedir. 

- Muhtarların çoğu (% 69) sulama sistemi yönetiminin organizasyonunun devlet 
ve çi f t çiler tarafından ortaklaşa yapılması gerektiğini belirtmiştir. Sadece 
devletin sorumlu olmas ı gerekt i ğini söyleyenlerin oranı % 13 ve sadece 
çiftçil erin sorumlu olması gerektiğini söyleyenler ise yine % 13'tür. Bakım 
faali yet lerinde devleti n sorumluluğunun ana kanal ve yedek kanallarda olmas ı 
gerekti ğ in i söyl eyenlerin oranı % 53, çiftçilerin sorumluluğunun tersiyer ve 
tarla bazında olmas ı gerektiğini söyleyenlerin oranı % 76'dır. Muhtarlara 
göre, % 76 oran ı nda çiftçiler kanal bakımı ve temizlenmesinde ve % 62 oranında 
sulama parası topl anmasında rol alabilirler. 

- Çiftçilerin çoğunluğu (% 61) sulama tekniklerini diğer çiftçilerden pratik 
ve deneyimle öğrenmi şlerdir . Çoğunluk sulu tarımla ilgili eğitim 
programlarına kat ılmaya isteklidir. 

- Çiftçilerin önemli bir kı s mı (% 48.5) sulama şebekelerinin yönetimi için 
"sulama grupları" oluşturulmasının yanındadır. % 44.6 sı ise bütün 
sorumlul uğun devlette olması gerektiğini savunmaktadır. İlk görüşü 
savun anların gerekçesi sivil örgütlerin daha iyi çalışacağı ve çiftçiler 
aras ında birlik olduğu yönündedir. İkinci görüşü savunanlar ise, bunun zaten 
devlet görevi olduğunu ve çiftçiler arasında dayanışma olmadığını 
söylemektedirler ; daha da önemlisi, devletin daha eşitlikçi ve güçlü olduğu 
ve köyl ülerin kendilerini nasıl örgütleyeceklerini bilmediklerini ileri 
sürmektedirl er. Ancak böyle bir örgütlenme olursa, çiftçilerin çoğunluğu (% 
74 . l) bu örgütlenmeye katılmaya isteklidir . 

- Bu mülahaza, sulama için çiftçi örgütlenmesinin mümkün olduğu, ancak tabanda 
eşitli kçi ve güçlü bir organizasyona güven yaratmada problemler olduğuna 
işaret etmektedir . Çiftçiye gerekli bilginin kazandırılması ve güvenin 
yaratıl mas ı içi n geçici sürelerle ve bu geçiciliği çiftçiler tarafından 
bilinen , çiftçi ler kendi sulama örgütlerini oluşturduktan sonra görevleri sona 
erecek devlet görevlileri katalizör olarak çiftçiyle içiçe çalışmalıdır. 
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SULAMAYA AÇILACAK KÖYLERDEKİ ZİRAAT ODASINA ÜYE ÇİFTÇİLER 

ŞANL IURFA (MERKEZ) BAGLI KÖYLER 

KONUKLU 32 
AKÇAMESÇ İT 24 
HANCAGIZ 37 
ABDURRAHMANDEDE 14 
KÜLÜNÇE 27 
AÇMALI 29 
SULTANTEPE 62 
UGURLU 11 
KAP 26 
ÇAMURLU 5 
OVABEYLt 21 
YEDİ YOL 9 
TURLUK 29 
YAMAÇALTI 75 
DURUCA 12 
APALI 42 
BOY DERE 30 
YENİ KÖY 16 
OZANLAR 12 
AMBARTEPE 17 

HARRAN İLÇESİNE BAGLI KÖYLER 

PARA PARA 62 
AKLAR 42 
TOZLUCA 25 
DAYANIKLI 26 
YAKACIK 41 
Y.K.YARIMCA 18 
DORUÇ 25 
BUDAYTEPE 39 
BULDUM 30 
BAL KAT 60 
SERİNCE 37 
KÖKENLİ 37 
AŞ.AYRIMCA 17 
ÇATALHURMA 30 
TAHILALAN 32 
ÖNCÜLER 32 
SEFERKÖY 30 
VARLIALAN 12 
SÜTLÜCE 39 
KILIÇLI 25 
UZUNYOL 47 
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AKÇAKALE İLÇESİNE BAGLI KÖYLER 
------------------------------

KORUKLU 18 
YUKARI DEREN 95 
İKİZC E 35 
DORUMALİ 51 
D İBEK 26 
MERMER 19 
EKE 23 
KARATEPE 42 
AKKEÇİ 27 
GEÇİTTEPE 32 
AŞ . ÇİNPOLAT 32 
YK . ÇİNPOLAT 39 
HAKTANIR 52 
ORTAÖREN 34 
KÖSEÖREN 27 
SINIRGÖREN 65 
ERDEMLER 30 
YUKARI BEYDEŞ 97 
UGRAKLI 35 

Not Merkeze bağlı olan çiftçilere ait bilgiler Şanlıurfa Ziraat odasından 
sağ l anmı şt ır. 

Harran İlçesine bağlı olan çiftçilere ait bilgiler Harran İlçesi Tarım 
Müdürlüğünden sağlanmıştır. 

Akçakale İ lçe s ine bağlı olan çiftçilere ait bilgiler Akçakale Ziraat 
odasından s ağlanmıştır. 

5. Sulama Birl iğ i Çalışmaları: 

Sulama projel erinin temel amacı, ekonomik ve sosyal boyutta çi ftçi refahanin 
en üst düzeye çıkartılmasıdır. Bu amacın gerçekleştiril ebilmisi için, iyi bir 
işletme , bakım ve yönetim organizasyonu yanında etkin bir eğitim ve yayım 
si st emi ile yine etkin bir girdi sağlama ve pazarlama sistemi nin kuru l ması 
gerekir. 

Gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de milli bütçeden büyük 
paylar ayrılarak gerçekleştirilen sulama yatırımlarından beklenen yarar, 
si stemi n in ş ası ndan sonra uzun zaman geçmesine rağmen sağlanamamıştır. Bunun 
yanında, sulamanın tekniğine uygun yapılamaması ve aşırı su kullanımı 
nedeniyle erozyon, yüksek taban suyu , çoraklaşma gibi sorunlar ortaya 
çıkmı şt ı r . 

Türkiye ' de 1970 ' li yıllara kadar Devlet Sulamaları düşük düzeyde kalmış ancak 
1990'l ı yıllarda devlet sulamaları artarak 1994'te 4.2 milyon hektara 
yüksel mi şt i r. Bu al anın ı. 3 milyon hektarı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından i ş l etilmektedir . Her yıl artan sulama alanlarına devlet tarafından 
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hizmet götürül mesi, bakım onarım ödeneğinin ve gerekl i personel in yeterli 
düzeyde artmamas ı nedeniyle güçl eşmiş bir çok sulamada yeterli bakım-onarım 
yapılamamı ş, tes i s l erde önemli yenileme ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Devlet 
tarafından i şlet ilen alanlarda sulama oranı ve sulama randıman ı düşük düzeyde 
kalm ı ş, etkin bir su kullanımı sağlanamamış, aşırı su kullanımı nedeniyl e 
taban suyu yüksel mes i ve toprakların çoraklaşma sorunları ortaya çıkmış, bazı 
verimli tarım alanları tarım yapılamaz hale dönüştürülmüştür. Sulama suyu 
ücretlerin in çiftç ilerden tahsilat oranı da düşük düzeyde kaldığından, 
işletme-bakım gi derleri ülke ekonomis inde önemli bir yük oluşturmuştur. 

Devlet tarafından işletilen sulama alanlarında yukarıda belirtilen sorunlara 
çözüm getirebilmek ve tesislerin iş l etme-bakım çalışmalarının ülke ekonomi si 
üzerindeki yükü hafifletebilmek için bu faaliyetlerin faydalananlara devri 
çalışmalarına ağırlık verilmi ştir. Sulama sistemlerinin faydalananl ara devri 
konusundaki çalışmalar 1993 yılına kad~r düşük düzeyde kalmış, 1994 yılında 
ise büyük bir hız kazanmıştır . DSI, deviri Köy Tüzel Kişiliklerine, 
Belediyelere, Sulama Birlikl erine ve Sulama Kooperatiflerine yapmaktadır . 

GAP kapsamında ilk etapta sulamaya açılan yaklaşık 30 000 hektar alanda ise 
devir ça lı şmaları Sulama Birlikleri oluşturulması şekli nde başlamıştır . 
DSİ ' ce inşa edilerek işletmeye açılan alan 1 857 485 hektar olup , GAP 
sulamaları ile birlikte 3 milyon hektara ulaşacaktır . Bu alanın personel, 
makina , araç ve finansman imkanları artırılmadan DSİ tarafından i şletilmes i 
oldukça güçtür. Bu nedenle bu tesislerin, işletme ve bakım hizmetleri nin 
faydal ananlara devri yararlı olacaktır. 

DSİ 'nin sulama sisteminin işletilmesi çalışmalarının temel politikas ı, 
işletmelerin ilerki yıll~rda tümüyle bağımsız ve yasal dayanağa sahip g_ 
devrini sağlamaktır. DSl 'ce inşa edildikten sonra faydalananlara 1993 yılı 
itibariyl e devredi l en 228 adet tesisten oluşan 72.042 hektar alanın % 27 'si 
Sulama Birlikleri ne (17 birlik , 19.048 ha) devredilmiştir. Bu tesis sayısı 
Aralık 1994 itibar iyle 260 adete ve 267 000 hektara ç ıkmı ştır. 1995 yılı 
sulama mevsimine kadar 400 000 hektar daha devredi l eceğ i tahmin edilmektedir. 
Böyl ece DSİ işlett i ği alanın yaklaşık olarak yarısını faydalananlara devretmiş 
olacaktır . Dünya Bankası 2000 yı lına kadar DS!'nin tüm tesislerinin 
i şletme-bakımını faydalanana devrini önermiştir . DSİ, bu kadar hızlı devrin 
nasıl mümkün olabil eceğ ini düşünmüş ve 1994 yılı için 100 000, 1995 yılı için 
200 000 ve daha sonraki yı 11 arda da 100 000 'er hektar devretmeyi 
planlamı ştır. Ancak 1994 yı lında işletme-bakımın devri o kadar hızlı 
geli şmi şki 100 000 hektarlık planlamanın üzerine çıkarak yaklaşık 200 000 
hektar devredilmişt ir. 

Şanlıurfa-Harran Ovalarında Kurulan Sulama Birlikleri: 

Birl ik kurma çalı şmalarına 1994 yılı i kinci yarısında başlanmıştır ve hızla 
devam etmektedir. Bu alanda 7 Sulama Birli!:')inden 5 tanesi Ocak 1995 tarihi 
itibariyle Bakanlar Kurulundan ç ıkmış ve resmen kurulmuştur . Diger 2 Sulama 
Birl iği ise Vilayet ve İ ç i şleri Bakanlığı ' ndan geçerek Bakanlar Kuruluna 
gelmi ştir . 
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SULAMA BİRL İKLERİ KÖY ADI 
KÖY ÇİFTÇİ 

HEKTAR SAYISI SAYISI NÜFUS 

FIRAT SULAMA 
B1RLiG1 

KONUKLU,BOYDERE, ABDR .DEDE 
HANCAGIZ,ÇAMURLU, KÜLÜNÇE, 4 856 
KAP, AÇMALI , SULTANTEPE, 
UGURLU,OVABEYLİ,AKÇAMESCİT 

12 809 5125 

ŞANLIURFA MERKEZ OZANLAR, BAYKUŞ, DİBEK, 
SULAMA BİRLİGİ MERMER, EKE,AKLAR, TOZLUCA, 5 688 

YAKACIK, DURUCA, ÇAMALTI 
10 270 1715 

KORUKLU,KÖKENLİ, SERİNCE, KORUKLU SULAMA 
BiRLiGt BALKAT, BULDUM, TAHILALAN 5 291 

Y . BEYDEŞ, AKKEÇİ, UGRAKLI 
KILIÇLI,AŞ.YARIMCA,YK.YARIMCA 

12 463 2931 

13. YEDEK SULAMA YUSUF, YEDİ YOL, TURLUK 
' BİRLİ Gİ YAMAÇALTI,AKLAR,PARAPARA 3 645 

TOZLUCA,YK.YARIMCA,BULDUM 
DAYANIKLI,DORUÇ,BUGDAYTEPE 

12 

TAHILALAN SULAMA TAHILALAN,ÇATALHURMA,ARICAN 
BİRLİG1 ÖNCÜLER,SÜTLÜCE, UZUNYOL 6 538 12 

İKİZCE,YK.DERE,SEFERKÖY, 
GÜLVEREN,KÜPLÜCE,VARLIALAN 

HAKTAN IR SULAMA KARATEPE,AKKEÇİ,GEÇİTTEPE 
BİRL1G1 KÖSEÖREN,SINIRGÖREN, 5 698 11 

HAKTANIR,DORUMALİ,KURUCA 
YK.BEYDEŞ,AŞ.CİNPOLAT ,YK.CİNPOLAT 

KISAS SULAMA 
BİRLİGİ 

KIS~s6KONUKLU,BOYDERE, YENiK Y,APALI, 
AMBARTEPE 
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Sulama Birl iklerinin Yapısı ve İşleyişi: 

Şanlıurfa-Harran Ovası nda resmen kurulan 5 Sulama Birliğinin devir 
sözleşmesinin hazırlıkları 1- 1.5 aylık bir zamanda tamamlanacaktır. 
Böylelikle mart sonuna kadar devir sözleşmesi imzalanmış olacaktır . Diğer 2 
adet Sulama Birliği ise ni san sonu-mart başı it ibariyle gerekli i ş lemleri 
tamamlamış ve kurulmuş olacaktır. 

Muhtarlar Sulama Birlikleri nin doğal üyel eridi r . Birliklerin diğer üyeleri 
ise birlik içindeki köylerden belirlenen kişi sayısı yada her köyün alanına 
düşen ki şi sayısıyla ve ki ş ilerin yedekleri ile belirlenmektedir. Genel 
olarak her Birlik 5-1 5 köy ve 5 000-10 000 hektarlık alanda kurulmaktadır . 
Birliklerin Yönetim Kurulu ise Muhtar ve Birlik içinden 4 kişi, Birlik 
dışından i se 2 kişi olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır . Birlik dışından 
belirlenen bu iki k i şi n i n biri Genel sekreter diğeri ise sayman alt 
personelidi r. Genel sekret er ve sayman alt personelin teknik eleman olması 
terc i h edil mektedir. Oluşturulun bu birliğin asıl amacı DSİ'nin işletme-bakım 
hizmetlerini devralmaktır. Birli ğin bütçe tekniği ise Belediyeler bütçesi ile 
aynıdır . 

Sulama Birli ğinin kurulma çalışmaları tamamlanıp, devir sözleşmes ini n imza 
aşamasında sorun çıkarsa, Birl ik kurulmakta ancak sulamayı devir almamaktadır . 
Birlik kurulup sulamay~ dev ir aldıktan bir süre sonra çiftçiler biz bu işi 
yürütemiyoruz derse OSl'nin ve Devletin yapabileceği bir şey olmayıp 
eşlitme-bakımı yapmak zorundadır. Sulama Birliklerinin başarıs ı, birliğin 
başkanının bireysel yeteneğine, liderlik vasfına bağlıdır. 

DSİ'ce işletilen sulama tesislerine yapılan işletme-bakım masrafları, 6200 
sayılı ka nuna göre geri alınmaktadır. Ancak tahsilat oranı düşük olduğundan 
alınan ücretl er yapı lan gideri karşılamamaktadır. Son yıllardaki tahsilat 
oranı i se% 37 civarındadır . Tansilat oranının bu denli düşük olması aşırı su 
kullanımını ve drenaj ihtiyac ı doğurmaktadır . Birliklerin kurulmasındaki ana 
amacı işletme-bakım hizmetlerinin devrinin planlanması ol up diğer faaliyetler 
daha s onraya kalmaktadır . Birlikleren oluşturu l masında yada ol uştuktan sonra 
yöneticil erin ve çiftçilerin eğitimi yapılmamaktadır. Sulama Birlikleri 
yatırım ve makina-ekipman kar ş ılığını 20-30 yılda ve faizsiz ödemektedir. 

GAP alanında 1.7 mi lyon hektar alanın sulamaya açılması plan l anmışt ı r. Büyük 
yatırıml arla gerçekleşt irilecek bu projeden beklenen yararın sağlanabilmesi ve 
diğer sulama alanlarında karşılaşılan sorunlarla karşılaşılmaması için, sulama 
sistemlerinin işletme, bakım ve yönetiminde kullanılacak olan yöre koşullarına 
en uygun i şletme, bakım ve yönetim modelini n belirlenmesi ve uygulanması 
gerekmektedir. Bu amaçla GAP - MOM Projesi yürürlüğe konmuştur. 

Çalı şmanın temel amac ı , uzun dönemde, sulama sistemlerinin işletme ve 
bakımında , sorumluluğun ve dol ayısıyla mali yükün devletten özel sektöre 
transferini ve bu transferi n fiziksel, sosyal ve mali yönden 
sürdürülebilirliğini sağlayacak bir kurumsal yapıyı oluşturmaktır. 
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Proje kapsamında yapılacak çalışmaların 3 hedefi vardır: 

a) Net faydan ın maksimuma çıkartılması 

Planlı su dagıtımının yapılması, sulama suyunun ölçülü veri l mesi, su ücretinin 
hacim esasına göre belirlenmesi, su kullanım randımanının maksimuma 
çıkartılması , etki nbir egitim ve yayım çalışması yapılması, 

b) Devamlıl ıgın saglanması 

Drenaj ve saglıkla ilgili olumsuz çevre etkisinin mi numuma indirilmesi, mali 
yönden güvenirl igi n saglanması, su kullanımında eşitlik i l kesinin kurulması, 
su kullanımında eşitlik ilkesinin kurulması, çiftç ilerin sulama sistemine 
sahip olma duygusunun geliştirilmesiyle sistem tahribatının minumuma 
indi ri 1 mesi , 

c) Geliştiril ecek modelin erken uygulanabilir ve degişikliklere karşı esnek 
olması 

GAP-MOM Projesi 3 aşamadan oluşmaktadır : 

a) Tanımlama aşamas ı 
b) Uygul ama aşamas ı 
c) İzleme ve degerlendirme aşaması 

Proje 1993 yılında başlamı ştır ve tanımlama aşaması tamamlanmı ştır . Bu 
aşamada proje ile ilgili yasal durum, kurumsal çerçeve, çiftçi kuruluşları, 
tarımsa l pazarı ama, sosyo-kültürel ve tarımsal al anda veri toplama ve 
degerlendi rme çalışmaları yapılmı ş , proje alanı için sulama bölgeleri, sulama 
zonları ve çalışmanın ikinci ve üçüncü aşamalarının uygulanacagı pilot alanlar 
belirlenmi ş, uygulanacak işletme-bakım ve yönetim (MOM) modeline karar 
verilmi ş, egitim iht iyaçlarının analizi yapılmış, su tasarrufu konusunda 
alınması gereken tekni k ve sosyal önlemler, drenaj sistemleri ve olumsuz çevre 
etkilerinin azalt ılması konularında çalışmalar yapılmıştır. Yapılan 
çalışmalarla ilgili 23 adet Teknik Tartışma Raporu, 3 adet elkitabı ve bir 
Tanımlama Raporu haz ırlanmıştır . 

~eliştiril en MOM Yönetim Modelinde Suyu Temin eden Kuruluş olarak Devlet Su 
işleri, Sulama Sistemini İşleten Kuruluş olarak Sul ama Makamı, Çiftçi 
toplulukl arı olarak ise Su Kullanıcı Toplulukları ve Yedek Kanal Yönetim 
Komitesi yer almaktadır . Projede bir çok ül kede zorlayıc ı yaklaşıml arla ( 
tavandan tabana dogru bir yaklaşımla) kurulan çiftçi topl ulukl arının başarısız 
ve kısa ömürlü olması nedeniyle Su Kullanıc ı Topluluklarının, Grup Oluşturma 
Elemanları yardımıyla tabandan tavana dogru bir yaklaşımı a kurulması 
planlanmı ştır. 

Şan 1 ı urfa-Harran Ovasında 1995 yılında sulamaya açılacak ol an ve Sulama 
Birligi kurulması çalışmalarının son aşamaya geldi91 alanda seçilecek olan 
pilot alanda, projenin ikinci (Uygulama) ve üçüncü (izleme ve Degerlendirme) 
aşamaları yürütülecektir. Bu alanda, Su Kullanıcı Topluluklarının 
oluşturulabil mesi için Grup Oluşturma Çalışması, etkin su kullanımının 
sagl anabilme.si için altyapının rehabilitasyonu, su ölçüm yapılarının 
kurulması, sulama suyunun planlı ve ölçülü dagıtılması, yöre koşullarına uygun 
sulama yönteminin ve uygun sulama ekipmanlarının seçilmesi, çiftçilerin 
görerek egitiminin saglanabilmesi için Demostrasyon çalışmaları , çiftçilerin 
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sulama, etkin su kullanımı, işletme ve bakım başta olmak üzere tarımın bütün 
konularında eğitimi, bütün bu faaliyetlerin izleme ve degerlendirmesi ve 
gerekirse yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 

6. Sulanacak Alanlara İlişkin Yapılan Proje ve Araştırma Çalışmaları: 
----------------------------------------------------------------------
a. Tarımsal Araştırma, İnceleme ve Geliştirme Projesi: 

GAP kapsamında sulamanın kademeli olarak bölgede geliştirilmesi ile su 
girdisinin yan ı s ıra tarımsa l üretime konu olan bitkiler, yetiştirme 
teknikleri il e hayvancılık ve en önemlisi tarımsal üretimin çehresi tamamen 
değişecektir . Sulamaya açılacak olan yaklaşık 1.7 milyon hektar alanda 
yetiştirilecek ür ünlerin hangi tür ve çeşitlerinin bölgeye adapte 
olabileceğinin daha önceden bilinmesi ile konudan doğrudan sorumlu kurum ve 
kuruluşların kı s a, orta ve uzun vadeli planlamalarını yapmaları 
kolaylaşacaktı r. Böylece çiftçi eğitimleri, tohumluk, gübre, zirai mücadele 
ilaçları t emini ile yetiştirilecek ürünlerin pazarlanması ve işlenmesine 
yönelik çal ışmalar hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirilebilir. 

Sulamanın yaratacagı yararı azamiye çıkarabilmenin en önemli 
biri de yu karıda belirtilen hizmetlerin yerinde, zamanında 
planlanarak icra edilmesi ile olabilecektir. 

faktörlerinde 
ve yeterince 

GAP bölgesinde ekolojik, ekonomik ve pazar koşullarına en uygun üretim 
sistemlerin in saptanması, üretime alınacak tür ve çeşitlerin optimum 
yetiştirme tekniklerinin bulunması, bitki hastalık ve zararlılarının tespiti 
ve yararlan ı l abilecek mücadele şekillerinin belirlenmesi, toprak ve su 
kaynakların ın incelenerek etkin bir şekilde planlanması, toprak verimliliginin 
sürekli yüksek tutulması ile tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesine yönelik 
araştırmalar bu projenin amaçlarını oluşturmaktadır . 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile yapılan s~zleşme 
kapsamında 1988 'den itibaren, Proje kapsamında GAP Bölge Kalkınma idaresi 
Başkanı ı ğ ın ın finansmanı ile kurulan Şanı ıurfa, Koruklu Tarımsal Araştırma 
İstasyonu ile Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazi si üzerinde yürütül en 
çalışmanın il k dilimi 1993 yılında tamamlanmıştır. 

Proje paketinin ilk dilimini oluşturan bu çalışma kapsamında, bölgenin sulu 
koşullarına en iyi uyum gösterecek bitkisel ve hayvansal tür, çeşit ve 
ırkların bel irl enmesine ağırlık verilmiştir. 4 ana bileşen içinde yer alan 31 
adet alt projeden oluşan bu çalışma bölgeye adapte olabilecek bitki ve hayvan 
potansiyel ine öncelik vermiştir . 

Proje paketin in ikinci dilimi ise 1993 yılının ortasında başlatılmıştır. Bu 
aşamada , bölge koşullarına adapte olacağı belirlenen tür, çeşit ve ırkların 
yeti ştirme tekniklerinin neler olabileceğine ilişkin araştırma çalışmaları 21 
alt proje hal inde yürütülmektedir. 

Diğer yandan bölgede yeni kurulmuş bir üniversite olan Harran Üniversitesi 
bünyesindeki Ziraat Fakültesi Dekanı ığ ile 1993 yılı sonunda yapılan bir 
sözleşme ile Proje paketinin ikinci dilimindeki çalışmalara katılımları 
sağlanmı ş tı r. Fakültenin mevcut tarımsal araştırma alt yapısının 
geliştiril mesi ile yetiştirme teknikleri ve yeni tarımsal araştırmaların 
yürütülmes i amacıyla 26 adet alt proje hazırlanarak uygulamaya başlanılmıştır. 
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Proje paketinin bi rinci dilimine ait tamamlanan tüm çalışma sonuçları ilgili 
kurum ve kuruluşlara sunularak uygulamaya aktarılması amacıyla çalışmalar 
yürütülmektedir. İkinci dilime ilişkin olarak da her iki Fakültede de 
çalışmaları nı yürütmekte olup ; çalışmanın her aşamasında ilgili kurumlardan 
ve üni versitelerden konuyla ilgili araştırıcılar izleme ve de9erlendirme 
konularına katkıda bulunmaktadırlar. 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTiRME PROJE PAKETİ, PROJE LİSTESİ 

1- ŞANLIURFA ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME İSTASYONU VE 
ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ 

2- ŞANLIURFA KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ, PAMUK BİTKİSİNDE VERİM VE 
KALİTE UNSURLARINA ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

3- ŞANLIURFA KOŞULLARINDA BAZI BISIR ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM ZAMANI VE EKİM 
SIKLIGININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

4- GAP BÖLGESİNDE KIŞLIK OLARAK YETİŞTİRİLEBİLECEK NOHUT ÇEŞİTLERİNİN 
BELİRLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

5- ŞANLIURFA KOŞULLARINDA BAZI EKMEKLİK VE MAKARNALIK BU~DAY ÇEŞİTLERİNDE 
FARKLI AZOT VE FOSFOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ İLE 
BESLENME-VERİM İ Lİ ŞKİ LERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

6- GAP BÖLGESİNDE II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEBİLECEK SUSAM ÇEŞİTLERİNİN 
BELİRLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

7- GAP BÖLGESİNDE il . ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEBİLECEK SOYA ÇEŞİTLERİN fN 
BELİRLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

8- GAP BÖLGESİNDE . AYÇİÇEGİ TARIMINDA EN UYGUN EKİM ZAMANININ VE SIKLIGININ 
BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

9- GAP BÖLGESİNDE KOLZA TARIMINDA EN UYGUN EKİM ZAMANI VE SIKLIGININ 
BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMALAR 

10- GAP BÖLGESİNDE 1. VE II . ÜRÜN ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEBİLECEK YERFISTIGI 
ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

11- GAP BÖLGESİNDE KIŞLIK ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEBİLECEK BAZI BUGDAYGİL VE 
İSKENDERİYE ÜÇGÜLÜ, YEM BEZELYESİ KARIŞIMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

12- GAP BÖLGESİ KOŞULLARINDA YONCADA EKİM SIKLIGI VE GÜBRE UYGULAMASININ TOHUM 
VERİMİ VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNDE ETKİLERİ 

13- GAP BÖLGESİNDE YAYGIN OLARAK YETİŞTİR İ LEN YEREL SORGUM HATLARININ 
TOPLANMASI, GENETİK VE TARIMSAL KARAKTERLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE 
ARAŞTIRMALAR 

14- GAP BÖLGESİNDE SULANABİLİR KOŞULLARDA UYGULANABİLECEK EKİM NÖBETİ 
SİSTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 
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15- HARRAN OVASI KOŞULLARINDA AÇIKTA YETİŞTİR İ LEN DOMATES! PATLICAN VE BİBERDE 
FARKLI SIRA ARASI VE ÜZERİ MESAFELERİNİN VERİM VE KAL TE ÜZERİNDE ETKİLERİ 

16- HARRAN OVAS I KOŞULLARINDA FARKLI TÜNEL TİPLERİ VE MALÇ UYGULAMALARININ 
KARPUZ VE KAVUNLARDA ERKENCİLİK VERİM VE KALİTELERİ ÜZERİNED ETKİLERİF 

17- HARRAN OVASI KOŞULLARINDA KONİSO (TURŞULUK) HIYARINDA ÇEŞİT VERİM 
ADAPTASYON VE FARKLI EKİM ZAMANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 

18- ŞANL IURFA YERL İ PATLICAN'IN SELEKSİYON YOLUYLA ISLAHI 

19- ANTEPFIST IKLARI NDA SIK DİKİMİN VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

20- HARRAN OVASI TOPRAKLARINDA TUZLULUGUN YAYILMA OLASILI~ININ BELİRLENMES İ 

21- HARRAN OVASI KOŞULLARINDA II . ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SOYADA FARKL I AZOT 
DOZU VE BAKTERİ AŞILAMASIN IN VERİM VE BAZI TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİSİ 
ÜZERİNDE BİR AR~ŞTIRMA 

22- HARRAN OVASI SULU KOŞULLARINDA II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN MISIRDA 
FARKL I NPK DÜZEYLERİN iN VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ ÜZERİNDE B İ R 
ARAŞTIRMA 

23- HARRAN OVASI NDA SULU ŞARTLARDA BUGDAYIN AZOT FOSFOR VE POTASYUM 
İ HT İYACININ SAPTANMASI 

24- GAP BÖLGESİNDE ÇEŞİTL İ T İ CAR İ BROİLERİN BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDE 
KARŞ I LAŞTIRILMASI 

25- GAP İLLERİNDE TAVUKÇULUGUN BUGÜNKÜ DURUMUNUN BELİRLENMESİ 

26- ŞANL IURFA İLİNDE Sİ YAH ALACA VE K İ Lİ SI~IR IRKLARI İLE BUNLARIN 
MELEZLERİNE AİT SÜT VER İM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

58 



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA-İNCELEME VE GELİŞTİRME PROJE PAKETİ (II) 

PROJE LİSTESİ 

1- ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİCİLİGİ YAPILAN ÇİLEK ÇEŞİTLERİNİN GAP BÖLGESİNDE 
ADAPTASYONU 

2- GAP BÖLGESİNDE UYGUN PİKAN ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI 

3- GAP BÖLGESİNDE DEGİŞİK NAR ÇEŞİTLERİNİN ADAPTASYONU 

4- SULAMAN IN GAP ALANI İÇİN ÖN GÖRÜLEN SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN 
VERİM VE KALİTELER İ ÜZER İNE ETKİLERİ . 

5- ÖNEML İ BAZI SEBZE TÜRLERİNİN HARRAN KOŞULLARINDA TOHUMLUK ÜRETİMLERİ 
ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 

6- GAP BÖLGESİNDE SEBZE TÜRLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ 

7- GAP BÖLGESİNDE ADAPTE OLABİLECEK ŞEFTALİ, NEKTARİN, KAYISI, BADEM VE ERİK 
ÇEŞİTLERİNİN SAPTANMASI 

8- GAP ALANINDA TARIMSAL GİRDİ ORGANİZASYONU 

9- GAP ALANINDA UYGULANMAKTA OLAN YAYIM ÇALIŞMALARININ DEGERLENDİRİLMESİ VE 
ETKİNLİGİNİ ARTIRMA OLANAKLARI 

10- GAP BÖLGESİ KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ŞEKİLLERİ VE BİTKİ YOGUNLUGUNUN PAMUK 
B İ TKİSİNİN AGRONOMİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ 

11- GAP BÖLGESİ SULU KOŞULLARDA II. ÜRÜN OLARAK SİLAJ AMACI İLE MISIR-SOYA 
KARIŞIMLARI YETİŞTİRME OLANAKLARI 

12- GAP BÖLGESİ i l . ÜRÜN MISIR BİTKİ SIKLIGININ, TANE VE HASIL VERİMİ İLE 
BAZI TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİSİ · 

13- GAP-YONCANIN OT VERİMİ YÖNÜNDEN EN UYGUN EKİM ZAMANI-TOHUMLUK MİKTARININ 
SAPTANMASI 

14- GAP'DA SULU KOŞULLARDA EKİM NÖBETİ SİSTEMLERİ 

15- BAZI . SOGANLI, YEMRULU VE RİZOMLU BİTKİLERİN KESME ÇİÇEK OLARAK YETİŞTİRME 
TEKNiKLERİ 

16- HARRAN OVASI KOŞULLARINDA DAMLA SULAMA İLE SULANAN BAZI SEBZE TÜRLERİNDE 
SU TÜKETİMİNİN SAPTANMASI 

17- BAZI KIŞLIK SEBZE TÜRLERİNDE SULAMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 
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18- PAMUK ÜRETİMİ NDE YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU VE YA~MURLAMA 
SULAMA İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

19- HARRAN OVASI KOŞULLAR INDA BU~DAY SU-VERİM İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 

20- GAP BÖLGESİNDE TARIMSAL MEKANİZASYON PLANLAMASI 

21- KORUKLU TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU İŞLETİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETİMİ 
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b- ı. Etap Şanlıurfa-Harran Sulamas ı Mekanizasyon İhtiyacı: 

İşlenebilir tarım topraklarının sınırına ulaşmış birçok ülke, artan 
nüfuslarının beslenme, barınma ve giyinme gereksinimini karşılayabilmek ıçın 
birim alandan daha façla ürün elde etmenin yollarını aramakta ve bu amaçla 
ileri tarım t ekniklerini uygulamaya koymaktadır. 

Tarımsal üretim birbirinden farklı çok sayıda girdinin biraraya getirilmesini 
gerektiren de9 i şken yapılı bir süreçtir. Tarımın bu dinamik yapısı üretim 
sürecine giren t üm girdilerin en verimli şekilde kullanılmasını saglayacak bir 
planlamayı zorunlu kılmaktadır. Tarımsal Mekanizasyon, di9er tarım 
t~knolojisi uygulamalarından farklı olarak verim artışını dogrudan etkilemez . 
Ancak, yeni üretim teknolojilerinin uygulanmasını sa9lar, di9er teknolojik 
uygulamaları n etkinli9ini ve ekonomikli9ini artırır. Tarım işletmelerinde 
verimlil ik ise, bu uygulamaların ayrı ayrı ve en iyi şekilde yapılmasıyla 
de9il, üretim girdilerinin etkin ve akılcı kullanımını saglayacak iyi bir 
planlama ve organ izasyon ile artırılabilir. 

Sulamaya Açılacak Alanda Mevcut Mekanizasyon Durumu: 

Uluslararası alanda , bir ülkenin veya bölgenin mekanizasyon 
belirl enmesinde iki kriter gözönüne alınır. Bunlar; tarımsal 
düzeyi ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan tarım alet ve 
kullanım kapasites i ve sayı s ıdır. 

derecesinin 
motorizasyon 

makinalarının 

Tarımsal motorizasyon düzeyi belirlenirken; işlenen alana düşen traktör 
sayısı, i şlenen alanın traktör sayısına oranı ve traktör başına düşen ekipman 
agırlı~ı gözönüne alınır . 

1992 yılı veri l eri ne göre hektara düşen beygir gücü de9eri Türkiye için 1. 66 
GAP Bölgesi içi n 0.60 düzeyindedir. Mekanizasyon açısından en gelişmiş bölge 
o 1 an Çukurova yöres inde bir traktöre düşen arazi miktarı 26 ha iken, GAP 
Bölgesinde bir t r aktöre ortalama 105 ha alan düşmektedir. GAP'ın Çukurova 
mekanizasyon derecesine ulaşabilmesi için traktör sayısının 4.04 kat 
artırılması gerekmektedir. 

1. Etap Harran-Şanlıurfa Sulama Alanı Şanlıurfa'nın Merkez , Akçakale ve 
Harran i lçeleri s ınırları içerisi nde yaklaşık 62 adet köy ve 30,000 hektarlık 
bir tarımsal al anı içine almaktadır. Çizelge l'de bu üç ilçede tarımsal 
faaliyette kullanılan tarım alet ve makina sayılarının mevcut durumu 
verilmektedir : 
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Çizelge 1: 1.Etap Şanl ıurfa-Harran Sulama Alanında Tarı m Alet ve Makina 
Sayısı (1995) 

+-----------------------------+----------+------------------------+----------+ 
1 Maki na Adı 1 Sayı (Adet) 1 Maki na Adı 1 Sayı (Adet) 1 

+-----------------------------+----------+------------------------+----------+ 
Kulaklı Traktör PulluQu 2,782 Motopomp(Elek.Mot.) 612 
Döner Kulaklı Traktör Pullugu 230 Motopomp(Termi k Mot. ) 30 
Di skl i Traktör Pull u{Ju 1, 064 Su Tankeri 944 
Anız Pullugu 15 Derin Kuyu Pompası 552 
Diskl i Anız Pullugu 35 Santrifüj Pompa 293 
Ark Pullugu 450 Tarım Arabası (Römork) 1,940 
Karasaban 1,850 Mısır Hasat Maki nası 3 
Toprak Frezesi 23 Yem Kırma Makinası 5 
Kültüvatör 2,280 Tınaz Makinası 22 
Karma Tırmık 5 Kendi Yürür Biçerdöver 21 
Di şl i Tırmık 5 Döven 165 
Ot TırmıQı 33 Atomizer 235 
Di skli ve Di Qer Tı rmı kl ar 90 Tozl ayıcı 50 
Tahıl Mibzeri 741 Süt SaQma Makinası 3 
Kombine Tahıl Mibzeri 938 Krema Makinası 789 
Merdane 978 Hayvan PulluQu 680 
Kimyevi Gübre DaQıtıc ı sı 491 Hayvanla Çekilen Çapa 
Harman Makin ası 693 Makinası 28 
Traktörl e Çekilen Çayır Traktörl e Çekil en Çapa 
Makinası 283 Makinas ı 162 
Slaj Makinası 10 Çiftlik Gübre DaQ ı tıcısı 8 
Sırt Pul veri zatörü 540 Sap Döver 150 
Motorlu Pul verizatör 79 Se 11 ektör 3 
Kuyruk Mil inden Hareketli Traktör (11-24 BG) 10 
Pul veri zatör 295 Traktör (25- 35 BG) 150 

Traktör (35-50 BG) 719 
Traktör(50 BG'den f azla) 1,285 

+-----------------------------+----------+------------------------+----------+ 
Kaynak: T.C. Başbakanlık DİE, 1995. 
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Sulama ile Bi rli kte İhtiyaç Duyulacak Tarım Alet ve Makina Sayısı 

Bir bölgede veya belli bir çalışma alanı içerisinde makina sayısının 
belirlenebil mesi öncelikle bu alanda uygul anacak ürün desenine baglıdır. Bu 
alanda yapı lan çalı şmalar neticesinde 1994 yılı üretim deseni aşagıdaki 
şekilde gerçekleşmi ştir: 

Toplam iş l enen alanın % 26'sı sulanırken, 

Pamuk % 21.38 
Bugday % 48 .75 
Arpa % 20 . 41 
Mercimek % 8 .00 
Sebze % 1.46 oranında ekilmiştir . 

Daha önce sul amaya açılan alanlardan da gözlemleyebilecegimiz gibi çifçiler, 
sulamanın ilk yı llarında agırlıklı olarak pamuk üretmektedirler. Gerek bir 
önceki ür ün deseni ve gerekse çiftçilerin bu egilimi gözönüne alınıp, muhtemel 
2 ürün deseni belirlenerek bu ürünlerin ihtiyaç gösterecegi tarım alet ve 
maki nal arını tespit edebilmek için, model 2 ve model 3 olmak üzere iki 
bilgisayar modeller i oluşturulmuştur. Model 1 ise 1994 yılı üretimi için 
gerekli ol an maki na s ayılarını göstermektedir. 

Model 2 'de ürün deseni (I. Etap Şanlıurfa-Harran Sulaması Alanında) % 80 
pamuk + % 15 bugday + % 5 arpa sistemi ne daya l ı o 1 up 2. ürün tarımı sözkonusu 
degildir . Bu ekim sisteminin gerektirecegi tarım alet ve makina sayısı ise 
tabloda görüldügü gibid i r. Ayrıca ihtiyaç olarak ortaya çıkacak makina sayısı 
ve çeş i di aynı zamanda çalı ş ılabilirlik düzeyine göre de sınıflandırılmıştır. 
Buna göre düşük çalı şabil i rl i k düzeyinde ihtiyaç duyulacak sayı yüksek 
çalı ş ıl abilirlik düzeyinden daha fazla olacaktır. 

Model 3 'de i se, pamuk% 46.67, bugday % 33.33, arpa% 10.00 oranında yer 
a 1 ırken, sebze üretimi ürün deseni ne girmiş ve % 16. 67 oranında 2. ürün mı sır 
tarımı da öngörülmüştür. Bu senaryoya göre ürün yogunlugu % 116.67 olarak 
gerçekleşecektir . 

Bu senaryonun ger ektirdi9i tarım maki nal arı sayıları da görülebilecegi gibi 
Model 2 'den farklıdır. Çünkü tarım makinaları ihtiyaç tespit edilirken ürün 
deseninde meydana gelebi lecek degişiklikler sayı ve çeşidi etkileyecektir. 
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+-- - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - -------- - - --- - - - - - - - ----- - - - + 

BÖLGE ADI : Şanlı urfa-Harran 

Kuru ( %) 

Sulu ( %) 

işletme Grubu (da) 

1-50 
51-250 
251-+ 

Bitki Paterni 
Pamuk 
Arpa 
Bu~day 

Me rci mek 

!Traktör (52,5 Kw) 
!Tr akt ör (35,5 Kw) 
1 Traktör (27, 5 Kw) 
! Ku l aklı Pulluk (5 Gövde ) 
!Kulaklı Pulluk (3 Gövde) 
1 Kul ak 1ı Pulluk ( 2 Gövde) 
1 KOltüvatör ( 11 Ayak) 
IKültüvatör (9 Ayak ) 

IKültOvatör (7 Ayak ) 
!Tarım Arabası (5 Ton) 
! Tarım Arabası (3 Ton) 
!Kombine Tahıl Ekim Makinası (22 Sıralı) 
!Kombine Tahıl Ekim Maki nas ı (16 S ıralı) 
!Kombine Tahıl Ekim Mak i nas ı (12 S ıralı) 

JSantr ifOj Gübre Oa~ı tma Maki nas ı 

!Tarla Pülverizatörü 
1 B i çerdOver 
JBalya Hakinası 
!Diskl i Tırmık 
JAra Çapa Haklnası 
JSapdöver Harman Haki nas ı 

1 Kombi ne Pancar Hasat Mak i nas ı 

MODEL 1 

75 

25 

Tip 
Küçük 
Orta 
Büyük 

" 21 
20 
49 

10 

Düşük 

Ça lışabilirlik 

428 
611 
83B 
107 
226 
411 
39 
22 

35 
93 

114 
21 
37 
59 
38 
56 
92 
34 

99 
137 
56 

122 

ALAN (ha) : 30000 

ÖngörOl en Traktör GOcO 
27 ,5 Ki/ 
35,5 Ki/ 
52,5 Ki/ 

Orta 
Çalışabilirlik 

353 
503 
691 

88 
186 
339 

32 
18 
29 
71 
94 
18 
30 
48 
31 
46 
76 
28 

82 
113 
46 

101 

Yüksek 
Çal ışabi l irl lk 

300 
428 
587 
75 

158 
288 
27 
15 
25 
65 
80 
15 
26 
41 
26 
39 
64 
24 
70 
96 
39 
85 

+--- - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - --- - - - - - - - - - --- - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -+ 
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MODEL 2 

BÖLGE ADI : Şanlı urfa -Harran ALAN (ha) : 30000 

Kuru (%) 

Sulu (%) 

t ş l e tme Grubu (da) 
1-50 

51-250 
251- + 

Bitki Pa t ern l 
Pamuk 
Arpa 
Bu!)day 

J Traktör (52 ,5 Kw) 

J Traktör (35,5 Kw ) 

J Trak tör (27 ,5 Kw ) 

JKulakl ı Pulluk (5 Gövde) 
J Kulaklı Pulluk (3 Gövde) 
J Kulakl ı Pulluk (2 Gövde ) 
JKOltOvatör (11 Ayak) 
1 KO ıtova tör ( 9 Ayak) 
JKOltOvatör (7 Ayak ) 
1 Ta rım Arabası (5 Ton) 
1 Tar ım Arabası (3 Ton) 
JKomblne Tahıl Eki m Makinası (22 Sıralı) 
1 Kombine Tahıl Eki m Makinas ı (16 Sıral ı ) 

JKomblne Tahıl Eki m Makinas ı ( 12 S ı ralı) 

J Sant rl fOj Gübre Da!) ı t ma Hak 1 nası 
!Tarla POlverlzatörO 
1 Bi çerdöver 
JBalya Hakinas ı 

JDiskli Tırmık 
JAra Çapa Haklnas ı 

JSapdöver Hannan Mak inas ı 

JKombine Pancar Hasat Mak i nas ı 

o 
100 

Tip 
KOçOk 
Orta 
BOyOk 

" BO 
15 
5 

DOşOk 

ÔngörOl en Traktör GOcO 
27 ,5 1(\/ 

35,5 1(\/ 

52,5 Kii 

Orta 
Ça lışabilirlik Çalışabilirlik 

1207 995 
1B74 1545 
2646 2181 
302 249 

693 572 
1297 1069 
109 90 

67 55 
111 92 
283 234 
346 286 

60 50 
112 93 
185 153 
115 94 
172 142 
281 231 
103 85 
304 250 

417 344 
172 142 
372 307 

YOksek 
Çalı şabll l rl lk 

B46 
1314 

1855 
212 
486 
909 

76 
47 
78 

199 
243 
42 
79 

130 
80 

120 
197 

72 
213 
292 
120 
261 

+-- - ------- - - ... - .. - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ---- --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - --- ------ - --- - - - - - - --- - - - - - -+ 
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+-- ------ - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -+ 
HODEL 3 

BÖLGE ADI: Şanı ıurfa-Harran ALAN (ha) : 30000 

Kuru C"l o 
Sulu C" l 100 

işletme Grubu (da) Tip Öngörülen Traktör Gücü 

1-50 Küçük 27,5Kll 

51-250 Orta 35,5 Ki/ 

251-+ Büyük 52 ,5 Kii 

Bitki Paternl " Bitki Paterni 

Bu9day 33,33 A . Fıstıgı 

Arpa 10,00 Ş . Pancarı 

Pamuk 46,67 Ayçtçegt 
Mısır (2.Ürün) 16 ,67 Patates 

Mercimek 6,67 Y. Fı stıgı 

Nohut Çavdar 

Domates 0,80 Fasulye 0,60 

Kavun Ispanak 0,40 

Karpuz Hıyar 0,33 

So9an 0,60 Yonca 

Üzüm Susam 

Düşük Orta Yüksek 

Çalışabilirlik Çalışabilirli k Çalışabtltrltk 

J Traktör (52,5 Kw) 979 807 686 

J Traktör (35,5 Kw) 1502 1238 1053 

J Traktör (27,5Kw) 2109 1738 1478 

JKulaklı Pulluk (5 Gövde) 245 202 172 

JKul aklı Pulluk (3 Gövde) 556 458 390 

JKulakl ı Pulluk (2 Gövde) 1033 852 724 

JKültOvatör (11 Ayak) 88 73 62 

JKültOvatör (9 Ayak) 54 44 38 

J Kol tüvatör ( 7 Ayak) 89 73 62 

JTarım Arabası (5 Ton) 227 187 159 

JTarım Arabası (3 Ton) 278 229 195 

JKombtne Tahıl Ektm Haktnası (22 Sıralı) 49 40 34 

JKombtne Tahıl Ektm Haklnası (16 Sıral ı) 90 74 63 

JKombtne Tahıl Ektm Haklnası (12 Sıralı) 148 122 103 

J Santrifüj GObre Dagı tma Hak t nası 92 76 64 

J Tarla Pal veri zatörU 138 113 97 

J B t çerdöver 225 185 158 

J Balya Hak t nası 83 68 58 

J Ot skl t Tırmık 243 200 171 

J Ara Çapa Hak t nası 334 275 234 

JSapdöver Harman Maklnası 138 113 97 

JKombtne Pancar Hasat Maktnası 298 246 209 

+-- - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - --- - - --- - - - - - - - ---- -+ 
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ürün Desenine Bağlı Olarak Ortaya Çıkacak Ek Tarım Alet ve Makina Sayısı ve 
Buna Bağlı Finansman İhtiyacı: 

Çizelge 2'de senaryolara göre ek makina ihtiyacı ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkacak finan sman durumu incelendi ği nde Model il çerçevesinde 833 Milyar, 
Model III çerçeves inde 636 Milyar TL'lık bir plasmana ihtiyaç duyulacaktır . 

Bölgede tar ı m al et ve makinası imalatçılarının kapasitesi incelendiğinde i se; 
Kulaklı Pulluk ve Di s kli Tırmık ihtiyacının bölgede kurulu kapasitesiyle 
karşılanabil eceği, diğer makina ihtiyacının ise bölge dışından karşılanması 
gerektiği or t aya ç ıkmaktadır. 
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Çizelge 2: Ek Hakina İhtiyacı ve Finansman Durumu 

+-------------------------+------------+-- ---- - - - - - - ----- - - - -+- -- - - - --------- ---- --+----------- - ---------+ 
1 MODEL I 1 MODEL I I 1 MODEL III 1 
+--------+------------+--------+------------+--------+------------+ 1 

1 1 1 SAYI 1 TOPLAM 1 SAYI 1 TOPLAM 1 SAYI 1 TOPLAM 1 
1 MAKİNA ADI FiYATI 1 (Adet ) IMALIYET (TL) 1 (Adet) IHALIYET (TLJI (Adet) IMALIYET (TL) 1 
+- - - ------ - - - - ---- - - - - - - - -+-- - - - - - - - - - - +-- - - - - - -+-- - - - - - - - - - -+- - - - - - - -+--- - - - - - - - - -+-- - - --- -+- - - - - - - -----+ 

1,851 1 733 Milyar 1 1,053 S21 Mi lyar 1 
ITraktOr 

170 BG 
ısa BG 
140 BG 

1 
!Kul akl ı Pulluk 
12· 1 i 

13 'l o 
ıs·1 i 

1 
IKOl tOvatOr 

l 7' l i 
l9 ' lu 
111 ·1 i 

1 
!Tarım Arabası 

13 ton 
ıs ton 

1 
!Kombine Tahıl Ekim Mak. 
112' l i 

116' l ı 
122' l i 

1 
1 Santrifüj Gübre Da!). Mak. 
!Tarla PulverizatOrU 
!Balya Haki nası (Yerli) 
!Diskli Tı rmık 

!Ara Çapa Makinası 
1 Sapdöver Hannan Hak. 
!Kombine Pancar Hasa t Mak . 

680 Milyon 
49S Milyon 
396 Hi lyon 

24 Milyon 
36 Mi lyon 
60 Milyon 

20 Milyon 
23 Milyon 
28 Mi l~on 

72 Milyon 
110 Milyon 

70 Milyon 
77 Milyon 
96 Milyon 

15 Milyon 

32 Milyon 
380 Milyon 
36 Milyon 
66 Milyon 

100 Milyon 
140 Milyon 

- 1 

1 

1 

24 9 Milyar 

96 6 Mil yar 
39 4 Milyar 
85 12 Milyar 

1 

1 

1 

1 
1,329 1 48 Milyar 1 1,008 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

- 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 

- 1 

1 

1 

1 
- 1 

1 

1 

1 

1 
- 1 
41 1 l.S Milyar 18 

72 1 27 Milyar S8 

123 1 4.S Milyar 81 

292 1 19 Mil yar 234 
120 1 12 Milyar 97 

261 1 36 Milyar 209 1 

1 

1 

1 

1 
36 Hi lyar 1 

S76 Milyon 

22 Hl lyar 
3 Milyar 

ı s Milyar 
9 Mil yar 

29 Mi lyar 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

+--- - - - --- - - - - - - --- - - - - - - -+------------+-- - --- - -+-- - - - --- - - - -+- - - - - - - -+- -·-- - - -- - - -+-- - - - ---+--- - - - - - ----

1 31 Milyar 1 1 883 Mil yar 1 l63S.5 Milyar! 

+-- - - - -- .. -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - -- - - -+-- - - - - - - - - - -+---- - - - -+- - - - - - - -- - - -+---- - - - -+- - - - - - - - - ---+ 
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Sonuç: 

T c Ziraat Bankası 'nın 1994 yılı tarım araç ve gereçleri için ayırdığı 
pia~man miktarı Şanlıurfa-Harran-Akçakale şubeleri için 11 Milyar TL'sı olarak 
gerçekleşmi ştir. 

Bu rakam senaryolar çerçevesinde aktarılmas ı gerekecek plasman miktarının 
oldukça altındadır. 

Bu sebeple yaklaşık 30.000 hektarlık bir alanın sulamaya aç ı l ması il e 
birlikte o~taya çıkacak makina ihtiyacını giderebilmek için kısa vadede 
devletin ortak makina kullanımını teşvik etmesi (biçerdöver ve traktör hariç) 
ve hatta oluşturacağ ı makina parklarını üreticilere kiralama yoluna gitmesi 
uygun olabilecektir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kuruluşların elinde 
mevcut bulunan makina-ekipmanların, bu iş için yeterli miktarda olduğu 
söylenebilir, uzun vadede ise bu makinaları çiftçilerin edinimini 
sağlayabilmek için, kredi sistemlerinde yeni düzenlemelere, teşviklere ve yeni 
politikaların oluşturulmasına gerek vardır. Zaman içerisinde ortak kullanım 
için özel sektörün bu tip makina parkları oluşturması ise kaçınılmazdır. 

c. Tarımsal Krediler 

Tarımın geli şmes i modern tarım tekniklerinin kullanılması ile olanaklıdır. 
Modern tarım teknikleri ise büyük miktarda sermaye gerektirmektedir. Zira, 
tarımsal üretimde verimlilik artırıcı teknik yeniliklerden üreticilerin 
haberdar olmaları, bunları benimsemeleri ve kullanmaları ancak gerekli 
sermayeye sahip olmaları durumunda mümkün olmaktadır. Ayrıca, teknikteki 
hızlı geli şmelere bağlı olarak, işletmelerin sermaye gereksinimi de 
artmaktadır. 

GAP'ın tamamlanması ve sulamaya açılmasıyla birlikte, bütün sektörlerde önemli 
yapısal deği şiklikler gerçekleşecektir. En önemli değişiklikte kuşkusuz 
bölgede yer alan ve büyük bir çoğunluğunun sermaye ve yönetim 
organizasyonlarını kuru tarım koşullarına göre biçimlendirdiği tarım 
işletmel erinin, sulu tarımın başlamasıyla beraber yapısal değişiklikleri de 
gerçekleştirmesidir. Ortaya çıkacak yeni ekonomik ve agroekolojik koşullara 
uyum tarım işletmelerine dışarıdan kredi sağlanmasıyla mümkün olacakt ı r. Bu 
durumda kredi konusunda uzun yıllar deneyimi olan T.C.Ziraat Bankası'nın, 
tarımsal kredileri bölgenin ekolojik koşullarına ve arazinin potansiyel 
değerine uygun biçimde yönlendirmesi yararlı olacaktır. 

Bu amaçla Bölgede yapılan kredi çalışmas ı 
i şletmelerde işletme sermayesi temini 

sonucunda ortaya çıkan model 
açısından üç genişlik eşiği 

saptanmıştır. 

a) Yaşatılabilecek en düşük işletme genişliği: GAP alanında, 
koşullarda da olsa, varlığını devam ettirebilecek genişlik eşiği 
olarak bulunmuştur. Bu tür bir işletme ancak bir hibe ya da yoğun 
desteğiyle ayakta durabilecektir. 

asgari 
30 da 
kredi 

b) Yeter işletme genişliği: işletme sermayesini kendi özkaynaklarından 
sağlayabilen ve işletme kredisi olmaksızın üretime devam edebilen, ancak 
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orta ve uzun vadeli yatırım kredisine ihtiyaç duyan işletme genişliğidir. 
Buda 72 da olarak belirlenmiştir. 

c) Optimum işletme genişliği: Kısa, orta ve uzun vadeli sermaye ihtiyacını 
karşılayabilen ve uzun vadeli kredi kullanıp bunu geriye ödeyebilme gücüne 
sahip işletme genişligidir. 218 da olarak saptanmışt ır . 

Araştırma sonucu ortaya çıkan beş ~o~el işletme içi~ i. ht~y~ç ~u~ulacak sermay~ 
çeşidine göre kredinin dönüş süresının tablo l'de goruldugu gıbı gerçekleşmesı 
beklenmektedir: 

Tablo 1: Araştırma Sonuçlarına Göre Belirlenen Model İşletmelerde 
İhtiyaç Duyulan Sermayeyi Özkaynak Birikimiyle Saglamak 
İçin Gerekli Yıl 

Model 
İşletmeler (da) 

A (30) 

B (75) 

c (150) 

D (350) 

E (700) 

İşletme 
Sermaye 

Çok 

3 

Orta 
Vadeli 

Çok 

19 

3 

2 

2 

Uzun 
Vadeli 

Çok 

41 

5 

3 

2 

Proje tamamlandıgında; toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine paralel 
olarak sanayi, egitim, sağlık, ulaştırma, konut, kırsal ve kentsel altyapı vb. 
gibi sektörlerde önemli gelişmeler saglanacakt ı r. İ şlenebilir tarım 
toprakl arının sınırına ulaşmış birçok ülke, artan nüfusun beslenme gereksinimi 
karşılayabilmek için birim alandan daha fazla ürün elde etmenin yollarını 
aramakta ve bu amaçla ileri tarım tekniklerini uygulamaya koymaktadır. Sulu 
tarım, kuru tarım sisteminden farklı ol arak çok sayı da tarımsal girdinin 
biraraya getirilmesini gerektiren degişken yapılı bir sistemdir. Bu tarımsal 
girdilerin en önemlilerinden bir olan tarımsal kredilerin sağlanmasında 
şimdiye kadar görev alan T.C.Ziraat Bankası'nın bundan sonrada agırlık1ı 
olarak sistemde yer alabilmesi için bölge koşullarını da dikkate alarak yeni 
düzenlemelere gitmesi ve araştırma sonucunda belirlenen model i şletmelerde 
tarımsal kredi temini ve kullanılmasında var olan sorunları gidermesi 
gerekmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre mevcut sistemin iyileştirilmesine ilişkin 
önerileri; 

- Çiftçinin ihtiyaç duyduğu anda krediye ulaşabilmesi, 
- GAP alanında tarımsal yatırımları özendirici teşvik sistemlerinin 

geliştirilmesi, 
- GAP alanında hayvancılığın geliştirilmesine yönelik kredi politikalarının 

düzenlenmesi, 
- Tarımsal kredilerde faiz oranlarının belli bir standarda oturturulması, 
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_GAP illeri ve il çel erinde çalıştırılacak T.C. Zirat Banka s ı personel inin 
niteliği nin artırılması, . . 

- T.C.Ziraat Bankas ı seksiyonları arasında yeterl ı koordınasyonun sağlanmas ı, 
_ T.C .Ziraat Bankası i le diğer tarımsa l kuruluş l ar ın birlikte yürütt ükleri 

projelerin uygulamalar ı nın geliş~iril~esi, . . 
_ Kredil endirmede kadastro gormemı ş arazı l erı n de teminat o 1 arak 

gösterilebilmesi , 
- Çiftçilerin eğit i m düzeyinin yükseltilmesi, 
- Kredi i ş lemlerinde bürokrasinin azaltılması, 
- Kredil erin geç ç ı kmasından kaynaklanan problemlerin gider i lmesi, 

olarak sıralanabil ir. 

T.C.Ziraat Bankas ını n bölgeye aktarmış olduğu kaynak mi ktarı 1993-1994-1995 
yılları i tibar ı yla tablo 2'de görüldüğü gibidir: 

Tablo 2: T.C .Ziraat Bankası 'nın Bölgeye Aktarmış Olduğu Kaynak 
Miktar ı 000.000 TL (1993-1994-1995) 

+------------------+------------+------------+--------------------+ 
1 131.12.19931 31.12.1994 il Ocak-28 Şubat 19951 
+------------------+------------+------------+--------------------+ 
Adıyaman 108.407 224.436 251.981 
Batman 53 .117 45 .143 61. 730 
Diyarbakır 89.647 147 .406 152. 708 
Gaziantep 100.091 211.824 243 .511 
Mardin 57.549 99.110 98 . 693 
Siirt 19.217 19.011 19.336 
Şanlı urfa 257. 438 453 .190 504. 270 
Şırnak 13.139 15.043 15. 323 

+------------------+------------+------------+--------------------+ 
!TOPLAM 1 698.605 1 1.215.163 1 1.347 .552 1 
+------------------+------------+------------+--------------------+ 

'
Şan l ıurfa-Me rkez ı 63.504 1 98.053 ı j 
Şanlıurfa-Akçakal e 14.968 15.082 

+------------------+------------+------------+--------------------+ 
jTOPLAM 1 78.472 j 113.135 j 1 

+------------------+------------+------------+--------------------+ 

7. Sul amaya İlişkin Çiftçi Eğitim ve Yayım Faal iyetleri: 

Şanlıurfa-Harran Ovasında sulamaya açı l acak al anlarda gerçekleşt i ri len çiftçi 
eğ it imleri, 1984 yılında uygulamaya başlanılan Dünya Bankas ı destekli Tarımsal 
Yay ı m ve Uygulamalı Araştırma Projesi (TYUAP) kapsamında ve di ğer eğ itim 
faaliyetleri şeklinde yürütülmektedir. 

a- Tarı msal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Merkezi 

Tarımsal yayım ve çiftçi eğitim hizmetleri, Tarı m ve Köyiş ler i Bakanlı ğ ı 'nın 
il ve İ l çe Müdürlüklerindeki yayım konu uzmanl arı ve Köy Gr ubu Tekni syenleri 
(KGT) tarafından çiftçiye götürülmektedir. 
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TYUAP temelde tarımsal araştırma kuruluşlarınca üretilen yeni üretim 
tekn i kleri ve yayım paketlerinin, il ve il çe yayım uzmanlarınca Bakanlığın en 
uç noktasında ç~ft~ilerin ~anı~da . görev yap~n KGT'!eri~e iletilmesi ~e on~arı~ 
belirl eyecekl erı önder çıftçı ı şletmelerınde onerılen paketlerın çıftçı 
koşul l arında denenerek benimsetilmesi amacını taşımaktadır . 

TYUAP kapsamında, KGT hizmet binal arı ve lojmanların inşaatı, yayım 
ekipmanlarının temini, yayım uzmanlarının yurtiçi ve yurtdış ı eğitiml eri 
tamamlanmış ve bölgedeki Tarıms al Araştırma Enstitülerinin güçlendirilmesine 
yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirilmi ştir. 

Sul amaya açılacak 30,000 ha . alan içerisinde Uğurlu Köyü'nde KGT Hizmet 
Binası tamamlanmı ş ve KGT görev yapmaktadır . Koruklu Köyü'nde ise KGT Hizmet 
Binası inşaatına henüz başlanılmamıştır. Ancak Şanlıurfa-Harran ovalarında 
toplam 8 adet KGT planlanmış olup, bunların 5 adedinin binalarının inşaatı 
tamamlanmış ve çiftçi lere hizmet etmeleri için teknisyen atamaları da 
gerçekleşmiştir . 

1994 yılı içeris inde, çeşitli ürünlerde tohum yatağı hazırlanması, gübreleme, 
sulama tekni ğ i, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele, yabancı ot 
kontrolü, sebzelerde fide yetiştiriciliği, örtü altı sebze yetiştiriciliği, 
seracılık gibi tekn ik konuların gösterildiği 273 köyde, 228 önder çiftçi ile 
demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

b- "Sulu Tarım Teknikleri" Eğitimleri: 

- Başkanlığ~mı z, Köy Hi zmetleri, Teşkilatlanma ve Destekleme, Tarım Reformu ve 
Devl et Su Işleri Genel Müdürlükleri temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan 
bir heyet tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre, Ocak-Şubat-Mart 1995 
tari hleri arasında "Sulu Tarım Teknikleri" konusunda çiftçi eğitimi 
faal iyetleri 20 i şgün ünü geçmeyecek şekilde planlanmıştır. 

Çiftç il erin eğit i minde, "Necmettin Cevheri Eğitim Merkezi" teorik eğitimlerde, 
~öy Hizmetleri Araşt ırma Enstitüsü ile Koruklu Tarımsal Araştırma-Geliştirme 
Istasyonu ise pratik eğitimler için kullanılacaktır . 

Eğitim amacıyla Bölge Müdürlüğümüz ve Köy Hizmetleri Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlükleri gerekli koordinasyonu sağlayacaklardır. 

Eğ i tim çalı şmaları tüm tarımsal kuruluşlar ile Üniversitelerin konu 
uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilecekt ir. 

Bu amaçl a çiftçilerin ulaş ımı Köy Hizmetleri Bölge ve Araştırma Enstitüsü 
Müdürlükleri tarafından sağlanacaktır. 

- Sulamaya açılacak 62 köyde genel bir iyileştirmenin yapılması amacıyla 
Şanı ı urfa Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında 
Kasım-Aralık 1994 tarihleri arasında 23 köyde eğitim-sohbet toplantıları 
düzenlenmiştir . Bu toplantılara katılan toplam 555 çiftçiye zirai mücadele ve 
hububat sulaması hakkında bilgi aktarılmı ş ve yazılı dökümanlar 
ulaşt ı rılmıştır . 
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- Bölge Müdürlüğümüz elemanları tarafından 24.11:1994 ile 20.12.1994 tarihleri 
arasında Koruklu Tarımsal Araştırma -Geliştirme Istasyonunda yürütülen çal ı şma 
kapsamında 23 köyden toplam 273 çiftçi özellikle kışlık sebze yetiştiriciliği 
konusunda eğitilmiş l erdir. 

26.12.1994 ile 23.01.1995 tarihleri arasında ise yine 20 köyden yaklaşık 250 
çiftçinin eğitimi planlanmıştır. 

Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünden temin edilen araç ile köylerinden alının 
çiftçiler, İstasyonda uygulamalı olarak eğitilmekte ve hiç de alışkın 
olmadıkları sebze yetiştiriciği ve tarla ile bahçelerde ekili-dikili olan 
ürünler konusunda bilgilendirilmektedirler. 

- Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Köy Hizmetleri Tarım~al Araştırma 
Enstitüsü ile Koruklu Tarımsal Araştı rma-Ge 1 işti rme I stasyonununda 
gerçekleştirilen "Tarla Günleri" ile bölge çiftçileri bilgilendirilmektedir. 

- Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü aşağıda yeralan tarımsal konularda toplam 68 
gün süreyle 1005 çiftçi eğitilmiştir. 

Çiftçi kız çocuklarına el becerisi ve yan gelir sağlama amacına yönelik olarak 
halıcılık, kilimcilik ve biçki-dikiş konularında 3 ay süre ile toplam 88 kız 
çocuğu eğitilmiştir. 

Karatepe, Koruklu ve Parapara köylerinden toplam 81 çiftçi 15 gün süre ile 
"Sulama Ustası" eğitimine tabi tutulmuştur . 

24 köyde 552 çiftçi okuma-yazma ve pekiştirme kurslarından geçirilmiştir. 

Ayrıca 36 çiftçiye 21 gün süreyle traktör bakım ve sürücü kursu 
düzen l enmi şt i r. 

Eğitim Konu l arı 

- Yonca Yetiştiriciliği 
- Sığır ve Koyun Yetiştirici l iği 
- Yapağı ve Süt Değerlendirme 
- Tohumluk Dağıtımı ve Seçimi 
- Aile Sağlığı ve Planlaması 
- Tarımsal Mücadele 
- Sebzecilik 
- Yabancı Ot Mücadelesi 
- Meyveci 1 i k 
- Mısır Yetiştiriciliği 
- Buğday Yetiştiriciliği 
- Pamuk Yetiştiriciliği 
- Soya Yetiştiriciliği 
- Bostan Yetiştiriciliği 
- Gübreleme 
- Süt Sığırcılığı 
- Küçükbaş Hayvancılığı 
- Koyun Yetiştiriciliği 
- Tavukçuluk 
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- Hayvan Hastalıkları 
- Sulama 
- Sulama Ustası Yetiştirme 
- Bağcılık 
- Pazarı ama 
- Silaj Yapma Teknikleri 
- Halıcılık 
- Kil i mc i l i k 
- Biçki-Dikiş 

- GAP-TV yayınları ve YAYÇEP programları kapsamında 1995 yılının ilk 
aylarından itibaren özellikle "Sulu Tarım ve Su Kullanımı" konuları işlenrek, 
suyun etkin kullanımının yararları ile aşırı sulamanın yaratacağı sorunlar 
işlenecektir. 

- Sulamaya açılacak alanlardaki çiftçilerin eğitimi kapsamında belirlenecek 30 
çiftçi Tekirdağ "Önder Çiftçi Projesi" uygulamalarını yerinde görmek üzere 
proje alanına götürülecektir. 

- Yaklaşık 60 çiftçi de Adana, Antalya ve Korkuteli 'ndeki sulu tarım 
faaliyetlerini yerined görmeleri için buralara 5 günlük bir süre ile 
götürülecektir. 
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