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PROJE ÖZETİ

Bu proje ile Bingöl Organize Sanayi Bölgesinde 20.739,26 m2’lik alanda her biri 2.700 m2 (2.250 + 450 
m2) kapalı alana sahip 3 adet tekstil atölyesinin oluşturulması ve burada faaliyete geçecek işletmelerde 
toplamda 700 kişilik istihdam kapasitesinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Hazırlanan projenin genel ta-
nımı ve kapsamı, uygulanacağı yerin belirlenmesi, talebe göre yapılacak atölye tip ve kapasiteleri, toplam 
yatırım tutarı, yatırım finansman kaynaklarının belirlenmesi ile ticari, ekonomik, risk, çevresel ve sos-
yal analizlere yönelik detaylı çalışmaları kapsayan fizibilite raporu hazırlanmıştır. Genel yapısı itibariyle 
emek yoğun ve nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulan bir sektör olan tekstil ve hazır giyim sektörü için TRB1 
Bölgesinde 6. bölge teşvik avantajları, genç nüfusu ve hazır tekstil altyapısıyla Bingöl bu sektörde çekim 
noktası olabilecek potansiyele sahiptir.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Bingöl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Raporunda 
“Bingöl, tekstil-konfeksiyon alanında, maliyet ve rekabette büyük avantaj sağlayan devlet destekleri açı-
sından en avantajlı iller arasında olmasının yanı sıra Tekstilkent Projesi, Bingöl Üniversitesi Tekstil Bö-
lümü ve meslek liseleri tekstil bölümlerinin varlığının etkisi; ayrıca, son yıllarda sektörün ilerleme kay-
detmesiyle oluşan üretim kültürü gibi nedenlerle önemli bir gelişme potansiyeline sahiptir” denilerek bu 
sektörde yapılacak yatırımların ilin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.  Yine 
aynı raporda gelecek hedefleri olarak “Bingöl Tekstil Akademisi kurulması“ ve “Tekstil alanında ilimize 
kurumsal firmalardan yatırım çekilmesi” gibi spesifik hedefler de belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan 
çalışmalar ve Bingöl’ün sahip olduğu 6. bölge teşvik avantajları nedeniyle 2019 yılında 5 adet yeni tekstil 
atölyesi ilde faaliyete geçmiştir. Mevcut tekstil firmalarıyla beraber sektörde 1.600’ün üzerinde doğrudan 
istihdam sağlanmaktadır.

TÜİK 2019 ADNKS  kayıtlarına göre 279.812 kişilik nüfusu ile Bingöl Türkiye’nin 64. kalabalık şehri-
dir. Eski İpek Yolu üzerinde bulunan ve bölgede geçiş güzergahı üzerinde olan Bingöl özellikle Ortadoğu, 
Türki Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’ya ihracat yapmayı hedefleyen büyük ve kurumsal işletmeler açı-
sından önemli avantajlara sahiptir. Bingöl coğrafi konumu itibariyle karayolu, hava ve demiryolu ulaşımı 
açısından avantajlı bir konumda olup lojistik maliyetleri açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Genç 
İlçesinde bulunan tren istasyonunda yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığı da yapılabilmektedir. 
İstasyonun Bingöl merkeze  olan uzaklığı 20 km ve Bingöl OSB’ye 10 km olup özellikle OSB’de faaliyet 
gösteren/gösterecek işletmelere önemli lojistik avantajlar sağlamaktadır.

Bingöl tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu genç ve dinamik nüfusa sahiptir. Toplam 123.958 kişinin 
yaşadığı Bingöl merkezde hedef grup olan 20 -44 yaş aralığında 77.941 kişi ve yine toplam 20.089 kişilik 
nüfusa sahip Genç ilçe merkezinde bu yaş aralığında bulunan 7.719 kişi olmak üzere toplam 85.660 kişi 
ihtiyaç duyulacak işgücünün karşılanmasında önemli kaynaktır. Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan Tekstil Teknolojisi Programı başta olmak üzere meslek liselerinin 
tekstil bölümleri, İldeki Halk Eğitim Merkezleri Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören 
kadınlar ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün karşılanması açısından önemli kaynaklardır. Ayrıca Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı (Bölgesel Teşvik Sistemi), Fırat Kalkınma Ajansı, İŞKUR ve KOSGEB gibi kurum-
ların yerelde sağladığı istihdam destekleri de yatırımcıları daha fazla istihdam olanakları sağlama nokta-
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sında teşvik edici önemli etkenlerdir. Mevcut durumda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bölgesel teşvik 
sistemi, İŞKUR gibi kurumların sağladığı yatırım ve istihdam teşvikleri ile Bingöl’de belli bir büyüklüğe 
ulaşmış 14 işletmede 1.600’ün üzerinde istihdam sağlanmıştır. 

Bu projenin hayata geçmesi ile tekstil ve hazır giyim sektöründe yatırımcı çekme açısından önemli bir 
unsur olan altyapısı tamamlanmış modern tekstil atölyeleri ilin potansiyelini geliştirerek kurumsal işlet-
melerin bu bölgeyi tercih etmesine katkı sağlayacaktır. Tüm bu çalışmalar uzun vadede Bingöl’ün tekstil 
ve hazır giyim sektörü için çekim merkezi olmasını sağlayacak Bingöl Tekstil İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nin kurulmasında önemli mihenk taşları olacaktır. 
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Temel Proje Verileri

PROJE KİMLİK KARTI

i.

a.

Proje Adı

Sektör/Alt Sektör

Uygulama Yeri

Uygulayıcı Birim

Planlanan Çıktılar

Genel Takvim 
Başlama-Bitiş Tarihi

Maliyet ve 
Temel Kalemler

Proje Sahibi Kuruluş

Proje Ortağı Kuruluşlar

Bingöl Tekstilpark Projesi

Tekstil Sektörü

Bingöl İl Özel İdaresi

- Bingöl Belediye Başkanlığı
- Bingöl Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi 

Bingöl İl Özel İdaresi

•	 Bingöl Organize Sanayi Bölgesinde 20.739,26 m2 bir alan içerisinde her biri 2.700 m2 
kapalı alana sahip 3 adet işlik kuruldu.

•	 Bingöl iline yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için hazır işliklerin oluşturulmasıyla  
daha fazla yatırım için ilin cazibesi arttı.

•	 Bingöl ili üretim değerlerinin artması ve artan üretimle birlikte ile ve bölgeye daha 
yüksek katma değer sağlandı.

•	 Oluşturulan istihdam kapasitesiyle yaklaşık 700 kişi istihdam edildi.
•	 Bingöl’ün işsizlik göstergelerinde iyileşme sağlandı.
•	 Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabetçilikleri arttı.
•	 Proje ile faaliyete geçecek işletmeler ile Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde haliha-

zırda faaliyet gösteren firmalar ve bunlara ek olarak yapılacak yeni yatırımlarla talep 
durumuna göre Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine temel oluşturacak bir yapı 
meydana getirildi.

•	 Sanayinin gelişmesine katkı sağlayarak ilin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağ-
ladı.

Başlama Tarihi		  : Haziran  2020 
Ön Görülen Bitiş Tarihi	 : Haziran  2021
Üretime Geçiş Tarihi		  : Temmuz 2021

Toplam Sabit Yatırım: 

Tekstil Atölyeleri İnşaatı:

Arsa Tahsis ve Altyapı Katılım Bedeli

Makine Tesisatı:

Kredi Faiz Tutarı

Elektrik Tesisatı:

9.705.225,35 TL

7.102.364,74 TL

186.653,34 TL 

1.012.634,18 TL

897.256,01 TL

506.317,08 TL
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Amaç ve Gerekçe 

Yapılan İş Tanımı 

Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlarla İlişki

ii.

iii.

iv.

Teşvik sisteminde 6. bölgeye sağlanan destekler nedeniyle son yıllarda özellikle emek yoğun sektör-
lerde önemli yatırımlar 6. bölge illerine kaymaktadır. Altyapısı hazırlanmış uygun fiyat ve şartlarda ki-
ralanabilir modern üretim atölyelerinin oluşturulması yatırımcı çekme ve bölgenin cazip hale getirilmesi 
açısından oldukça önemlidir. Bu noktadan hareketle hazırlanan Bingöl Tekstilpark Projesi ile Bingöl Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan 3 adet atölye ile tekstil ve hazır giyim sektörü için teknik 
ve fiziki altyapısı hazırlanmış üretim alanları oluşturarak bölgeye yeni yatırım çekmek, istihdam ola-
naklarını çeşitlendirmek/artırmak ve Bingöl’ün sosyo-ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Bingöl Organize Sanayi Bölgesinde her biri 2.700 m2 (2.250 m2 taban alanı ve 450 m2 asma kat) ka-
palı alana sahip 3 adet binanın tekstil sektörü ihtiyaçlarına uygun olarak yapılması ve yeni yatırımcılara 
tahsisine yönelik fizibilite raporunun hazırlanmasıdır.

Proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020-2022 Dönemi Yatı-
rım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan, Kamu Yatırım Politikasının Önceliklerinin belirlendiği 4. 
bölümün Genel Öncelikler alt başlığının 105. ve 107. maddesi ile uyumludur. Söz konusu maddelerde 
“Büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyelini harekete geçirmeye, 
üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak projelere” ve “Altyapı konusunda da; 
özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece 
üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek projelere” öncelik verilmesi gerektiği vurgu-
lanmıştır. Yine ilgili bölümde “Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı 
projelerine” öncelik verilmesi gerektiği ifade edilmiş olup emek yoğun bir sektör olan tekstil sektörüne 
altyapıların hazırlanarak girişimci/yatırımcılara tahsis edilmesini konu alan proje doğrudan bu öncelikle 
de ilgilidir. 

Ayrıca proje, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak temel de-
ğerlerini ve beklentilerini karşılamak, uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için 
temel yol haritası niteliğindeki On Birinci Kalkınma Planında yer alan amaç ve hedeflerle de yakından 
ilgilidir. “Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum” ekseni altında beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı 
büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yay-
gınlaştırılması hedeflenmiştir. “Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre” ekseni altında ekonomik ve 
sosyal faydanın artırılmasına paralel olarak çevrenin korunması, şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kali-
tesinin iyileştirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik hedef ve politikaların 
hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Yine 11. Kalkınma Planının Tekstil-Giyim-Deri Sanayii alt başlığında 
“390. Ülkemizin tekstil, deri ve hazır giyim sektöründe moda tasarımı ve markalaşma odaklı olarak değer 
zincirini yönlendiren lider ülkelerden biri olması temel amaçtır” denilerek önümüzdeki 4 yılda tekstil 
sektöründen beklentiler ortaya konmuştur.
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Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TRB1 2014 – 2023 Bölge Planı’nda “yeni teşvik yasası 
kapsamında tekstil ve hazır giyim sektöründe avantajlı konuma geçen Bingöl’de Tekstil İşletme Geliş-
tirme Merkezi kurmaya yönelik girişimler başlamış olup, önümüzdeki süreçte tekstil sektörünün bölge 
için özellikle istihdam alanında öncü rol oynaması beklenmektedir”  denilerek tekstil sektörüne yönelik 
yatırımların önemi vurgulanmıştır. Yine Bölge Planının  Sürdürülebilir Ekonomi ana başlığında Öncelik 
2.3: Endüstriyel Üretimin Güçlendirilmesi önceliği  altında Tedbir 2.3.4. Tekstil sanayinde yenilikçi tek-
nolojilerin kullanılması ve kümelenme stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ge-
rektiği belirtilmiştir. Bu tedbirin detayında ise “2012 yılında yürürlüğe giren teşvik yasası ile emek yoğun 
sektörler için avantajlı konuma geçen Bingöl’de Konfeksiyon Sektörünü geliştirmeye Yönelik çalışmalar 
hız kazanmış olup özellikle istihdamın artırılması amacıyla sektörün il merkezinde desteklenmesi gerek-
mektedir” denilerek tedbirin önemine dikkat çekilmiştir.

Bingöl Tekstilpark Projesi, Bingöl’de tekstil sektörü için ihtiyaç duyulan hazır üretim atölyelerini oluş-
turarak Bingöl’ün tekstil sektörü yatırımları açısından cazibesini artırmak ve istihdam olanakları arttırmak 
amacıyla ortaya çıkmıştır. Ayrıca, genç ve dinamik bir nüfusa sahip Bingöl’e çekilecek sektördeki yatırım-
ların devamını sağlayabilmek adına hazır tekstil binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda hayata 
geçirilmesi planlanan Bingöl Tekstilpark Projesi, tekstil sektörünün ildeki rekabetçiliğini arttıracağı gibi 
oluşturacağı istihdam kapasitesiyle  Bingöl’ün işsizlik oranı değerine de olumlu katkı sunacaktır.

Sonuç olarak Bingöl Tekstilpark Projesi, ilin ve bölgenin kalkınması, gelişmesi ve sağlayacağı istihdam 
olanakları ile yukarıda bahsedilen ulusal/bölgesel ölçekli strateji raporlarında belirlenen amaç ve öncelik-
lere doğrudan hizmet etmektedir.  

Bingöl Tekstilpark Projesi, sabit yatırım tutarı, çevre düzenlemesi, arsa, OSB altyapı katılım bedeli, 
etüt giderleri, mühendislik ve proje giderleri, işletmeye alma, taşıma ve sigorta giderleri ile beklenmeyen 
giderler dahil   toplam bütçesi 9.705.225,35 TL olarak hesaplanmıştır. Planlanan yatırım tutarı Bingöl İl 
Özel İdaresi’nin İller Bankasından sağlayacağı kredi ve Fırat Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği 
Programı kapsamında sağlanacak hibe desteğiyle karşılanacaktır. Fırat Kalkınma Ajansı bu projeye hibeye 
esas tutarın % 75’i oranında hibe sağlayacaktır. Toplam sabit yatırım tutarının %25’i ile arazi maliyeti, faiz 
giderleri ve öngörülmeyen maliyetler Bingöl İl Özel İdaresi tarafından eş finansman olarak sağlanacaktır. 
Proje ortaklarından Bingöl Belediyesi tekstil atölyelerinin çevre düzenlenmesi ve Bingöl Merkez İlçe 
Köylere Hizmet Götürme Birliği ise ihale sürecinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayacaktır. 

Aşağıdaki finansman kaynakları tablosunda yatırım için öngörülen finansman kaynaklarına yönelik 
detaylı bilgiler verilmiştir.

Finansman Kaynağı ve Planıv.
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Bingöl Tekstilkent 2. Etap Projesi ile oluşturulacak işliklerden elde edilecek kira geliri gibi ticari bek-
lentiler öncelikli amaç olarak düşünülmemektedir. Proje kapsamında hayata geçirilecek 3 adet tekstil atöl-
yesi metrekare başına belirlenecek fiyat üzerinden, il dışından gelecek yeni yatırımcılar ile ilde faaliyet 
gösterip yeni yatırım yapacak işletmelere öncelik verilecek şekilde 5 yıllığına kiralanmak suretiyle iş-
letilecektir. Ajans ve idare arasında yapılacak sözleşmede belirlenen süre ve oranlara göre kira gelirleri 
Ajans ve Bingöl İl Özel İdaresi’ne faaliyet geliri olarak aktarılacaktır. Tekstil atölyelerinin yıllık giderleri 
düşüldükten sonra kalan yıllık net kira gelirinin belirli bir kısmının (% 60’ düzeylerinde) Fırat Kalkınma 
Ajansı’na ve  kalan tutarın ise Bingöl İl Özel İdaresi’ne ait olması planlanmaktadır.

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan 3 adet atölye ile tekstil ve hazır giyim sek-
törü için teknik ve fiziki altyapısı hazırlanmış üretim alanları oluşturarak bölgeye yeni yatırım çekmek, 
istihdam olanaklarını çeşitlendirmek/artırmak ve Bingöl’ün sosyo-ekonomik anlamda gelişmesine katkı 
sunulacaktır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde 700 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak projenin çalışan-
ların aileleriyle birlikte 2.400 kişiye olumlu etkileri olacağı değerlendirilmektedir. Yine istihdam edilecek 
çalışanlara asgari ücret düzeyinde bir ücret ödeneceği varsayıldığında ilin ekonomisine yıllık  24.721.200 
TL katkı sağlanacaktır. Bunun yanında personel servisi, yemek, lojistik vb. yan faaliyetler nedeniyle de 
ayrıca dolaylı ekonomik katkıları da olacaktır.

Seçilen alternatifin toplam yatırım tutarı (arsa ve faiz giderleri dahil) 9.705.225,35 TL olup yatırımın 
geri dönüş süresi 7,14 yıl olarak hesaplanmıştır.

Proje Analiz Sonuçlarıvi.

Yatırımın Konusu Yatırım Tutarı
Hibeye Esas 

Yatırım Tutarı 
(TL)

Talep Edilen 
Hibe Tutarı 

(TL)

Kredi Tutarı 
(TL)

Hibeye 
Esas Oran 

(%)

Özkaynak 
Oran (%)

Toplam Sabit  Yatırımı 8.621.316,00 8.621.316,00 6.465.987,00 2.155.329,00 75 25

Faiz Giderleri 897.256,01 0 0 897.256,01 0 100

Arazi Maliyeti 186.653,34 0 0 186.653,34 0 100

TOPLAM 9.705.225,35 8.621.316,00 6.465.987,00 3.239.238,35 66,6 33,4

Tablo 1. Finansman Kaynakları
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Tablo 2. Proje Analiz Sonuçları

 Projesiz 
Durum

Bakım 
Onarım / 

Tevsii

Seçilen İkinci 
Alternatif

Seçilen 
Alternatif

Yatırım Tutarı - - 17.598.675,32 9.705.225,35
Net Bugünkü Değer (Ticari/Ekonomik) - - -188.265,45 3.288.815,55
İç Karlılık Oranı (Ticari/Ekonomik) - - -0,35% 9,49%
Geri Ödeme Süresi (Ticari/Ekonomik) - - 12,59 7,14
Fayda/Maliyet Oranı (Ticari) - - 1,45 2,15
Fayda/Maliyet Oranı (Ekonomik) - - - -

Parasallaştırılamayan Önemli Fayda ve 
Maliyetler - -

•	 Bingöl Tekstil Sektöründe oluşturulacak 700 kişilik doğru-
dan istihdam kapasitesi ile işsizlik oranının düşmesi,

•	 Bingöl OSB’de Tekstilpark Projesi ve Bingöl Tekstil İhti-
sas OSB’nin oluşturulmasına öncülük etmesi,

•	 Bingöl OSB’de çalışan sayısının 650’den 1.350’ye çıkma-
sıyla Bingöl OSB’de sosyal ve kültürel alanların oluşturul-
masını sağlaması,

•	 Bingöl ili üretim değerlerinin artması ve artan üretimle 
birlikte bölgeye daha yüksek katma değer sağlaması,

•	 Bingöl OSB’de altyapının iyileştirilmesi, yeni yatırımlar 
ve istihdam sayısındaki artışla birlikte BOSB’nin canlan-
ması ve şehir merkezinden belli saatlerde toplu taşıma hiz-
metinin verilmesi

Etüt Bilgilerivii.

Etüdü Hazırlayan Birim : Bingöl İl Özel İdaresi

Etüdün Hazırlanış Tarihi : 25.03.2020

Etüt Hakkında Yetkili Kişi İletişim Bilgileri 

: Mustafa Erdem

: bingolozelidare@gmail.com

: 0 533 708 0214

PROJENİN GEREKÇESİb.

Bingöl’ün de yer aldığı TRB1 Bölgesi; Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinden oluşmaktadır. 
TRB1 bölgesinde Malatya ve Elazığ tarım ve sanayi alanında sağladıkları gelişmeyle bölgenin cazibe 
merkezi konumundadır. Sanayi ve hizmet sektöründe istenen düzeyde olmayan Tunceli ve Bingöl illerinin 
ekonomisi genel itibariyle tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tunceli’de ise son yıllarda turizm sektöründe 
gözle görülür bir hareketlenme görülmektedir. Bu iki ilde ayrıca sanayi sektöründe önemli ve büyük öl-
çekli tesis az sayıda olup daha ziyade atölye tipi sanayi işletmeleri yaygındır. 

Daha önce Kalkınma Bakanlığı tarafından 2013 yılında hazırlanan İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekono-
mik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasında(SEGE-2011) 81 il arasında Elazığ (39. sıra) ve Malatya(42. 
sıra) 4. bölge, Tunceli(58. sıra) 5. bölge ve Bingöl(72. sıra) ise en az gelişmiş illerin yer aldığı 6. bölge 
illeri arasında yer almıştır. Benzer kriterlerin kullanıldığı ve son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından yayınlanan 2017 yılı illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi çalışması ile 2011 yılı çalışması 
kıyaslandığında Elazığ 3 sıra gerileyerek 42. sırada, Malatya 2 sıra gerileyerek 44. sırada, Tunceli bir sıra 
gerileyerek 59. sırada  ve Bingöl bir sıra yükselerek 71. sırada yer almaktadır. Bu sıralamayla Elazığ ve 
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Malatya 4. kademe, Tunceli 5. kademe ve Bingöl ise ise en az gelişmiş illerin yer aldığı 6. kademe geliş-
miş iller arasında yer almaktadır.  İki çalışma arasında geçen sürede TRB1 Bölgesinde gelişmişlik endeksi 
sıralamasında pozitif ayrışan tek il Bingöl olmuştur.

Haziran 2012’de yürürlüğe giren teşvik sistemi ile iller 6 bölgeye ayrılmış olup, Bingöl bu kapsamda 
en avantajlı bölge olan 6. Bölgede yer almaktadır. Bingöl gibi 6. Bölgede yer alan illerde yapılan bölgesel 
teşvik belgeli yatırımlarda destek unsurları arasında bulunan sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta 
primi desteği ve gelir stopajı desteği unsurlarının 10 yıl (OSB içi yatırımlarda sigorta primi işveren his-
sesi desteği 12 yıl) boyunca ödenmemesi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcıları cezbet-
mektedir. Teşvik sistemine ek olarak Fırat Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği ile yapılan Bingöl 
Teksilkent’in hayata geçmesi ve SÜTAŞ’ın Bingöl’de yatırıma başlaması Bingöl ilinin yatırım ortamının 
tanıtımına önemli katkılar sağlamış olup yatırımcıların Bingöl’e olan ilgilerini arttırmıştır.

Bingöl’de Tekstil-konfeksiyon sektöründe  yapılan yatırım sayısının artmasıyla 2018 yılında 600 ci-
varında olan sektördeki istihdam sayısı 2019 Aralık ayında 1600’ü aşmıştır. Mart 2020 dönemi itibariyle 
Bingöl genelinde belli büyüklüğün üzerinde 14 adet tekstil/konfeksiyon firması bulunmaktadır. İlde bu 
trendin devam ettirilerek, İlin istihdam verilerine olumlu katkıda bulunan tekstil-konfeksiyon alanında 
yeni yatırımların çekilmesi için hazır tekstil-konfeksiyon sektörüne uygun yeni tekstil binalarına ihti-
yaç duyulmaktadır. Tekstil sektörü yatırımcılarının bölgede karşılaştığı sorunların başında nitelikli işgücü 
eksikliği ile yatırım için altyapısı hazırlanmış uygun fiyat ve şartlarda kiralanabilir modern üretim atöl-
yelerinin eksikliği gelmektedir. Nitelikli eleman sorununu İŞKUR’un işbaşı eğitim programlarıyla aşan 
yatırımcılar, imalat için ihtiyaç duyulan hazır atölye/işlik bulma konusunda sorun yaşamaktadır.

Bu alandaki eksikliği gidermek amacıyla ortaya çıkan projenin genel hedefi tekstil-konfeksiyon sektör-
lerinde fason üretim yapan firmaların Bingöl’e çekilmesi için teknik ve fiziki yeterliliğe sahip işyerlerinin 
olduğu Tekstilpark’ın kurulmasına ön ayak olacak 3 adet işyerinin yapımı, rekabet edebilirliğinin arttı-
rılması, ilin işsizlik oranlarının azaltılması, üretim kültürünün artması, sektörünün önemli oyuncularına 
fason üretim yapılarak firmaların kurumsallaşmalarının etkin bir şekilde sağlanmasıdır.

Bingöl’de ağırlıklı olarak önemli sektör firmalarına fason imalat yapılmakta olup görünümü ve fiziksel 
altyapısı uygun olmayan ortamlarda üretim yapılması marka imajlarına zarar verdiğinden firmalar böyle 
ortamlarda fason üretim yaptırmak istememektedir. Hatta kurumsal firmaların çoğu fason üretim yaptırdı-
ğı firmaların yer aldığı bölgelerde atıksu arıtma tesisi, atıkların geri dönüşümü gibi çevresel hassasiyetlere 
kadar birçok kritere göre fason üretici belirlemektedir. Faaliyete geçirilecek Bingöl Tekstilpark Projesi 
ile beraber modern işliklerin yer aldığı bir bölgenin oluşturulması ve sonraki aşamada planlanan Bingöl 
Tekstil İhtisas OSB’nin temelini oluşturacak işliklerin de yapılmasını sağlamaktır.

TRB1 Bölgesi
İlleri

SEGE-2011
Sıralaması

SEGE-2017
Sıralaması Değişim

Bingöl 72 71 1
Elazığ 39 42 -3
Malatya 42 44 -2
Tunceli 58 59 -1
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Proje, Bingöl’de tekstil ve hazır giyim sektörünün gelişmesini sağlamak, ilin ve bölgenin tekstil sektörü 
açısından cazibesinin artırılarak çekim merkezi haline getirilmesi, işliklerde faaliyete geçecek firmalar 
aracılığıyla da 700 kişilik yeni istihdam kapasitesinin oluşturulması projenin ortaya çıkmasını sağlayan 
temel gerekçelerdir.

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak tekstil atölyeleri ile bölgenin tekstil sektörü açısından 
cazibesinin artırılması, uzun vadede OSB civarında tekstil ihtisas OSB’nin oluşturulmasına öncülük et-
mesi ve bölgeye gelecek yeni yatırımlarla birlikte istihdam kapasitesinin artırılarak işsizlik oranlarına 
sağlanacak olumlu katkı gibi nedenlerle projenin birden fazla hedef kitlesi bulunmaktadır. Projenin temel 
faydalanıcıları tekstil sektöründeki potansiyel yatırımcı firmalardır. Proje kapsamında hayata geçirilecek 
tekstil atölyeleri metrekare başına belirlenecek fiyat üzerinden il dışından gelecek yeni yatırımcılar ile 
ilde faaliyet gösterip yeni yatırım yapacak işletmelere öncelik verilecek şekilde 5 yıllığına kiralanmak 
suretiyle işletilecektir. 

Projenin hedef kitlesini oluşturan bir diğer grup istihdam edilme potansiyeli olan kadın ve erkeklerdir. 
Bu hedef kitleden 20 – 44 yaş arsında olan tüm kadın ve erkek bireyler tekstil sektörünün ana hedef gru-
bunu oluşturmaktadır. Toplam 123.958 kişinin yaşadığı Bingöl merkezde bu yaş aralığında 77.941 kişi ve 
yine toplam 20.089 kişilik nüfusa sahip Genç ilçe merkezinde bu yaş aralığında bulunan 7.719 kişi olmak 
üzere toplam 85.660 kişi hedef grubuna girmektedir. Proje kapsamında hayata  geçirilecek atölyelerde          
20 – 44 yaş grubuna giren 85.660 kişi arasından istihdam edilmek üzere seçilen  700 kişi projenin bir diğer 
temel faydalanıcısı olarak değerlendirilebilir.

Proje ile oluşturulması hedeflenen işliklerde yapılacak yatırımla birlikte projenin hedef kitlesini oluş-
turan ve İŞKUR iş başı eğitimleri alacak çalışanlar ile firmalar tarafından istihdam edilecek personelin 
nitelikleri artacağından tekstil sektörünün Bingöl’de gelişmesi noktasında sağlanacak katkılar nedeniyle 
Bingöl ve bölge halkı projenin diğer faydalanıcıları olacaktır. İlde tekstil sektörünün gelişmesi bölgedeki 
işsizlik oranında ve il ekonomisinde pozitif bir etki yaratacaktır. Proje, sadece işsiz nüfusun iş bulmasını 
sağlamakla kalmayacak aynı zamanda ilde Tekstil İhtisas OSB için bir temel oluşturarak yeni girişimlerin 
önünü de açacaktır. Sektör içerisinde doğrudan/dolaylı yer alan tüm aktörler için yaratılacak yeni/ilave 
talep ile birlikte değer zincirinde artış meydana gelecektir.  Bu açıdan değerlendirildiğinde tekstil sektörü 
değer zinciri içerisinde yer alan yer alan diğer paydaşlar da projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

Bingöl OSB’de çalışan sayısının artması, OSB’de sosyal ve  kültürel altyapıların oluşturulması ile 
OSB’nin cazibesinin artması nedeniyle Bingöl OSB Müdürlüğü projenin hedef gruplarından biridir. Yine 
proje ortaklarından Bingöl Belediyesi ve  Bingöl Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
proje sonuçlarından pozitif etkilenecek kuruluşlar olması nedeniyle projenin hedef gruplarındandır.

Proje Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren hammadde ve makine-ekipman tedarikçileri 
için yeni müşteriye ulaşma noktasında olumlu yararlar sağlayarak tedarikçilerin satış hacimlerini arttıra-
caktır. 

Projenin Hedef Kitlesii.
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Bingöl Tekstilpark Projesi kapsamında Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde teknik ve fiziki altyapısı 
tekstil ve hazır giyim sektörü için uygun olan 3 adet atölyenin oluşturulmasına yönelik fizibilite raporu 
hazırlanacaktır.  Fizibilite raporu için tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri, diğer illerdeki 
örnek tekstil atölyelerine yapılan ziyaret ve görüşmeler, Bingöl İl Özel İdaresinden mimar ve mühendisler, 
FKA Bingöl YDO uzmanları ile diğer kurum temsilcileriyle görüşmeler yapılarak atölyelerin ebatları, iç 
mekan dizaynı, bölümlendirmesi gibi temel gereksinimler belirlenmiştir. Tüm bu çalışmalar neticesinde 
yapılacak 3 adet tekstil atölyesinin avan projelerinin hazırlanması ve yatırımın bölgeye sağlayacağı istih-
dam katkısı, OSB’ye yatırımcı çekme noktasında etkileri ile ilin sosyo-ekonomik gelişmesine olan katkı-
larına yönelik çalışmaları kapsayan detaylı fizibilite raporu hazırlanacaktır. 

Proje, Bingöl OSB’de 20.739,26 m2 alana sahip sanayi parseli üzerinde her biri 2.700 m2 (2.250 m2 + 
450 m2 asma kat) kapalı alana sahip modern altyapısıyla 3 adet tekstil atölyesinin oluşturulmasına yönelik 
çalışmaları kapsamaktadır. Bu yatırımın hayata geçmesiyle beraber ile yeni yatırımların çekilmesi ve 700 
kişilik istihdam kapasitesinin oluşturulmasıyla birlikte ilin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sunulması 
hedeflenmektedir. 

Hazırlanan fizibilite raporu kapsamında yapılan teknik ve mali analizler neticesinde ortaya çıkan veriler 
yatırımın yapılabilir olduğunu göstermektedir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan Bingöl’de söz 
konusu yatırım ilin sanayisi ve ekonomisinin  gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Tüm ulusal ve bölgesel kalkınma planları, strateji ve eylem planları ile ihtisas raporlarında  öne çıkan 
politika ve öncelikler göz önüne alındığında proje; yaratacağı istihdam, ekonomik büyüme ve çarpan et-
kileri ile üst ve alt ölçekli planlardaki hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Bingöl Tekstilpark 
Projesinin faaliyete geçmesiyle tekstil ve hazır giyim sektörü için teknik ve fiziki altyapısı hazırlanmış 
üretim alanları oluşturularak bölgeye yeni yatırımların çekilmesi, istihdam olanaklarını çeşitlendirilmesi/
arttırılması ve Bingöl’ün sosyo-ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkıları olacağı değerlendiril-
mektedir. 

Bunun yanında bu yatırımla birlikte ilin sanayisinin gelişmesi ve ağırlıklı olarak mikro işletmelerin 
yer aldığı Bingöl OSB’de örnek ve modern işletmelerin faaliyete geçmesiyle OSB’nin 650 olan çalışan 
sayısının 1.350’ye çıkması, OSB’nin  canlanması/gelişmesi ve yatırım için cazibesinin artması noktasında 
önemli katkı sağlayacaktır. Bütün bunların yanında ilde uygulanan 6. bölge teşvik destekleri proje amaç-
larının gerçekleşmesinde önemli fırsatlar sunmaktadır.

PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI

FİZİBİLİTE ETÜDÜ ANALİZ SONUÇLARI

c.

d.

Sadece tekstil ve hazır giyim sektörü değil aynı zamanda deri ve deri ürünleri sektörü, lojistik ve hizmet 
sektörü gibi sektörler de bölge ekonomisinin ve tekstil sektörünün gelişmesinden olumlu etkilenecektir.
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•	 Proje, Bingöl OSB’de toplam 20.739,26 m2 alana sahip sanayi parselinde 3 bağımsız blok halinde 
yapılacaktır.

•	 Yapılacak 3 adet tekstil atölyesinin her biri bağımsız olup 30*75 m ölçülerinde  her biri toplam 2.700 
m2 (2.250 m2 + 450 m2 asma) kapalı alana sahip olacaktır.

•	 Atölyelerde üretim alanına ilave olarak idari bölüm 450 m2 asma kattan oluşacaktır.
•	 Sürekli bir üretim sisteminin oluşturulabilmesi ve yatırımcıya esneklik sağlaması açısından atölyelerin 

tek sıra kolonlu olarak tasarlanacaktır.
•	 Eni 30 m olan atölye 15 metre açıklıkta tek sıra  kolonlu olarak prefabrik betonarme şeklinde yapıla-

caktır.
•	 Bingöl iline yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygun altyapıya sahip atölyeler yapılarak Bölgesel 

Teşvik Sistemi kapsamında daha fazla yatırım için cazibe oluşturulacaktır.
•	 Proje ile Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde halihazırda bulunan firmalar ve bunlara ek olarak yapı-

lacak yeni yatırımlarla talep durumuna göre Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine temel oluştura-
cak bir yapı meydana getirilecektir.

•	 Yaklaşık 700 kişilik istihdam kapasitesi oluşturularak ildeki işsizlik oranlarında düşüş sağlanacaktır.
•	 Projelendirilen 3 adet modern tekstil atölyesinin toplam yatırım tutarı(arsa ve faiz giderleri dahil) 

9.705.225,35 TL’dir.
•	 Yatırımın geri dönüş süresi: 7,14 yıl
•	 Fayda Masraf / Oranı: 2,15

PROJENİN ETKİLERİe.

Türkiye, tekstil ve hazır giyimde dünyanın yedinci ve AB’nin ikinci en büyük tedarikçisi konumundadır. 
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan tekstil ve hazır giyim sektörü, Türkiye GSYH’sinin %10’unu 
oluştururken, toplam ihracatın ise %9,9’unu oluşturmaktadır. Bingöl’de ise son yıllarda emek yoğun ve 
düşük sermaye gerektiren fason konfeksiyon işletmeleri önemli bir artış göstermektedir. 

Fırat Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında Bingöl’de tekstil sektörünün 
gelişmesi için gerekli altyapının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Bingöl Tekstilkent Projesi, ilde 
tekstil sektörünün gelişmesine sağladığı katkı ve oluşturduğu istihdam potansiyeliyle ilin kalkınmasında 
önemli rol oynamıştır. Belli bir noktaya gelen tekstil sektörünün Bingöl OSB’de hayata geçirilecek Bingöl 
Tekstilpark Projesi ile daha da gelişmesi ve 700 kişilik ilave istihdam kapasitesinin oluşturulması beklen-
mektedir. Ayrıca Bingöl OSB’de atıl durumda olan parsellerden 1 tanesinin daha yatırıma kazandırılması 
ve OSB’de çalışan sayısının 650’den 1.350’ye çıkacak olması Bingöl OSB’nin gelişmesi açısından önem-
lidir.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe son yıllarda fason imalata kayma nedeniyle oluşan talepleri karşı-
layabilmek için her yıl yeni işletmeler kurulmaktadır. Bu işletmelerin çoğu 6. Bölge illerinde faaliyete 
geçmektedir. Bölgede işsizlik sorununun çözümünde tekstil gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmelerin faaliyete geçmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla Bingöl gibi sanayisi ve üretim altyapısı ye-
terince gelişmemiş illerde yatırımcı çekmenin en kolay yolu yatırımcı için altyapısıyla istenen büyüklükte 
işliklerin hazır olduğu düzenli alanların bulunmasıdır. Proje, tekstil sektörüne yönelik olarak bu sorunu 
ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
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Yapılacak bu yatırım ile Bingöl Merkez ve Organize Sanayi Bölgesi çevre köylerinin yanı sıra Genç 
ilçesinde de işsizlik oranının azaltılmasına katkıda bulunulacaktır. İstihdama ek olarak bu gibi yatırımlar 
Bingöl’ün hem tekstil sektörüne hem de genel olarak yatırımın ortamının ve işgücü piyasasının gelişimine 
katkıda bulunacaktır.

Ayrıca proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 yılı illerin sosyo-ekonomik 
gelişmişlik endeksi çalışmasına göre 81 il arasında 71. sırada yer alan Bingöl’ün imalat sanayi potansiye-
lini geliştirerek rekabet ve istihdam potansiyelinin artırılması ile nitelikli işgücünün yetişmesine de katkı 
sağlayacaktır.

Bu proje, ulusal ve yerel yatırımcılar için bölgeyi cazip hale getirecek ve yatırımcıları çekmek sureti ile 
yeni yatırım bölgelerinin açılmasını ve OSB doluluk oranının artmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, sektördeki yatırımcı talebinin devam etmesi halinde mevcut OSB bölgesinde projenin hayata 
geçirileceği 21 dönümlük alan ve genişleme alanında Bingöl Tekstilpark Projesinin merkezinde yer aldığı 
tekstil ihtisas OSB’nin kurulmasına öncülük etmesi ve Bingöl’ün tekstil sektörü için bir çekim ve cazibe 
merkezi haline gelmesinde önemli rol oynayacaktır.

Bingöl ve çevre illerde tekstil ve hazır giyim sektöründe imalatçı olarak faaliyet gösteren 400 işletme 
yine proje faaliyetlerinden olumlu olarak etkilenecektir. Bu yönüyle de proje yerel kalkınmanın yanı sıra 
bölgesel kalkınmaya da katkı sunmaktadır. Üreticilerin yanı sıra tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet 
gösteren tedarikçiler de proje ile faaliyete geçecek yeni yatırımcılara hammadde ve makine/ekipman satısı 
yapmak suretiyle gelirlerini arttıracak ve bu durum ilgili işletmeleri finansal anlamda güçlendirecektir. 
Bunun yanında Bingöl’de faaliyet gösteren lojistik firmaları da proje kapsamında oluşturulan hareketli-
likten fayda görecektir. Özellikle İstanbul merkezli büyük ulusal tekstil firmalarının üretimi Anadolu’ya 
kaydırması nedeniyle dikilen ürünlerin nihai müşterilere ulaştırılmak üzere tekrar İstanbul veya Marmara 
Bölgesi’nde bulunan ana depolara taşınması lojistik sektörünün ilde gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak tekstil ürünleri ve giyim eşyaları imalatçıları başta olmak üzere Bingöl OSB Müdürlüğü, 
ilgili kamu kurumları, tedarikçiler, lojistik firmaları, müşteriler ve diğer paydaşlar çarpan etkileri yolu ile 
proje faaliyetlerinden olumlu yönde etkilenecektir. 
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1. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI

1.1. Projenin Politika Dokümanlarına Uygunluğu

Proje, Kalkınma Planı ve Bölge Planında öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla Fırat Kal-
kınma Ajansı 2020 çalışma programında yer alan faaliyetin hayata geçirilmesi amacıyla Bingöl Valiliği, 
Ajans, İl Özel İdaresi, OSB Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile diğer paydaşların işbirliğin-
de geliştirilmiştir.

Projenin temel politikası T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış 
olan 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi içerisinde yer alan, Kamu Yatırım Poli-
tikasının Önceliklerinin belirlendiği 4. bölümün Genel Öncelikler alt başlığının 105. ve 107. maddesi 
ile uyumludur. Söz konusu maddelerde “Büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin 
gelişme potansiyelini harekete geçirmeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağla-
yacak projelere” ve “Altyapı konusunda da; özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim 
kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek proje-
lere” öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yine ilgili bölümde “Özel sektör tarafından gerçekleşti-
rilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine” öncelik verilmesi gerektiği ifade edilmiş olup emek 
yoğun bir sektör olan tekstil sektörüne altyapıların hazırlanarak girişimci/yatırımcılara tahsis edilmesini 
konu alan proje doğrudan bu öncelikle de ilgilidir. İlgili rehberde yer alan bölgesel öncelikler maddesinin 
112. fıkrasında “GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerinin sorumluluk alanındaki iller 
(Ek-12) için hazırlanmış bulunan eylem planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecektir” ifadesi 
yer almaktadır(2020-2022 YPHR, 2020). Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilecek olan bu 
proje, Bingöl’ün de aralarında bulunduğu 15 ilde sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak amacıyla DAP 
Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hazırlanan eylem planında yer alan stratejilerin hayata geçirilmesine 
katkı sağlayacaktır.

Ayrıca proje, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak temel de-
ğerlerini ve beklentilerini karşılamak, uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için 
temel yol haritası niteliğindeki On Birinci Kalkınma Planında yer alan amaç ve hedeflerle de yakından 
ilgilidir. Planda tekstil, giyim ve deri sanayi için ayrıca bir başlık açılmıştır. İlgili planda ülkemizin tekstil, 
deri ve hazır giyim sektöründe moda tasarımı ve markalaşma odaklı olarak değer zincirini yönlendiren li-
der ülkelerden biri olması temel amaç olarak benimsenmiştir. Sektörde hızlı ve esnek üretim, yenilikçilik, 
müşteri odaklılık, entegre üretim yapısı, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci, mağazacılık ve organizasyon 
becerilerinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre” ekseni 
altında ekonomik ve sosyal faydanın artırılmasına paralel olarak çevrenin korunması, şehirlerde ve kırsal 
alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik 
hedef ve politikaların hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Yine planın Tekstil-Giyim-Deri Sanayii alt başlı-
ğında “390. Ülkemizin tekstil, deri ve hazır giyim sektöründe moda tasarımı ve markalaşma odaklı olarak 
değer zincirini yönlendiren lider ülkelerden biri olması temel amaçtır” denilerek önümüzdeki 4 yılda teks-
til sektöründen beklentiler ortaya konmuştur.

Proje, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TRB1 Bölgesi 2014 – 2023 Bölge Planı’nda “yeni 
teşvik yasası kapsamında tekstil ve hazır giyim sektöründe avantajlı konuma geçen Bingöl’de Tekstil 
İşletme Geliştirme Merkezi kurmaya yönelik girişimler başlamış olup, önümüzdeki süreçte tekstil sek-
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1.2. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat

törünün bölge için özellikle istihdam alanında öncü rol oynaması beklenmektedir” şeklinde ifade edilen 
hususa doğrudan katkı sunmaktadır. Yine Bölge Planının Sürdürülebilir Ekonomi ana başlığında Öncelik 
2.3: Endüstriyel Üretimin Güçlendirilmesi önceliği altında Tedbir 2.3.4. Tekstil sanayinde yenilikçi tek-
nolojilerin kullanılması ve kümelenme stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ge-
rektiği belirtilmiştir. Bu tedbirin detayında ise “2012 yılında yürürlüğe giren teşvik yasası ile emek yoğun 
sektörler için avantajlı konuma geçen Bingöl’de konfeksiyon sektörünü geliştirmeye yönelik çalışmalar 
hız kazanmış olup özellikle istihdamın artırılması amacıyla sektörün il merkezinde desteklenmesi gerek-
mektedir”  denilerek tekstil sektörünün önemine vurgu yapılmıştır.

Ayrıca, Fırat Kalkınma Ajansı 2020 Çalışma Programında yer alan ‘‘İmalat Sanayinde Kurumsallaşma 
ve İhracatın Geliştirilmesi’’ Sonuç Odaklı Programı Güdümlü Proje Desteği başlığı altında Bingöl Teks-
tilpark Güdümlü Projesi’nin hayata geçirileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak Bingöl Tekstilpark Projesi bölgenin kalkınması, gelişmesi ve sağlayacağı istihdam ola-
nakları ile yukarıda bahsedilen alt ve üst ölçekli kalkınma planlarındaki önceliklerin hayata geçmesine 
doğrudan katkı sunmaktadır.

Proje ile hayata geçecek tekstil atölyelerinin yatırımcılara tahsisi ve işletmesinden Bingöl İl Özel İda-
resi doğrudan sorumlu olacaktır. İl Özel İdaresinin yanı sıra; Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl Organize 
Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi, 
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bingöl İŞKUR Müdürlüğü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 
İller Bankası proje faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve çarpan etkilerinin artırılması amacıyla projeye katkı 
sunan önemli kurumlardır. Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde 21 dönümlük sanayi parseli proje için İl 
Özel İdaresine tahsis edilecektir. OSB mevzuatı gereğince, tahsis edilen alanın %25 oranında kapalı alana 
sahip olması ve en az 10 kişinin istihdam edilmesi koşulları sağlandıktan sonra tahsis edilen arazi Bingöl 
İl Özel İdaresi’nin mülkiyetine geçirilecektir. Burada hayata geçirilecek 3 adet tekstil atölyesi metrekare 
başına belirlenecek fiyat üzerinden 5 yıllığına yatırımcılara kiralanmak suretiyle işletilecektir. Ajans ve 
idare arasında yapılacak sözleşmede belirlenen süre ve oranlara göre kira gelirleri Ajans ve Bingöl İl Özel 
İdaresi’ne faaliyet geliri olarak aktarılacaktır. Tekstil atölyelerinin yıllık giderleri düşüldükten sonra kalan 
yıllık net kira gelirinin belirli bir kısmının (% 60’ düzeylerinde) Fırat Kalkınma Ajansı’na ve  kalan tutarın 
ise Bingöl İl Özel İdaresi’ne ait olması planlanmaktadır.

Bingöl Tekstilpark Projesi ile hayata geçirilecek işliklerde faaliyete geçecek işletmeler başvurmaları 
halinde 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da belirtilen teşvik destekle-
rinden faydalanabilmektedir. Bingöl’de bölgesel teşvik sistemi kapsamında sağlanan destek unsurları ve 
sürelerine aşağıdaki tabloda VI. bölge sütununda yer verilmiştir.
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DESTEK UNSURLARI
BÖLGELER

I II III IV V VI

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı Oranı 

(%)
OSB İçi

20 25 30 40 50 55

20 25 30 40 50 55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB İçi
3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl

3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

Faiz veya Kâr Payı Desteği

İç Kredi

- -

3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan

Azami Tutar(Milyon TL) 1 1,2 1,4 1,8

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği - - - - - 10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği - - - - - 10 yıl

Yine 2012/3305 sayılı Karar’a eklenen geçici 13 üncü madde ile 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, 
deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin 
kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar ilgili tabloda yer alan illere taşınması 
suretiyle yapılan yatırımlar, asgari 100 kişilik istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işçi ve işveren 
hissesi desteğinden 5 yıl, gelir vergisi stopajı desteğinden ise 10 yıl boyunca yararlanacakları düzenlen-
miştir. Söz konusu tabloda yer alan iller içerisinde Organize Sanayi Bölgesi şartı olmaksızın Bingöl ili de 
yer almaktadır.

Bingöl İl Özel İdaresi, Fırat Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında Bingöl’de 
tekstil sektörünün gelişmesi için gerekli altyapının oluşturulması amacıyla 2017 yılında Bingöl Tekstil-
kent Projesini hayata geçirmiştir. Projenin toplam yatırım tutarı 8.090.770,30 TL olup bodrum, zemin ve 
birinci kat şeklinde planlanmıştır. Tekstilkent, 2 tanesi 2.500 m2 ve 1 tanesi 4.950 m2 olmak üzere 3 bina 
halinde inşa edilmiş olup toplam kapalı alanı (ortak kullanım alanları dahil) 10.000 m2’dir. Tekstilkentte 
faaliyet gösteren işletmeler mevcut durumda yaklaşık 600 kişilik iştiham sağlamakta olup tam kapasite 
ile çalışması durumunda 700 kişiye istihdam sağlaması beklenmektedir. Bingöl Tekstilkent Projesinin 
Bingöl’de tekstil yatırımlarını hızlandırması ve akabinde birçok tekstil firmasının Bingöl’de faaliyete geç-
mesinde sağladığı katkılar Bingöl Tekstilpark Projesinin hazırlanmasında önemli rol oynamıştır.

Bunun yanı sıra Avrupa Birliği – Türkiye Mali İşbirliği kapsamında Katılım Öncesi Yardım Aracı kap-
samında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyguladığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Fırat 
Kalkınma Ajansı tarafından yapılan Bingöl İŞGEM bünyesinde bulunan tekstil firmalarının kuluçka süre-
lerinin 1-2 yıl içinde tamamlanması sonrasında daha büyük işyerlerine ihtiyaç duymaları halinde Bingöl 
Tekstilpark’ın bu girişimcilere önemli bir alternatif yatırım yeri olması beklenmektedir.

1.3. Projenin Kurumun Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projeleri İle İlişkisi
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1.3.1. Bingöl Tekstilkent

Şekil 1: Bingöl Tekstilkent Görünümü

Ayrıca, tekstil sektöründe mevcut yatırım talebinin devam etmesi halinde mevcut OSB’de faaliyete ge-
çecek 3 adet tekstil atölyesinin daha sonra OSB genişleme alanı çalışmaları neticesinde gelecekte Bingöl’e 
kazandırılması amaçlanan tekstil ihtisas OSB’nin kurulmasında öncü rol oynaması beklenmektedir.

Bingöl Tekstilpark Projesi, hazır işliklerin oluşturulması yoluyla  yatırım yeri sorununu ortadan kaldıra-
rak hazır işliklerin yatırımcılara tahsisi noktasında  sağlayacağı doğrudan katkı nedeniyle Fırat Kalkınma 
Ajansı Bölge Planına (2014- 2023) katkı sunacak bir proje olması bakımından önemlidir.

Bingöl Tekstilkent, Fırat Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında, Bingöl Merkez Çaybo-
yu Köyü Mevkiinde Hazineye ait arazi üzerinde tekstil atölyeleri yapılmış, atölyeler tekstil-konfeksiyon 
yatırımcılarına kiraya verilerek Bingöl’deki yatırım yeri sorununa bir nebze de olsa çözüm üretilmiştir. 
Projenin yatırım tutarı 8.090.770 TL’dir. Bodrum, zemin ve birinci kat şeklinde planlanan Tekstilkent bi-
nalarının, 2 tanesi 2.500 m2, 1 tanesi ise 4.950 m2 olacak şekilde 3 bina halinde inşa edilmiş olup toplam 
kapalı alanı ortak kullanım alanları ile birlikte 10.000 m2’dir. Söz konusu binalar bir bütün olarak veya 
gerektiğinde kat kat bölünmek suretiyle 800 m2 veya 1.600 m2 genişliğinde daha küçük atölyeler biçimin-
de de kullanıma izin verecek şekilde, esnek olarak tasarlanmıştır. Mevcut işlikler 2 firmaya tahsis edilerek 
üretime başlanmış ve yaklaşık 600 kişilik istihdama ulaşılmıştır. Tam kapasite ile çalışıldığında ise 700 
kişilik istihdam sağlanacaktır.
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1.3.2. Bingöl İŞGEM

1.4. Projenin Diğer Kurumların Projeleri İle İlişkisi

Avrupa Birliği - Türkiye “Mali İşbirliği” çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyguladığı Rekabetçi Sektörler Programından yararlanmak amacıyla Fırat 
Kalkınma Ajansı tarafından Bakanlığa sunulan “Bingöl’de İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Kurulması” 
Projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje için 2015 yılında ihale süreçleri, 2016 yılında ise yapım çalışmaları 
başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde Bingöl İŞGEM 2017 yılı sonu itibariyle faaliyete geçmiştir. 
İŞGEM Projesi kapsamında çeşitli ebatlarda 22 adet işlik, idari bina, Soğuk Hava Deposu ve 1 adet depo 
yapılmıştır. 22 adet işlikten 6 adedi 100 m2, 12 adedi 150m2 ve 4 adedi 500 m2 olarak genç ve kadın giri-
şimcilere tahsis edilmek üzere başvuru alımları gerçekleştirilmiştir. Girişimcilere 2018 yılı itibariyle tahsis 
edilmeye başlanan işliklerdeki doluluk oranı %98 seviyelerine ulaşmış olup istihdam sayısı ise yaklaşık 
120’dir. Tahsisi gerçekleştirilen ancak kurlumu henüz tamamlanmamış işletmelerin faaliyete geçmesiyle 
beraber istihdam sayısının 150’ye ulaşması beklenmektedir. İŞGEM’de 500 m2 ve 150 m2 kapalı alana 
sahip işliklerde faaliyet gösteren tekstil firmalarının önümüzdeki 2 yıl içinde 3 yılı dolmuş olacağından 
İŞGEM dışında daha büyük  üretim alanlarına ihtiyaçları olacaktır. Bu işletmelerin ihtiyaç duyacağı hazır 
işlik ihtiyacının Bingöl Tekstilpark Projesi ve OSB genişleme çalışmaları sonucu oluşturulması hedefle-
nen Tekstil İhtisas OSB kapsamında karşılanması önemli fırsat sağlayacaktır.

Proje, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan alanda faaliyete geçirilmesi planlandığından Bin-
göl Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Müteşebbis Heyet Teşekkülü ile (İl Özel İdare Genel Sekreterliği, 
Bingöl Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası) koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. 
OSB yönetimi tarafından tahsis edilecek parsellerin sağlık, eğitim, sosyal alan ile yeşil alan olarak be-
lirlenmemiş olmaması, sanayi yatırımı için uygun nitelik ve büyüklükte olan parselin belirlenmesi gibi 
birçok kriter projenin uygulanacağı alanı kısıtlamaktadır.

Ekler bölümünde verilen Bingöl OSB genişleme çalışmaları proje için düşünülen 21  dönümlük arazinin 
hemen devamında planlanmaktadır. Uzun vadede oluşturulması hedeflenen ve oluşturulacak 3 adet tekstil 
atölyesinin öncülük edeceği tekstil ihtisas OSB’nin bir bütünlük oluşturması bakımından seçilecek yatırım 
yeri olarak eklerde yer alan Bingöl OSB Mevcut Yerleşim Planında görülen 118/3 ada/parselde bulunan 
alanın seçilmesi zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

Şekil 2: Bingöl İŞGEM Genel Görünümü
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1.4.1. Proje İle Eşzamanlı Götürülmesi Gereken Diğer Kurumların Projeleri

Yukarıda 1.4 başlığı altında verilen kurumların yürüttüğü ve projenin hayata geçmesi sürecine doğrudan 
etki edecek projeler dışında başka kurum projeleri bulunmamaktadır. Yatırım yapılacak alan Bingöl OSB 
içinde olduğundan yapılacak tekstil atölyelerinin atık su ve  kanalizasyon gibi altyapısı OSB’nin mevcut 
altyapısına bağlanacaktır. Bunun için ayrıca bir yatırım yapmaya gerek yoktur.

Ayrıca, sektördeki yatırımcı talebinin devam etmesi halinde mevcut OSB bölgesi ve genişleme alanın-
da Tekstilpark Projesinin merkezinde yer alacağı tekstil ihtisas OSB’nin kurulması da planlanmaktadır. 
Projenin uygulama alanı olarak planlanan parselin bitişiğindeki araziler, OSB genişleme alanı olarak plan-
lanmış olup proje kapsamındaki binaların devamında sonraki yıllarda yeni tekstil binaları yapılabilecektir.

Yine Fırat Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında onaylanan ve Bingöl OSB 
Müdürlüğü ile Sanayi ve teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bingöl OSB Altyapısının Güçlendi-
rilmesi” Projesi kapsamında OSB’nin doğalgaz altyapısına kavuşturulması hedeflenmektedir. Bu projenin 
tamamlanması ve OSB’nin fiilen doğalgaza kavuşmasına bağlı olarak yapılacak tekstil atölyelerinin me-
kanik ve ısıtma sistemleri ile yatırım maliyetini etkilediğinden Bingöl OSB Altyapısının Güçlendirilmesi 
projesi bu açıdan dikkate alınması gereken bir projedir. Doğalgaz altyapısının oluşturulması projesinde 
yüklenici firma ile doğalgaz altyapısı için bölgede EPDK tarafından yetkilendirilen gaz dağıtım firmasının 
planlanan faaliyet takviminin dikkate alınması projenin uygulama sürecinin sorunsuz yürütülmesi bakı-
mından bir diğer önemli noktadır.

1.4.2. Projede Başka Kurumların Projeleri ile Fiziki Çakışma Oluşmamasına 
Yönelik Tedbirler

Ekler bölümünde verilen yerleşim planında görüldüğü üzere Bingöl OSB’de atık su, elektrik, otopark 
alanları, yeşil alan, sosyal alan ile sanayi parsellerinin yerleri imar planında belirlenmiştir. Projenin hayata 
geçirileceği Bingöl Organize Sanayi Bölgesinde 47 adet sanayi parselinden 43 tanesi yatırımcılara tahsis 
edilmiş durumdadır. Projenin hayata geçirileceği 118 ada ve 3 nolu parsel BOSB yönetimi tarafından İl 
Özel İdaresi’ne tahsis edilecektir. Burada yapılacak her türlü yapı izin ve ruhsat işlemleri Bingöl OSB 
yönetimi kontrolünde gerçekleştiğinden proje alanında başka kurumların projeleri ile fiziki çakışma oluş-
mamasına yönelik ek tedbire gerek yoktur. 

1.5. Proje ile İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt Araştırma ve Diğer Çalışmalar

Bu proje ile ilgili olarak Bingöl OSB’de daha önce yapılan etüt araştırma bulunmamakla beraber ben-
zer alanda Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Bingöl’de Tekstilkent projesi hazırlanarak tamamlanmıştır. 
Bingöl İl Özel İdaresi tarafından  hazırlanan Tekstilkent Projesi FKA Güdümlü Proje Desteği kapsamın-
da desteklenerek hayata geçirilmiştir. Bu proje ile yapılan tekstil atölyeleri yatırımcılara tahsis edilmiş 
olup 600 kişilik istihdam sağlanmıştır. Bu atölyelerde tam kapasite ile çalışması durumunda 700 kişilik 
istihdam sağlanması beklenmektedir. Bu yatırımla beraber tekstil firmalarından Bingöl’e yatırım nok-
tasında talepler gelmeye başlamış ve 2014 yılından sonra ilde faaliyete geçen tekstil işletmelerinde is-
tihdam edilen kişi sayısı 1.600’ün üzerine çıkmıştır. Tekstilkent projesi kapsamında oluşturulan işlikler 
tekstil-konfeksiyon yatırımcılarına kiraya verilerek Bingöl’deki yatırım yeri sorununa bir nebze de olsa 
çözüm üretilmiştir.
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1.6. Proje İhtiyacı/Talebi 

TÜİK 2019 yılı verilerine göre 279.812 kişi ile nüfus bakımından Türkiye’nin 64. ili olan Bingöl’de 
nüfusun büyük bir bölümü genç kesimden oluşmaktadır. İlde ağırlıklı olarak önemli tekstil firmalarına 
fason imalat yapılmakta olup görünümü ve fiziksel altyapısı uygun olmayan ortamlarda üretim yapılması 
marka imajlarına zarar verdiğinden ulusal/büyük firmalar böyle ortamlarda fason üretim yaptırmak iste-
memektedir. Hatta kurumsal firmaların çoğu fason üretim yaptırdığı firmaların yer aldığı bölgelerde atıksu 
arıtma tesisi, atıkların geri dönüşümü gibi çevresel hassasiyetlere kadar birçok kritere göre fason üretici 
belirlemektedir. Faaliyete geçirilecek Bingöl Tekstilpark Projesi ile beraber modern işliklerin yer aldığı 
bir bölge oluşturulacaktır.

Bingöl OSB’de hayata geçecek olan proje Bingöl ve Genç İlçe merkezinde yaşayan işsizlerin istihdamı-
na katkı sağlayacaktır. Bu proje kapsamında oluşturulması beklenen tekstil atölyeleri, tekstil sektörünün 
istihdam anlamında hedef kitlesini (20 – 44 yaş) oluşturan tüm kadın ve erkek bireyler oluşturmaktadır. 
Toplam 123.958 kişinin yaşadığı Bingöl merkezde bu yaş aralığında 77.941 kişi ve yine toplam 20.089 
kişilik nüfusa sahip Genç ilçe merkezinde bu yaş aralığında bulunan 7.719 kişi olmak üzere toplam 85.660 
kişi için istihdam olanakları oluşturulacaktır. Proje kapsamında hayata  geçirilecek atölyelerde 20 – 44 
yaş grubuna giren 85.660 kişi arasından istihdam edilmek üzere seçilecek  700 kişi doğrudan istihdam 
edilecektir. Proje ile sağlanacak 700 kişilik istihdam, işsizlik oranının düşmesi ve ilde sosyo-ekonomik 
anlamda gözle görülür bir iyileşmenin sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun neticesinde son yıllarda ilden 
başta İstanbul olmak üzere diğer illere olan göçün önlenmesi ve tersine çevrilmesinin sağlanması beklen-
mektedir.

Bingöl ilinin ekonomisi genel itibariyle tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayi sektöründe önemli ve 
büyük ölçekli tesis oldukça az sayıda mevcutken daha ziyade atölye tipi sanayi kuruluşları yaygındır. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 yılı illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 
çalışmasına göre 81 il arasında Elazığ (42. sıra) ve Malatya(44. sıra) 4. bölge, Tunceli(59. sıra) 5. bölge 
ve Bingöl(71. Sıra) ise en az gelişmiş illerin yer aldığı 6. bölge illeri arasında yer almaktadır.  Bingöl gibi 
6. bölgede yer alan illerde yapılan bölgesel teşvik belgeli yatırımlarda sağlanan destek unsurları emek yo-
ğun sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcıları cezbetmektedir. Teşvik sistemine ek olarak Fırat Kalkınma 
Ajansı Güdümlü Proje Desteği haya geçen Bingöl Teksilkent ve ilde son dönemde faaliyete geçen yeni 
tekstil işletmeleri sayesinde ilde tekstil yatırımları hızla artmaktadır. Bingöl’de Tekstil-konfeksiyon sek-
töründe  yapılan yatırım sayısının artmasıyla 2018 yılında 600 civarında olan sektördeki istihdam sayısı 

Bingöl Tekstilkent Projesinin Bingöl’de oluşturduğu etki genç işsizlik oranının yüksek olduğu Bin-
göl’de Tekstilpark Projesi’nin hayata geçirilmesi noktasında etkili olmuştur. Emek yoğun bir sektör olan 
ve ağırlıklı olarak gençlerin/kadınların istihdam edildiği tekstil sektörüne yönelik altyapıların yapılması 
Bingöl’e yatırımcı çekme ve ilde işsizlik oranlarının iyileştirilmesi noktasında önemli katkılar sağlaya-
caktır.

Yine Fırat Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Solhan Belediyesi tarafından ha-
zırlanan “Solhan Tekstil Atölyesi” Projesi desteklenerek tekstil sektörü için ilçede yapılacak hazır işlik-
lerin ilçenin kalkınması, istihdam, sosyal ve kültürel etkileri araştırması yapılmıştır. Hazırlanan fizibilite 
raporunda yapılacak 3 adet tekstil atölyesinin genç işsizlik oranının yüksek olduğu ilçede istihdama, 
ilçenin sosyo-ekonomik yapısı başta olmak üzere birçok alanda pozitif katkı sağlayacağı belirtilmiştir. 
Benzer katkıların Bingöl Tekstilpark Projesi tarafından da sağlanması beklenmektedir.
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2019 Aralık ayında 1600’ü aşmıştır. Mart 2020 dönemi itibariyle Bingöl genelinde belli büyüklüğün üze-
rinde 14 adet tekstil/konfeksiyon firması bulunmaktadır. İlde bu trendin devam ettirilerek, İlin istihdam 
verilerine olumlu katkıda bulunan tekstil-konfeksiyon alanında yeni yatırımların çekilmesi için hazır teks-
til-konfeksiyon sektörüne uygun yeni tekstil binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tekstil sektörü yatırımcıla-
rının bölgede karşılaştığı sorunların başında nitelikli işgücü eksikliği ile yatırım için altyapısı hazırlanmış 
uygun fiyat ve şartlarda kiralanabilir modern üretim atölyelerinin eksikliği gelmektedir. Nitelikli eleman 
sorununu İŞKUR’un işbaşı eğitim programlarıyla aşan yatırımcılar, imalat için ihtiyaç duyulan hazır atöl-
ye/işlik bulma konusunda sorun yaşamaktadır.

Gerek Bingöl’e yeni yatırımcı çekmek gerekse mevcut yatırımcıların kapasite artışı taleplerinin kar-
şılanabileceği modern atölye ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu işletmeler dışında 1. ve 2. bölgede yer 
alan tekstil işletmeleri Bingöl’e sağlanan teşvik destekleri nedeniyle yatırım talebinde bulunmakta ancak 
uygun yer olmadığından bu yatırımlar ile çekilememektedir.  Dolayısıyla hazırlanan bu proje Bingöl’e 
yeni ve nitelikli yatırım çekmek için uygun atölyelerin oluşturulması ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Talep 
yüksek  olmasına rağmen bütçe kısıtı nedeniyle ilk etapta 3 tekstil atölyesi yapılabilmektedir.

Son yıllarda İstanbul gibi illerden 6. Bölge desteklerinin uygulandığı illere yönelen sektördeki yatırım-
cılar,  yatırımın il döneminde inşaat maliyetlerine katlanmak istemediklerinden yatırım için kiralayabile-
cekleri hazır atölye binalarını bulabilecekleri illeri tercih etmektedir. Bingöl’ün bu yatırımlardan yeterin-
ce faydalanabilmesi ve son yıllarda artan sektör yatırımlarının devamlılığını sağlayabilmesi amacıyla bu 
proje geliştirilmiştir.

Projenin alternatifleri belirlenirken Bingöl’deki tüm paydaşların katılımıyla 1 adet toplantı gerçekleşti-
rilmiştir. Bu toplantıda projenin hem maliyet boyutu hem de teknik özellikleri değerlendirilmiştir. Tekstil 
sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleri özellikle yapılacak atölyelerin mümkünse kolonsuz değilse 
minimum sayıda kolon bulunacak şekilde inşa edilmesinin işletmelere önemli avantajlar sağlayacağını 
belirtmişlerdir. Bu toplantı neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda Bingöl Tekstilpark Projesi için 
yapılacak atölyelerin mimari çizimleri ve teknik projeleri hazırlanmıştır. Bu proje alternatiflerinin belir-
lenmesinde ve en iyi alternatifin seçilmesinde yukarıda bahsedilen kriterlerin yanı sıra maliyet unsuru da 
belirleyici olmuştur.

Paydaşlarla yapılan toplantılar ve yapılan araştırmalar neticesinde proje için ortaya konan alternatiflere 
ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir.

Hâlihazırda proje konusu ihtiyaç bölgede kısıtlı ve küçük alanlarda işletmelerin üretim faaliyetlerini 
sürdürmesi ile devam etmektedir. Ancak ilde büyük ve nitelikli yatırım için uygun alanlar mevcut olma-
dığından büyük işletmelerin burada yatırım yapma olanağı da bulunmamaktadır. Bu yüzden ulusal-ulus-
lararası kuruluşlara fason üretim yapan veya kendi markasıyla üretim yapacak tekstil işletmelerinin Bin-
göl’de daha fazla istihdam yaratması için altyapısı hazır modern tekstil atölyelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bingöl İl Özel İdaresi’nin bahsedilen atölyeleri kendi imkanlarıyla kısa sürede hayata geçirme imkanları 
kısıtlı olduğundan alternatif finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

1.7. Proje Alternatifleri

1.7.1. Projesiz Durum



28

BİNGÖL TEKSTİLPARK PROJESİ FİZİBİLİTE RAPORU

Proje alternatiflerinin detaylı analizinden sonra tercih edilen en iyi 2. alternatif binanın betonarme yapı-
larak çelik konstrüksiyon çatı sisteminin uygulanmasıdır. Bu sayede paydaşlardan gelen talep ve sektörün 
ihtiyaç duyduğu bina tipi düşünüldüğünde tamamen kolonsuz  atölyelerin inşası mümkün olabilecektir. 
Bu şekilde inşa edilecek içi tamamen kolonsuz atölyeler uzun vadeli düşünüldüğünde daha katma değerli 
ürünlerin imalatına yönelik yatırım talepleri geldiğinde bu amaçla da kolaylıkla tahsisi mümkün olacaktır. 
Ancak çelik konstrüksiyon yapının sağlayacağı birçok avantaja rağmen maliyetinin yüksek olması ve sağ-
lanacak hibe desteği ve eş finansman kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle bu projede en iyi 2. alternatif 
olarak değerlendirilmiştir.

Projenin uygulanmasında en iyi alternatif atölye inşaatlarının tamamıyla betonarme prefabrike yapı sis-
temiyle inşa edilmesidir. Burada en iyi alternatif belirlenirken seçilen yapı tipinin fiyat/performansı ile işin 
beklenen teslim süresi kısıtları etkili olmuştur. Tasarlanan atölyeler 30 x 75 m. ebatlarında olup betonarme 
prefabrike yapı sistemi olarak tasarlandığından aşağıda 1.8 Teknoloji ve Tasarım bölümünde görüldüğü 
üzere ortada bir sıra kolon sistemi olacak şekilde 30 m. açıklık geçilebilmiştir.

Gerek paydaşlarla yapılan toplantılar gerekse örnek firma ziyaretleri neticesinde Bingöl OSB’de oluş-
turulması planlanan tekstil atölyeleri için Bingöl İl Özel İdaresi’nin bütçe kısıtları dışında aşağıdaki önce-
likler belirlenmiştir. 

•	 Atölyelerin her birinin bağımsız olması,

•	 Oluşturulacak kapalı alanın dikdörtgen olarak tasarlanması ve 75 m x 30 m ebatlarında olması,

•	 Kapalı alanının kolonsuz veya minimum sayıda kolon içerecek şekilde tasarlanması,

•	 İdari ve üretim personelinin girişlerinin ayrı kapılardan sağlanması,

•	 Atölyede üretim alanı dışında idari birimler, yemekhane, WC, personel giyinme alanları gibi ilave 
alanların bulundurulması,

•	 Teşhir salonu ve toplantı odası için uygun alanların bulundurulması,

•	 Atölyelerin molaya çıkacak işletme personelinin diğer işletmelerin personelini görmeyecek şekilde 
konumlandırılması,

•	 Acil çıkış ve yükleme - boşaltma kapılarının ayrı ayrı olması

•	 Engelli dostu bir atölye olarak tasarlanması gibi birçok kriter dikkate alınarak atölyelerin teknik ve 
mimari projeleri hazırlanmıştır.

Bingöl’de proje kapsamında oluşturularak yatırımcılara tahsis edilmesi amaçlanan atölyelerin yerine 
kullanılmak üzere bakım onarım ve tevsii yatırımı yapılabilecek uygun bir yapı bulunmamaktadır. Bu 
nedenle bakım onarım veya tevsii yatırımı bu proje için bir alternatif olarak değerlendirilememektedir.

1.7.3. En İyi İkinci Alternatif

1.7.4. En İyi Alternatif

1.8. Teknoloji ve Tasarım

1.7.2. Bakım Onarım veya Tevsii Yatırımı
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Bu kriterler, oluşturulacak atölyelerin teknolojisini ve tasarımını tamamen etkilemektedir. Yukarıda 
ifade edildiği gibi Ajans tarafından ayrılan hibe miktarı ile  kurum tarafından sağlanacak eş finansman 
miktarının kısıtlı olması ve bu kaynakla maksimum sayıda atölye inşa zorunluluğu olduğundan betonar-
me prefabrike yapı sistemine kullanımına karar verilmiştir. Bu yapı sisteminde 30 m açıklığın kolonsuz 
geçilmesi imkanı bulunmadığından iç mekanda tek sıra kolon sistemi bulunması zorunluluk olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu sistemin maliyet etkin olması, 24 m açıklığa kadar alanın kolonsuz geçilebilmesi, 
kısa sürede tamamlanabilmesi, iklim koşullarından etkilenmemesi, öngermeli elemanlar ile ağır yüklerin 
taşınabilmesi, kontrollü malzeme kullanımı ve kontrollü üretim, şantiyede yapılacak işlerin önemli ölçü-
de azalması ve çelik yapılara kıyasla yangın dayanımının daha yüksek olması gibi avantajları nedeniyle 
tercih edilmiştir.

Bu kriterlere göre Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde 20.739,26 m2 alan üzerinde betonarme prefabri-
ke yapı tipinde her biri 75 m x 30 m ebatlarında 2.250 m2 (+450 m2 asma kat) kapalı alana sahip aşağıdaki 
resimde görüldüğü gibi 3 adet tekstil atölyesinin tasarlanmasına karar verilmiştir.

Yine atölyelerin sürekli bir üretim akış sağlayacak bir bant sisteminin kurulmasına uygun olması önem-
lidir. Bu açıdan paydaşlardan gelen talepler ile sektördeki örnek tesislerin ziyaret edilmesinin ardından  
planlanan yeni atölyelerde aşağıdaki görselde de görüleceği üzere 15 m açıklıkta 4 sıra bant sistemi ko-
laylıkla kurulabilmektedir. Bu şekilde tasarlanan tekstil atölyelerinin yalın ve esnek üretim sistemlerine 
imkan vermesi nedeniyle işletmelere maliyet açısından önemli avantajlar sağlayacaktır.

Resim 1: Tasarlanan Atölyelerin 3D Görünümü (30m X 75m)
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Resim 2: Tasarlanan Atölyedeki Örnek Makine Yerleşim Planı
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Harita 1: Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde Proje Uygulama Yeri

2. YER SEÇİMİ VE ARAZİ MALİYETİ 

Bingöl Tekstilpark Projesi Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilecektir. Bingöl OSB, Bin-
göl - Genç yolu 10. km’sinde Ardıçtepe Köyü mevkiinde toplam 72 ha üzerine kurulmuş olup 47 sanayi 
parselinden oluşmaktadır. Parsellerden 43 adedinin tahsis işlemleri tamamlanmış olup 29 adet parselde 
işletmeler aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Hâlihazırda faaliyet gösteren işletmelerde 650 
kişi istihdam edilmektedir. Proje Bingöl OSB’de aşağıdaki harita görüntüsünden de görüleceği üzere 
20.739,26 m2 alana sahip 118 ada ve 3 nolu parselde uygulanacaktır. 

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi, Bingöl şehir merkezine 10 km. Bingöl Havalimanına 9 km. mesafede 
yer almaktadır. Yerleşim yeri bakımından merkezi konumda olması yatırımcılar açısından önemli avantaj-
lar sağlamaktadır. Bingöl - Diyarbakır, Bingöl - Erzurum, Bingöl - Elazığ ve Bingöl - Muş karayollarının 
kesişme noktasında olması nedeniyle karayolu yük taşımacılığı açısından önemli lojistik avantajlara sa-
hiptir. Ayrıca Bingöl Genç ilçesinde bulunan ve çoğunlukla yük taşımacılığı hizmeti veren demiryoluna 
10 km mesafede olması Demiryolu lojistiği açısından da avantaj sağlamaktadır. Bütün bu avantajların yanı 
sıra OSB’de su, kanalizasyon vb. altyapıların hazır olması, yapılacak yeni yatırımlarla birlikte OSB’de 
çalışan sayısının 2 katına çıkacak olması ve bunun sonucunda OSB’de sosyal alanların oluşturularak cazi-
besinin artması buranın seçilmesinde etkili diğer faktörlerdir.

Aşağıda Bingöl OSB Genişleme haritasında turkuaz renkte gösterilen alan mevcut OSB alanını mor 
renkle gösterilen alan ise OSB genişleme alanıdır. Haritada proje uygulama alanı olarak belirlenen 118 
ada ve 3 nolu parselin hemen devamında ve daire içinde gösterilen parsellerde tekstil ihtisas OSB’nin 
kurulması planlanmaktadır. Dolayısıyla belirlenen alanda yapılacak atölyeler kurulacak olan tekstil ihtisas 
OSB için de bir ön adım olacaktır. 

Taşınmaz No 81261665

İl Bingöl

İlçe Merkez

Mahalle/Köy Ardıçtepe

Ada 118

Parsel 3

Tapu Alanı 20.739,26

Nitelik Arsa

Mevkii Bani

Zemin Tip Ana Taşınmaz

Pafta K45a-16c-4d
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Harita 2: Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Projesi Haritası

Projenin uygulanacağı yerin OSB’de yer alması nedeniyle tahsisi ve arazi maliyeti OSB mevzuatına 
göre belirlenmektedir. Mevcut durumda Bingöl OSB’de yapılacak tahsislerde arsa bedeli 5 TL/m2 ve 4 
TL/m2 altyapı katılım bedeli olmak üzere toplam 9 TL/m2 bir maliyet öngörülmektedir. Bingöl Tesktilkent 
2. Etap Projesinde İl Özel İdaresi’ne tahsis edilecek parselin arazi büyüklüğü 20.739,26 m2 olduğundan  
arazi bedeli olarak 186.653,34 TL maliyet öngörülmektedir.

Bingöl ili Türkiye İstatistikî Bölge Birimleri sınıflandırmasında TRB1 bölgesinde yer almaktadır. TRB1 
alt bölgesi; Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli olmak üzere 4 ili kapsamaktadır. Bingöl ili 41º 20 ve 39º - 
56º doğu boylamları ile 39º - 31 ve 36º - 28º kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Bingöl İlinin Genç, 
Karlıova, Adaklı, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu olmak üzere 7 ilçesi bulunmaktadır. Bingöl iline doğu 
sınırından Muş ili kuzey sınırından Erzurum ve Erzincan ili batı sınırında Tunceli ve Elazığ güneyde ise 
Diyarbakır illeri komşudur.

2.1. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler 

Bingöl Tekstilpark
Projesi Uygulama 
Alanı (118 Ada ve 

3 No’lu Parsel)
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Bingöl’de genel olarak kahverengi ve alüvyonlu olmak üzere iki toprak tipi görülmektedir. Kahverengi 
ve kırmızı kahverengi topraklar, meyilli ve dalgalı ovalarda hâkimken, alüviyal topraklar daha çok vadi-
lerde bulunmaktadır. Bingöl’deki toprakların verimli bir toprak yapısına sahip olduğu söylenebilir. Ancak 
uzun yıllar boyunca tek tür bitki yetiştirilmesi, gübre kullanılmaması gibi etkenler il genelinde toprakları 
verimsiz hale getirmiştir. Son yıllarda tarımda daha iyi uygulamaların yer alması, kimyasal gübre kulla-
nımında bilinç düzeyinin artması vb. faktörler ile olumsuz etkiler azalmaya başlamıştır. Toplam arazisi 
825.300 ha olan Bingöl’de ekilebilir tarım arazisi 141.129 ha’dır (Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 
2020).

Bingöl İl sınırları içinde arazi oldukça engebeli ve yüksek olup, denizden yüksekliği 1.250 metreyi 
aşmaktadır. Bingöl Ovası ortalama rakımı, 1.151 metre olup dört tarafı dağlarla çevrilidir. Dağların orta 
kısımlarda birbirinden uzaklaşmasıyla genişleyen yerde Bingöl Ovası meydana gelmiştir. Dağlar ve tepe-
lik alanlar çok geniş bir yer kaplar. Yükseklikleri 2.000 metreyi aşan dağlık alanlar ise 1.500- 2.000 metre 
arasında yükseltiye sahip olan tepelik alanlar mevcuttur. Bingöl dağlarının yapısında genellikle bazalt ve 
andezitler bulunur. Kuzey-Batı, Güney-Doğu yönünde uzanan Bingöl Dağlarının kuzey yamaçları hafif 
eğimli olduğu halde güney kesimleri oldukça sarptır (Bingöl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 2018). Bin-
göl Dağı (3.250 m), Genç Dağı (2.940 m), Şeytan Dağı (2.906 m) ve Şerafettin Dağı (2.544 m) ilin önemli 
dağlarıdır.

Bingöl ilinin en önemli ovası yer yer akarsularla parçalanmış olan Bingöl Ovasıdır. Ayrıca; Genç Ova-
sı, Karlıova ve Sancak Ovaları gibi küçük ovalar da mevcuttur. Peri Suyu, Murat Nehri ve Göynük Suyu 
Bingöl ilinin başlıca akarsularıdır. Bingöl ili sınırları içerisinde büyük göl bulunmayıp irili ufaklı birçok 
göl bulunmaktadır.

TRB1 Bölgesindeki iller yer şekilleri bakımından incelendiğinde Bingöl ve Tunceli yüksekliği 2.000 
m’yi aşan yükseltilerle görece daha dağlık bir coğrafyaya sahipken, Malatya ve Elâzığ daha düz ve geniş 
coğrafyaya sahiptir. TRB1 Bölgesi’nde genel olarak karasal iklim özellikleri etkili olmakla birlikte özel-
likle belirli bölgelerde baraj ve akarsulardan kaynaklanan ılıman iklim etkisi hissedilmektedir. 

Bingöl’de karasal iklimin özelliğine bağlı olarak gece ile gündüz en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki 
farkı fazla olmaktadır. En sıcak ay Ağustos, en soğuk ay ise Ocaktır. Kuzeyden sokulan nemli-serin hava 
kütlelerine açık olması ve yükselti faktörü sebebiyle Bingöl ve çevresi yazları sıcak, kışları soğuk geçmek-
tedir. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre Bingöl’ün en yüksek sıcaklık değeri 42 Cº en 
düşük sıcaklık değeri -23,2 Cº yıllık sıcaklık ortalaması da 12,1 ºC’dir. 

Yıllık yağış tutarı 943,3 mm. olup kar yağışlı gün sayısı 24,5 gün ve don görülen gün sayısı ise 109,6 
gündür (MGM, 2020).

2.1.1. Toprak ve Arazi Yapısı İle İlgili Bilgiler

2.1.2. İklim
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Bingöl’ün de en önemli akarsularından olan Mu-
rat Nehri, kaynağını Van Gölü’nün kuzeybatı ucun-
da bulunan Ala Dağ ve Bingöl Dağları’ndan almak-
tadır. Daha sonra Malazgirt, Bulanık, Muş, Bingöl 
Ovası, Genç İlçesi ve ovaların çevresindeki dağları 
doğu-batı yönlü aşmak suretiyle Elazığ ili sınırla-
rına ulaşmaktadır. Keban ilçesinin kuzeydoğusuna 
ulaşan Murat Nehri burada Karasu ile bir araya ge-
lerek Fırat Nehri’ni oluşturmaktadır. Nehrin Bin-
göl il sınırları içindeki toplam uzunluğu 96 km’dir. 
Murat Nehrinin debisi özellikle ilkbahar aylarında 
karların erimesiyle birlikte 3500 m3/sn’ye kadar 
çıkarken yaz sonu ve sonbahar dönemi başlarında 
yağışların azalmasıyla 28 m³/sn’ye  kadar da düş-
mektedir.

İl sınırları içindeki uzunluğu bakımın-
dan İlin en önemli akarsuyu Peri Çayıdır. 
258 km uzunluğa sahip Peri Çayının İl sı-
nırları içindeki uzunluğu 112 km’dir. Kara-
göl ve Bingöl Dağlarındaki kaynaklardan 
çıkan sular Karlıova İlçesinin Kuzeybatı-
sında Elmalı Deresi ve Çerme’de Kalmas 
Deresi ile birleşerek Peri Çayının suyunu 
meydana getirirler. 

Grafik 1. Bingöl İli Uzun Yıllar Aylık Yağış Dağılımı(1961-2018)

Kaynak:  (MGM, 2020)

2.1.3. Su Kaynakları

Murat Nehri 

Peri Çayı: 

Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm)
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Tablo 3:Bingöl İli Akarsuları

Kaynak: DSİ 94. Şube Müdürlüğü

Göynük Çayı: 

2.1.4 Diğer Doğal Kaynaklar

Peri Çayı buradan itibaren Güneydoğu yönünde akıp Kiğı sınırları içinde Çorik Dağından Fas Deresi-
nin, daha Güneyden Çobi Suyu ve Kalman Deresini alarak İl sınırlarından çıkar. Tunceli İl sınırları için-
den geçerek Munzur Suyu ile birleşir. Elazığ’da Yeşildere civarında Fırat’a karışır. Çay üzerinde 8 adet 
hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Toplam 643 MW kurulu güce sahip bu hidroelektrik santraller ile 
Türkiye’deki HES’lerden üretilen elektriğin yüzde 2,44 oranı, toplam elektrik tüketiminin ise yüzde 0,65’i 
karşılanabilmektedir.

Murat Nehri’nin bir kolu olan 95 km uzunluğundaki Göynük Çayı’nın başlangıç ve bitiş noktaları il 
sınırları içerisinde kalmaktadır. Bingöl Dağları’nın batı yamaçlarındaki Kargapazarı Köyü’nden doğup, 
Çoriş Dağları’ndan bazı dereleri alarak Ekinyolu Köyü’nün yakınlarındaki Mendo Suyu ile birleşip Genç 
ilçesi yakınlarında Murat Irmağı’na karışır.

Bingöl İli sınırları içerisinde büyüklük açısından önemli sayılabilecek herhangi bir göl yoktur. Fakat 
çok sayıda buzullar tarafından açılmış sirk adı verilen küçük göl vardır. Bu göllerin en önemlileri şunlar-
dır: Gölbahri, Kerkis Gölü, Zırlır Gölü, Sar Gölü, Kuş Gölü, Harem Gölü, Er Gölü, Kıllı Göl, Manastır 
Gölü, Belli Göl, Karlı Göl, Çili Göl ve İçme Gölüdür.

Bingöl’deki önemli diğer doğal kaynakların başında maden suları ve jeotermal kaynakları gelmektedir. 
Jeotermal kaynaklardan hem enerji üretiminde hem de ısıtmada alternatif kaynaklara göre oldukça ekono-
mik olması nedeniyle jeotermal kaynaklar bulundukları bölgelere önemli ekonomik değer sağlamaktadır. 
Ekonomik ve temiz enerji sağlayan jeotermal kaynaklar Bingöl’ün ekonomik ve sosyal yapısına önemli 
değerler sağlamaktadır. Bingöl, 11,6 hm3/yıl yeraltı suyu, 9.873 hm3/yıl yerüstü suyu olmak üzere toplam 
9.884,6 hm3/yıl su potansiyeline sahiptir (Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2018). Bingöl’de 
mevcut jeotermal kaynaklar, 62º C sıcaklıktaki Karlıova ilçesi Göynük Hacıyan Kaplıcası, 36 ºC – 47 
ºC sıcaklıktaki Bingöl Merkez Kös Kaplıcası, 48 ºC sıcaklıktaki Yayladere Hasköy Kaplıcası, 52 ºC sı-
caklıktaki Kiğı İlçesi Harur Kaplıcası’dır. Bingöl’deki maden suyu kaynakları ise; Kiğı ilçesi iki evler 
madensuyu, Yedisu ilçesi Yeşilgöl Madensuyu, Kiğı ilçesi Dimilyan Maden suyu ve Yedisu (Çemre) ilçesi 
maden suyudur. 

Bingöl İli orman alanı 264.934 ha olup bu rakamın toplam arazi miktarına oranı % 32’dir. Ormanlar 
çoğunlukla meşe, dişbudak, kızılağaç, ardıç ve titre kavaktan oluşmaktadır. Bingöl’ün florasında sığır-
kuyruğu, laden, kekik, sütleğen, yabani yonca, çançiçeği, yabani menekşe, geniş ve dar yapraklı çayır otu 
ağırlıktadır.

Akarsu Toplam 
Uzunluğu (km)

İl Sınırları İçindeki 
Uzunluğu (km) Debisi (m3/sn) Kolu Olduğu 

Akarsu Kullanım Amacı

Murat Nehri 1.263 96 224,860 Fırat Sulama+Enerji
Peri Suyu 258 112 63,749 Fırat Sulama+Enerji
Göynük Çayı 95 95 31,176 Murat Sulama
Gayt Çayı 60 60 5,000 Göynük Sulama
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2.2. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı 

2.2.1 Bingöl İli Sanayi Durumu

Bu başlık altında Bingöl ilinin sanayi, tarım ve hayvancılık, madencilik, turizm ve ulaşım alanlarındaki 
durumu detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Bingöl ilinin ekonomisi genel itibariyle tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayi sektöründe önemli ve 
büyük ölçekli tesis oldukça azken daha ziyade atölye tipi sanayi kuruluşları yaygındır. Bingöl Merkez 
Ardıçtepe Köyü mevkiinde 47’si sanayi parseli olmak üzere toplam 60 parselden oluşan 72 hektar alan 
üzerine kurulmuş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Fiili üretim yapan 29 firmaya sahip 
Bingöl OSB, 650 kişiye sağladığı  istihdam ile ilin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bingöl OSB’nin 
yanında Bingöl’de 338 işletmenin faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 1.410 kişilik istihdama sahip 4’ü faal, 1 
faal olmayan ve 1’i proje aşamasında olan toplamda 6 sanayi sitesi bulunmaktadır.

Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Siteleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi 
Sektörler Kapsamında gerçekleştirilen Bingöl İş Geliştirme Merkezi ve Fırat Kalkınma Ajansı Güdümlü 
Proje Desteği kapsamında Tekstilkent ve yapımında son aşamaya gelinen ve SÜTAŞ grubu tarafından 
Bingöl’de yapılan Doğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri Projesi ilde sanayinin geliş-
mesinde kilit rol oynamaktadır.

Bingöl’de Sanayi Sicil Sistemine kayıtlı 189 firma bulunurken Bingöl Merkez’de Sanayi Sicil Belgesi-
ne sahip 137 işletme bulunmaktadır. Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı işletmelerin ilçe bazında dağılımı 
aşağı tabloda verilmiştir.

Tablo 4. Bingöl İli Merkez ve İlçeler İşletme Sayısı

Kaynak:  (Bingöl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 2020)

Sanayi Bölgeleri İşletme Sayısı Çalışan Sayısı

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi 29 650
Bingöl Merkez 1. Kısım Sanayi Sitesi 154 308
Bingöl Merkez 2. Kısım Sanayi Sitesi 27 254
Genç Sanayi Sitesi 78 100
Solhan Sanayi Sitesi 50 98
Karlıova Sanayi Sitesi Faal Değil
Bingöl Merkez 3. Kısım Sanayi Sitesi Yapım Aşamasında

İLÇE İŞLETME SAYISI

Merkez 137
Genç 23

Solhan 10
Karlıova 10

Kiğı 5
Yedisu 2
Adaklı 1

Yayladere 1
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2.2.2. Hayvancılık

Bingöl’ün sahip olduğu hayvancılık geleneği ile geniş mera ve çayır alanları başta küçükbaş olmak 
üzere hayvancılığı ilin başlıca ekonomik faaliyeti haline getirmiştir. Bölgenin en önemli geçim kaynakla-
rından biri olan hayvancılık sağladığı istihdam ve başta gıda sektörü olmak üzere gıda gibi birçok sektöre 
girdi sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Sektördeki yoğun devlet destekleri ve ilin coğrafi 
konumu itibariyle sahip olduğu pazarlama imkânları da sektörün gelişme potansiyeline olumlu katkı sağ-
lamaktadır. Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Et ve Süt Kurumu, Mezbahane gibi hayvancılık sektörü 
açısından önemli kurum/kuruluşların varlığı sektörün gelişmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Bunlara 
ek olarak Bingöl’de 2018 yılında yapımına başlanan ve bölgeye hitap edecek olan SÜTAŞ Süt Ürünleri 
A.Ş. Bingöl entegre tesisi yatırımının önemli bir kısmı tamamlanma aşamasına gelmiştir. Yatırımının ta-
mamlanmasıyla sektöre önemli ivme kazandırması beklenmektedir. Hayvancılık sektöründe başta koyun 
olmak üzere kıl keçisi ve sığır yetiştiriciliği yapılırken bunların yanı sıra arıcılık ve bal üretimi de önemli 
faaliyetler arasında yer almaktadır.

Ekonomisinin önemli bir kısmı hayvancılığa dayalı olan Bingöl’ün hayvansal ürün üretimi noktasında 
istenen düzeyde olmadığı görülmektedir. Özellikle Bingöl’deki et üretimi ilin hayvancılık potansiyelini 
göstermekten uzaktır. 

Tablo 5. Bingöl İli Hayvancılık İstatistikleri

Kaynak: Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2020

YILLAR KÜÇÜKBAŞ BÜYÜKBAŞ ARILI KOVAN KANATLI KANATLI
 (BROİLER)

2002 664.555 63.170 43.457 82.652 -
2003 647.140 63.174 43.057 89.138 -
2004 714.858 62.398 50.409 150.663 -
2005 575.993 66.718 52.675 161.512 -
2006 623.980 73.546 78.257 172.140 -
2007 510.482 57.643 91.502 144.760 -
2008 517.888 66.050 82.468 125.536 -
2009 329.420 64.822 82.384 119.743 -
2010 396.305 76.890 84.269 164.152 -
2011 398.680 97.961 96.997 129.344 -
2012 437.800 106.960 94.952 77.425 -
2013 466.495 143.618 110.043 164.058 -
2014 485.599 143.784 111.778 142.845 -
2015 545.342 114.954 122.611 150.734 -
2016 575.840 125.089 126.843 152.055 1.680.000
2017 504.712 137.512 132.433 149.462 288.000
2018 510.781 132.772 142.234 132.487 298.000
2019 635.226 140.289 131.790 91.425 342.000
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Şekil 3: Bingöl İlinde Büyükbaş Hayvan Sayısının Dağılımı

Şekil 4: Bingöl İlinde Küçükbaş Hayvan Sayısının Dağılımı

Tablo 6. Bingöl İli Büyükbaş ve Küçükbaş Havyan Verileri (İlçe Bazında)

Kaynak: Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019

İl/İlçe
BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ

Sığır Manda Toplam Koyun Keçi Toplam
Merkez 53.844 185 54.029 51.021 33.400 84.421
Adaklı 8.560 0 8.560 29.340 18.174 47.514
Genç 20.240 0 20.240 4.424 30.167 34.591
Karlıova 21.437 5 21.442 210.340 5.033 215.373
Kiğı 3.264 0 3.264 5.322 4.796 10.118
Solhan 15.582 0 15.582 62.766 39.539 102.305
Yayladere 1.579 0 1.579 808 1.948 2.756
Yedisu 8.076 0 8.076 7.080 6.623 13.703
TOPLAM 132.582 190 132.772 371.101 139.680 510.781

Büyükbaş hayvan sayısı bakımından 
ilçe ölçeğinde değerlendirildiğinde, 
Bingöl İli toplam büyükbaş hayvan sa-
yısının en fazla Merkez ilçe, Karlıova 
ve Solhan ilçelerinde olduğu, bu ilçe-
leri Genç ve Adaklı ilçelerinin takip et-
tiği görülmektedir. Merkez ilçe tek ba-
şına ildeki büyükbaş hayvan sayısının 
% 42,6’sını barındırırken toplam süt 
ve et üretiminin de önemli bir kısmını 
sağlamaktadır.

Küçükbaş hayvan sayısı bakımın-
dan ilçe ölçeğinde değerlendirildiğin-
de, Bingöl İli toplam büyükbaş hayvan 
sayısının en fazla Karlıova, Solhan ve 
merkez ilçelerinde olduğu, bu ilçeleri 
Genç ve Adaklı ilçelerinin takip ettiği 
görülmektedir. Karlıova ilçesi tek ba-
şına ildeki küçükbaş hayvan sayısının 
% 43,4’üne sahip olup, bu değerle il 
toplam küçükbaş hayvan sayısının 
yaklaşık yarısını bünyesinde barın-
dırmaktadır. Bu özelliği ile Karlıova 
toplam süt ve et üretiminde önemli bir 
paya sahiptir.
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Tablo 7. Bingöl İli Arıcılık Verileri

Tablo 8. Bingöl Bal Üretim Verileri

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı,2020

Kaynak: Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği, 2018     

İl/İlçe
Arılı Kovan

Fenni Eski Toplam
Merkez 63.487 1.300 64.787
Adaklı 5.830 162 5.992
Genç 23.063 124 23.187
Karlıova 11.655 0 11.655
Kiğı 11.602 0 11.602
Solhan 19.803 0 19.803
Yayladere 2.069 0 2.069
Yedisu 3.139 0 3.139
TOPLAM 140.648 1.586 142.234

Yıllar Üretim Değeri 
(Ton)

2010 1.264
2011 1.494
2012 1.523
2013 1.294
2014 1.288
2015 1.071
2016 874
2017 1.029
2018 1.370
2019 1.531

2.2.2.1.  Arıcılık

Bingöl coğrafyası ve zengin bitki florasıyla arıcılık yapmaya son derece elverişli bir ildir. Kirlenmemiş 
doğasıyla organik bal için son derece elverişli koşullara sahip olan il bu alandaki potansiyeli ile rekabet 
üstünlüğüne sahiptir. Yüksek rakımlı Bingöl dağlarında yetişen geven, beyaz gonca, üçgül ve kekik gibi 
çok çeşitli bitkilerin çiçek özlerinden elde edilen organik bal ilin ekonomisinde önemli yer tutamaktadır. 
Özellikle kırsal kesimlerde arıcılık halkın önemli geçim kaynağı haline gelmiştir. 

Son yıllarda uluslararası alanda yapılan yarışmalarda “Bingöl Balı” ilk sıralarda yer alarak dünyada 
kalitesini ispatlamıştır. Bingöl balı tadı, aroması, içeriği ile tamamen Bingöl’le özdeşleşmiş bir ürün ko-
numuna gelmiştir. Bu özelliğinden dolayı Bingöl Üniversitesi bünyesinde Bingöl Balı için coğrafi işaret 
alma çalışmaları devam etmektedir. Bingöl’de toplam 142.234 adet arı ovanı bulunmaktadır. Yıllık bal 
üretim değerleri incelendiğinde son 3 yılda sürekli artış yaşanarak 2019 yılında 1.531 tonluk üretim değe-
rine ulaşılmıştır.



40

BİNGÖL TEKSTİLPARK PROJESİ FİZİBİLİTE RAPORU

69.003 hektarı ise diğer arazilerden oluşmaktadır. Sulanabilir tarım arazisi 47.300 hektar olup fiili olarak 
bunun 27.300 hektarı sulanabilmektedir. 

Bingöl tarım arazisi varlığı incelendiğinde % 65,9’luk bir oran ile tarla alanlarının yoğunluğu göze 
çarpmaktadır. Arazinin %17’si çayır, %13,5’i tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi ve % 2,48’i meyve 
ve % 0,85’i sebze üretiminde kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda detayları verilen tarla bitkileri yıllık 
üretimleri dikkate alındığında Bingöl’de en çok yetiştirilen bitkiler sırasıyla yonca(292.026 ton), buğ-
day(25.796 ton) ve mısırdır(16.313 ton).

Tablo 9. Tarıma Dayalı Sanayi İşletmesi Sayısı

Kaynak: FKA Bingöl Yatırım Fırsatları Kitapçığı

İşletmelerin Faaliyet Konusu İşletme Sayısı

Tahıl, Un ve Unlu Mamuller 10
Et ve Et Ürünleri 9
Süt ve Süt Ürünleri 8
Şekerli Mamuller 5
Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar 3
Gazlı İçecekler ve Meyve Suyu 2
Kuruyemiş ve Çerezler 2

2.2.3. Tarım

Bingöl coğrafi konum itibari ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun geçiş güzergahı üzerinde olması ne-
deniyle belirli bölgelerinde mikro klima özelliği bulunmaktadır. İyi tarıma uygun toprak ve su kaynakları-
nın varlığı ile teşvik sisteminin sunduğu avantajlar nedeniyle burada faaliyete geçecek işletmelere önemli 
rekabet avantajları sunmaktadır..

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 bölgesinin bitkisel üretim değerinin % 5’i, 
canlı hayvan değerinin büyükbaşta % 27,6’sı, küçükbaşta % 28,2’si ve kanatlı sektöründe % 5,3’ü Bingöl 
iline aittir. Bingöl ilinde kültür ırkı, melez ve yerli sığırların oranları sırasıyla % 29, % 61 ve % 9’dur. Bu 
bağlamda hayvansal üretimde verimliliğin belirleyici unsurlarından biri olan genetik kapasite bakımından 
oldukça düşük profildeki ırkların Bingöl’de yaygın olduğu söylenebilir.

Bingöl ilinin tarımsal alandaki faaliyetleri incelendiğinde Türkiye ve TRB1 bölgesi ile kıyaslandığında 
tarımsal üretimin az olduğu görülmektedir. Yine dış ticaret rakamları incelendiğinde Bingöl’ün tarımsal 
dış ticareti yok denecek düzeyde olduğu görülmektedir. Toplam 825.300 hektar araziye sahip olan ilde 
arazinin 141.129 hektarı tarım arazisi, 350.234 hektarı çayır-mera, 264.934 hektarı orman-fundalık ve 
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2.2.4. Meyvecilik ve Sebzecilik

2.2.5. Madencilik

2.2.6. Turizm

Meyve üretimi konusunda üretilmekte olan ürünlere bakıldığında ceviz, elma, dut ve armut öne çıkan 
ürünlerdir. Yaz aylarında ise domates, biber, patlıcan gibi sebzeler yetiştirilmektedir. Badem ise ilin iklim 
ve coğrafi yapısı itibariyle bölgede yetiştirilebilecek önemli bir ürün olma potansiyeli barındırmaktadır. 
İlin genelinde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan kapama meyve bahçelerinin (Elma, Kiraz, Armut,) 
artması ve ceviz yetiştiriciliği konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleri meyve üretiminde 
bölgeyi cazip hale getirmiştir

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bingöl ili çoğunlukla volkanik birimlerden oluşmuş oldukça dağlık 
bir araziye sahiptir. Bingöl’deki başlıca endüstriyel hammadde ve metalik maden yatakları demir, kur-
şun-çinko, fosfat ve disten olarak sayılabilir. Bingöl ilindeki maden yatakları çoğunlukla Genç ilçesinde 
bulunmaktadır. Demir yatak ve zuhurları Genç ilçesinde yer almakta olup, genellikle beraberinde apatit 
de içermektedir. Bingöl’deki bir diğer metalik maden ise Genç-Servi’deki ortalama 21.600 ton görünür ve 
muhtemel rezerve sahip kurşun-çinko cevherleşmesidir. Endüstriyel hammaddeler bakımından Genç-Hal-
veliyan sahasında düşük-orta sıcaklık refrakter ve seramik hammaddesi olarak kullanılmaya elverişli dis-
ten rezervi belirlenmiştir. Genç ilçesinde ayrıca fosfat yatak ve zuhurları da yer almakta olup, buradaki 
fosfat rezervleri apatitli manyetit potansiyelidir. Karlıova ilçesindeki 83.662.000 ton görünür rezerve sa-
hip linyit yatakları ilde enerji yatırımları açısından önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Solhan ilçesin-
de ise Vermikülit madeni bulunmaktadır.

Bingöl’ü 2019 yılında 532 yabancı turist, 58.717 yerli turist olmak üzere toplam 59.249 kişi ziyaret 
etmiştir. Bingöl ili tabiat olarak birçok turizm alanına hitap edebilecek potansiyele sahiptir. Yaklaşık 10 
civarında yaylaya sahip olan Bingöl, yayla ve kamp turizmi için önemli bir şehirdir. 

Bingöl’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli 4 adet otel olup toplam oda sayısı 216 ve toplam yatak 
sayısı 432’dir. İldeki belediye belgeli tesis sayısı 7 olup toplam oda sayısı 201 ve toplam yatak kapasitesi 
356 kişidir.

Birçok tarihi, kültürel ve doğa değeri-
ne sahip olan Bingöl’ün öne çıkan turis-
tik değerleriyle ilgili kısa bilgiler aşağıda 
verilmiştir.

 
 

TURİZM İŞLETME BELGELİ TURİZM YATIRIM BELGELİ

Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı
Türkiye 3.948 466.076 976.997 944 101.565 217.813
TRB1 42 2.573 5.193 8 341 755
Bingöl 4 216 452 - - -

Tablo 11. Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli Tesis Sayısı

Tablo 12. Belediye Belgeli Tesis Sayısı

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri, 2019

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri, 2019

  Tesis Sayısı  Oda Sayısı Yatak Sayısı
Türkiye 7.748 232.568 514.628
TRB1 45 1.212 2.375
Bingöl 7 201 356
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Solhan İlçesi Hazarşah köyündeki göl-
de bulunan 3 adet adanın göl içerisinde sal 
gibi hareket etmesi ile tanınmış “Yüzen 
Ada” Bingöl - Muş karayolunun yaklaşık 
olarak 52. km’sinden kuzeye doğru ayrı-
lan Hazerşah köy yolunun 5. km’sinde yer 
almaktadır. 

Yöre halkı tarafından keşfedilmiş olan 
Yüzen ada, eşsiz bir doğal güzelliği barın-
dırır. Yüzen Ada, bütünüyle doğal olan üç 
tarafı dağlarla ve tepelerle çevrili olup düz 
bir arazi üzerindedir. Doğal halde göl üze-
rinde ve yavaş yavaş yer değiştirip hareket 
eden üç adet adacık vardır. Yüzen ada eş-
siz bir doğa olayını bize göstermektedir. 
Göl’ün alanı 300 m²’nin üzerindedir. Gölün derinliği ise 50 m’den fazladır. Göle sürekli akıntının varlığı 
tespit edilmiştir. Gölün alt yüzeyinden ve kenarlarından su girmektedir. Gölün alt tarafından, çıkan su 
gölden daha aşağıdaki dereye ulaşmaktadır. Su seviyesi yaz ve kış aylarında önemli bir değişiklik geçir-
memektedir. Gölün suyu tatlı ve berrak olup, bünyesinde herhangi bir madensel tuz bulundurmamaktadır. 
Yüzen ada Solhan ilçesinin en önemli turizm merkezi olup ilçenin tanıtımı ve ilçeye turist çekilmesinde 
önemli bir yere sahiptir.

Bingöl ili Karlıova ilçesinde bulunan Bingöl Dağlarının Kale Tepesi’nden güneşin doğuşunu seyret-
mek, İsviçre Alp Dağları’ndan seyretmeye alternatif olarak gösterilmektedir. Güneşin doğuşundaki her 
rengi, ayrıntıyı seyretmeyi mümkün kılmaktadır.

Yüzen Ada: 

Güneşin Doğuşu: 

Resim 3 Yüzenada

Resim 4 Güneşin Doğuşu
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Kış Turizmi: 

Kös Kaplıcaları:

Bingöl’de iki adet kayak merkezi bulunmaktadır. Bunlardan 950 metre pist uzunluğuna sahip olan Yol-
çatı Kayak Tesisi, 50 yatak kapasiteli kayak evi ve teleski bölümlerinden oluşmakta olup havalimanına 
uzaklığı 32 km’dir. 1600 - 1700 metre pist uzunluğuna sahip olan Hesarek Kayak Merkezi, Bingöl Mer-
keze 34 km uzaklıktadır. Tesis 70 yatak kapasiteli otel binası, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden 
oluşmaktadır. 2015 yılı sonu itibariyle hizmete giren tesis 4-5 ay süren kayak sezonu ile Türkiye’nin en 
uzun kayak sezonuna sahip olan kayak merkezlerinden biri konumundadır. Hesarek Kayak Merkezini 
2019 yılında 150.000 kişi ziyaret etmiştir.

Bingöl Karlıova yolunun 20. km’sinde yer alan kaplıcalar romatizmal hastalıklara ve kadın hastalıkla-
rına sahip kişiler için çekim merkezidir. Mevcut durumda Ilıcalar Beldesinde bulunan iki termal tesise ek 
olarak şehir merkezine 5 km ve havaalanına 12 km mesafede yapılması planlanan 500 yataklı termal otel, 
AVM, Aquapark gibi yatırımları içeren Kentpark projesinin hayata geçmesiyle termal turizmde önemli bir 
gelişme olması planlanmaktadır. Bingöl’de ayrıca Çır Şelalesi, Ata Park, Kığı Kalesi, Kral Kızı Kalesi, 
Peri Suyu turizm potansiyeline sahip yerlerdir.

Resim 5  Hesarek Kayak Tesisleri

Resim 6 Kös Kaplıcaları
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Tablo 13. Bingöl İli Banka ATM Noktası

Kaynak:  (TBB, 2019)

2.2.7. Sermaye Piyasası İşlemleri

2.2.8. Ulaşım

2.2.8.1. Karayoluyla Ulaşım

Bingöl’de 9 banka 15 şubesi ile faaliyet göstermektedir. Şube başına nüfus sayısı 18.747’dir. Türkiye 
Bankalar Birliği 2018 verilerine göre Bingöl’de hizmet veren ATM Sayısı, POS kullanım Sayısı ve ban-
kalardaki istihdam bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümünde yer alan Bingöl, önemli geçiş güzergâhları üze-
rinde yer almaktadır. Bingöl’ün dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olması, il genelinde ulaşım 
imkânlarını kısıtlamakta ve zorlaştırmaktadır. Bunun yanında iklimsel özellikleri nedeniyle Bingöl’de 
kış aylarında ulaşım imkânları daha da zorlaşmaktadır. Özellikle kar ve yağmur yağışları, başta köyler ve 
diğer kırsal alanlar ile olmak üzere ulaşımı güçleştirmektedir. Denize kıyısı olmayan Bingöl’de mevcut 
durumda ulaşım, karayolu, havayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Havayolu ile de ulaşım, 2013 yılın-
dan bu yana yapılmaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2019 yılı verilerine göre Bingöl il sınırları içerisinde 606 km 
uzunluğunda bir karayolu ağı bulunmaktadır. İl yolları 382 km uzunluk ile toplam şebekenin %63’ünü 
oluştururken, devlet yollarının uzunluğu 224 km seviyesindedir. Bingöl il sınırları içerisinde herhangi bir 
otoyol bulunmamaktadır..

Bingöl’deki karayolu altyapısından Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Bingöl İl Özel İdaresi ile beledi-
yeler sorumludur. Kentte doğu batı ve kuzey güney istikametinde ulaşımı sağlayan D-950 ve D-300 olmak 
üzere iki karayolu bulunmaktadır. Bu bağlantılardan D-950 karayolu ile güneyde Diyarbakır-Mardin ve 
Suriye sınırına ulaşımı sağlanırken kuzeyde Erzurum-Artvin’e ulaşım sağlanmaktadır. D-300 Karayolu ile 
doğuda Muş-Tatvan-Van- İran’a batıda ise Elazığ-Malatya-Kayseri’ye ulaşım sağlanmaktadır.

Bingöl en yakın illerden Elazığ’a 142 km, Erzurum’a 180 km, Diyarbakır’a 150 km ve Muş’a 110 km 
uzaklıkta yer alırken, Bingöl-Ankara arasında ise yaklaşık 885 km mesafe bulunmaktadır. 

BİNGÖL 2018

Banka Çalışan Sayısı 148
ATM Sayısı 63
POS Sayısı 3.856
Üye İşyeri Sayısı 4.058
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Tablo 14. Satıh Cinslerine Göre Yol Ağı (Km)

Kaynak:  (KGM, 2019)

Tablo 15. Bingöl İli Demiryolu İle Ulaşım Verileri

Kaynak:  TCDD 2018 İstatistik Yıllığı

Resim 7 Bingöl Havalilmanı

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)

BİNGÖL
Asfalt Yollar

Parke Stabilize Toprak Diğer 
Yollar

Şebeke 
Uzunluğu 

(Km)
Asfalt 
Betonu

Sathi 
Kaplama Toplam

Devlet Yolu 67 155 222 2 - - - 224
İl Yolu 4 321 325 9 - - 48 382
TOPLAM 71 476 547 11 - - 48 606

2.2.7.2. Demiryoluyla Ulaşım

2.2.7.3. Havayoluyla Ulaşım

Bingöl ili Genç İlçesinde bulunan tren istasyonunda yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığı da 
yapılabilmektedir. İstasyonun Bingöl merkeze  olan uzaklığı 20 km ve Bingöl OSB’ye 10 km olup özel-
likle OSB’de faaliyet gösteren/gösterecek işletmelere önemli lojistik avantajlar sağlamaktadır. 

TCDD Genel Müdürlüğü verilerine göre Bingöl’de 2016 yılında demiryolunu 17.689 yolcu tercih et-
miştir. Buna göre Bingöl’de 2012 yılından 2016 yılına kadar demiryolu yolcu sayısında önemli bir deği-
şim görülmezken yük taşımacılığında ise 2016 yılında 2012 yılına göre yaklaşık 315 kat artış gözlenmiştir. 
Solhan’da bulunan Kale istasyonu dışında Bingöl’de Genç ve Servi’de de tren istasyonu bulunmaktadır.

Bingöl Havalimanı Bingöl şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafede Çeltiksuyu Köyü mevkiinde 1.059 
m rakımında arazi üzerinde yer almaktadır. Havalimanı toplam 1.744.500 m2 arazi üzerine kurulmuş olup 
2013 yılında faaliyete geçmiştir. Havalimanı yıllık 500.000 yolcu kapasiteli 4.000 m2’lik terminal ile 
2.300 X 45 m ebatlarında piste sahiptir. 

Ulaşım 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Yolcu (Kişi) 15.882 21.422 19.825 17.231 17.689 16.021 17.882
YÜK (NetTon) 20.318 150.175 1.026.569 619.655 899.187 1.179.774 1.270.738
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2.3. Sosyal Altyapı ve Sosyal Etkiler

Bir ilin toplumsal yapı analizi, öncelikle oranın nüfus yapısı ve dinamiklerinin doğru bir şekilde tes-
pit edilmesiyle mümkündür. Başka bir deyişle, nüfus verileri ve dinamikleri esas alınmadan toplumsal 
yapının tam olarak analiz edilmesi mümkün değildir. Çünkü nüfus toplumsal yapının yalnızca demogra-
fik yönünü değil, aynı zamanda başta kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal olmak üzere farklı yönlerini 
etkilemektedir. Toplumsal yapıdaki değişimin yönü ve hızını da belirleyen nüfusun yapısı ve özellikleri, 
genel olarak bireylerin doğum, ölüm, eğitim, meslek, kırsal-kentsel dağılım, cinsiyet ve göç hareketleri 
ilin gelişme potansiyelini belirleyen önemli unsurlardır. 

TÜİK 2019 yılı verilerine göre, Bingöl’ün nüfusu önceki yıla oranla toplamda ‰5 oranında azalarak 
279.812 kişi olmuştur. Bunun 141.818’i erkek, 137.994’ü kadındır. En fazla nüfusun olduğu merkez ilçe 
nüfusunun(164.835) toplam nüfusa oranı yaklaşık %58,9’dur. En az nüfus ise Yayladere ilçesinde olup 
toplam nüfusun % 0,72’sini oluşturmaktadır. Nüfus artış hızı bakımından değerlendirildiğinde, önceki 
yıla oranla nüfusu en fazla artan ilçe Merkez olmuştur. Son 10 yılda nüfusa artış trendine giren Bingöl’ün 
nüfusu 2019 yılında azalma eğilimine girmiştir.

Aşağıdaki tabloda Bingöl’ün son 13 yıldaki değişim grafiği verilmiştir. 

Havalimanına haftanın  7 günü İstanbul’dan, 5 günü ise Ankara’dan karşılıklı sefer düzenlenmektedir 
(Devlet Hava Meydanları, 2019).

Tablo 15. Bingöl Havalimanı İstatistikler

Kaynak: https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx
* 2020 verileri ilk 3 aylık dönemi kapsamaktadır.

Bingöl Havalimanı 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Gerçekleştirilen Sefer Sayısı 1.164 1.235 1.330 1.376 1.648 1.490 358

Yolcu Sayısı 123.782 135.864 156.915 168.220 225.477 203.313 47.380

Grafik 2 Bingöl Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi

Kaynak:  (TUİK, 2020)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Yıllar İtibariyle Bingöl Nüfusu
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Bingöl’de hem köy ve ilçelerden şehir merkezine hem de şehir dışına göçler aynı anda yaşanmaktadır. 
Bu göçün başlıca sebepleri ise işsizlik, düşük gelir, terör, eğitim olanaklarının sınırlı olması, sağlık hizmet-
lerinden yeterince faydalanamama, tarım ve hayvancılığın önemini yitirerek küçük ölçekli üretim yapan 
çiftçiler için ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkması gibi nedenler sayılabilir. Bingöl’de aile bireyleri ara-
sında mevcut olan güçlü aile bağları ve yardımlaşma duygusu bu göç olgusunu bir nebze de olsa azaltan 
etkilerin başında gelmektedir.

Geleneklere bağlı bir aile yapısının hakim olduğu ve kadınların işgücüne katılım oranının düşük olduğu 
Bingöl’de ilk büyük tekstil işletmelerinin faaliyete geçtiği dönemde kadınların istihdam edilmesi oldukça 
güçtü. Aradan geçen 10 yıllık zaman zarfında gerek zorlaşan yaşam koşulları, gerekse daha yüksek gelir 
ve yaşam standartları beklentisi kadınların çalışma hayatına atılmaları önündeki toplumsal baskı ve engel-
leri büyük oranda kaldırmış durumdadır. Kadınlara uygun görülen toplumsal özellikler de sektörün kadın 
emeğine olan yoğun talebinde etkili olmuştur. Yapılan araştırmalarda işverenler, genellikle kadınları dikiş 
işine daha yatkın, düzenli, titiz, uyumlu, istekli, sabırlı, ince fikirli, estetiğe önem verdiklerini düşündük-
leri için bu sektörde istihdam edilmeye daha uygun olduklarını belirtmektedir. Bugün itibariyle Bingöl’de 
tekstil sektöründe istihdam edilen 1.600 kişinin yaklaşık 1.500’ü kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Bu da 
yeni açılacak tekstil atölyelerinin ihtiyaç duyacağı kadın işgücünün kolaylıkla bulunabileceğini göster-
mektedir.

2.4. Çevresel Etkiler

2.5. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli De Dâhil)

Proje kapsamında Bingöl Organize Sanayi  Bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan  3 adet tekstil 
atölyesinde kısa ve orta vadede fason tekstil ürünleri dikiminin yapılması beklenmektedir. Bundan dolayı 
projede çevreye negatif etki yaratacak herhangi bir husus bulunmadığından ÇED raporuna gerek yoktur. 
Ancak ilerleyen yıllarda burada faaliyet gösterecek işletmelerin boyama ve apre işlemlerini yapması du-
rumunda kendi kapsamlı arıtma tesislerini kurması veya OSB’de yapılacak arıtma tesisine ilave olarak ön 
arıtma tesisi  kurmaları zorunluluk olacaktır.

Planlandığı haliyle işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi durumunda çevreye negatif etkileri olacak 
sonuçlar beklenmemektedir. Ancak oluşan polyester, naylon ve polipropilen gibi sentetik esaslı atıklar 
doğada uzun yıllar bozulmadığından uygun bir şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevreye zarar verebi-
lecektir.

Yer seçimi noktasında projenin hayata geçirilebileceği tek alternatif Bingöl Organize Sanayi Bölge-
si’dir. Ancak Bingöl OSB içerisinde projenin uygulanabileceği alternatif parseller bulunmaktadır. Bu al-
ternatiflerden biri OSB Bölge Müdürlüğü’nün hemen karşısında bulunan sosyal alan (2 Adet) ile OSB 
Müdürlüğü arkasındaki Mesleki ve Teknik Lise alanı olarak belirlenen parselde (1 Adet) ayrı ayrı olarak 
hayata geçirilebilir. Ancak bahsedilen parsellerin her birinde 3 adet atölyenin hayata geçirilmesi imkanı 
bulunmamaktadır. Ayrıca bu parsellerin bu proje için tahsis edilmesi durumunda aynı miktarda alanın 
eğitim ve sosyal amaçlı ayrılması gerekmektedir. Yine sosyal ve eğitim alanı olarak belirlenen parsellerin 
sanayi parsellerine dönüştürülmesi yerelde yapılacak bir dizi çalışmalarla birlikte Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın onayına tabidir.  Proje için belirlenen alanın 3 adet atölyenin birlikte inşa edilebilecek bü-
yüklükte olması, sanayi parseli niteliğinde olması, tahsisinin kolay olması ve projenin kısa sürede hayata 
geçmesine olanak tanıması gibi  birçok faktör bu alanın seçilmesinde etkili olmuştur. Toplam 21 dönüm 
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alana sahip 118 ada ve 3 nolu parselde aşağıda sunulan vaziyet planında da görüleceği üzere 3 adet tekstil 
atölyesi yapılabilmektedir. Buranın mevcut durumda sanayi parseli niteliğinde olması ve tahsis edilmesi  
durumunda Bingöl OSB Müdürlüğü bünyesinde izin ve ruhsat işlemlerinin yapılabilmesi buranın belirlen-
mesinde temel etken olmuştur.

Projenin uygulanacağı yerin OSB’de yer alması nedeniyle arsa tahsisi ve arazi maliyeti OSB mevzuatı-
na göre belirlenmektedir. Mevcut durumda Bingöl OSB’de yapılacak tahsislerde arsa bedeli 5 TL/m2 ve 4 
TL/m2 altyapı katılım bedeli olmak üzere toplam 9 TL/m2 bir maliyet öngörülmektedir. Bingöl Tesktilkent 
2. Etap Projesinde İl Özel İdaresi’ne tahsis edilecek parselin arazi büyüklüğü 20.739,26 m2 olduğundan  
arazi bedeli olarak 186.653,34 TL maliyet oluşacaktır.

Şekil 5: Tekstil Atölyeleri Vaziyet Planı
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3. TALEP TAHMİNİ VE KAPASİTE SEÇİMİ 

3.1. Varsayımlar

3.2.  Talep Tahmini Yönetimi

Projenin ortaya çıkması ve fizibilite raporunun hazırlanması  sürecinde gerek mali analizler gerekse 
talep tahminlerinde aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır.

•	 Hesaplamalarda kullanılan iskonto oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22.04.2020 tarihli top-
lantıda belirlenen güncel faiz oranı olan % 8,75 kullanılmıştır.

•	 Kurumlar vergisi oranı % 22 olarak alınmıştır. 
•	 Yıllık fiyat artış oranı % 10 olarak belirlenmiştir.
•	 Proje finansmanı için İller Bankası’ndan temin edilecek kredinin faiz oranı % 8,75 olup maksimum 

vadesi 7 yıldır.
•	 Tekstil sektöründeki talebin artarak devam edeceği varsayılmıştır.
•	 Ulusal ve uluslararası büyük tekstil firmalarının  uzun vadede de fason imalat yaptıracağı varsayılarak 

talep tahmini yapılmıştır.
•	 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bölgesel teşvik sisteminin devam edeceği varsayılmıştır.
•	 Yapılacak 3 adet tekstil atölyesi kirası piyasa fiyatlarına göre daha düşük bir düzeyde belirlenmiştir.
•	 Bingöl OSB’de oluşturulacak atölyelere yeterli talebin olacağı varsayılmıştır.
•	 Covid-19 etkilerinin Mayıs ayı sonu itibariyle azalacağı ve kısıtlamaların asgari düzeye indirileceği 

beklenmektedir.

Bingöl OSB’de tekstil atölyelerinin kurulması  ve mevcut işletmelerle beraber uzun vadede Bingöl OSB 
genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla tekstil ihtisas OSB’nin kurulması beklenmektedir. Uzun va-
dede tekstil ihtisas OSB’de özel sektöre tahsis edilecek sanayi parsellerinde özel sektör eliyle de ilde yeni 
tekstil atölyelerinin oluşturulması ilin sosyo-ekonomik anlamda kalkınmasını hızlandıracaktır.

Talep tahmininde tekstil sektörünün dünya, Türkiye, TRB1 ve Bingöl düzeyinde genel durum analizi 
yapılarak mevcut durumu ortaya konmuş ve sektördeki gelişmelere göre gelecekte sektördeki talep belir-
lenmeye çalışılmıştır.  

Tekstil ve hazır giyim sektörü yarattığı istihdam olanakları, kazandırdığı döviz geliri ve ürettiği katma 
değer ile Türkiye için olduğu kadar küresel ekonomi için de kalkınma yolunda vazgeçilmez bir sektörler-
den biridir. Ayrıca yeni girişimcilerin küçük sermayeler ile bu piyasaya girişlerinin kolay oluşu; sağladığı 
istihdam olanaklarıyla işsizliğin azaltılmasında baş at sektör olması, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 
sanayileşme sürecinin her döneminde dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olmasını sağlamıştır.

Türk tekstil ve hazır giyim sanayinde %90 ı KOBİ, %95 i de aile şirketi niteliğinde olan işletmeler fa-
aliyet göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi istatistiklerine göre, Tür-
kiye genelinde giyim eşyaları imalatı, tekstil ve deri sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısı 58.000 
civarındadır. Bu firmalarda kayıtlı yaklaşık 1.100.000 kişi istihdam edilmektedir. Sektör, üretim ve istih-
damdaki büyük ağırlığıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisidir. Sektörde daha çok 
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nano-teknoloji ile üretilmiş ürünler, fonksiyonel tasarımlar, düşük maliyetli çevreci yaklaşımlar, farklı 
sektörlere yönelik yeni teknik tekstillerin geliştirilmesi, geri-dönüşüm ürünlerin teknik tekstillerde değer-
lendirilmesi gibi konularda bir eğilim mevcuttur.

Türkiye, en fazla tekstil ihracatı yapan  ülkeler arasında Çin, AB(28), Hindistan ve ABD’den sonra 5. 
Sırada yer almaktadır.

Tekstil sektörünün şu andaki gelişme seviyesi ABD ve AB pazarlarına ihracat yapma stratejisi üzerine 
odaklanmış olup bu durum tekstil sektörüne yönelik altyapı yatırımları yapan Bingöl ve bölge için de bir 
fırsattır. Türkiye İhracatçılar Birliği’nin hazırladığı rapora göre 2019 yılı Aralık ayında Türkiye’nin genel 
ihracatı %4,9 oranında artarak 15,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde sanayi ürünleri 
ihracatı da %4,2 oranında artarak ve 11,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde toplam 
tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatının genel ihracatımız içerisindeki payı %5 olarak gerçekleşmiştir.
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Grafik 3 Tekstil İhracatçısı İlk 10 Ülke- 2018 Dünya Pazar Payı (Milyar $)

Kaynak: İTKİB, 2019

74,0

118,5

Genel İhracat Performansı İçinde 
Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracatının Payı

Tablo 17. Genel İhracat Performansı İçinde Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracatının Payı

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları / Ocak 2020

Birim: 1000$ 2018 
ARALIK

2019
ARALIK DEĞİŞİM 2018 

OCAK - ARALIK
2019 

OCAK - ARALIK DEĞİŞİM

Türkiye Genel İhracatı 14.670.854 15.385.060 4,9 % 176.860.826 180.468.488 2,0 %

Toplam Tekstil ve Hammaddele-
ri Sektörü İhracatı 786.851 763.483 -3,0 % 10.504.426 9.922.514 -5,5 %

Toplam Tekstil ve Hammaddele-
ri Sektörü İhracatı Payı % 5,4 % 5.0 % 5,9 % 5,5 %

Sanayi İhracatı 11.067.330 11.534.864 4,2 % 136.205.716 138.253.659 1,5 %

Toplam Tekstil ve Hammadde-
leri Sektörü İhracatının Sanayi 
İhracatındaki Payı %

7,1 % 6,6 % 7,7 % 7,2 %
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2019 yılı ihracatı 18.195.644.660 $ ve ithalatı 1.713.429.435 $ Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörü bu sonuçla en yüksek dış ticaret fazlası veren sektör konumundadır. Ayrıca yarattığı istihdamla 
(1.100.000 kişi) birlikte işsizliğin azaltılmasına ve toplumun refahına önemli katkılar sunmaktadır. Tekstil 
ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde Türkiye GSYİH’ sının % 10’undan fazlasını oluştur-
maktadır. Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2019 yılının Aralık ayında %3 
oranında gerileme ile 763 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi toplam 
tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %5,5 oranında azalış ile 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Teks-
til ve hammaddeleri ihracatı 2020 yılının Ocak ayında bir önceki yıla göre % 0,7 oranında artarak 834 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

TRB1 Bölgesinde önemli bir konumda bulunan Malatya’da birçok  üretim tesisinin bulunması, Ela-
zığ’da SMM Tekstil ve Saka Tekstil’in bu alanda üretim tesisi kurarak üretim faaliyetlerini sürdürmesi 
bölgeyi cazibe merkezi haline getirmiştir. Yine Tunceli’de ve Bingöl’de tekstil alanında devam eden üre-
tim faaliyetleri her geçen gün artış göstermektedir. Bölgeye yakın konumda bulunan; Gürcistan, Azerbay-
can, İran ve Irak gibi ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarının bir bölümünü Türkiye’den temin etmeleri uzun 
vadede bölgenin tekstil ürünleri imalatı açısından cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacaktır.

Grafik 4 Aylar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı (Milyon $)

Aylar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı (Milyon $)

Kaynak: İTKİB Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Performans Raporu

Tablo 18. Genel İhracat Performansı İçinde Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracatının Payı

Kaynak: İTKİB, 2020

YIL Türkiye Tekstil
İhracatı

Türkiye Toplam
İhracatı

İhracat Payı /
Türkiye (%)

Dünya Tekstil
İhracatı

İhracat Payı /
Dünya (%)

2005 7,0 73,5 9,6 215,4 3,2
2006 7,6 85,5 8,9 230,0 3,3
2007 9,0 107,3 8,4 249,6 3,6
2008 9,6 132,0 7,3 259,6 3,7
2009 7,6 102,1 7,4 219,2 3,5
2010 8,8 113,9 7,7 260,3 3,4
2011 10,6 134,9 7,9 302,9 3,5
2012 10,9 152,5 7,2 292,6 3,7
2013 12,0 151,8 7,9 315,8 3,8
2014 12,5 157,6 7,9 323,4 3,9
2015 11,0 143,8 7,6 290,5 3,8
2016 10,9 142,5 7,6 284,0 3,8
2017 10,1 157,0 6,4 246,0 4,1
2018 10,5 168,2 6,2 292,0 3,6
2019 9,9 180,7 5,5 260,5 3,8
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3.3. Talep Analizi

3.4. Talep Tahmin Sonuçları

Üretim altyapısı ve kapasitesiyle dünya tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan Türkiye bu alan-
daki rekabetçiliğini korumak, katma değerli ürünler üreterek kendi markalarıyla dünya ticaretinden daha 
fazla paya alabilecek potansiyele sahiptir. Yine gelişmekte olan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye 
tekstil sektöründe daha yüksek kapasite kullanım oranına sahiptir. Türkiye’nin sahip olduğu rekabet avan-
tajları, jeopolitik konumu ve üretim altyapısı ve kapasitesi, sektörün Türkiye ve dünya ticaretindeki önemi 
birlikte değerlendirildiğinde proje önemli bir boşluğu dolduracaktır. 

Bingöl’de tekstilkentin faaliyete geçmesiyle beraber ilde tekstil alanında birçok yatırım hayata geçmiş-
tir. Bingöl’de Tekstilkent, Bingöl OSB, İŞGEM ile bu yerler dışındaki atölyelerde  faaliyete geçen tekstil 
işletmeleri ilde bir üretim bilinci oluşturmanın yanı sıra nitelikli işgücünün oluşması, istihdam olanakları 
sağlaması, sanayinin gelişmesi  ve ilin ekonomik kalkınmasına sağladığı faydalar  gibi bir çok alanda 
katkıda bulunmaktadır. 

Bingöl’de hem mevcut tekstil yatırımcılarından hem de bölgede yatırımlara sağlanan teşvik ve destekler 
nedeniyle bölgeye yeni yatırım yapma noktasında birçok kurumsal firmadan talep gelmekte ancak uygun 
atölye/işlik yetersizliğinden dolayı bu yatırımların büyük bir kısmı  hayata geçirilememektedir. Bingöl’de 
belli bir büyüklüğün üstünde faaliyet gösteren 14 tekstil işletmesi ve bu işyerlerinde 1.600 kişilik istihdam 
sağlanmaktadır. Proje kapsamında hayata geçirilecek tekstil atölyeleri metrekare başına belirlenecek fiyat 
üzerinden il dışından gelecek yeni yatırımcılar ile ilde faaliyet gösterip yeni yatırım yapacak işletmelere 
öncelik verilecek şekilde 5 yıllığına kiralanmak suretiyle işletilecektir. 

Ayrıca mevcut işletmesi 1. ve 2. bölgede bulunan yatırımcıların işletmelerini komple daha dezavantajlı 
bölgelere kaydırması durumunda sağlanan teşvikler nedeniyle şimdiye kadar Fırat Kalkınma Ajansı, Bin-
göl OSB Müdürlüğü’ne yatırım yeri için başvuruda bulunup altyapısı hazır yer tahsisi yapılamadığı için 
bekleyen tekstil işletmeleri de bulunmaktadır. Tüm talepler birlikte değerlendirildiğinde finansman ve 
alan yetersizliğinden dolayı bu proje kapsamında ancak 3 adet atölye yapılabilecektir. Dolayısıyla yapıla-
cak tekstil atölyeleri talepleri karşılamada yetersiz kalacaktır.

Proje ile oluşturulması amaçlanan her biri 2.250 m2 (+450 m2 asma kat) kapalı alana sahip 3 adet tekstil 
atölyesi henüz proje aşamasındayken ilde faaliyet gösteren işletmeler tarafından kapasite artışı için kirala-
ma talebi gelmektedir. Ayrıca il  dışından gelen yatırımcı talepleri dikkate alındığında atölyeler tamamla-
nır tamamlanmaz doğrudan yatırımcılara tahsis edilerek kira geliri sağlanabilecektir. Atölye sayısına bağlı 
olarak 3 yeni yatırımcının bölgeye çekilmesiyle 700 kişilik istihdam kapasitesi oluşturulacaktır. Mevcut 
atölyelerden daha fazla talep gelmesi beklenen bu yatırımda atölyelerin yatırımcılara tahsisi ihale usulü 
ile gerçekleştirilecektir. Yapılacak değerlendirmelerde özellikle işletmenin kurumsal yapısı, sektördeki 
deneyimi ve sağlayacağı istihdam gibi temel kriterler belirleyici olacaktır.

Ayrıca bu atölyelerde faaliyete geçecek işletmelerin her birinde ortalama 234 kişinin istihdam edilmesi 
beklenmektedir. Burada oluşturulacak makine parkuruyla her bir firma günlük 5.000 adetin üzerinde ürün 
üretilebilecektir. Modern üretim altyapısına kavuşacak bu işletmeler sahip olduğu yüksek üretim kapasite-
siyle ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren birçok ana tekstil firmasına kolaylıkla fason imalat yap-
abilecek düzeye gelecektir. Fason imalat yaptıran kurumsal firmalar kendi belirlediği standartlarda üretim 
altyapısına sahip fason üreticileri tercih etmektedir.
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Sonuç olarak bu 3 tekstil atölyesine yatırımcı çekilmesi ve ilde faaliyet gösteren mevcut işletmelerle 
beraber ilin bir tekstil merkezi olma potansiyeli giderek artmaktadır. Bu yatırımların ileride gerek kamu 
kurumları gerekse özel sektör tarafından ilde yeni yatırımları teşvik etmesi beklenmektedir. Bu sayede ilde 
bir tekstil ihtisas OSB’nin oluşturularak sektörde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücü artırılacaktır. 
Yine bu yatırım Bingöl sanayisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

3.5. Kapasite Seçimi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayinde 2019 yılı 
ortalama kapasite kullanım oranı(KKO) % 75,9 olarak hesaplanmıştır. 2019 yılı Aralık ayında tekstil ürün-
leri imalatımızda % 79,8 olarak gerçekleşen kapasite kullanım oranı, 2019 Kasım’a göre % 0,1 oranında 
azalırken, 2018 yılının Aralık ayına göre ise % 4 oranında yükselmiştir.
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Grafik 5 İmalat Sanayi ve Tekstil Sektörü KKO Karşılaştırması, 2019

Kaynak: İTKİB, 2020

Proje ile Bingöl Organize sanayi Bölgesi’nde  hayata geçirilmesi amaçlanan tekstil atölyelerinin sahip 
olacağı kapalı alan belirlenirken birçok faktör dikkate alınmıştır. Orta büyüklükte bir tekstil atölyesinde en 
az 8 sıra halinde bant sisteminin oluşturulabileceği genişlikte minimum sayıda kolon içeren ve dikdörtgen 
yapıda bir alan gerekmektedir. Bunun yanında   idari ofisler, toplantı odası, showroom, depo ve sosyal 
alanlar(yemekhane, lavabo, mescit, WC, giyinme odaları) için uygun yerleri de kapsayacak şekilde olma-
lıdır.  Yine her bir atölyenin bağımsız olması, molalarda firma personelinin diğer firma personelini göre-
meyeceği şekilde atölyelerin ihata duvarıyla çevrilmesi, kapalı alanın yanında işletmelerin kullanabileceği 
uygun açık alanların bulunması, mal  indirme ve yüklemek için araçların kolaylıkla yanaşabileceği alanlar 
gibi paydaşlar ile sektör temsilcilerinden gelen talepler dikkate alınarak atölye alanları belirlenmiştir.

Yukarıda sıralanan kısıtlar altında hazırlanan teknik ve mimari projelerde kapalı alan 2.250 m2 (+450 
m2 asma kat) olacak şekilde planlanma yapılmıştır. Bu atölyelerin kapalı alan ölçüleri 8  sıra bant siste-
mine uygun 30 m x 75 m olarak belirlenmiştir. Toplamda 2.250 m2 üretim alanı ve 450 m2 asma kat ile 
birlikte 2.700 m2 kullanılabilir alan inşa edilecektir. Her atölye 7 dönüm arazi üzerinde 4.750 m2 açık alan 
ve 2.250 m2 kapalı alan olarak planlanmıştır. Belirlenen kısıtlar altında ihtiyaçlara en iyi cevap verecek 
atölye tipi ve yapısı aşağıdaki görsellerde verilmiştir.
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Şekilde 6’daki atölye yerleşim planında görüldüğü gibi 30x75 m ebatlarındaki bir tekstil atölyesinde 8 
sıra bant sistemi kolaylıkla kurulabilmektedir.
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Şekil 7. Proje Kapsamında Yapılacak Atölyelerin  3D Görünümü

Tekstil atölyelerinin 30 x 75 m ebatlarında yapılması ve üretim alanında tek sıra kolon olacak şekilde 
betonarme prefabrike yapı olarak tasarlanmasına karar verilmiştir. İdari kısımda asma kat olup kolon ara-
lıkları 7,5 m olacak şekilde dizayn edilmiştir. 
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Projenin uygulanacağı yerin OSB’de yer alması nedeniyle arsa tahsisi ve arazi maliyeti OSB mev-
zuatına göre belirlenmektedir. Mevcut durumda Bingöl OSB’de yapılacak tahsislerde arsa bedeli 5 TL/
m2 ve 4 TL/m2 altyapı katılım bedeli olmak üzere toplam 9 TL/m2 bir maliyet öngörülmektedir. Bingöl 
Tesktilkent 2. Etap Projesinde İl Özel İdaresi’ne tahsis edilecek parselin arazi büyüklüğü 20.739,26 m2 
olduğundan  arazi bedeli olarak 186.653,34 TL maliyet oluşacaktır.

4. YATIRIM TUTARI 

4.1.  Sabit Sermaye Yatırım Tutarı

4.2.  Arazi Bedeli/Kamulaştırma Bedeli

No SABİT YATIRIM TABLOSU TUTARI (TL)

1 Etüd Giderleri 0,00
2 Mühendislik ve Proje Giderleri* 0,00
3 Lisans-Patent-Know How vb. Teknoloji Ödemeleri 0,00
4 Arazi Bedeli ve OSB Altyapı Katılım Bedeli (84.000+105.000) 186.653,34
5 Arazi Düzenlemesi 0,00
6 Hazırlık Yapıları 0,00
7 İnşaat İşleri Giderleri 7.069.479,12
8 Ulaştırma Tesislerine İlişkin Harcamalar 0,00
9 Ana Tesis Makina ve Donanım Giderleri 1.551.836,88
10 Yardımcı İşletmeler Makina ve Donanım Giderleri 0,00
11 Taşıma ve Sigorta Gideri 0,00
12 İthalat ve Gümrükleme Gideri 0,00
13 Montaj Giderleri 0,00
14 Taşıt Araçları, Genel Giderler 0,00
15 İşletmeye Alma Giderleri 0,00
16 Yatırım Dönemi Faizleri 897.256,01
17 Beklenmeyen Giderler (%1) 0,00
TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI 9.705.225,35

*Uygulama projeleri hazır olduğundan Mühendislik ve Proje Giderleri 0 olarak girilmiştir. Projedeki küçük revizyonlar İl Özel 
İdaresi ve Bingöl Belediyesi teknik personeli tarafından yapılacaktır.
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5. PROJENİN FİNANSMANI VE FİNANSAL ANALİZ 

5.1. Finansman Öngörüsü  

5.2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları

Bingöl Tekstilpark Projesi sabit yatırım tutarı, etüt giderleri, mühendislik ve proje giderleri, arazi, işlet-
meye alma, taşıma ve sigorta giderleri ile beklenmeyen giderler dahil   toplam bütçesi 9.705.225,35 TL 
olarak hesaplanmıştır. Projenin finansmanı Fırat Kalkınma Ajansı bu projeye hibeye esas tutarın % 75’i 
oranında hibe sağlayacaktır. Toplam sabit yatırım tutarının %25’i ile arazi maliyeti, faiz giderleri ve öngö-
rülmeyen maliyetler Bingöl İl Özel İdaresi tarafından eş finansman olarak sağlanacaktır.

Toplam sabit yatırım tutarı 9.705.225,35 TL olan Bingöl Tekstilpark Projesinin finansmanı Bingöl İl 
Özel İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacaktır. Fırat Kalkınma Ajansı 2020 Çalışma Prog-
ramında hayata geçirilecek projeler listesinde yer alan bu projenin Güdümlü Proje olarak desteklenmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Yatırımın Fırat Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği  Programı kapsamın-
da desteklenmesi durumunda proje sabit yatırım tutarının % 75’i Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hibe 
olarak tahsis edilecek olup kalan %25’lik kısım ise proje sahibi Bingöl İl Özel İdaresi tarafından eş fi-
nansman olarak sağlanacaktır. Proje ortaklarından Bingöl Belediyesi projenin çevre düzenlenmesi işini 
üstlenecektir. Ajans tarafından GDP programı kapsamında projeye sağlanacak tutar hibe niteliğinde olup 
geri ödemesizdir. Finansman ihtiyacı ve kaynaklarıyla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki Finansman İhtiyacı ve 
Kaynakları Tablosunda verilmiştir.
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5.3. Finansman Koşulları ve Sermaye Maliyeti

5.4. Finansman Tablosu ve Finansal Oranlar Analizi

Projenin Fırat Kalkınma Ajansı GDP desteği kapsamında hayat geçirilmesi planlandığından Fırat Kal-
kınma Ajans tarafından sağlanacak % 75 destek hibe olup geri ödemesizdir. Ajans tarafından sağlanacak 
destek % 60 ön ödeme ve kalan ödemeler ise hak ediş usulüne göre yapılmaktadır. Ajans desteği dışında 
kalan tutar ve işletme sermayesi için ihtiyaç duyulan sermaye Bingöl İl Özel İdaresi tarafından sağlana-
caktır. Başvuru sahibi Bingöl İl Özel İdaresi eşfinansmanı İller Bankası’ndan alacağı kredi  ile karşılaya-
caktır. Projenin finansmanında İller Bankası’ndan sağlanacak kredi miktarı 2.155.329,00 TL olup kredi 
için hesaplanan faiz gideri 897.256,01 TL’dir.

Proje kapsamında yapılacak işin hizmet olması nedeniyle işin doğası gereği stok değeri “0”’dır. Bu 
yüzden likidite oranlarının ikisi de aynı çıkmıştır. Likidite oranlarında Cari Oran’ın 2 olması ideal olarak 
kabul edilmektedir.

Kaldıraç oranları normal projelere göre oldukça yüksek çıkmıştır. Bunun başlıca nedeni Fırat Kalkınma 
Ajansı tarafından sağlanması planlanan hibe desteğinin (6.465.987,00 TL) bilançonun pasif kısmında öz 
kaynaklar ana başlığında kar yedekleri altında “Özel Fonlar” kısmında muhasebeleştirilmesidir. Bundan 
dolayı bilançoda öz kaynaklar yüksek çıkmaktadır.

Yatırım Dönemi

FİNANSMAN İHTİYACI İç Para Dış Para

Sabit Tesis Yatırımı - 8.807.969,34
Finansman Giderleri - 897.256,01
Sabit Yatırım Toplamı - 9.705.225,35
İşletme Sermayesi Yatırımı - 0,00
TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI - 9.705.225,35
FİNANSMAN KAYNAKLARI
Öz Kaynaklar - -
Yabancı Kaynaklar - 9.705.225,35
TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI - 9.705.225,35

Likidite Oranları : 1. Yıl

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,31

Asit Test Oranı (Çabuk Oran) = ( Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar 1,31

Kaldıraç Oranları : 1. Yıl

Borç-Toplam Varlıklar Oranı = Toplam Borç / Toplam Varlıklar 0,27

Finansman oranı = Öz Kaynaklar / Toplam Borçlar         2,64
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Bingöl İl Özel İdaresi tarafından inşaatı ve altyapısı tamamlanarak yatırımcılara kiralanması planlanan 
Bingöl Tekstilpark’ın ticari alacaklarının kaç kez satışlara dönüştüğünü göstermektedir. Genelde devir 
hızının yüksek olması ve 1’den büyük olması iyi bir gösterge olarak yorumlanmaktadır. Yukarıda da ifade 
edildiği gibi işin niteliği gereği herhangi bir stok durumu söz konusu olmadığından stok devir hızı hesap-
lanamamıştır.

Yapılan yatırımla birlikte Bingöl Tekstilpark Projesi yeni yatırımcılara kira verilmek suretiyle ilk yıl  
metrekare başına 6,4 TL üzerinden kiralanacaktır. Atölyeler kiralandığından ayrıca personel istihdamına 
gerek yoktur.  Atölyelerin genel bakım, sigorta maliyetleri ve amortisman giderleri bulunmaktadır. Yapı-
lan sabit yatırımın büyük bir bölümünün inşaat maliyetlerinden oluşması ve amortisman süresinin uzun 
olması (50 yıl) nedeniyle amortisman giderlerinin yıl bazında düşük kalması ve yine atölyelerin işletilmesi 
için başvuru sahibinin personel gibi yüksek maliyelerinin olmaması nedeniyle net kar marjı oranı % 32 
olarak gerçekleşmiştir. Yıllık elde edilen gelirin %24,5’inin amortisman gideri olarak ayrılması ve Ajans 
tarafından sağlanacak hibe desteğinin öz kaynaklar altında muhasebeleştirilmesi nedeniyle toplam varlık-
lar ve öz kaynak karlılığı oranlarını düşürmektedir. Bu oranlar sırasıyla ‰8 ve %1 olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyet Oranları : 1. Yıl

Alacakların Devir Hızı = Kredili Satışlar (ya da Net Satışlar)/Ortalama Ticari Alacaklar 1,00

Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar NA

Karlılık Oranları : 1. Yıl

Net Kar Marjı (Oranı) = Net Kar (vergi sonrası) / Net Satışlar 0,12

Toplam Varlıkların Karlılığı = Net Kar / Toplam Varlıklar 0,008

Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar / Öz Kaynak 0,010
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6. TİCARİ ANALİZ 

6.1. Ticari Analiz ile İlgili Temel Varsayımlar

Ticari analizde kullanılan temel varsayımlar aşağıda özetlenmiştir

Hesaplamalarda iskonto oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22.04.2020 tarihli toplantıda açık-
lanan güncel faiz oranı olan %8,75 kullanılmıştır. 

Genel olarak bina yatırımları için belirlenen amortisman oranı % 2 olduğundan yapılacak tekstil bina-
larının faydalı ömrü 50 yıl olarak alınmıştır. Ana Tesis Makina ve Donanım belirlenen ekonomik ömür 
10 yıl olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında yapılan analizlerde amortisman giderleri bu süreler dikkate 
alınarak belirlenmiştir.

Projenin ekonomik ömrü 50 yıl olarak öngörülmüştür.  50 yıl sonra binanın hurda değeri ve yıkım ma-
liyetlerinin aynı olduğu varsayılarak hurda değeri 0 olarak belirlenmiştir.

Binanın ekonomik ömrünün 50 yıl, ana tesis makina ve donanımın ekonomik ömrünün 10 yıl olması 
nedeniyle 10 yıllık periyotlarla ana tesis teknik altyapısına yönelik makine ve donanımın yenilenmesi ge-
rekecektir. Bu yatırımların atölyeleri kiralayan işletmeler tarafından yapılması için kiralama sözleşmesine 
gerekli maddeler eklenecektir.

Yıllık fiyat artışları, gider artışları ile işçilik ücretleri gibi tüm kalemlerde enflasyon oranı % 10 olarak 
belirlenmiştir. Analizlerde fiyat artışları bu oran dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır.

İskonto Oranı

Ekonomik Ömür 

Hurda Değer

Yenileme Yatırımları

Enflasyon Oranı
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6.2. Ticari Faydalar ve Maliyetler

ATÖLYELER Birim Yatırım 
Dönemi 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl

Atölye_1
Kurulu Kapasite m2

-

2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Kullanılan Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Birim Satış Fiyatı TL/m2 6,4 7,0 7,7 8,5 9,4 10,3 11,3
Yıllık Kira Geliri TL 207.360 228.096 250.906 275.996 303.596 333.955 367.351
Atölye_2  
Kurulu Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Kullanılan Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Birim Satış Fiyatı TL/m2 6,4 7,0 7,7 8,5 9,4 10,3 11,3
Yıllık Kira Geliri TL 207.360 228.096 250.906 275.996 303.596 333.955 367.351
Atölye_3  
Kurulu Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Kullanılan Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Birim Satış Fiyatı TL/m2 6,4 7,0 7,7 8,5 9,4 10,3 11,3
Yıllık Kira Geliri TL 207.360 228.096 250.906 275.996 303.596 333.955 367.351

ATÖLYELER Birim 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl 11.Yıl 12.Yıl 13.Yıl 14.Yıl 15.Yıl

Atölye_1   
Kurulu Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Kullanılan Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Birim Satış Fiyatı TL/m2 12,5 13,7 15,1 16,6 18,3 20,1 22,1 24,3
Yıllık Kira Geliri TL 404.086 444.495 488.944 537.838 591.622 650.785 715.863 787.449
Atölye_2   
Kurulu Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Kullanılan Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Birim Satış Fiyatı TL/m2 12,5 13,7 15,1 16,6 18,3 20,1 22,1 24,3
Yıllık Kira Geliri TL 404.086 444.495 488.944 537.838 591.622 650.785 715.863 787.449
Atölye_3  
Kurulu Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Kullanılan Kapasite m2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Birim Satış Fiyatı TL/m2 12,5 13,7 15,1 16,6 18,3 20,1 22,1 24,3
Yıllık Kira Geliri TL 404.086 444.495 488.944 537.838 591.622 650.785 715.863 787.449
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Tablo 3. İşletme Gelir ve Giderleri Tablosu

Tablo 3. İşletme Gelir ve Giderleri Tablosu (Devam)

Yıllar 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl

Kapasite Kullanım 
Oranı 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.İşletme Gelirleri 622.080,00 684.288,00 752.716,80 827.988,48 910.787,33 1.001.866,06 1.102.052,67

2.Üretim Giderleri 20.184,00 23.211,60 26.693,34 30.697,34 35.301,94 40.597,23 46.686,82

3.Amortisman 296.573,27 296.573,27 296.573,27 296.573,27 296.573,27 296.573,27 296.573,27

4.Finansman Giderleri 215.913,84 191.650,38 164.713,00 134.807,02 101.605,31 64.744,65 23.821,82

5.Satış Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.Brüt Kar (1-2-3-4-5) 89.408,89 172.852,75 264.737,19 365.910,85 477.306,81 599.950,91 734.970,76

7.Matrahtan 
İndirilecekler 19.669,96 38.027,61 58.242,18 80.500,39 105.007,50 131.989,20 161.693,57

8.Vergi Matrahı (6-7) 69.738,93 134.825,15 206.495,01 285.410,46 372.299,31 467.961,71 573.277,19

9.Vergi ve Stopajlar 15.342,57 29.661,53 45.428,90 62.790,30 81.905,85 102.951,58 126.120,98

10.Net Kar (6-9) 74.066,32 143.191,22 219.308,29 303.120,54 395.400,96 496.999,33 608.849,78

11.Temettüler 
(Dağıtılacak Karlar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.Kullanılabilir Kar 
(10-11) 74.066,32 143.191,22 219.308,29 303.120,54 395.400,96 496.999,33 608.849,78

Not: Amortisman hesabında bina ömrü 50 yıl, makine ve teçhizat ömrü 10 yıl olarak dikkate alınmıştır.

Yıllar 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl 11.Yıl 12.Yıl 13.Yıl 14.Yıl 15.Yıl

Kapasite Kullanım 
Oranı 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. İşletme Gelirleri 1.212.257,93 1.333.483,73 1.466.832,10 1.613.515,31 1.774.866,84 1.952.353,52 2.147.588,88 2.362.347,76

2. Üretim Giderleri 53.689,84 61.743,32 71.004,82 81.655,54 93.903,87 107.989,45 124.187,87 142.816,05

3. Amortisman 296.573,27 296.573,27 296.573,27 141.389,58 141.389,58 141.389,58 141.389,58 141.389,58

4. Finansman Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Satış Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.Brüt Kar (1-2-3-4-5) 861.994,82 975.167,14 1.099.254,01 1.390.470,19 1.539.573,39 1.702.974,49 1.882.011,43 2.078.142,14

7. Matrahtan 
İndirilecekler 189.638,86 214.536,77 241.835,88 305.903,44 338.706,15 374.654,39 414.042,51 457.191,27

8. Vergi Matrahı (6-7) 672.355,96 760.630,37 857.418,13 1.084.566,75 1.200.867,24 1.328.320,11 1.467.968,91 1.620.950,87

9. Vergi ve Stopajlar 147.918,31 167.338,68 188.631,99 238.604,68 264.190,79 292.230,42 322.953,16 356.609,19

10. Net Kar (6-9) 714.076,51 807.828,46 910.622,03 1.151.865,51 1.275.382,60 1.410.744,07 1.559.058,27 1.721.532,95

11. Temettüler
(Dağıtılacak Karlar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.Kullanılabilir Kar 
(10-11) 714.076,51 807.828,46 910.622,03 1.151.865,51 1.275.382,60 1.410.744,07 1.559.058,27 1.721.532,95
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Yıllar Yatırım 
Dönemi 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl

Net Kar                     74.066 143.191 219.308 303.121 395.401 496.999 608.850
Amortisman                     296.573 296.573 296.573 296.573 296.573 296.573 296.573
Toplam -     370.640 439.764 515.882 599.694 691.974 793.573 905.423
Toplam NBD -     340.818 371.845 401.109 428.758 454.929 479.746 503.323

Yıllar 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl 11.Yıl 12.Yıl 13.Yıl 14.Yıl 15.Yıl

Net Kar 714.077 807.828 910.622 1.151.866 1.275.383 1.410.744 1.559.058 1.721.533
Amortisman 296.573 296.573 296.573 141.390 141.390 141.390 141.390 141.390
Toplam 1.010.650 1.104.402 1.207.195 1.293.255 1.416.772 1.552.134 1.700.448 1.862.923
Toplam NBD 516.614 519.115 521.777 513.999 517.784 521.613 525.477 529.366

Geri Ödeme Süresi 

Net Kar +
Amortisman Kalan Tutar Yıllar

Sabit Yatırım Tutarı 3.052.585,01 - 3.052.585 Yatırım  Dönemi
1  340.818 2.711.767 1.Yıl
2  371.845 2.339.922 2.Yıl
3  401.109 1.938.813 3.Yıl
4  428.758 1.510.055 4.Yıl
5  454.929 1.055.126 5.Yıl
6  479.746 575.381 6.Yıl
7  503.323 72.058 7.Yıl
8 516.614 -444.557

Özsermaye açısından yatırımın geri dönüş süresi 7,14 yıldır.

Fayda/Maliyet Oranı  

Projenin 15 yıllık işletme gelirleri (NBD) 9.306.394,88 TL ve 15 yıllık işletme giderlerinin (NBD) 
4.323.805,36 TL olup projenin Fayda Maliyet oranı 2,15’tir. Fayda/Maliyet oranının 1’den büyük olması 
istenen durumdur.
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7. EKONOMİK ANALİZ 

Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim sektöründe Türkiye dünya 
yedincisi olup AB’ne en çok tekstil ürünleri ihraç eden ikinci ülkedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) 
verilerine göre 2019 yılının Ocak- Aralık döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 
2018 yılının aynı dönemine göre % 4,8’lik artış ile 18,2 milyar Dolara ulaşmıştır. Ulaşılan bu ihracat 
rakamlarıyla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü % 10,7’lik payı ile Türkiye’de otomotiv ve kimyevi 
maddeler ve mamulleri  sektöründen sonra en fazla ihracat yapan üçüncü sektör olmuştur. 2019 yılında 
Türkiye’ den en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan ilk on ülke Almanya, İngiltere, Irak, 
İtalya, ABD, İspanya, Fransa, Hollanda, İsrail ve Rusya olarak sıralanmıştır. En fazla ihracat yapılan ilk 
on ülke içinde yer alan tüm ülkelere yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2018 yılına kıyasla % 
2,3 ile % 9,2 arasında değişen oranlarda artış göstermiştir. En yüksek oranlı ihracat artışı % 9,2 ile Al-
manya’ya gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB tarafından açıklanan son İmalat Sanayi Kapasite Kul-
lanım Oranı verilerine göre de hazır giyim ve konfeksiyon sanayiinde 2016 Aralık ayında % 78,6 olan 
kapasite kullanım oranı 2017 yılının Aralık ayında % 3,4 oranında artarak % 81,3 olarak gerçekleşmiştir(-
TIM, 2018). Dış ticarette sektörün yakaladığı bu başarı grafiği tekstil ve hazır giyim sektörünün ülke eko-
nomisi açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bingöl tekstil sektörü ele alındığında, 
konfeksiyon basamağı öncesi, iplik üretimi, örme ve dokuma yöntemleri ile kumasın üretilmesi, boyama 
işlemleri gibi yüksek sermaye gerektiren basamaklardan ziyade emek yoğun ve düşük sermaye gerektiren 
fason konfeksiyon işletmelerinin kurulması daha cazip görülmektedir(FKA, 2018). 

Nitekim Fırat Kalkınma Ajansı’nın raporunda belirttiği gibi Bingöl’de son 5 yılda ulusal/uluslararası 
firmalara fason imalat yapan ve 1.600’ün üzerinde kişi istihdam eden orta büyüklükte yeni tekstil işlet-
meleri faaliyete geçmiştir. Bingöl’ün teşvik sisteminde sahip olduğu fırsatlar ve nitelikli işgücü ilde bu 
alanda yapılacak yatırımlar için önemli bir avantajlar sağlamaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi verile-
rine göre Bingöl 2019 yılı ihracat sıralamasında Türkiye’de 81 il içerisinde sondan 4. sırada yer almıştır. 
Bingöl’ün 2019 yılında gerçekleştirdiği toplam ihracat tutarı 1.132.290 ABD Dolarıdır. Tekstil ve hazır 
giyim sektörünün ihracata katkısı ise 2019 için yalnızca 2.230 ABD Doları olup oldukça düşük bir sevi-
yede kalmıştır. 

Kurulacak olan tekstil atölyeleri için belirlenen metrekare fiyatı piyasa koşullarının altındadır. Burada 
hedeflenen Bingöl il Özel İdaresi’nin atölye kiralarından kar elde etmesi değil düşük kiralarla ile yeni  
yatırımcı çekmek, istihdam olanaklarını artırmak ve sanayisinin gelişmesini sağlamaktır. İlin sosyo-eko-
nomik yönden gelişmesi, 700 kişilik istihdam kapasitesinin oluşturulması ve bölgenin ekonomik gelir 
düzeyinin artırılması beklenmektedir. Bu nedenle ticari bir yaklaşımdan ziyade, kurulacak atölyeler için 
düşük miktarda belirlenecek  gelir modeli ile hedeflere ulaşması tercih edilmiştir.
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7.1. Ekonomik Analiz İle İlgili Temel Varsayımlar

•	 Hesaplamalarda kullanılan iskonto oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22.04.2020 tarihli 
toplantıda açıklanan güncel faiz oranı olan % 8,75 kullanılmıştır.

•	 Kurumlar vergisi oranı % 22 olarak alınmıştır. 
•	 Yıllık fiyat artış oranı % 10 olarak belirlenmiştir.
•	 İller Bankasından sağlanacak kredinin faiz oranı % 8,75’tir. 
•	 Asgari ücretin sonraki yıllarda % 10 artacağı varsayılmıştır.
•	 Tekstil sektöründeki talebin artarak devam edeceği varsayılmıştır.
•	 Ulusal ve uluslararası büyük tekstil firmalarının  uzun vadede de fason imalat yaptıracağı varsayılarak 

talep tahmini yapılmıştır.
•	 Teşvik sisteminde 1. ve 2. bölgeden doğuya doğru olan yatırımlarını taşıması halinde sağlanan des-

teklerin devam edeceği varsayılmıştır.
•	 Yapılacak 3 adet tekstil atölyesi kirası piyasa koşullarına göre daha düşük bir düzeyde belirlenmiştir.
•	 Bingöl OSB’de yapılacak tekstil atölyelerine yeterli talebin olacağı varsayılmıştır.
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7.3. Ekonomik Fayda Maliyet Analizi (Ekonomik NBD, Ekonomik İKO)

7.4. Maliyet Etkinlik Analizi

7.5. Diğer Ekonomik Analiz Ölçütleri

Projede mali analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Yatırımın bütçe kısıtları, arazi yerleşimi gibi özellikleri göz önüne alınarak seçilen atölye tipi paydaşlar 
tarafından belirlenen tüm kısıtları sağlayabilen en ekonomik yapı modelidir. Yapılan analizlerle yatırım-
cılardan talep edilecek kira bedelinin minimum düzeyi belirlenerek metrekare başına fiyat belirlenmiştir. 
Yapılacak atölyelerde faaliyetlerin kesintisiz sürmesi amacıyla ayrıca insan kaynağı istihdamı görülme-
miştir. Bu hizmetlerin İl Özel İdaresi çalışanlarından birsinin görevlendirilmesi yoluyla yerine getirilmesi 
sağlanarak idare ve işletmelere ilave maliyetin oluşması önlenmiştir.

Bingöl’de faaliyetlerini sürdüren ve 1600 kişilik istihdam sağlayan 14 tekstil atölyesine ilave yapılacak 
atölyelerde faaliyete geçecek 3 yeni yatırımcıyla birlikte ilin tekstil sektörü açısından bir cazibe merkezi 
haline gelmesi hedeflenmektedir. Son yıllarda öne çıkan bir diğer husus kümelenme faaliyetlerine yönelik 
yürütülen çalışmalardır. İlerleyen yıllarda ilde oluşturulacak tekstil sektörü kümelenmesi için bu yatırım-
la gerekli altyapı da hazırlanmış olacaktır. 

Tekstil sektörü kümelenmesi; ilgili sektörde uzmanlaşmış ve yetkin tedarikçiler, eğitimli iş gücü, gerek-
li teknik bilgi ve desteği sağlayacak kuruluşlara ulaşma noktasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca 
tekstil kümelenmesi faaliyet gösteren işletmeler arasında bilgi alışverişi ve iş birliği ağının oluşumunda 
da önemli rol oynayacaktır. Çok geniş yelpazede ürün gruplarının üretildiği tekstil sektöründe işletmeler 
küme içerisinde sektörün tüm alanlarına odaklanmak yerine, belli ürün gruplarına odaklanma kolaylığına 
erişirler. Bu yolla firmalar arası iş bölümü, kümenin firmalar arasında sağladığı iş birliği sayesinde ger-
çekleşmiş olur. Yine tekstil kümelenmesi, Bingöl Üniversitesi ve meslek liselerinin ilgili bölümleriyle 
firmaların daha yakın çalışmasına olanak sağlayarak ar-ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına 
katkısı sağlayacaktır.

Yine tekstil sektöründe ağırlıklı olarak gençlerin ve kadınların çalışması bu alanda yürütülen projeyi 
daha da önemli hale getirmektedir. Kadın ve gençlerin istihdama katılması ile hem ekonomik gelişme 
sağlanmakta hem de iş hayatında kadınların geri planda kaldığı Bingöl özelinde sosyolojik yapı içinde 
cinsiyet eşitliği daha da güçlenmektedir. Toplumun temel taşını oluşturan kadının iyi eğitim alması ve 
iş hayatına daha çok dahil olması toplumun sosyal yapısını güçlendirmektedir. Bu nedenle kadınların iş 
hayatına daha kolay katılımını sağlayan bu tarz yatırımların hayata geçirilmesi toplumun sosyo-kültürel 
açıdan değişimi noktasında büyük önem taşımaktadır.  

Bingöl’de iyi eğitimli olmasına rağmen iş bulamayan ya da iyi eğitim alamadığı için veya üniversiteden 
mezun olmuş fakat iş imkanlarının kısıtlı olması medeniyle iş bulamayan gençler Bingöl’ün sahip olduğu 
işgücü potansiyelinin istenen düzeyde değerlendirilememesine sebep olmaktadır. Gençlerin iş hayatına 
dahil olması hem ekonomik dinamikleri arttırmakta hem de toplum yapısına sinerji/enerji katmaktadır. 
Burada ifade edilen dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımları arttıkça ilerleyen dönemlerde her 
birisinin potansiyel girişimci/yatırımcı olması ihtimali  de artmaktadır.
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8.1. Duyarlılık Analizi

8.2. Proje İle İlgili Riskler ve Etkiler

Ekonomik ve finansal fayda maliyet göstergelerine etki edebilecek ve fizibilite raporuna temel oluştu-
ran bazı temel parametrelerin farklı değerler alması halinde analizlerde ve göstergelerde ne tür değişik-
likler oluşacağı araştırılmıştır. Analiz sonuçlarının bu parametrelere olan duyarlılığı değerlendirilmiştir. 
Yatırımın ana omurgasının inşaat yatırım maliyetleri oluştururken işletme döneminde ise bu tesislerin ba-
kım/onarım, sigorta ve amortisman giderleri maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Giderlerin % 24,5’inin 
sabit olan amortisman giderlerinden oluşması ve diğer giderler ihmal edilebilecek düzeyde olduğundan 
duyarlılık analizi gelirlerde meydana gelen değişim baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle işletme 
gelirleri temelinde 2 farklı senaryoda duyarlılık analizi yapılmıştır.

Projede başarısızlığa yol açabilecek en temel risk unsuru ülkenin ekonomik  görünümünde yaşanacak 
olumsuz durumlardır. Bingöl’ün  bölgedeki konumu itibariyle yabancı yatırımcıları tedirgin edebilecek  
önyargılar mevcuttur. Bu önyargıları ortadan kaldırmak için potansiyel yatırımcıların ildeki mülki amirler 
tarafından davet edilerek bölgenin tanıtımı yapılmalıdır. 

Aynı oranda gelir artışı ve azalmasına yönelik yapılan duyarlılık analizi sonuçları aşağıdaki tabloda 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablodan görüleceği üzere proje fiyat düşüşüne karşı daha duyarlıdır. 
Ayrıca burada ortaya çıkan bir diğer önemli  husus kiraya verilecek işliklerin metrekare fiyatının 6,4 TL 
olması gerektiğidir.

1. Senaryo - İşletme Gelirleri projede öngörülenden % 10 daha düşük olacaktır. 
2. Senaryo - İşletme Gelirleri projede öngörülenden % 10 daha yüksek olacaktır. 

8. RİSK ANALİZİ 

Analiz Unsurları Proje Gelir (-%10) Gelir ( +%10)

Net Bugünkü Değer 3.288.815,55 2.526.890,15 4.050.740,95

Fayda Maliyet Oranı 2,15 2,02 2,28

İç Karlılık Oranı (%) 9,49 7,50 11,39

Geri Ödeme Süresi (Yıl) 7,14 7,88 6,52

Duyarlılık Analizi Sonuçları Karşılaştırma Tablosu
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•	 Dövizde Dalgalanma Riski: Tekstil sektörü yoğun olarak kullandığı hammadde ve malzemeleri dö-
viz cinsinden temin eden sektörler arasındadır. Ayrıca üretim yapan işletmelerin bir bölümünün ürün-
leri yurt dışına döviz cinsinden satıyor olması yaşanacak dalgalanmalardan doğrudan etkilenmesine 
neden olacaktır.

•	 Talep Yetersizliği Riski: Kurulan atölyelere tekstil yatırımcıları tarafından yeterince talep gelmemesi 
riski mevcuttur.

•	 Yangın Riski: Bu alanları kiralayacak olan işletmelerin üretimini yaptığı ürünlerin büyük bir bölümü 
yanıcı özellikte olması nedeniyle bu konuda bir risk söz konusudur. 

•	 Planlanan Bütçeyle Tamamlanamama Riski: Proje maliyetleri belirlenirken projede yapılacak 
atölyelerin betonarme prefabrike yapı sistemiyle yapılacağı varsayılarak bu yapı sınıfı için belirle-
nen birim maliyet esas alınarak maliyet ortaya konmuştur. Ancak projenin hayata geçmesi sürecinde 
enflasyona bağlı olarak birim maliyetlerde meydana gelecek artışla birlikte sabit yatırım tutarı öngö-
rülenin üzerine çıkabilir.

•	 Doğal Afet Riski: Bingöl, Bingöl, 1878 yılından bu yana 6-8 şiddetinde 16 önemli deprem yaşamış-
tır. Bu depremlerin büyük bir bölümü merkeze bağlı bölgelerde olurken  yakın zamanlarda 1971’de 
6,8 ve 1 Mayıs 2003 tarihinde 6,4 şiddetindeki iki depremde il ve ilçelerde büyük hasara neden ol-
muştur. Bingöl’ün fay kuşağına yakın olması doğal olarak bir deprem riski ile bölgeyi karşı karşıya 
bırakmaktadır.

•	 Küresel Korona Virüsü Salgını: Son dönemde korona virüsü nedeniyle küresel boyutta yapılacak 
kısıtlamalar ve ihracat noktasında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle tekstil sektöründe meydana gele-
bilecek muhtemel daralmadan dolayı yapılacak atölyelere yeni yatırımcı talebi düşebilir.

8.3. Temel Risklerle İlgili Risk Azaltma Tedbirleri

Yukarıda belirlenen temel riskler ve etkilerine karşı aşağıdaki tabloda belirtilen yöntemlerle müdahale 
edildiğinde etkilerinin ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi sağlanabilir.
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NO KATEGORİ TANIMLAMA RİSK FAKTÖRÜ RİSK DÜZEYİ MÜDAHALE PRATİĞİ ve 
YÖNETİMİ

1 Mali Risk

Projenin belir-
lenen sürede 
planlanan sabit 
yatırım tutarıyla 
tamamlanama-
ması 

Proje maliyetleri belirlenirken 
projede yapılacak atölyelerin 
betonarme prefabrike olarak 
yapılacağı ve bu yapı sınıfı için 
belirlenen birim maliyet esas 
alınarak maliyet ortaya kon-
muştur. Ancak projenin hayata 
geçmesi sürecinde enflasyona 
bağlı olarak birim maliyetlerde 
meydana gelecek artışla birlik-
te sabit yatırım tutarı öngörüle-
nin üzerine çıkabilir

Orta Risk

1. Projenin belirlenen yatırım 
süresi içerisinde tamamlan-
masına yönelik tedbirlerin 
alınması
2. Proje maliyetleri belirlenir-
ken öngörülmeyen maliyet ka-
lemi eklenerek olası sapmalar 
minimize edilmiştir.

2 Mali Risk

Proje eş finans-
manının iller 
bankasından 
sağlanacak kredi 
ile sağlanması

Koronavirüs salgını nedeniyle 
ekonomide meydana gelen 
daralmaya bağlı olarak İller 
Bankası tarafından sağlanacak 
kredilerde kısıtlamaya gidil-
mesi riski mevcuttur.

Orta Risk

1. İl Özel İdaresi’nin eş 
finansmanı özkaynaklardan 
sağlaması,
2. Ajans tarafından sağlanacak  
hibe destek oranının %75’ten 
% 90’a çıkarılması

3.
Talep 

Yetersizliği 
Riski

Kurulan atöl-
yelere tekstil 
yatırımcıları 
tarafından ye-
terince talep 
gelmemesi riski 
mevcuttur.

Yaşanacak ekonomik durgun-
luk, döviz kurlarındaki artış 
gibi nedenlerden dolayı Tekstil 
Atölyelerine olan talepte düşme 
riski bulunmaktadır

Düşük Risk

1. İlde faaliyet gösteren diğer 
işletmeler ile diğer potansiyel 
yatırımcılardan yatırım taah-
hüdünün alınması,
2. İşliklerin belirli bir süre 
bedelsiz tahsis edilmesi

4 Yönetim 
Riski

Yönetimin projeye 
verdiği önemin 
azalması

Projeyi hayata geçirme 
noktasında iradeyi  ortaya 
koyan yöneticinin  değişmesi 
durumunda projenin hayata 
geçirilememesi riski bulun-
maktadır.

Düşük Risk

1. Projenin hayata geçirilmesi 
için FKA ile görüşerek proje-
nin GDP desteği kapsamında 
yatırıma alınması
2. Yatırımın il genel mec-
lisinde onaylatılarak bütçe 
ayrılması 
3. Projenin ilde ve bölgede 
yarattığı etkilerin artırılması
4. Projenin tanıtımına yönelik 
çalışmaların yürütülmesi

5 Doğal Afet 
Riski Deprem Riski 

Bingöl’ün Doğu Anadolu 
ve Kuzeydoğu Anadolu Fay 
hatlarının kesişim noktasında 
olması nedeniyle deprem riski 
bulunmaktadır.

Orta Risk

1. Yapılacak atölyelerin 
deprem yönetmeliğine uygun 
projelendirilmesi
2. Betonarme prefabrike yapı-
ların mukavemet, kiriş-kolon 
bağlantı sistemleri gibi testler-
den geçirilmesi

6 Yangın Riski Yangın Riski 
Yanıcı özelliği yüksek olan 
tekstil ürünlerinin varlığı yan-
gın riskini artırmaktadır.

Orta Risk

1.Sensörlü yangın müdahale 
sisteminin oluşturulması
2. İşletmede personelin eği-
tilmesi
3. Acil durum eylem planları-
nın hazırlanması
4. Yapıların betonarme prefab-
rike olarak yapılması
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9.1. Çevresel Etkilerin Ön Değerlendirmesi

9.2. Çevresel Riskler ve Azaltma Tedbirleri

Bingöl Tekstilpark Projesi kapsamında 3 adet tekstil binası inşa edileceğinden bu durum ÇED yönet-
meliğinin;  EK-1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi ve EK-2 Seçme-Eleme 
Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinde belirtilen yatırımlar arasında sayılmadığından yatırım için 
ÇED raporu gerekmemektedir. 

Ancak burada faaliyete geçecek işletmelerin faaliyetlerine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
yönetmeliğine ayrıca değerlendirilmesi gerekecektir. Burada üretim yapacak işletmeler kamusal destek-
lerden yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı yapacaktır. Bu müracaat sırasında istenilen bel-
gelerden bir tanesi ise ÇED Görüşü veya ÇED belgesidir. Boyahane kurarak faaliyet yürütecek bir tekstil 
atölyesinin Bingöl OSB’de arıtma tesisinin bulunmaması nedeniyle faaliyete geçemeyeceğinden bunun 
dışında kalan fason dikim faaliyetleri yönünden yatırımların çevreye olumsuz etkileri oluşmayacağı için  
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılacak müracaat sonrası ÇED Görüşü Yazısı (ÇED Olumlu Kararı) 
verilecektir. Bu yazı ile birlikte teşvik belgesi, yapı izin belgesi, kullanım ruhsatı ve işyeri açma ruhsatı 
alınması mümkündür.

Yapılan proje ÇED raporu alması gereken yatırımlar arasında yer almadığından proje için ÇED raporu 
gerekli değildir. Yalnızca inşaat aşamasında inşaat alanının kazılmasıyla oluşan hafriyatın bertaraf edil-
mesi noktasında riskler bulunmaktadır. Hafriyat toprağı üreticisi olarak İl Özel İdaresi risklerin ortadan 
kaldırılması amacıyla; 

•	 Atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde atık yönetimini 
sağlamak,

•	 Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almak,

•	 Faaliyete başlamadan önce atıkların taşınması ve depolanması ile ilgili olarak Hafriyat Toprağı, İnşaat 
ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği EK-2’de verilen Atık Taşıma ve Kabul Belgesi’ni almak, 

•	 Atıkların belediyenin verdiği geri kazanım veya depolama alanına dökülmesi için gerekli tedbirleri 
alacaktır.

9. ÇEVRESEL ANALİZ 
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10.1. Projenin Sosyal Etkileri

Hazırlanan bu projeden Bingöl’de faaliyet gösteren/gösterecek işletmeler başta olmak üzere bölgede 
hemen hemen tüm aktörler ve sektörler olumlu bir şekilde etkilenecektir. Projenin uygulanması aşama-
sında Bingöl İl Özel İdaresi’nin edineceği bilgi ve deneyimler kurumsal gelişmeye pozitif katkı sağlaya-
caktır. Bingöl Tekstilpark Projesi kurum çalışanlarının proje kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayarak 
ileride yapılması planlanan diğer yatırım projelerine zemin oluşturmakta ve bölgenin yatırımlar açısından 
cazip bir hale getirilmesini kolaylaştıracaktır.

Projenin uygulama aşamasında ve sonrasında proje için üretilecek çıktılar sanayi sektörü başta olmak 
üzere diğer sektörlerin de canlanmasına katkı sağlayacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte oluşturu-
lacak tekstil atölyeleri ilde  tüm kesimlere olumlu katkı sağlayacaktır. Proje faaliyetleri TRB1 bölgesinin 
kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik katkı sağlarken bölgede nitelikli işgücünün 
yetişmesine de öncülük edecektir.

Projeyle oluşturulacak modern tekstil atölyeleri Bingöl’de faaliyet gösteren/gösterecek işletmelerin 
rekabet gücünün geliştirilmesinde ve bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Projenin hayata 
geçmesiyle beraber Bingöl’ün sosyo-ekonomik anlamda kalkınması hızlanacak ve dolaylı olarak TRB1 
bölgesinin gelişmesi sağlanacaktır. İlde faaliyete geçecek yeni yatırımlarla birlikte bölgenin  yenilikçi 
ve girişimci kapasitesi geliştirilerek mevcut işletmelerin oluşan yatırım kültüründen fayda göreceği tah-
min edilmektedir. Bingöl’de mevcut olan 14 adet büyük tekstil firmasının yanı sıra faaliyete geçecek 3 
yeni tekstil yatırımcısıyla beraber ilde tekstil sektöründe istihdam edilenlerin sayısının 2.300’e çıkması 
beklenmektedir. Bu durum ilde işsizliği azaltacağı gibi ilden geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanan göçü de 
tersine çevirebilecektir. 

Altyapısı hazırlanmış uygun fiyat ve şartlarda kiralanabilir modern üretim atölyelerinin oluşturulması 
yatırımcı çekme ve bölgenin yatırımcılar açısından cazip hale gelmesini sağlayacaktır. Bingöl’de ihtiyaç 
duyulan uygun imalat atölyelerinin oluşturulması proje fikrinin temelinde de  ilin tekstil sektörü yatırım-
ları açısından cazibesini artırmak yatmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla ilin sosyo-ekonomik yönden 
kalkınması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi beklenmektedir. 

Tekstil atölyelerinde 700 kişilik istihdam kapasitesinin oluşturulmasıyla burada istihdam edilecekler 
ve aile bireyleri birlikte düşünüldüğünde ortalama 2.400 kişinin hayatında pozitif etki sağlaması beklen-
mektedir.

Bingöl ve çevre illerde tekstil ve hazır giyim sektöründe imalatçı olarak faaliyet gösteren 388 işletme 
yine proje faaliyetlerinden olumlu olarak etkilenecektir. Bu yönüyle de proje yerel kalkınmanın yanı sıra 
bölgesel kalkınmaya da katkı sunmaktadır. Üreticilerin yanı sıra tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet 
gösteren tedarikçiler de proje ile faaliyete geçecek yeni yatırımcılara hammadde ve makine/ekipman satı-
sı yapmak suretiyle gelirlerini arttıracak ve bu durum ilgili işletmeleri finansal anlamda güçlendirecektir. 

10. SOSYAL ANALİZ 
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Bingöl’de tarım, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 2.660 işletme (SGK, 2019) proje kapsa-
mında sağlanacak sermaye girdisi, oluşturulacak istihdam kapasitesi ve kişi başı gelire sağlayacağı katkı 
nedeniyle  talepte oluşacak artıştan dolayı pozitif etkilenecektir. Bunun yanında Bingöl’de taşımacılık 
yapan lojistik firmaları da proje kapsamında oluşturulan hareketlilik fayda görecektir. Özellikle İstanbul 
merkezli büyük ulusal firmaların üretimi Anadolu’ya kaydırması nedeniyle dikilen ürünlerin nihai müş-
terilere ulaştırılmak üzere tekrar İstanbul’a taşınması lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlamaktadır. 

Sonuç olarak tekstil ürünleri ve giyim eşyaları imalatçıları başta olmak üzere tedarikçiler, lojistik fir-
maları, müşteriler ve diğer paydaşlar çarpan etkileri yolu ile proje faaliyetlerinden olumlu yönde etkile-
necektir.

10.2. Projenin Toplumsal Gruplara Etkisi

Projenin hayata geçmesi ile birlikte bölgede 700 kişilik doğrudan istihdam sağlanması beklenmektedir. 
Söz konusu sektörün tekstil olması münasebetiyle bu sayının büyük bir bölümü özel sosyal politika ge-
rektiren grupta yer alan kadın ve gençlerden oluşacaktır. Bu hedef kitleden 20 – 44 yaş arsında olan tüm 
kadın ve erkek bireyler tekstil sektörünün ana hedef grubunu oluşturmaktadır. Toplam 123.958 kişinin 
yaşadığı Bingöl merkezde bu yaş aralığında 77.941 kişi ve yine toplam 20.089 kişilik nüfusa sahip Genç 
ilçe merkezinde bu yaş aralığında bulunan 7.719 kişi olmak üzere toplam 85.660 kişi hedef grubunu gir-
mektedir. Proje kapsamında hayata  geçirilecek atölyelerde 20 – 44 yaş grubuna giren 85.660 kişi arasın-
dan istihdam edilmek üzere seçilen  700 kişi projenin doğrudan faydalanıcısı konumundadır.

Ayrıca Bingöl ilinde eğitim gören meslek lisesi tekstil bölümü öğrencilerinin mesleki gelişimlerini 
tamamlamaları ile birlikte söz konusu işletmelerde iş istihdam edilebilmeleri sağlanacaktır.

Yine tekstil sektöründe ağırlıklı olarak gençlerin ve kadınların çalışması bu alanda yürütülen projeyi 
daha da önemli hale getirmektedir. Kadın ve gençlerin istihdama katılması ile hem ekonomik gelişme 
sağlanmakta hem de iş hayatında kadınların geri planda kaldığı Bingöl özelinde sosyolojik yapı içinde 
cinsiyet eşitliği daha da güçlenmektedir. Toplumun temel taşını oluşturan kadının iyi eğitim alması ve 
iş hayatına daha çok dahil olması toplumun sosyal yapısını güçlendirmektedir. Bu nedenle kadınların iş 
hayatına daha kolay katılımını sağlayan bu tarz yatırımların hayata geçirilmesi toplumun sosyo-kültürel 
açıdan değişimi noktasında büyük önem taşımaktadır.
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10.3. Bölgesel Düzeydeki Etkisi

Türkiye, tekstil ve hazır giyimde dünyanın yedinci ve AB’nin ikinci en büyük tedarikçisi konumun-
dadır. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan tekstil ve hazır giyim sektörü, Türkiye GSYH’sinin 
%10’unu oluştururken, toplam ihracatın ise %9,9’unu oluşturmaktadır. Bingöl’de ise son yıllarda emek 
yoğun ve düşük sermaye gerektiren fason konfeksiyon işletmeleri önemli bir artış göstermektedir. 

Fırat Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında Bingöl’de tekstil sektörünün 
gelişmesi için gerekli altyapının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Bingöl Tekstilkent Projesi, ilde 
tekstil sektörünün gelişmesine sağladığı katkı ve oluşturduğu istihdam potansiyeliyle ilin kalkınmasın-
da önemli rol oynamıştır. Belli bir noktaya gelen tekstil sektörünün Bingöl OSB’de hayata geçirilecek 
Bingöl Tekstilpark Projesi ile daha da gelişmesi ve 700 kişilik ilave istihdam kapasitesinin oluşturulması 
beklenmektedir. Ayrıca Bingöl OSB’de atıl durumda olan parsellerden 3 tanesinin daha yatırıma ka-
zandırılması ve OSB’de çalışan sayısının 650’den 1.350’ye çıkacak olması Bingöl OSB’nin gelişmesi 
açısından önemlidir.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe son yıllarda fason imalata kayma nedeniyle oluşan talepleri karşıla-
yabilmek için her yıl yeni işletmeler kurulmaktadır. Bu işletmelerin çoğu 6. Bölge illerinde faaliyete geç-
mektedir. Bölgede işsizlik sorununun çözümünde tekstil gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmelerin faaliyete geçmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla Bingöl gibi sanayisi ve üretim altyapısı 
yeterince gelişmemiş illerde yatırımcı çekmenin en kolay yolu yatırımcı için altyapısıyla istenen büyük-
lükte işliklerin hazır olduğu düzenli alanların bulunmasıdır. Proje, tekstil sektörüne yönelik olarak bu 
sorunu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Yapılacak bu yatırım ile Bingöl Merkez ve Organize Sanayi Bölgesi çevre köylerinin yanı sıra Genç 
ilçesinde de işsizlik oranının azaltılmasına katkıda bulunulacaktır. İstihdama ek olarak bu gibi yatırımlar 
Bingöl’ün hem tekstil sektörüne hem de genel olarak yatırımın ortamının ve işgücü piyasasının gelişimi-
ne katkıda bulunacaktır.

Ayrıca proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 yılı illerin sosyo-ekonomik ge-
lişmişlik endeksi çalışmasına göre 81 il arasında 71. sırada yer alan Bingöl’ün imalat sanayi potansiyelini 
geliştirerek rekabet ve istihdam gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu proje, ulusal ve yerel yatırımcılar için bölgeyi cazip hale getirecek ve yatırımcıları çekmek sureti ile 
yeni yatırım bölgelerinin açılmasını ve OSB doluluk oranlarının artmasını sağlayacaktır.

Bingöl’de iyi eğitimli olmasına rağmen iş bulamayan ya da iyi eğitim alamadığı için veya üniversiteden 
mezun olmuş fakat iş imkanlarının kısıtlı olması medeniyle iş bulamayan gençler Bingöl’ün sahip olduğu 
işgücü potansiyelinin istenen düzeyde değerlendirilememesine sebep olmaktadır. Gençlerin iş hayatına 
dahil olması hem ekonomik dinamikleri arttırmakta hem de toplum yapısına sinerji/enerji katmaktadır. 
Burada ifade edilen dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımları arttıkça ilerleyen dönemlerde her 
birisinin potansiyel girişimci/yatırımcı olması ihtimali  de artmaktadır.
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11.1. Proje Yürütücüsü Kuruluş ve Teknik Kapasitesi

11.2. Proje Organizasyonu ve Yönetim

Projeyi başvuru sahibi olarak Bingöl İl Özel İdaresi ile proje ortakları Bingöl Belediyesi ve Bingöl Merkez 
İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı yürütecektir. Bingöl İl Özel İdaresi ve Bingöl Belediyesi’nin 
geçmiş yıllarda benzer alanlarda yürüttüğü bir çok proje bulunmaktadır. Fırat Kalkınma Ajansı’nın yürüttü-
ğü ve Bingöl İl Özel İdaresi’nin proje ortağı olduğu Avrupa Birliği - Türkiye “Mali İşbirliği” çerçevesinde 
Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyguladığı Rekabetçi Sektörler 
Programı kapsamında Bingöl İŞGEM projesini başarıyla tamamlamıştır. Bu proje ile çeşitli büyüklükteki 
(100, 150, 500 m²) 22 atölye, soğuk hava deposu ile yönetim binası inşa edilerek işletmelere tahsisi yapılmış-
tır. Toplam proje bütçesi 5.104.000 Euro  olup projenin finansmanı %85 AB Katkısı ve %15 Türkiye Katkısı 
olarak gerçekleşmiştir.

Yine Bingöl İl Özel İdaresi, Fırat Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında Bin-
göl’de tekstil sektörünün gelişmesi için gerekli altyapının oluşturulması amacıyla 2017 yılında Bingöl Teks-
tilkent Projesini hayata geçirmiştir. Projenin toplam yatırım tutarı 8.090.770,30 TL’dir. Toplam 10.000 m2 
kapalı alana sahip olan 3 bloktan oluşan proje tekstil yatırımcılarına tahsis edilmiş olup halihazırda 600 kişiye 
istihdam sağlanmıştır.

Özetle Bingöl İl Özel İdaresi sahip 365 kişilik nitelikli personeli ile proje ortaklarının sahip olduğu makine 
ekipman vd. altyapı olanaklarıyla bu tür projeleri kolaylıkla hayata geçirebilecek kapasiteye sahiptir.

Tekstilpark projesinin hazırlanmasından atölyelerin tamamlanıp yatırımcılara teslimine kadar geçen süre-
deki tüm iş ve işlemler Fırat Kalkınma Ajansı, proje başvuru sahibi Bingöl İl Özel İdaresi ile proje ortakları 
Bingöl Belediyesi ve Bingöl Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecek-
tir. Proje uygulama sürecinde İl Özel İdaresi ve Bingöl Belediyesi bünyesinde çalışan inşaat mühendisi, elekt-
rik mühendisi ve mimar görevlendirilerek projenin faaliyet planına uygun olarak yürütülmesi sağlanacaktır. 
Tekstil atölyelerinin kiracıları ile kira bedelinin belirlenmesinde Fırat Kalkınma Ajansı yetkili  olacaktır. Teks-
til atölyelerinin inşaatı fizibilite raporunda hazırlanan avan projeler ile kurum tarafından hizmet alımı yoluyla 
hazırlatılacak zemin etüdü ve uygulama projelerine uygun olarak açık ihale yoluyla yükleniciye yaptırıla-
caktır.  İnşaatın başlaması, izin ruhsat gibi iş ve işlemler Bingöl OSB’nin yetkisinde olduğundan prosedürel 
süreçler kısa süre içerisinde tamamlanabilecektir. Ayrıca proje kapsamında uygulama planında veya maliyet 
kalemlerinde olmayan durumun ortaya çıkması halinde projenin aksamaması için İl Özel İdaresi kaynakların-
dan ödenek ayrılarak sorunlar anında çözüme kavuşturulacaktır. 

Proje kapsamında hayata geçirilecek 3 adet tekstil atölyesi metrekare başına belirlenecek fiyat üzerinden 
yatırımcılara 5 yıl süreyle kiralanmak suretiyle işletilecektir. Kiradan elde edilecek gelir iki kurum arasında 
yapılacak sözleşmede belirlenen oranlara göre Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl İl Özel İdaresi arasında payla-
şılacaktır. Toplanan kira gelirlerinden atölyeler için yapılan giderler düşüldükten sora kalan tutar sözleşmede 
belirlenen oranda faaliyet geliri olarak Bingöl İl Özel İdaresi tarafından Fırat Kalkınma Ajansı’nın hesabına 
aktarılacaktır.

Projenin hazırlık ve inşaat süreçleri Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yapılırken atöl-
yelerin işletilmesi ve kira gelirlerinin toplanması (her yılın başında peşin olarak) işleri Bingöl İl Özel İdaresi 
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

11. PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI 
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ORGANİZASYON ŞEMASI

PLAN PROJE YATIRIM ve 
İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

YOL VE ULAŞIM 
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ENCÜMEN 
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL 
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE ÖZEL İDARE
MÜDÜRLÜKLERİ 

İLÇE ÖZEL İDARE
MÜDÜRLÜKLERİ

İMAR VE KENTSEL 
İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

TARIMSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

VALİ

GENEL
SEKRETER

İL GENEL MECLİSİ VE 
İL ENCÜMENİ

GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI 

TEKNİK

GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI 

İDARİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

FKA BİNGÖL YDO
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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11.3. Proje Uygulama Planı ve Projede Kritik Aşamalar

Projenin uygulanması sürecinde inşaat işlerini üstelenen yüklenici firmanın çalışmaları Plan, Proje, Ya-
tırım ve İnşaat Müdürlüğü bünyesinde çalışan teknik personel nezaret edecektir. Proje aşağıda belirtilmiş 
olan faaliyet planına uygun olarak  hayata geçirilecektir. Burada kritik olan aşama tamamlanan atölyeler 
için yatırımcı nitelikli yatırımcının bulunmasıdır.

Faaliyet planında ihalenin yapılması sürecinde isteklilerin ihaleye yeterince ilgi göstermemesi riski bu-
lunmaktadır. Bunun için önceden potansiyel isteklilerin belirlenerek ihaleye davet edilmesi sağlanacaktır.

No Faaliyetler/Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Proje Ekibinin Oluşturulması

2 İhale Teknik Şartnamelerinin 
Oluşturulması

3 İhalenin Yapılması

4 Yüklenicilerle Sözleşme 
İmzalanması

5
Yükleniciye Ön Ödemenin 
Yapılması ve Tekstil Atölyeleri 
İnşaatına Başlanması

6
Atölye İnşaatı Kaba İşlerinin 
Tamamlanması ve Ara Öde-
menin Yapılması

7
Atölyelerin İnce İşleri, Çevre 
Düzenlemesi, Mekanik ve Elek-
trik İşlerinin Yapılması

8
İşlerin Kontrol Edilmesi ve 
Eksikliklerin Belirlenerek 
Yükleniciye Tamamlatılması

9
Hak Edişlerin Yapılarak 
Yükleniciye Nihai Ödemenin 
Yapılması

10 Atölyelerin Teslim Alınarak 
Yatırımcılara Kiralanması

11 Görünürlük Faaliyetleri ve 
Yatırımcı Çekme Çalışmaları
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12.1. Projenin Ticari ve Ekonomik Yapılabilirliği İle İlgili Sonuçlar

12.2. Projenin Sürdürülebilirliği

Projenin uygulanabilirliğine ilişkin analizler değerlendirildiğinde ticari ve ekonomik olarak uygu-
lanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Söz konusu atölye binalarında tekstil  alanında üretim 
yapılacak olup bölgedeki ticari hayatı olumlu bir şekilde etkilemesi beklenmektedir. Ekonomik anlam-
da bakıldığında ise bölgedeki sosyal ve ekonomik hayata önemli bir katkı sağlayarak 700 kişilik istih-
dam kapasitesi oluşturması beklenmektedir. Proje ile sağlanacak istihdamın ilin ekonomisine ilk yılda 
24.721.200 TL katkı sağlaması beklenmektedir.

Toplam sabit yatırım tutarı 9.705.225,35 TL olan projenin arsa bedeli (186.653,34 TL) ve kredi faiz 
giderleri (897.256,01 TL) Ajans mevzuatı gereği uygun maliyet olmadığından  kalan 8.621.316,00 TL’lik 
sabit yatırım tutarının %75’lik kısmı Fırat Kalkınma Ajansı GDP  kapsamında hibe olarak karşılanacaktır. 
Faiz ve arsa giderlerinin yanı sıra hibeye esas yatırım tutarının % 25’lik kısmı ise Bingöl İl Özel İdare-
si tarafından eş finansmanı olarak sağlanacaktır. Bu finansman öngörüsüne göre Fırat kalkınma Ajansı 
6.465.987,00 TL hibe  ve proje yürütücüsü İl Özel İdaresi arsa ve faiz giderleri dahil 3.239.238,35 TL’lik 
eş finansmanı sağlayacaktır. Bingöl İl Özel İdaresi eş finansman yükümlülüğünü ise İller  Bankası’ndan 
sağlayacağı uzun vadeli ve düşük faizli kredi ile yerine getirecektir. İşletme döneminde net nakit akımla-
rının 15 yıllık toplam net bugünkü değeri 3.288.815,55 TL’dir. Yapılan yatırımın geri dönüş süresi 7,14 
yıl ve İç Karlılık Oranı ise % 9,49’dur. Projede indirgeme oranı olarak TCMB 22.04.2020 tarihli toplan-
tıda belirlenen faiz oranı olan  % 8,75 kullanılmış ve iç karlılık oranı ile karşılaştırıldığında yapılabilir bir 
yatırım olarak değerlendirilmektedir. Projenin hesaplanan 15 yıllık fayda/masraf oranı 2,15 olup bu oran 
1’den büyük olduğu için yapılabilir bir proje olduğu söylenebilir.

Proje ile Bingöl OSB’de hayata geçirilmesi amaçlanan tekstil atölyeleri tamamlandıktan sonra daha 
önce görüşme sağlanan yatırımcılara 5 yıllığına kiralanmak suretiyle işletilecektir. Ajans ve idare arasın-
da yapılacak sözleşmede belirlenen süre ve oranlara göre kira gelirleri Ajans ve Bingöl İl Özel İdaresi’ne 
faaliyet geliri olarak aktarılacaktır.  Kurumlara sağlanacak düzenli gelir ile projenin sürdürülebilirliği 
sağlanacaktır.

Proje tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan ilave yatırımlar Bingöl İl Özel İdaresi ve Bingöl Beledi-
yesi tarafından yapılacaktır. Ancak tekstil atölyelerinin yatırımcıya kiralanması süresince oluşacak bakım 
ve onarım maliyetleri kiracı tarafından düzenli yapılarak binaların kullanım ömürleri maksimum düzeye 
çıkarılacaktır. Projede yapılıp tekstil sektöründeki yatırımcılara tahsis edilecek atölyeler için belirlenen 
kira bedeli piyasa koşullarına göre oldukça düşük tutulmuştur. Bu yüzden yatırımcılar için kira gibi dü-
zenli giderlerin minimum düzeyde olduğu yatırımlar cazip gelmektedir. Başvuru sahibi İl Özel İdaresi 
ile Bingöl Belediyesi ve  Bingöl Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın teknik ve 
finansal anlamda güçlü bir kurumsal yapıya sahip olması projenin mali açıdan sürdürülebilirliğini olumlu 
yönde etkilemektedir.

12. SONUÇ 
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12.3. Projeye İlişkin Temel Riskler

Projede başarısızlığa yol açabilecek en temel risk unsuru ülkenin ekonomik  görünümünde yaşanacak 
olumsuz durumlardır. Bingöl’ün  bölgedeki konumu itibariyle yabancı yatırımcıları tedirgin edebilecek  
önyargılar mevcuttur. Bu önyargıları ortadan kaldırmak için potansiyel yatırımcıların ildeki mülki amirler 
tarafından davet edilerek bölgenin tanıtımı yapılmalıdır. 

Dövizde Dalgalanma Riski: Tekstil sektörü yoğun olarak kullandığı hammadde ve malzemeleri döviz 
cinsinden temin eden sektörler arasındadır. Ayrıca üretim yapan işletmelerin bir bölümünün ürünleri yurt 
dışına döviz cinsinden satıyor olması yaşanacak dalgalanmalardan doğrudan etkilenmesine neden ola-
caktır.

•	 Talep Yetersizliği Riski: Kurulan atölyelere tekstil yatırımcıları tarafından yeterince talep gelmemesi 
riski mevcuttur.

•	 Yangın Riski: Bu alanları kiralayacak olan işletmelerin üretimini yaptığı ürünlerin büyük bir bölümü 
yanıcı özellikte olması nedeniyle bu konuda bir risk söz konusudur. 

•	 Planlanan Bütçeyle Tamamlanamama Riski: Proje maliyetleri belirlenirken projede yapılacak 
atölyelerin betonarme prefabrike sistemle yapılacağı varsayılarak bu yapı sınıfı için belirlenen birim 
maliyet esas alınarak maliye ortaya konmuştur. Ancak projenin hayata geçmesi sürecinde enflasyona 
bağlı olarak birim maliyetlerde meydana gelecek artışla birlikte sabit yatırım tutarı öngörülenin üze-
rine çıkabilir.

•	 Doğal Afet Riski: Bingöl, 1878 yılından bu yana 6-8 şiddetinde 16 önemli deprem yaşamıştır. Bu 
depremlerin büyük bir bölümü merkeze bağlı bölgelerde olurken  yakın zamanlarda 1971’de 6,8 ve 
1 Mayıs 2003 tarihinde 6,4 şiddetindeki iki depremde il ve ilçelerde büyük hasara neden olmuştur. 
Bingöl’ün fay kuşağına yakın olması doğal olarak bir deprem riski ile bölgeyi karşı karşıya bırak-
maktadır.

•	 Küresel Korona Virüsü Salgını: Son dönemde korona virüsü nedeniyle küresel boyutta yapılacak 
kısıtlamalar ve ihracat noktasında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle tekstil sektöründe meydana gele-
bilecek muhtemel daralmadan dolayı yapılacak atölyelere yeni yatırımcı talebi düşebilir.



89

BİNGÖL TEKSTİLPARK PROJESİ FİZİBİLİTE RAPORU

13. EKLER

Bingöl Tekstilpark Projesi Atölye Zemin Kat Yerleşim Planı

Bingöl Tekstilpark Projesi Atölye 1. Kat Yerleşim Planı
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Bingöl Tekstilpark Projesi Çatı Sistemi

Bingöl Tekstilpark Projesi 3D Atölye İnşaat Sistemi
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Bingöl Tekstilpark Projesi Tahmini Bedel Hesabı
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